

RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS

PCA 2024



CONTRATAÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2024

Sumário

INTRODUÇÃO	3
DO OBJETIVO	3
DA ELABORAÇÃO DO PCA 2024	4
DA ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL DE 2024	4
DA ALTERAÇÃO DO PCA 2024.....	5
DO GERENCIAMENTO DOS RISCOS.....	6
DA PROPOSTA INICIAL QUANTO AO GERENCIAMENTO DOS RISCOS	6
DO CONTEXTO ATUAL DAS CONTRATAÇÕES DO PCA 2024	7
DA ELABORAÇÃO DO MAPA DE GESTÃO DE RISCO	9
DO RESUMO E NÍVEL DE RISCO.....	29
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS	32
DOS ANEXOS	34

INTRODUÇÃO

DO OBJETIVO

1.1. O relatório de gestão de riscos do Plano de Contratações Anual (PCA) tem como objetivo avaliar os riscos associados à não efetivação das contratações previstas no plano 2024.

1.2. Essa medida encontra respaldo nas disposições do [Decreto nº 10.947/2022](#), o qual estabelece que, a partir de julho do ano de execução do plano de contratações anual (PCA), os setores responsáveis pelas contratações devem elaborar relatórios de riscos que identifiquem a probabilidade de não efetivação das contratações dos itens cadastrados no PCA, assim vejamos:

Art. 19. A partir de julho do ano de execução do plano de contratações anual, os setores de contratações elaborarão, de acordo com as orientações da Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, relatórios de riscos referentes à provável não efetivação da contratação de itens constantes do plano de contratações anual até o término daquele exercício.

§ 1º O relatório de gestão de riscos terá frequência mínima bimestral e sua apresentação deverá ocorrer, no mínimo, nos meses de julho, setembro e novembro de cada ano.

§ 2º O relatório de que trata o § 1º será encaminhado à autoridade competente para adoção das medidas de correção pertinentes.

§ 3º Ao final do ano de vigência do plano de contratações anual, as contratações planejadas e não realizadas serão justificadas quanto aos motivos de sua não consecução, e, se permanecerem necessárias, serão incorporadas ao plano de contratações referente ao ano subsequente.

1.3. Bom, o risco é um evento futuro e incerto que, se ocorrer, pode comprometer a consecução dos objetivos institucionais. É inegável que toda contratação envolve um conjunto de riscos inerentes, os quais demandam gestão proativa para que se possa aproveitar oportunidades, mitigar ameaças e minimizar impactos negativos.

1.4. Nesse sentido, este relatório inaugura o trabalho de gerenciamento de riscos, que será desenvolvido pelo setor de contratações do CFMV, em especial, pela chefia do SELIC¹, ao logo de cada exercício financeiro com objetivo de:

- apresentar o PCA 2024 e ações desenvolvidas até o presente momento;
- demonstrar os principais riscos, **sob a ótica do Setor de Contratações**, considerando as demandas que foram indicadas no plano e que ainda não foram finalizadas e ou apresentam um prazo exíguo para a sua conclusão;
- oferecer subsídios para que a alta administração exerça sua competência, como responsável pela governança, conforme previsto no § único do art. 11 da [Lei nº 14.133/2021](#).

¹ PORTARIA 117/2023 - PR/DE/CFMV/SISTEMA. Art. 2, incisos III, XXII, XXVIII e XXX.

1.5. Dessa forma, será possível realizar uma avaliação mais precisa dos riscos associados à não conclusão dos processos no exercício corrente, permitindo a adoção de medidas corretivas oportunas e a definição de um planejamento estratégico para o próximo exercício, que contemple a manutenção, a descontinuidade ou a incorporação de processos, sempre alinhados às diretrizes orçamentárias e estratégicas da organização.

DA ELABORAÇÃO DO PCA 2024

DA ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL DE 2024

2.1. O [Plano de Contratações Anual](#) (PCA) do CFMV para 2024 foi elaborado e publicado em 29 de dezembro de 2023, seguindo, no que foi possível, as diretrizes do Decreto nº 10.947/2022.

2.2. No presente momento, o PCA/2024 do CFMV é composto por **97 itens cadastrados**, distribuídos entre os procedimentos de alienação, aquisição de material, contratação de soluções em tecnologia da informação, contratação de serviços e serviço de engenharia.

2.3. Vale ressaltar que alguns desses itens, diante da natureza de seu objeto, compõem uma mesma contratação e estão relacionados aos mesmo identificador da futura contratação no PCA 2024, conforme divulgação no PNCP.

2.4. Assim, temos uma estimativa **total de 78 contratações previstas**, resultando em um valor estimado de **R\$ 68.212.829,39** (sessenta e oito milhões, duzentos e doze mil, oitocentos e vinte e nove reais e trinta e nove centavos), conforme consta no PCNP:

PCA 2024 - 00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA

Última atualização: 15/10/2024

Data da publicação no PNCP: 29/12/2023

Esfera: Federal

Poder: Executivo

VALOR TOTAL ESTIMADO

R\$ 68.212.829,3912


QUANTIDADE DE ITENS

97

Baixar arquivo

Baixe o arquivo com a relação de itens dos planos das unidades do órgão (.csv)

Valor Total Estimado e Qtde de itens por Categoria



Planos das Unidades

Id pca PNCP	Unidade	Valor total estimado (R\$)	Data publicação no PNCP	Detalhar
00119784000171-0-000001/2024	389185 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	R\$ 68.212.829,3912	29/12/2023	🔗


2.5. Dessa estimativa total de contratações (78), destaca-se que 46% (quarenta e seis por cento) estão relacionados à **prestação de serviços**, conforme o detalhado do quadro a seguir.

CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA O PCA 2024

TIPO DE CONTRATAÇÕES	QUANTIDADE CONTRATAÇÕES	VALORES ESTIMADOS	REPRESENTAÇÃO (%)
ALIENAÇÃO/CONCESSÃO	1	R\$ 200.001,40	0,3%
AQUISIÇÃO	15	R\$ 5.718.760,00	8%
SERVIÇOS DE TIC	8	R\$ 10.329.221,92	15%
SERVIÇOS	53	R\$ 31.364.849,07	46%
SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1	R\$ 20.600.000,00	30%
TOTAL	78	R\$ 68.212.829,39	100%

DA ALTERAÇÃO DO PCA 2024

2.6. Na publicação do plano em 2023, constavam 44 intenções de contratações e renovações. Ao longo de 2024, foram incorporados mais 34 novas demandas, elevando a estimativa para o total de 78 procedimentos, conforme demonstrado a seguir:



2.7. Das demandas incluídas em 2023 e 2024, temos, respectivamente, os seguintes dados:

DAS DEMANDAS INCLUÍDAS EM 2023

TIPO DE CONTRATAÇÕES	QUANTIDADE CONTRATAÇÕES	GASTO ESTIMADO
ALIENAÇÃO/CONCESSÃO	0	-
AQUISIÇÃO/MATERIAL	13	R\$ 5.698.900,00
SERVIÇOS DE TIC	4	R\$ 4.137.000,00
SERVIÇOS	26	R\$ 25.264.470,39
SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1	R\$ 20.600.000,00
TOTAL	44	R\$ 55.700.370,39

DAS DEMANDAS INCLUÍDAS EM 2024

TIPO DE CONTRATAÇÕES	QUANTIDADE CONTRATAÇÕES	GASTO ESTIMADO
ALIENAÇÃO/CONCESSÃO	1	R\$ 200.001,40
AQUISIÇÃO/MATERIAL	2	R\$ 19.860,00
SERVIÇOS DE TIC	4	R\$ 6.192.221,92
SERVIÇOS	27	R\$ 6.100.375,68
SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0	-
TOTAL	34	R\$ 12.512.459,00

DO GERENCIAMENTO DOS RISCOS

DA PROPOSTA INICIAL QUANTO AO GERENCIAMENTO DOS RISCOS

3.1. O gerenciamento de riscos proposto, neste primeiro momento, **concentra-se nas demandas que se encontram em estágio inicial ou que, embora em andamento, possuem prazos restritos para sua finalização**, levando em conta o Mapeamento das contratações estabelecidos pelo CFMV, assim vejamos:

Contratação de Serviços Continuados e/ou Compras	
Demandante	Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP)
SELIC	Consultar o PCA (se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do Compras.gov.br e encaminha para o Demandante), se não encaminha para o Demandante solicitar a sua inclusão
Demandante	Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa
SELIC	Incluir a necessidade no PCA com a justificativa apresentada pelo demandante
Presidência	Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no PCA
SELIC	Incluir o ID do plano e devolve ao setor demandante
Demandante	Solicitar dotação orçamentária
SECOF	Juntar disponibilidade orçamentária
Demandante	Elaborar o ETP, MGR e TR (solicitar equipe de planejamento da contratação quando necessário, conforme DFD)
GEJUR	Analisar documentos ETP, MGR e TR
PR	Aprovar
SELIC	Realizar pesquisa de preço
SECOF	Pré-empenho
PR	Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia utilizada e autorizar o procedimento de contratação
SELIC	Elaborar minuta de edital
GEJUR	Análise e parecer jurídico
PR	Ciência e autorização para o prosseguimento
SELIC	Ajustar e publicar edital (fase externa +)
SECOF	Empenhar
SELIC	Elaborar contrato, minuta de portaria e publicar PNCP
Demandante	Gestão contratual +

3.2. É importante destacar que esta ação tem como objetivo fornecer subsídios à Diretoria do CFMV, a fim de que, munida dessas informações, possa exercer uma gestão de governança mais objetiva, avaliando as necessidades e estabelecendo as prioridades para 2024, ou realocando-as para o PCA 2025, ou até mesmo excluindo as demandas consideradas dispensáveis, levando em consideração a eventual ocorrência de contingenciamento orçamentário.

3.3. Ademais, considerando o número limitado de dias úteis restantes em 2024², a finalização das demandas se configura um desafio na gestão das contratações, haja vista se a primeira vez que estamos realizando tais medidas no CFMV.

DO CONTEXTO ATUAL DAS CONTRATAÇÕES DO PCA 2024

3.4. Das contratações planejadas no PCA 2024, **34 foram concluídas** e encontram-se atualmente na fase de gestão contratual, **30 estão em andamento** e **14 ainda não foram iniciadas**, conforme se verifica no quadro a seguir:

CONTRATAÇÕES DO PCA 2024			AVALIAÇÃO DE RISCO
SITUAÇÕES	QUANTIDADE CONTRATAÇÕES	REPRESENTAÇÃO (%)	
FINALIZADOS	34	44%	NÃO
NÃO INICIADOS	14	18%	SIM
EM ANDAMENTO	30	38%	SIM
TOTAL	78	100%	

QUADRO I - 14 CONTRATAÇÕES NÃO INICIADAS

PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL 2024								
IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO	ID DO ITEM NO PCA	INFORMAÇÕES GERAIS			INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
		OBJETO/DEMANDA	DATA ESTIMADA DA CONTRATAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO	VALOR ESTIMADO	VALOR CONTRATADO E/OU REAJUSTADO	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	EXECUTADO
389185-90004/2023	43	SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS	Março	Serviços	R\$ 135.000,00	-	NÃO	NÃO
389185-90010/2023	37	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	Agosto	Serviços	R\$ 20.000,00	-	NÃO	NÃO
389185-90011/2023	36	SERVIÇOS DE ASSINATURA DE PERIODICOS E ANUIDADES	Março	Serviços	R\$ 2.000,00	-	NÃO	NÃO
389185-90012/2023	35	SERVICOS GRÁFICOS, COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	Julho	Serviços	R\$ 1.580.000,00	-	NÃO	NÃO
389185-90017/2023	30	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL – RECEPÇÃO	Julho	Serviços	R\$ 55.000,00	-	NÃO	NÃO
389185-90025/2023	22	SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE / SEGUROS EM GERAL / SERVIÇOS HOSPITALARES	junho	Serviços	R\$ 1.000,00	-	NÃO	NÃO
389185-90028/2023	19	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS / BENS MOVEIS E OUTROS	Setembro	Serviços	R\$ 263.000,00	-	NÃO	NÃO
389185-90030/2023	17	SERVICOS FORNECIMENTO DE ÁGUAS E ESGOTO	Abril	Serviços	R\$ 130.000,00	-	SIM Lei 14.133/2021	NÃO

² Considerando a Portaria nº 22/2024 - PR/DE/CFMV/SISTEMA.

389185-90031/2023	16	SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Abril	Serviços	R\$ 250.000,00	-	SIM Lei 14.133/2021	NÃO
389185-90038/2023	9	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	junho	Material	R\$ 12.000,00	-	NÃO	NÃO
389185-90040/2023	7	FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	Maio	Material	R\$ 1.000,00	-	NÃO	NÃO
389185-90039/2023	8	FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO	Junho	Material	R\$ 1.000,00	-	NÃO	NÃO
389185-90041/2023	6	FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS - JOGOS E CONJUNTOS DE FERRAMENTAS MANUAIS	Maio	Material	R\$ 2.000,00	-	NÃO	NÃO
389185-90042/2023	5	FORNECIMENTO DE BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS (MOBILIÁRIOS DIVERSOS E ACESSÓRIOS)	Julho	Material	R\$ 430.000,00	-	NÃO	NÃO

QUADRO II - 30 CONTRATAÇÕES EM ANDAMENTO

PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL 2024

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO	ID DO ITEM NO PCA	INFORMAÇÕES GERAIS			INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
		OBJETO/DEMANDA	DATA ESTIMADA DA CONTRATAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO	VALOR ESTIMADO	VALOR CONTRATADO E/OU REAJUSTADO	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	EXECUTADO
389185-90016/2023	31	SERVIÇOS DE BRIGADA DE INCÊNDIO - SERVIÇO TERCEIRIZADO	Julho	Serviços	R\$ 700.000,00	-	NÃO	EM ANDAMENTO
389185-90006/2023	41	ASSESSORIA/CONSULTORIA PARLAMENTAR	Agosto	Serviços	R\$ 100.000,00	-	NÃO	EM ANDAMENTO
389185-90009/2023	38	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TELEFONIA VOIP E MENSAGERIA (SMS / WHATSAPP)	Outubro	Soluções de TIC	R\$ 1.360.000,00	-	NÃO	EM ANDAMENTO
389185-90013/2023	34	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E TÉCNICO-PROFISSIONAIS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO, ÁUDIO, ACÚSTICA, VÍDEO E ILUMINAÇÃO)	Dezembro	Serviços	R\$ 3.510.000,00	-	NÃO	EM ANDAMENTO
389185-90014/2023	33	SERVIÇOS DE CORREIO / CORRESPONDENCIAS	Junho	Serviços	R\$ 45.000,00	-	SIM Ainda pela Lei 8.666/93	EM ANDAMENTO
389185-90015/2023	32	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL (EBC) / COMUNICAÇÃO / SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Novembro	Serviços	R\$ 152.000,00	-	NÃO	EM ANDAMENTO
389185-90032/2023	15	FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO	Março	Material	R\$ 110.000,00	-	NÃO	EM ANDAMENTO
389185-90035/2023	11	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	Março	Material	R\$ 10.000,00	-	NÃO	EM ANDAMENTO
389185-90043/2023	4	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	Março	Material	R\$ 251.200,00	-	NÃO	EM ANDAMENTO
389185-5/2024	49	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GUARDA E GESTÃO DOCUMENTAL	Junho	Serviços	R\$ 2.792.750,00	-	NÃO	EM ANDAMENTO
389185-12/2024	55	SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM SAÚDE - SAÚDE E BEM-ESTAR, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO - SUPORTE PSICOSSOCIAL.	Abril	Serviços	R\$ 130.000,00	-	NÃO	EM ANDAMENTO
389185-14/2024	58	SERVIÇO DE RÁDIO WEB	Outubro	Serviços	R\$ 348.501,13	-	NÃO	EM ANDAMENTO
389185-15/2024	59	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA FORNECIMENTO DE BEBIDAS (CAFÉ E BEBIDAS QUENTES)	Outubro	Serviços	R\$ 176.400,00	-	NÃO	EM ANDAMENTO
389185-16/2024	62	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO AUTOMOTIVO	Dezembro	Serviços	R\$ 4.000,00	-	NÃO	EM ANDAMENTO
389185-17/2024	61	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LAVANDERIA.	Agosto	Serviços	R\$ 15.600,00	-	NÃO	EM ANDAMENTO
389185-19/2024	63	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM	Dezembro	Serviços	R\$ 5.000,00	-	NÃO	EM ANDAMENTO

		FORNECIMENTO DE PEÇAS/COMPONENTES PARA O VEÍCULO INSTITUCIONAL DO CFMV						
389185-20/2024	64	DESTINAÇÃO DE 1582 (MIL E QUINHENTAS E OITENTA E DUAS) CAIXAS ARQUIVO CONTENDO DOCUMENTOS PRODUZIDOS PELO CFMV	Outubro	Serviços	R\$ 0,15	-	NÃO	EM ANDAMENTO
389185-21/2024	65	SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO COM OBJETIVO DE REALIZAR CAPACITAÇÃO DE LÍDERES E EQUIPES DO CFMV.	Outubro	Serviços	R\$ 58.000,00	-	NÃO	EM ANDAMENTO
389185-22/2024	66	AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO LOCAL (WI-FI)	Outubro	Soluções de TIC	R\$ 517.685,92	-	NÃO	EM ANDAMENTO
389185-23/2024	68	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO	Dezembro	Serviços	R\$ 980.000,00	-	NÃO	EM ANDAMENTO
389185-25/2024	71	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Outubro	Alienação/concessão	R\$ 200.001,40	-	NÃO	EM ANDAMENTO
389185-26/2024	69	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SEGURO PATRIMONIAL	Outubro	Serviços	R\$ 40.554,34	-	NÃO	EM ANDAMENTO
389185-27/2024	70	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL	Outubro	Material	R\$ 12.660,00	-	NÃO	EM ANDAMENTO
389185-28/2024	72	RENOVAÇÃO DO CONTRATO CFMV 24/2020 (COPEIRAREM E GARÇOM)	Novembro	Serviços	R\$ 67.858,68	-	SIM Ainda pela Lei 8.666/93	EM ANDAMENTO
389185-29/2024	73	AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS OFICIAIS PARA A NOVA SEDE DO CFMV	Outubro	Material	R\$ 7.200,00	-	NÃO	EM ANDAMENTO
389185-30/2024	74	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NO CFMV	Novembro	Serviços	R\$ 1,00	-	NÃO	EM ANDAMENTO
389185-36/2024	75 A 78	PRODUTOS E SERVIÇOS DA PLATAFORMA MICROSOFT	Dezembro	Soluções de TIC	R\$ 4.305.000,00	-	NÃO	EM ANDAMENTO
389185-37/2024	88 A 96	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI	Dezembro	Soluções de TIC	R\$ 1.306.386,00	-	NÃO	EM ANDAMENTO
389185-38/2024	79 A 87	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE TIC	Dezembro	Soluções de TIC	R\$ 63.150,00	-	NÃO	EM ANDAMENTO
389185-39/2024	98	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAL PARA FORNECIMENTO DE CLIPPING JORNALÍSTICO	Dezembro	Serviços	R\$ 15.316,20	-	NÃO	EM ANDAMENTO

DA ELABORAÇÃO DO MAPA DE GESTÃO DE RISCO

3.5. Para fins de elaboração do Mapa de Riscos, utilizarmos como referência básica o modelo disponível na [Orientação 37](#), com o foco nas contratações planejadas e **não iniciadas** e/ou **não concluídas** até o momento.

3.6. A análise do mapa de riscos será realizada com base em critérios objetivos, considerando a situação atual de cada demanda e o prazo estimado para sua conclusão, informações extraídas da planilha (SELIC)³.

3.7. Essa ferramenta permitirá estimar o tempo necessário para concluir cada contratação, **possibilitando a identificação das demandas que requerem maior atenção e a priorização das ações de mitigação de riscos.**

3.8. A probabilidade e o impacto de risco constarão em uma escala de risco de 1 a 5, sendo 1 o nível mais baixo e 5 o mais alto.

³ Todas as tabelas com as estimativas dos prazos para cada demanda indicada na avaliação de risco constam no anexo I do relatório.

3.9. Na sequência são apresentados os mapas de riscos das contratações que NÃO FORAM INICIADAS:

Mapa: 01		TEMPO PREVISTO PARA CONCLUSÃO	
IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-90004/2023		Cenário negativo	Cenário positivo
NÚMERO DO ID NO PCA – 43			
Demanda: SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS		04/04/25	14/02/25
Evento(s) de Risco	Tempo insuficiente para conclusão da demanda		
Causa(s) do Risco	Processo não iniciado até o presente momento		
Consequência(s) do Risco	Não efetivação da contratação		
AVALIAÇÃO DOS FATORES	Probabilidade Muito Alta (5)	Impacto Muito baixo (1)	Nível de risco Médio
AÇÕES PREVENTIVAS	Se atentar para inclusões duplicadas ou desnecessárias de contratações no mesmo exercício financeiro		Responsável Demandante, setor de contratações e alta gestão
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA	Avaliar se a demanda é uma necessidade do SELOG, e se essa necessidade persiste para o exercício de 2024.		Responsável pela decisão Demandante/ Alta gestão
RECOMENDAÇÃO	Considerando que a demanda não afeta os serviços de agenciamento de viagens, uma vez que o contrato já foi renovado (conforme processo SUAP 0110037.00000058/2023-65), e que um ID específico foi criado para a renovação de 2025, recomenda-se a exclusão do respectivo ID do Plano de Contratações Anual (PCA) de 2024		

Mapa: 02		TEMPO PREVISTO PARA CONCLUSÃO	
IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-90010/2023		Cenário negativo	Cenário positivo
NÚMERO DO ID NO PCA – 37			
Demanda: SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		04/04/25	14/02/25
Evento(s) de Risco	Tempo insuficiente para conclusão da demanda		
Causa(s) do Risco	Processo não iniciado até o presente momento		
Consequência(s) do Risco	Não efetivação da contratação		
AVALIAÇÃO DOS FATORES	Probabilidade Muito Alta (5)	Impacto baixo (2)	Nível de risco Alto
AÇÕES PREVENTIVAS	Se atentar para inclusões de demandas e aprovações de necessidades realmente necessárias.		Responsável Demandante/ Alta gestão
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA	Avaliar/Consultar se a demanda é uma necessidade da Gerência de Comunicação e se tal necessidade se persiste para o exercício de 2024.		Responsável pela decisão Demandante/ Alta gestão
RECOMENDAÇÃO	Considerando a ausência de tempo hábil para a realização da contratação no exercício corrente, recomenda-se a exclusão do respectivo ID do Plano de Contratações Anual (PCA) de 2024 . Sugere-se, ainda, a avaliação da possibilidade de inclusão dessa demanda no PCA de 2025, desde que esteja alinhada às diretrizes orçamentárias e estratégicas.		

Mapa: 03		TEMPO PREVISTO PARA CONCLUSÃO	
IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-90011/2023		Cenário negativo	Cenário positivo
NÚMERO DO ID NO PCA – 36			
Demanda: SERVIÇOS DE ASSINATURA DE PERIODICOS E ANUIDADES		04/04/25	14/02/25
Evento(s) de Risco	Tempo insuficiente para conclusão da demanda		
Causa(s) do Risco	Processo não iniciado até o presente momento		
Consequência(s) do Risco	Não efetivação da contratação		
AVALIAÇÃO DOS FATORES	Probabilidade	Impacto	Nível de risco

	Muito Alta (5)	baixo (2)	Alto
AÇÕES PREVENTIVAS	Se atentar para inclusões de demandas e aprovações de necessidades realmente necessárias.		Responsável Demandante/ Alta gestão
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA	Avaliar/Consultar se a demanda é uma necessidade da Gerência de Comunicação e se tal necessidade se persiste para o exercício de 2024.		Responsável pela decisão Demandante/ Alta gestão
RECOMENDAÇÃO	Considerando a ausência de tempo hábil para a realização da contratação no exercício corrente, recomenda-se a exclusão do respectivo ID do Plano de Contratações Anual (PCA) de 2024 . Sugere-se, ainda, a avaliação da possibilidade de inclusão dessa demanda no PCA de 2025, desde que esteja alinhada às diretrizes orçamentárias e estratégicas.		

Mapa: 04		TEMPO PREVISTO PARA CONCLUSÃO	
IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-90012/2023		Cenário negativo	Cenário positivo
NÚMERO DO ID NO PCA – 35			
Demanda:	SERVICOS GRÁFICOS, COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	04/04/25	14/02/25
Evento(s) de Risco	Tempo insuficiente para conclusão da demanda		
Causa(s) do Risco	Processo não iniciado até o presente momento		
Consequência(s) do Risco	Não efetivação da contratação		
AVALIAÇÃO DOS FATORES	Probabilidade	Impacto	Nível de risco
	Muito Alta (5)	Médio (3)	Extremo
AÇÕES PREVENTIVAS	Se atentar para inclusões de demandas e aprovações de necessidades de mesma natureza, haja vista constar outra demanda de serviços gráficos no PCA 2024.		Responsável Demandante/setor de contratações/ alta gestão
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA	Avaliar/Consultar se a demanda corresponde a uma nova necessidade de serviços gráficos e se tal demanda persiste para o exercício de 2024.		Responsável pela decisão Demandante/ Alta gestão
RECOMENDAÇÃO	Considerando a ausência de tempo hábil para a realização da contratação no exercício corrente, recomenda-se a exclusão do respectivo ID do Plano de Contratações Anual (PCA) de 2024 . Sugere-se, ainda, a avaliação da possibilidade de inclusão dessa demanda no PCA de 2025, desde que esteja alinhada às diretrizes orçamentárias e estratégicas.		

Mapa: 05		TEMPO PREVISTO PARA CONCLUSÃO	
IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-90017/2023		Cenário negativo	Cenário positivo
NÚMERO DO ID NO PCA – 30			
Demanda:	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL – RECEPÇÃO	04/04/25	14/02/25
Evento(s) de Risco	Tempo insuficiente para conclusão da demanda		
Causa(s) do Risco	Processo não iniciado até o presente momento		
Consequência(s) do Risco	Não efetivação da contratação		
AVALIAÇÃO DOS FATORES	Probabilidade	Impacto	Nível de risco
	Muito Alta (5)	Baixo (2)	Alto
AÇÕES PREVENTIVAS	Se atentar para inclusões de demandas e aprovações de necessidades realmente necessárias.		Responsável Demandante/ Alta gestão
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA	Realizar uma avaliação conjunta com a SELOG para verificar se a necessidade continua sendo relevante no contexto do exercício em curso.		Responsável pela decisão Demandante/ Alta gestão
RECOMENDAÇÃO	Considerando a ausência de tempo hábil para a realização da contratação no exercício corrente, recomenda-se a exclusão do respectivo ID do Plano de Contratações Anual (PCA) de 2024 . Sugere-se, ainda, a avaliação da possibilidade de inclusão dessa demanda no PCA de 2025, desde que esteja alinhada às diretrizes orçamentárias e estratégicas.		

Mapa: 06		TEMPO PREVISTO PARA CONCLUSÃO	
IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-90025/2023			

NÚMERO DO ID NO PCA – 22		Cenário negativo	Cenário positivo
Demanda: SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE / SEGUROS EM GERAL / SERVIÇOS HOSPITALARES		04/04/25	14/02/25
Evento(s) de Risco	Tempo insuficiente para conclusão da demanda		
Causa(s) do Risco	Processo não iniciado até o presente momento		
Consequência(s) do Risco	Não efetivação da contratação		
AVALIAÇÃO DOS FATORES	Probabilidade Muito Alta (5)	Impacto Baixo (2)	Nível de risco Alto
AÇÕES PREVENTIVAS	Se atentar para inclusões de contratações de mesma natureza ou desnecessárias no mesmo exercício financeiro.		Responsável Demandante/setor de contratações/ alta gestão
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA	Realizar uma avaliação conjunta com a RH para verificar se a necessidade continua sendo relevante no contexto do exercício em curso, considerando os IDs específicos (Plano de saúde e Plano odontológico) criados no PCA 2024.		Responsável pela decisão Demandante/ Alta gestão
RECOMENDAÇÃO	Considerando a ausência de tempo hábil para a realização da contratação no exercício corrente, recomenda-se a exclusão do respectivo ID do Plano de Contratações Anual (PCA) de 2024 . Sugere-se, ainda, a avaliação da possibilidade de inclusão dessa demanda no PCA de 2025, desde que esteja alinhada às diretrizes orçamentárias e estratégicas.		

Mapa: 07 IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-90028/2023 NÚMERO DO ID NO PCA – 19		TEMPO PREVISTO PARA CONCLUSÃO	
		Cenário negativo	Cenário positivo
Demanda: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS / BENS MOVEIS E OUTROS		04/04/25	14/02/25
Evento(s) de Risco	Tempo insuficiente para conclusão da demanda		
Causa(s) do Risco	Processo não iniciado até o presente momento		
Consequência(s) do Risco	Não efetivação da contratação		
AVALIAÇÃO DOS FATORES	Probabilidade Muito Alta (5)	Impacto Baixo (2)	Nível de risco Alto
AÇÕES PREVENTIVAS	Se atentar para inclusões de demandas e aprovações de necessidades realmente necessárias.		Responsável Demandante/setor de contratações/ alta gestão
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA	Realizar uma avaliação conjunta com a SELOG para verificar se a necessidade continua sendo relevante no contexto do exercício em curso.		Responsável pela decisão Demandante/ Alta gestão
RECOMENDAÇÃO	Considerando a ausência de tempo hábil para a realização da contratação no exercício corrente, recomenda-se a exclusão do respectivo ID do Plano de Contratações Anual (PCA) de 2024 . Sugere-se, ainda, a avaliação da possibilidade de inclusão dessa demanda no PCA de 2025, desde que esteja alinhada às diretrizes orçamentárias e estratégicas.		

Mapa: 08 IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-90030/2023 NÚMERO DO ID NO PCA – 17		TEMPO PREVISTO PARA CONCLUSÃO	
		Cenário negativo	Cenário positivo
Demanda: SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ÁGUAS E ESGOTO		06/12/24	06/12/24
Evento(s) de Risco	Tempo insuficiente para conclusão da demanda		
Causa(s) do Risco	Processo não iniciado até o presente momento		
Consequência(s) do Risco	Não efetivação da contratação no exercício financeiro		
AVALIAÇÃO DOS FATORES	Probabilidade Médio (3)	Impacto Alto (4)	Nível de risco Alto
AÇÕES PREVENTIVAS	Se atentar para as condições previstas na PORTARIA SEGES/MGI nº 1.769, DE 25 DE ABRIL DE 2023.		Responsável Demandante/ Alta gestão

	art. 5º Os contratos celebrados com vigência por prazo indeterminado , como os serviços públicos essenciais de energia elétrica, água e esgoto, deverão ser extintos até 31 de dezembro de 2024 , e providenciadas as novas contratações de acordo com a Lei nº 14.133, de 2021.	
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA	Verificar quando será repassada a responsabilidade do pagamento do serviços de fornecimento de água ao CFMV	Responsável pela decisão Demandante/ Alta gestão
RECOMENDAÇÃO	Formalizar a adesão aos serviços da CAESB após a transferência da responsabilidade pelo pagamento, atualmente realizada pela empresa de engenharia da Sede do CFMV.	

Mapa: 09		TEMPO PREVISTO PARA CONCLUSÃO	
IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-90031/2023		Cenário negativo	Cenário positivo
NÚMERO DO ID NO PCA – 16			
Demanda: SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		06/12/24	06/12/24
Evento(s) de Risco	Tempo insuficiente para conclusão da demanda		
Causa(s) do Risco	Processo não iniciado até o presente momento		
Consequência(s) do Risco	Não efetivação da contratação no exercício financeiro		
AVALIAÇÃO DOS FATORES	Probabilidade Médio (3)	Impacto Alto (4)	Nível de risco Alto
AÇÕES PREVENTIVAS	Se atentar para as condições previstas na PORTARIA SEGES/MGI Nº 1.769, DE 25 DE ABRIL DE 2023. art. 5º Os contratos celebrados com vigência por prazo indeterminado , como os serviços públicos essenciais de energia elétrica, água e esgoto, deverão ser extintos até 31 de dezembro de 2024 , e providenciadas as novas contratações de acordo com a Lei nº 14.133, de 2021		Responsável Demandante/ Alta gestão
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA	Verificar quando será repassada a responsabilidade do pagamento do serviços de fornecimento de luz ao CFMV		Responsável pela decisão Demandante/ Alta gestão
RECOMENDAÇÃO	Formalizar a adesão aos serviços da concessionário NEOENERGIA, a fim de transferir a responsabilidade pelo pagamento, atualmente realizada pela empresa de engenharia da Sede do CFMV.		

Mapa: 10		TEMPO PREVISTO PARA CONCLUSÃO	
IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-90088/2023		Cenário negativo	Cenário positivo
NÚMERO DO ID NO PCA – 9			
Demanda: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		04/04/25	14/02/25
Evento(s) de Risco	Tempo insuficiente para conclusão da demanda		
Causa(s) do Risco	Processo não iniciado até o presente momento		
Consequência(s) do Risco	Não efetivação da contratação no exercício financeiro		
AVALIAÇÃO DOS FATORES	Probabilidade Muito Alta (5)	Impacto Baixo (2)	Nível de risco Alto
AÇÕES PREVENTIVAS	Se atentar para inclusões de demandas e aprovações de necessidades realmente necessárias.		Responsável Demandante/setor de contratações/ alta gestão
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA	Realizar uma avaliação conjunta com a SELOG para verificar se a necessidade continua sendo relevante no contexto do exercício em curso.		Responsável pela decisão Demandante/ Alta gestão
RECOMENDAÇÃO	Considerando a ausência de tempo hábil para a realização da contratação no exercício corrente, recomenda-se a exclusão do respectivo ID do Plano de Contratações Anual (PCA) de 2024 . Sugere-se, ainda, a avaliação da possibilidade de inclusão dessa demanda no PCA de 2025, desde que esteja alinhada às diretrizes orçamentárias e estratégicas.		

Mapa: 11		TEMPO PREVISTO PARA CONCLUSÃO	
IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-90040/2023		Cenário negativo	Cenário positivo
NÚMERO DO ID NO PCA – 7		04/04/25	14/02/25
Demanda:	FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		
Evento(s) de Risco	Tempo insuficiente para conclusão da demanda		
Causa(s) do Risco	Processo não iniciado até o presente momento		
Consequência(s) do Risco	Não efetivação da contratação no exercício financeiro		
AVALIAÇÃO DOS FATORES	Probabilidade Muito Alta (5)	Impacto Baixo (2)	Nível de risco Alto
AÇÕES PREVENTIVAS	Se atentar para inclusões de demandas e aprovações de necessidades realmente necessárias.		Responsável Demandante/setor de contratações/ alta gestão
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA	Realizar uma avaliação conjunta com a SELOG para verificar se a necessidade continua sendo relevante no contexto do exercício em curso.		Responsável pela decisão Demandante/ Alta gestão
RECOMENDAÇÃO	Considerando a ausência de tempo hábil para a realização da contratação no exercício corrente, recomenda-se a exclusão do respectivo ID do Plano de Contratações Anual (PCA) de 2024. Sugere-se, ainda, a avaliação da possibilidade de inclusão dessa demanda no PCA de 2025, desde que esteja alinhada às diretrizes orçamentárias e estratégicas.		

Mapa: 12		TEMPO PREVISTO PARA CONCLUSÃO	
IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-90039/2023		Cenário negativo	Cenário positivo
NÚMERO DO ID NO PCA – 8		04/04/25	14/02/25
Demanda:	FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO		
Evento(s) de Risco	Tempo insuficiente para conclusão da demanda		
Causa(s) do Risco	Processo não iniciado até o presente momento		
Consequência(s) do Risco	Não efetivação da contratação no exercício financeiro		
AVALIAÇÃO DOS FATORES	Probabilidade Muito Alta (5)	Impacto Baixo (2)	Nível de risco Alto
AÇÕES PREVENTIVAS	Se atentar para inclusões de demandas e aprovações de necessidades realmente necessárias.		Responsável Demandante/setor de contratações/ alta gestão
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA	Realizar uma avaliação conjunta com a SELOG para verificar se a necessidade continua sendo relevante no contexto do exercício em curso.		Responsável pela decisão Demandante/ Alta gestão
RECOMENDAÇÃO	Considerando a ausência de tempo hábil para a realização da contratação no exercício corrente, recomenda-se a exclusão do respectivo ID do Plano de Contratações Anual (PCA) de 2024. Sugere-se, ainda, a avaliação da possibilidade de inclusão dessa demanda no PCA de 2025, desde que esteja alinhada às diretrizes orçamentárias e estratégicas.		

Mapa: 13		TEMPO PREVISTO PARA CONCLUSÃO	
IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-90041/2023		Cenário negativo	Cenário positivo
NÚMERO DO ID NO PCA – 6		04/04/25	14/02/25
Demanda:	FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS - JOGOS E CONJUNTOS DE FERRAMENTAS MANUAIS		
Evento(s) de Risco	Tempo insuficiente para conclusão da demanda		
Causa(s) do Risco	Processo não iniciado até o presente momento		
Consequência(s) do Risco	Não efetivação da contratação no exercício financeiro		
AVALIAÇÃO DOS FATORES	Probabilidade Muito Alta (5)	Impacto Baixo (2)	Nível de risco Alto
AÇÕES PREVENTIVAS	Responsável		


	Se atentar para inclusões de demandas e aprovações de necessidades realmente necessárias.	Demandante/setor de contratações/ alta gestão
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA	Realizar uma avaliação conjunta com a SELOG para verificar se a necessidade continua sendo relevante no contexto do exercício em curso.	Responsável pela decisão Demandante/ Alta gestão
RECOMENDAÇÃO	Considerando a ausência de tempo hábil para a realização da contratação no exercício corrente, recomenda-se a exclusão do respectivo ID do Plano de Contratações Anual (PCA) de 2024. Sugere-se, ainda, a avaliação da possibilidade de inclusão dessa demanda no PCA de 2025, desde que esteja alinhada às diretrizes orçamentárias e estratégicas.	

Mapa: 14		TEMPO PREVISTO PARA CONCLUSÃO	
IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-90042/2023		Cenário negativo	Cenário positivo
NÚMERO DO ID NO PCA – 5			
Demanda: FORNECIMENTO DE BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS (MOBILIÁRIOS DIVERSOS E ACESSÓRIOS)		04/04/25	14/02/25
Evento(s) de Risco	Tempo insuficiente para conclusão da demanda		
Causa(s) do Risco	Processo não iniciado até o presente momento		
Consequência(s) do Risco	Não efetivação da contratação no exercício financeiro		
AVALIAÇÃO DOS FATORES	Probabilidade Muito Alta (5)	Impacto Médio (3)	Nível de risco Extremo
AÇÕES PREVENTIVAS	Se atentar para inclusões de demandas e aprovações de necessidades realmente necessárias.		Responsável Demandante/setor de contratações/ alta gestão
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA	Realizar uma avaliação conjunta com o possível demanten (não identificado) para verificar se a necessidade continua sendo relevante no contexto do exercício em curso.		Responsável pela decisão Demandante/ Alta gestão
RECOMENDAÇÃO	Considerando a ausência de tempo hábil para a realização da contratação no exercício corrente, recomenda-se a exclusão do respectivo ID do Plano de Contratações Anual (PCA) de 2024. Sugere-se, ainda, a avaliação da possibilidade de inclusão dessa demanda no PCA de 2025, desde que esteja alinhada às diretrizes orçamentárias e estratégicas.		

3.10. Com base na escala de tempo (abaixo), elaborou-se a matriz de riscos para os processos que ainda não foram formalmente abertos. Essa matriz tem como objetivo identificar os principais riscos associados a cada processo, avaliar a probabilidade de ocorrência e o impacto potencial, permitindo a tomada de decisões mais assertivas e a implementação de medidas preventivas.

ESCALA DE RISCO

SITUAÇÃO DA DEMANDA / TEMPO NECESSÁRIO PARA SUA CONCLUSÃO



IMPACTO	5	Muito alto					
	4	Alto			Map.08; Map.09;		
	3	Médio					Map.04; Map.14;
	2	Baixo					Map.02; Map.03; Map.05; Map.06; Map.07; Map.10; Map.11; Map.12; Map.13;
	1	Muito baixo					Map.01;
			Muito baixo	Baixo	Médio	Alto	Muito alto
			1	2	3	4	5
PROBABILIDADE - ATRASO							

Legenda dos níveis de risco:

VERDE	NÍVEL DE RISCO BAIXO
AMARELO	NÍVEL DE RISCO MÉDIO
LARANJA	NÍVEL DE RISCO ALTO
VERMELHO	NÍVEL DE RISCO EXTREMO

3.11. Na sequência são apresentados os mapas de riscos das contratações que **ESTÃO EM ANDAMENTO**.

Mapa: 01 - Fase de interna – Elaboração/Revisão dos instrumentos (ETP/TR) para iniciar a contratação - Licitação IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-90016/2023 NÚMERO DO ID NO PCA – 31		TEMPO PREVISTO PARA CONCLUSÃO	
		Cenário negativo	Cenário positivo
Demanda: SERVIÇOS DE BRIGADA DE INCÊNDIO - SERVIÇO TERCEIRIZADO		04/04/25	14/02/25
Evento(s) de Risco	Tempo insuficiente para conclusão da demanda		
Causa(s) do Risco	Processo não iniciado até o presente momento		
Consequência(s) do Risco	Não efetivação da contratação		
AVALIAÇÃO DOS FATORES	Probabilidade Muito Alta (5)	Impacto Alto (4)	Nível de risco Extremo
AÇÕES PREVENTIVAS	Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em consideração os prazos de conclusão previstos na tabela SELIC e demais fatores inerentes ao processo de contratação		Responsável Demandante
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA	Realizar uma análise de priorização da demanda e sua manutenção no presente exercício financeiro, e/ou excluir a necessidade do PCA 2024 e incluir no PCA de 2025, desde que esteja alinhada às diretrizes orçamentárias e estratégicas vigentes		Responsável Demandante/ Alta gestão
RECOMENDAÇÃO			

Considerando a ausência de tempo hábil para a realização da contratação no exercício corrente, recomenda-se a exclusão do respectivo ID do Plano de Contratações Anual (PCA) de 2024 e a sua inclusão para o próximo exercício financeiro.

Mapa: 02 - Fase de Externa: Fase de recurso da Licitação		TEMPO PREVISTO PARA CONCLUSÃO	
IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-90006/2023		Cenário negativo	Cenário positivo
NÚMERO DO ID NO PCA – 41			
Demanda: ASSESSORIA/CONSULTORIA PARLAMENTAR		26/11/24	26/11/24
Evento(s) de Risco	Tempo insuficiente para conclusão da demanda, diante da fase de recurso no Pregão		
Causa(s) do Risco	Fase de recurso do Pregão - Diligências quanto à qualificação resultar e retorno da fase e/ou revogação/anulação		
Consequência(s) do Risco	Não efetivação da contratação no exercício financeiro		
AVALIAÇÃO DOS FATORES	Probabilidade Alto (4)	Impacto Alto (4)	Nível de risco Extremo
AÇÕES PREVENTIVAS	Avaliar a necessidade de aprimoramento dos requisitos técnicos e/ou tempo de experiência quando da elaboração do Termo de Referência.		Responsável Demandante
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA	Diligenciar à comprovação da capacidade técnica da empresa para a tomada de decisão		Responsável Agente de contratação e Gestor Homologado
RECOMENDAÇÃO	Aguardar o resultado da diligência do agente de contratação e complementar com as convocações do gestor/homologador no sistema		

Mapa: 03 - Fase de interna – Elaboração/Revisão dos instrumentos (ETP/TR) para iniciar a contratação - licitação		TEMPO PREVISTO PARA CONCLUSÃO	
IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-90009/2023		Cenário negativo	Cenário positivo
NÚMERO DO ID NO PCA – 38			
Demanda: SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TELEFONIA VOIP E MENSAGERIA (SMS / WHATSAPP)		28/03/25	04/02/25
Evento(s) de Risco	Tempo insuficiente para conclusão da demanda		
Causa(s) do Risco	Reanálise dos documentos produzidos para aprovação (ETP/TR); Necessidade de atualização da pesquisa de preços; ajuste de edital/publicação e sessão pública.		
Consequência(s) do Risco	Não efetivação da contratação no exercício financeiro		
AVALIAÇÃO DOS FATORES	Probabilidade Muito Alta (5)	Impacto Alto (4)	Nível de risco Extremo
AÇÕES PREVENTIVAS	Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em consideração os prazos de conclusão previstos na tabela SELIC e demais fatores inerentes ao processo de contratação		Responsável Demandante
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA	Realizar uma análise de priorização da demanda e sua manutenção no presente exercício financeiro, e/ou excluir a necessidade do PCA 2024 e incluir no PCA de 2025 , desde que esteja alinhada às diretrizes orçamentárias e estratégicas vigentes		Responsável Demandante/ Alta gestão
RECOMENDAÇÃO	Considerando a ausência de tempo hábil para a realização da contratação no exercício corrente, recomenda-se a exclusão do respectivo ID do Plano de Contratações Anual (PCA) de 2024 e a sua inclusão para o próximo exercício financeiro.		

Mapa: 04 - Fase de Interna: Aprovação de documentos preliminares -Licitação		TEMPO PREVISTO PARA CONCLUSÃO	
IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-90013/2023		Cenário negativo	Cenário positivo
NÚMERO DO ID NO PCA – 34			
Demanda: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E TÉCNICO-PROFISSIONAIS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO, ÁUDIO, ACÚSTICA, VÍDEO E ILUMINAÇÃO)		11/04/25	18/02/25

Evento(s) de Risco	Tempo insuficiente para conclusão da demanda		
Causa(s) do Risco	Processo ainda na fase de análise preliminar de documentação (ETP/TR); Aprovação; Pesquisa de preços, elaboração de edital, análise e parecer e procedimento licitatório		
Consequência(s) do Risco	Não efetivação da contratação no exercício financeiro		
AVALIAÇÃO DOS FATORES	Probabilidade Muito Alta (5)	Impacto Alto (4)	Nível de risco Extremo
AÇÕES PREVENTIVAS	Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em consideração os prazos de conclusão previstos na tabela SELIC e demais fatores inerentes ao processo de contratação		Responsável Demandante
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA	Realizar uma análise de priorização da demanda e sua manutenção no presente exercício financeiro, e/ou excluir a necessidade do PCA 2024 e incluir no PCA de 2025 , desde que esteja alinhada às diretrizes orçamentárias e estratégicas vigentes		Responsável Demandante/Alta gestão
RECOMENDAÇÃO	Considerando a ausência de tempo hábil para a realização da contratação no exercício corrente, recomenda-se a exclusão do respectivo ID do Plano de Contratações Anual (PCA) de 2024 e a sua inclusão para o próximo exercício financeiro.		

Mapa: 05 - Fase de Interna: Parecer e aprovação da renovação - (dispensa/Inexigibilidade)		TEMPO PREVISTO PARA CONCLUSÃO	
IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-90014/2023		Cenário negativo	Cenário positivo
NÚMERO DO ID NO PCA – 33			
Demanda: SERVIÇOS DE CORREIO / CORRESPONDENCIAS		19/11/24	19/11/24
Evento(s) de Risco	Tempo insuficiente para conclusão da demanda		
Causa(s) do Risco	Processo encontrasse em fase de análise e parecer; Necessidade de autorização/aprovação e formalização do aditivo		
Consequência(s) do Risco	Não efetivação do contrato com os Correios dentro do exercício financeiro		
AVALIAÇÃO DOS FATORES	Probabilidade Baixa (2)	Impacto Médio (3)	Nível de risco Médio
AÇÕES PREVENTIVAS	Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em consideração os prazos de conclusão previstos na tabela SELIC e demais fatores inerentes ao processo de contratação		Responsável Demandante
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA	Realizar ações de negociação de tempo para uma maior celeridade dos procedimentos para a conclusão do processo.		Responsável Demandante
RECOMENDAÇÃO	Acompanhamento da demanda e realizar ações em tempo oportuno.		

Mapa: 06 - Fase de Interna: Aprovação final de documentos preliminares (dispensa/Inexigibilidade)		TEMPO PREVISTO PARA CONCLUSÃO	
IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-90015/2023		Cenário negativo	Cenário positivo
NÚMERO DO ID NO PCA – 32			
Demanda: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL (EBC) / COMUNICAÇÃO / SINALIZACAO VISUAL E OUTROS		12/11/24	12/11/24
Evento(s) de Risco	Tempo insuficiente para conclusão da demanda		
Causa(s) do Risco	Processo encontrasse em reanálise dos documentos produzidos para aprovação (ETP/TR); Necessidade de atualização da pesquisa de preços; Parecer jurídico; Aprovação/Autorização e Formalização da contratação		
Consequência(s) do Risco	Não efetivação do contrato com a EBC dentro do exercício financeiro		
AVALIAÇÃO DOS FATORES	Probabilidade Baixa (2)	Impacto Médio (3)	Nível de risco Médio
AÇÕES PREVENTIVAS	Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em consideração os prazos de conclusão previstos na tabela SELIC e demais fatores inerentes ao processo de contratação		Responsável Demandante
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA	Acompanhamento do processo e negociação dos prazos para uma maior agilidade das ações		Responsável Demandante
RECOMENDAÇÃO	Acompanhamento da demanda e realizar ações em tempo oportuno.		

Mapa: 07 - Fase de Externa: Licitação em andamento - Pregão		TEMPO PREVISTO PARA CONCLUSÃO	
IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-90032/2023		Cenário negativo	Cenário positivo
NÚMERO DO ID NO PCA – 15			
Demanda: FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO		06/02/25	09/12/24
Evento(s) de Risco	Tempo insuficiente para conclusão da demanda		
Causa(s) do Risco	Risco de impugnações e recursos		
Consequência(s) do Risco	Republicação e/ou fase recursal – Podendo resultar em tempo insuficiente para conclusão do procedimento ainda no presente exercício financeiro		
AVALIAÇÃO DOS FATORES	Probabilidade	Impacto	Nível de risco
	Alta (4)	Médio (3)	Alto
AÇÕES PREVENTIVAS	Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em consideração os prazos de conclusão previstos na tabela SELIC e demais fatores inerentes ao processo de contratação		Responsável Demandante
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA	Realizar ações de negociação de tempo para uma maior celeridade dos procedimento para a conclusão do processo.		Responsável Demandante
RECOMENDAÇÃO	Acompanhamento da demanda e realizar ações em tempo oportuno.		

Mapa: 08 - Fase de interna: Ajuste e Publicação da dispensa		TEMPO PREVISTO PARA CONCLUSÃO	
IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-90035/2023		Cenário negativo	Cenário positivo
NÚMERO DO ID NO PCA – 11			
Demanda: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE		25/11/24	25/11/24
Evento(s) de Risco	Tempo insuficiente para conclusão da demanda		
Causa(s) do Risco	Resultar em fracassada/deserta a dispensa eletrônica		
Consequência(s) do Risco	A republicação da dispensa pode resultar em um cronograma apertado, colocando em risco a conclusão do procedimento licitatório dentro do prazo estabelecido para o exercício financeiro vigente.		
AVALIAÇÃO DOS FATORES	Probabilidade	Impacto	Nível de risco
	Muito baixa (1)	Baixo (2);	Baixo
AÇÕES PREVENTIVAS	Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em consideração os prazos de conclusão previstos na tabela SELIC e demais fatores inerentes ao processo de contratação		Responsável Demandante
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA	Realizar ações de negociação de tempo para uma maior celeridade dos procedimento para a conclusão do processo.		Responsável Demandante
RECOMENDAÇÃO	Acompanhamento da demanda e realizar ações em tempo oportuno.		

Mapa: 09 - Fase de interna: Elaboração de minuta de edital		TEMPO PREVISTO PARA CONCLUSÃO	
IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-90043/2023		Cenário negativo	Cenário positivo
NÚMERO DO ID NO PCA – 04			
Demanda: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA		19/02/25	20/12/24
Evento(s) de Risco	Tempo insuficiente para conclusão da demanda		
Causa(s) do Risco	Risco de impugnações e recursos		
Consequência(s) do Risco	Republicação e/ou fase recursal – Podendo resultar em tempo insuficiente para conclusão do procedimento ainda no presente exercício financeiro		
AVALIAÇÃO DOS FATORES	Probabilidade	Impacto	Nível de risco
	Alta (4)	Alto (4)	Extremo
AÇÕES PREVENTIVAS	Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em consideração os prazos de conclusão previstos na tabela SELIC e demais fatores inerentes ao processo de contratação		Responsável Demandante
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA	Realizar ações de negociação de tempo para uma maior celeridade dos procedimento para a conclusão do processo.		Responsável Demandante
RECOMENDAÇÃO			

Considerando a ausência de tempo hábil, haja vista que o processo ainda se encontra na fase de elaboração de minuta de edital, recomenda-se a exclusão do respectivo ID do Plano de Contratações Anual (PCA) de 2024 e a sua inclusão para o próximo exercício financeiro.

Mapa: 10 - Fase de interna: Procedimento de adesão à ata de registro de preços		TEMPO PREVISTO PARA CONCLUSÃO	
IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-5/2024		Cenário negativo	Cenário positivo
NÚMERO DO ID NO PCA – 49			
Demanda: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GUARDA E GESTÃO DOCUMENTAL		10/01/25	20/12/24
Evento(s) de Risco	Tempo insuficiente para conclusão da demanda		
Causa(s) do Risco	Risco de adesão não ser apresentar vantajosa e/ou não ser autorizada		
Consequência(s) do Risco	Reiniciar as ações quanto ao procedimento de contratação pelo rito normal		
AVALIAÇÃO DOS FATORES	Probabilidade Média (3)	Impacto Médio (3)	Nível de risco Alto
AÇÕES PREVENTIVAS	Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em consideração os prazos de conclusão previstos na tabela SELIC e demais fatores inerentes ao processo de contratação		Responsável Demandante
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA	Realizar ações proativas de negociação para acelerar as etapas críticas do processo de adesão, tais como: pesquisa de preços, obtenção de parecer jurídico e autorização do órgão gerenciador da Ata		Responsável Demandante/Alta gestão
RECOMENDAÇÃO	Acompanhamento da demanda e realizações de ações em tempo oportuno, com indicação de prioridade e detrimento de outras demandas.		

Mapa: 11- Fase de interna: Em fase de revisão da solução da contratação		TEMPO PREVISTO PARA CONCLUSÃO	
IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-12/2024		Cenário negativo	Cenário positivo
NÚMERO DO ID NO PCA – 55			
Demanda: SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM SAÚDE - SAÚDE E BEM-ESTAR, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO - SUPORTE PSICOSSOCIAL.		09/04/25	14/02/25
Evento(s) de Risco	Tempo insuficiente para conclusão da demanda		
Causa(s) do Risco	Necessidade de rever as condições e a forma de contratação, conforme orientação jurídica		
Consequência(s) do Risco	Refazer todo o processo para adaptação da solução.		
AVALIAÇÃO DOS FATORES	Probabilidade Muito Alta (5)	Impacto Alto (4)	Nível de risco Extremo
AÇÕES PREVENTIVAS	Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em consideração os prazos de conclusão previstos na tabela SELIC e demais fatores inerentes ao processo de contratação; Alinhamento das orientações Técnicas/jurídicas referentes à fase inicial do estudo de solução		Responsável Demandantes / Setores técnicos e jurídicos / Alta gestão
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA	Realizar uma análise de priorização da demanda e sua manutenção no presente exercício financeiro, e/ou excluir a necessidade do PCA 2024 e incluir no PCA de 2025 , desde que esteja alinhada às diretrizes orçamentárias e estratégicas vigentes		Responsável Demandantes / Setores técnicos e jurídicos e Alta gestão
RECOMENDAÇÃO	Considerando a ausência de tempo hábil para a realização da contratação no exercício corrente, recomenda-se a exclusão do respectivo ID do Plano de Contratações Anual (PCA) de 2024 e a sua inclusão para o próximo exercício financeiro.		

Mapa: 12 - Fase de interna: Em fase de negociação do valor ofertado – Dispensa/Inexigibilidade		TEMPO PREVISTO PARA CONCLUSÃO	
IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-14/2024		Cenário negativo	Cenário positivo
NÚMERO DO ID NO PCA – 58			
Demanda: SERVIÇO DE RÁDIO WEB		11/12/24	11/12/24

Evento(s) de Risco	Tempo insuficiente para conclusão da demanda		
Causa(s) do Risco	Não aprovação da contratação por inexigibilidade		
Consequência(s) do Risco	Refazer todo o processo para adaptação da solução.		
AVALIAÇÃO DOS FATORES	Probabilidade Baixa (2)	Impacto Baixo (2)	Nível de risco Médio
AÇÕES PREVENTIVAS	Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em consideração os prazos de conclusão previstos na tabela SELIC e demais fatores inerentes ao processo de contratação		Responsável Demandante
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA	Realizar ações de negociação de tempo para uma maior celeridade dos procedimentos para a conclusão do processo de contratação, haja vista se tratar, em tese de uma inexigibilidade.		Responsável Demandante
RECOMENDAÇÃO	Acompanhamento da demanda e realizar ações em tempo oportuno.		

Mapa: 13 - Fase de Interna: Licitação em andamento – Pregão		TEMPO PREVISTO PARA CONCLUSÃO	
IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-15/2024		Cenário negativo	Cenário positivo
NÚMERO DO ID NO PCA – 59			
Demanda: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA FORNECIMENTO DE BEBIDAS (CAFÉ E BEBIDAS QUENTES)		30/01/25	02/12/24
Evento(s) de Risco	Tempo insuficiente para conclusão da demanda		
Causa(s) do Risco	Risco de impugnações e recursos		
Consequência(s) do Risco	Republicação e/ou fase recursal – Podendo resultar em tempo insuficiente para conclusão do procedimento ainda no presente exercício financeiro		
AVALIAÇÃO DOS FATORES	Probabilidade Alta (4)	Impacto Médio (3)	Nível de risco Alto
AÇÕES PREVENTIVAS	Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em consideração os prazos de conclusão previstos na tabela SELIC e demais fatores inerentes ao processo de contratação		Responsável Demandante
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA	Realizar ações de negociação de tempo para uma maior celeridade dos procedimentos para a conclusão do processo.		Responsável Demandante
RECOMENDAÇÃO	Acompanhamento da demanda e realizar ações em tempo oportuno.		

Mapa: 14 - Fase de interna – Elaboração dos instrumentos (ETP/TR) para contratação – Dispensa Eletrônica		TEMPO PREVISTO PARA CONCLUSÃO	
IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-16/2024		Cenário negativo	Cenário positivo
NÚMERO DO ID NO PCA – 62			
Demanda: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO AUTOMOTIVO		07/02/25	02/02/25
Evento(s) de Risco	Tempo insuficiente para conclusão da demanda		
Causa(s) do Risco	Processo encontrasse em fase de elaboração dos documentos (ETP/TR); Necessidade de análise jurídica; Pesquisa de preços; Parecer jurídico; Aprovação/Autorização e Formalização da contratação		
Consequência(s) do Risco	Não efetivação do contrato dentro do exercício financeiro		
AVALIAÇÃO DOS FATORES	Probabilidade Muito Alta (5)	Impacto Médio (3)	Nível de risco Extremo
AÇÕES PREVENTIVAS	Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em consideração os prazos de conclusão previstos na tabela SELIC e demais fatores inerentes ao processo de contratação		Responsável Demandante/ Alta gestão
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA	Realizar uma análise de priorização da demanda e sua manutenção no presente exercício financeiro, e/ou excluir a necessidade do PCA 2024 e incluir no PCA de 2025 , desde que esteja alinhada às diretrizes orçamentárias e estratégicas vigentes		Responsável Demandante/ Alta gestão
RECOMENDAÇÃO	Considerando a ausência de tempo hábil para a realização da contratação no exercício corrente, recomenda-se a exclusão do respectivo ID do Plano de Contratações Anual (PCA) de 2024, o ajuste do ID 11 do PCA 2025, haja vista que tratam da mesma necessidade		

Mapa: 15 - Fase de interna – Elaboração/Revisão dos instrumentos (ETP/TR) para Publicação de edital		TEMPO PREVISTO PARA CONCLUSÃO	
IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-17/2024		Cenário negativo	Cenário positivo
NÚMERO DO ID NO PCA – 61			
Demanda: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LAVANDERIA		12/02/2025	13/12/24
Evento(s) de Risco	Tempo insuficiente para conclusão da demanda		
Causa(s) do Risco	Processo encontrasse em fase revisão dos documentos (ETP/TR) para publicação de edital. Após a publicação ocorre o risco de impugnações e recursos		
Consequência(s) do Risco	Republicação e/ou fase recursal – Podendo resultar em tempo insuficiente para conclusão do procedimento ainda no presente exercício financeiro		
AVALIAÇÃO DOS FATORES	Probabilidade	Impacto	Nível de risco
	Alta (4)	baixo (2)	Alto
AÇÕES PREVENTIVAS	Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em consideração os prazos de conclusão previstos na tabela SELIC e demais fatores inerentes ao processo de contratação		Responsável Demandante
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA	Realizar uma análise de priorização da demanda e sua manutenção no presente exercício financeiro, e/ou excluir a necessidade do PCA 2024 e incluir no PCA de 2025 , desde que esteja alinhada às diretrizes orçamentárias e estratégicas vigentes		Responsável Demandante/ Alta gestão
RECOMENDAÇÃO	Considerando a ausência de tempo hábil para a realização da contratação no exercício corrente, haja vista o risco de impugnação/recurso, recomenda-se a exclusão do respectivo ID do Plano de Contratações Anual (PCA) de 2024 e a sua inclusão para o próximo exercício financeiro.		

Mapa: 16 - Fase de interna – Elaboração/Revisão dos instrumentos (ETP/TR) para iniciar a contratação		TEMPO PREVISTO PARA CONCLUSÃO	
IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-19/2024		Cenário negativo	Cenário positivo
NÚMERO DO ID NO PCA – 63			
Demanda: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/COMPONENTES PARA O VEÍCULO INSTITUCIONAL DO CFMV		11/02/25	11/02/25
Evento(s) de Risco	Tempo insuficiente para conclusão da demanda		
Causa(s) do Risco	Processo encontrasse em fase de elaboração dos documentos (ETP/TR); Necessidade de análise jurídica; Pesquisa de preços; Parecer jurídico; Aprovação/Autorização, Procedimentos licitatório e Formalização da contratação		
Consequência(s) do Risco	Não efetivação do contrato dentro do exercício financeiro		
AVALIAÇÃO DOS FATORES	Probabilidade	Impacto	Nível de risco
	Muito Alta (5)	Médio (3)	Extremo
AÇÕES PREVENTIVAS	Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em consideração os prazos de conclusão previstos na tabela SELIC e demais fatores inerentes ao processo de contratação		Responsável Demandante/ Alta gestão
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA	Realizar uma análise de priorização da demanda e sua manutenção no presente exercício financeiro, e/ou excluir a necessidade do PCA 2024 e incluir no PCA de 2025 , desde que esteja alinhada às diretrizes orçamentárias e estratégicas vigentes		Responsável Demandante/ Alta gestão
RECOMENDAÇÃO	Considerando a ausência de tempo hábil para a realização da contratação no exercício corrente, recomenda-se a exclusão do respectivo ID do Plano de Contratações Anual (PCA) de 2024 e ajuste do ID 03 do PCA 2025, haja vista que tratam da mesma necessidade		

Mapa: 17 - Fase de interna – Ajuste de edital e publicação de Credenciamento		TEMPO PREVISTO PARA CONCLUSÃO	
IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-20/2024		Cenário negativo	Cenário positivo
NÚMERO DO ID NO PCA – 64			
Demanda: DESTINAÇÃO DE 1582 (MIL E QUINHENTAS E OITENTA E DUAS) CAIXAS ARQUIVO CONTENDO DOCUMENTOS PRODUZIDOS PELO CFMV		21/01/25	??

Evento(s) de Risco	Tempo insuficiente para conclusão da demanda		
Causa(s) do Risco	Credenciamento não finalizado antes do fim da vigência do contrato de locação da sede Provisória		
Consequência(s) do Risco	Prorrogar o tempo de locação do imóvel locado e/ou remover o material para a nova sede		
AVALIAÇÃO DOS FATORES	Probabilidade Muito Alta (5)	Impacto Muito Alta (5)	Nível de risco Extremo
AÇÕES PREVENTIVAS	Analisar a prioridade das demandas e negociar os prazos com a Comissão Designada, considerando o término da vigência do CFMV nº 29/2022 em 21/01/2025		Responsável Demandante
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA	Avaliar a possibilidade de simplificar o processo de descarte; Negociar os prazos com os setores envolvidos.		Responsável Demandante/ Alta gestão
RECOMENDAÇÃO	Estabelecer a demanda como prioritária e garantir o fornecimento de todos os recursos necessários para sua efetiva implementação		

Mapa: 18 - Fase de interna – Elaboração/Revisão dos instrumentos (ETP/TR) para iniciar a contratação		TEMPO PREVISTO PARA CONCLUSÃO	
IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-20/2024		Cenário negativo	Cenário positivo
NÚMERO DO ID NO PCA – 63			
Demanda: SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO COM OBJETIVO DE REALIZAR CAPACITAÇÃO DE LÍDERES E EQUIPES DO CFMV		03/02/25	03/02/25

Evento(s) de Risco	Tempo insuficiente para conclusão da demanda		
Causa(s) do Risco	Processo encontrasse em fase revisão aprovação final dos documentos (ETP/TR); Pesquisa de preços; Parecer jurídico; Aprovação/Autorização e Procedimento licitatório		
Consequência(s) do Risco	Não efetivação do contrato dentro do exercício financeiro		
AVALIAÇÃO DOS FATORES	Probabilidade Muito Alta (5)	Impacto Alta (4)	Nível de risco Extremo
AÇÕES PREVENTIVAS	Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em consideração os prazos de conclusão previstos na tabela SELIC e demais fatores inerentes ao processo de contratação; Alinhamento das orientações Técnicas/jurídicas referentes à fase inicial do estudo de solução com as orientações referentes à etapa de conclusão da fase interna da contratação;		Responsável Demandantes / Setores técnicos e jurídicos / Alta gestão
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA	Realizar uma análise de priorização da demanda e sua manutenção no presente exercício financeiro, e/ou excluir a necessidade do PCA 2024 e incluir no PCA de 2025 , desde que esteja alinhada às diretrizes orçamentárias e estratégicas vigentes		Responsável Demandantes / Setores técnicos e jurídicos e Alta gestão
RECOMENDAÇÃO	Considerando a ausência de tempo hábil para a realização da contratação no exercício corrente, recomenda-se a exclusão do respectivo ID do Plano de Contratações Anual (PCA) de 2024 e a sua inclusão para o próximo exercício financeiro.		

Mapa: 19 - Fase de interna – Elaboração/Revisão dos instrumentos (ETP/TR/Edital) para iniciar a contratação		TEMPO PREVISTO PARA CONCLUSÃO	
IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-22/2024		Cenário negativo	Cenário positivo
NÚMERO DO ID NO PCA – 66			
Demanda: AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO LOCAL (WI-FI)		11/02/25	12/12/24
Evento(s) de Risco	Tempo insuficiente para conclusão da demanda		
Causa(s) do Risco	Processo encontrasse em fase revisão dos documentos (ETP/TR) para publicação de edital. Após a publicação ocorre o risco de impugnações e recursos		
Consequência(s) do Risco	Republicação e/ou fase recursal – Podendo resultar em tempo insuficiente para conclusão do procedimento ainda no presente exercício financeiro		
AVALIAÇÃO DOS FATORES	Probabilidade Alta (4)	Impacto Médio (3)	Nível de risco Alto
AÇÕES PREVENTIVAS	Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em consideração os prazos de conclusão previstos na tabela SELIC e demais fatores inerentes ao processo de contratação		Responsável Demandantes Alta gestão

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA	Realizar uma análise de priorização da demanda e sua manutenção no presente exercício financeiro, e/ou excluir a necessidade do PCA 2024 e incluir no PCA de 2025 , desde que esteja alinhada às diretrizes orçamentárias e estratégicas vigentes	Responsável Demandantes/Alta gestão
RECOMENDAÇÃO	Considerando a ausência de tempo hábil para a realização da contratação no exercício corrente, recomenda-se a exclusão do respectivo ID do Plano de Contratações Anual (PCA) de 2024 e a sua inclusão para o próximo exercício financeiro.	

Mapa: 20 - Fase de interna – Fase de interna – Elaboração dos instrumentos (ETP/TR) para iniciar a contratação		TEMPO PREVISTO PARA CONCLUSÃO	
IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-23/2024		Cenário negativo	Cenário positivo
NÚMERO DO ID NO PCA – 68		22/04/25	25/02/25
Demanda: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO			
Evento(s) de Risco	Tempo insuficiente para conclusão da demanda		
Causa(s) do Risco	Processo encontrasse em fase de elaboração dos documentos (ETP/TR); Necessidade de análise jurídica; Pesquisa de preços; Parecer jurídico; Aprovação/Autorização e Procedimento licitatório		
Consequência(s) do Risco	Não efetivação do contrato dentro do exercício financeiro		
AVALIAÇÃO DOS FATORES	Probabilidade Muito Alta (5)	Impacto Muito baixo (1)	Nível de risco Médio
AÇÕES PREVENTIVAS	Verificar com o demande (RH) se tal necessidade se mantém para o presente exercício, haja vista o contrato CFMV nº13/2024 (emergencial) tem sua vigência até 20/04/2025		Responsável Demandante
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA	Realizar uma análise de priorização da demanda, avaliando sua relevância para a instituição e/ou realizar a inclusão dessa demanda no PCA de 2025 , desde que esteja alinhada às diretrizes orçamentárias e estratégicas vigentes.		Responsável Demandante/Alta gestão
RECOMENDAÇÃO	Considerando a ausência de tempo hábil, bem a vigência do contrato emergencial, recomenda-se a exclusão do respectivo ID do Plano de Contratações Anual (PCA) de 2024 e o ajuste do ID 30 do PCA 2025, haja vista que tratam da mesma necessidade		

Mapa: 21 - Fase de interna – Elaboração/Revisão dos instrumentos (ETP/TR) para aprovação – Credenciamento		TEMPO PREVISTO PARA CONCLUSÃO	
IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-25/2024		Cenário negativo	Cenário positivo
NÚMERO DO ID NO PCA – 71		21/01/25	??
Demanda: ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
Evento(s) de Risco	Tempo insuficiente para conclusão da demanda		
Causa(s) do Risco	Credenciamento não finalizado antes do fim da vigência do contrato de locação da sede Provisória		
Consequência(s) do Risco	Prorrogar o tempo de locação do imóvel locado e/ou remover o material para a nova sede		
AVALIAÇÃO DOS FATORES	Probabilidade Muito Alta (5)	Impacto Muito Alta (5)	Nível de risco Extremo
AÇÕES PREVENTIVAS	Analisar a prioridade das demandas e negociar os prazos com a Comissão Designada, considerando o término da vigência do CFMV nº 29/2022 em 21/01/2025		Responsável Demandante
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA	Revover o material para a nova sede		Responsável Demandante / Alta gestão
RECOMENDAÇÃO	Indicar esta necessidade como prioritária e oferecer todo o apoio necessário para a implementação das ações requeridas para sua efetivação; Avaliar a possibilidade de ser necessário a remoção do material para a nova sede do CFMV		

Mapa: 22 - Fase de Externa: Licitação em andamento (dispensa) – Fase de ajuste da pesquisa de preço para republicação		TEMPO PREVISTO PARA CONCLUSÃO	
IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-26/2024		Cenário negativo	Cenário positivo
NÚMERO DO ID NO PCA – 69		02/12/24	02/12/24
Demanda: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SEGURO PATRIMONIAL			

Evento(s) de Risco	Tempo insuficiente para conclusão da demanda		
Causa(s) do Risco	Resultar em fracassada/deserta a dispensa eletrônica		
Consequência(s) do Risco	A republicação da dispensa poderá resultar em um cronograma apertado, colocando em risco a conclusão do procedimento licitatório dentro do prazo estabelecido para o exercício financeiro vigente.		
AVALIAÇÃO DOS FATORES	Probabilidade Média (3)	Impacto Alto (4);	Nível de risco Alto
AÇÕES PREVENTIVAS	Reformulações da pesquisa de preços com a consulta realizada diretamente com seguradoras		Responsável Demandante
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA	Em caso de novo fracasso da dispensa, avaliar a possibilidade de contratar diretamente com melhor proposta apresentada, por seguradora, na fase de reformulação de preços (seguradora)		Responsável Demandante
RECOMENDAÇÃO	Aguardar o resultado da republicação da dispensa para avaliar a melhor solução diante do caso concreto		

Mapa: 23 - Fase de interna: Ajuste e Publicação do Edital

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-27/2024

NÚMERO DO ID NO PCA – 70

TEMPO PREVISTO PARA CONCLUSÃO

Cenário negativo Cenário positivo

Demanda: **AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL** **10/02/2025** **11/12/24**

Evento(s) de Risco	Tempo insuficiente para conclusão da demanda		
Causa(s) do Risco	Risco de impugnações e recursos		
Consequência(s) do Risco	Republicação e/ou fase recursal – Podendo resultar em tempo insuficiente para conclusão do procedimento ainda no presente exercício financeiro		
AVALIAÇÃO DOS FATORES	Probabilidade Alta (4)	Impacto Médio (3)	Nível de risco Alto
AÇÕES PREVENTIVAS	Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em consideração os prazos de conclusão previstos na tabela SELIC e demais fatores inerentes ao processo de contratação;		Responsável Demandante
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA	Realizar ações de negociação de tempo para uma maior celeridade dos procedimento para a conclusão do processo.		Responsável Demandante
RECOMENDAÇÃO	Acompanhamento da demanda e realizar ações em tempo oportuno, caso haja alguma intercorrência até 11/12/2024, recomenda-se a exclusão do respectivo ID do Plano de Contratações Anual (PCA) de 2024 e a sua inclusão para o próximo exercício financeiro.		

Mapa: 24 - Fase de interna - Elaboração de aditivo e formalização

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-28/2024

NÚMERO DO ID NO PCA – 72

TEMPO PREVISTO PARA CONCLUSÃO

Cenário negativo Cenário positivo

Demanda: **RENOVAÇÃO DO CONTRATO CFMV 24/2020 (COPEIRAREM E GARÇOM)** **-** **15/11/24**

Evento(s) de Risco	Tempo insuficiente para conclusão da demanda		
Causa(s) do Risco	Outras prioridades em andamento		
Consequência(s) do Risco	Risco de não formalizar o aditivo em tempo hábil		
AVALIAÇÃO DOS FATORES	Probabilidade Muito baixa (1)	Impacto Muito baixa (1)	Nível de risco Baixo
AÇÕES PREVENTIVAS	Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em consideração os prazos de conclusão previstos na tabela SELIC e demais fatores inerentes ao processo de contratação;		Responsável Demandante
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA	Realizar ações de negociação de tempo para uma maior celeridade dos procedimento para a conclusão do processo.		Responsável Demandante
RECOMENDAÇÃO	Acompanhamento da demanda e realizar ações em tempo oportuno.		

Mapa: 25 - Fase de interna – Fase de interna – Elaboração (ETP/TR) para iniciar a contratação		TEMPO PREVISTO PARA CONCLUSÃO	
IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-29/2024		Cenário negativo	Cenário positivo
NÚMERO DO ID NO PCA – 73			
Demanda:	AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS OFICIAIS PARA A NOVA SEDE DO CFMV	11/02/25	11/02/25
Evento(s) de Risco	Tempo insuficiente para conclusão da demanda		
Causa(s) do Risco	Processo encontrasse em fase de elaboração dos documentos (ETP/TR); Necessidade de análise jurídica; Pesquisa de preços; Parecer jurídico; Aprovação/Autorização e Procedimento licitatório		
Consequência(s) do Risco	Não efetivação do contrato dentro do exercício financeiro		
AVALIAÇÃO DOS FATORES	Probabilidade	Impacto	Nível de risco
	Muito Alta (5)	Médio (3)	Extremo
AÇÕES PREVENTIVAS	Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em consideração os prazos de conclusão previstos na tabela SELIC e demais fatores inerentes ao processo de contratação;		Responsável Demandante
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA	Realizar uma análise de priorização da demanda e sua manutenção no presente exercício financeiro, e/ou excluir a necessidade do PCA 2024 e incluir no PCA de 2025 , desde que esteja alinhada às diretrizes orçamentárias e estratégicas vigentes		Responsável pela decisão Demandante/ Alta gestão
RECOMENDAÇÃO	Considerando a ausência de tempo hábil para a realização da contratação no exercício corrente, recomenda-se a exclusão do respectivo ID do Plano de Contratações Anual (PCA) de 2024 e a sua inclusão para o próximo exercício financeiro.		

Mapa: 26 - Fase de interna – Elaboração/Revisão dos instrumentos (ETP/TR) para iniciar a contratação – Dispensa/inexigibilidade		TEMPO PREVISTO PARA CONCLUSÃO	
IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-30/2024		Cenário negativo	Cenário positivo
NÚMERO DO ID NO PCA – 74			
Demanda:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NO CFMV	02/02/25	20/12/24
Evento(s) de Risco	Tempo insuficiente para conclusão da demanda		
Causa(s) do Risco	Processo encontrasse em fase de elaboração dos documentos (ETP/TR); Necessidade de análise jurídica; Pesquisa de preços; Parecer jurídico; Aprovação/Autorização e Procedimento de contratação (dispensa/inexigibilidade) e Publicação		
Consequência(s) do Risco	Não efetivação do contrato dentro do exercício financeiro		
AVALIAÇÃO DOS FATORES	Probabilidade	Impacto	Nível de risco
	Muito Alta (5)	Alto (4)	Extremo
AÇÕES PREVENTIVAS	Alinhamento das orientações Técnicas/jurídicas referentes à fase inicial do estudo de solução com as orientações referentes à etapa de conclusão para a escolha da melhor solução de contratação		Responsável Demandantes / Setores técnicos e jurídicos / Alta gestão
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA	Realizar uma análise de priorização da demanda e sua manutenção no presente exercício financeiro, e/ou excluir a necessidade do PCA 2024 e incluir no PCA de 2025 , desde que esteja alinhada às diretrizes orçamentárias e estratégicas vigentes		Responsável Demandantes / Setores técnicos e jurídicos e Alta gestão
RECOMENDAÇÃO	Diante da indefinição quanto à melhor forma de executar a contratação e da impossibilidade de realizar a mesma no prazo estabelecido inicialmente (20/12/24), recomenda-se a exclusão do respectivo ID do Plano de Contratações Anual (PCA) de 2024 e a sua inclusão para o próximo exercício financeiro.		

Mapa: 27 - Fase de interna – Elaboração/Revisão dos instrumentos (ETP/TR) para iniciar a contratação		TEMPO PREVISTO PARA CONCLUSÃO	
IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-36/2024		Cenário negativo	Cenário positivo
NÚMERO DO ID NO PCA – 74 a 78			
Demanda:	PRODUTOS E SERVIÇOS DA PLATAFORMA MICROSOFT	24/04/25	27/02/25
Evento(s) de Risco	Tempo insuficiente para conclusão da demanda		
Causa(s) do Risco	Processo encontrasse em fase de elaboração dos documentos (ETP/TR); Necessidade de análise jurídica; Pesquisa de preços; Parecer jurídico; Aprovação/Autorização e Procedimento de contratação		
Consequência(s) do Risco	Não efetivação do contrato dentro do exercício financeiro		

AVALIAÇÃO DOS FATORES	Probabilidade Muito Alta (5)	Impacto Muito Alta (5)	Nível de risco Extremo
AÇÕES PREVENTIVAS	Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em consideração os prazos de conclusão previstos na tabela SELIC e demais fatores inerentes ao processo de contratação		Responsável Demandante
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA	Realizar uma análise de priorização da demanda e sua manutenção no presente exercício financeiro, e/ou excluir a necessidade do PCA 2024 e incluir no PCA de 2025 , desde que esteja alinhada às diretrizes orçamentárias e estratégicas vigentes		Responsável Demandante/ Alta gestão
RECOMENDAÇÃO	Considerando a ausência de tempo hábil para a realização da contratação no exercício corrente, recomenda-se a exclusão do respectivo ID do Plano de Contratações Anual (PCA) de 2024 e a sua inclusão para o próximo exercício financeiro.		

Mapa: 28 - Fase de interna – Elaboração/Revisão dos instrumentos (ETP/TR) para iniciar a contratação		TEMPO PREVISTO PARA CONCLUSÃO	
IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-37/2024		Cenário negativo	Cenário positivo
NÚMERO DO ID NO PCA – 88 a 96			
Demanda: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI		24/04/25	27/02/25
Evento(s) de Risco	Tempo insuficiente para conclusão da demanda		
Causa(s) do Risco	Processo encontrasse em fase de elaboração dos documentos (ETP/TR); Necessidade de análise jurídica; Pesquisa de preços; Parecer jurídico; Aprovação/Autorização e Procedimento de contratação		
Consequência(s) do Risco	Não efetivação do contrato dentro do exercício financeiro		
AVALIAÇÃO DOS FATORES	Probabilidade Muito Alta (5)	Impacto Muito Alta (5)	Nível de risco Extremo
AÇÕES PREVENTIVAS	Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em consideração os prazos de conclusão previstos na tabela SELIC e demais fatores inerentes ao processo de contratação		Responsável Demandante
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA	Realizar uma análise de priorização da demanda e sua manutenção no presente exercício financeiro, e/ou excluir a necessidade do PCA 2024 e incluir no PCA de 2025 , desde que esteja alinhada às diretrizes orçamentárias e estratégicas vigentes		Responsável Demandante/ Alta gestão
RECOMENDAÇÃO	Considerando a ausência de tempo hábil para a realização da contratação no exercício corrente, recomenda-se a exclusão do respectivo ID do Plano de Contratações Anual (PCA) de 2024 e a sua inclusão para o próximo exercício financeiro.		

Mapa: 29 - Fase de interna – Elaboração/Revisão dos instrumentos (ETP/TR) para iniciar a contratação		TEMPO PREVISTO PARA CONCLUSÃO	
IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-38/2024		Cenário negativo	Cenário positivo
NÚMERO DO ID NO PCA – 79 a 87			
Demanda: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI		24/04/25	27/02/25
Evento(s) de Risco	Tempo insuficiente para conclusão da demanda		
Causa(s) do Risco	Processo encontrasse em fase de elaboração dos documentos (ETP/TR); Necessidade de análise jurídica; Pesquisa de preços; Parecer jurídico; Aprovação/Autorização e Procedimento de contratação		
Consequência(s) do Risco	Não efetivação do contrato dentro do exercício financeiro		
AVALIAÇÃO DOS FATORES	Probabilidade Muito Alta (5)	Impacto Muito Alta (5)	Nível de risco Extremo
AÇÕES PREVENTIVAS	Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em consideração os prazos de conclusão previstos na tabela SELIC e demais fatores inerentes ao processo de contratação		Responsável Demandante
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA	Realizar uma análise de priorização da demanda e sua manutenção no presente exercício financeiro, e/ou excluir a necessidade do PCA 2024 e incluir no PCA de 2025 , desde que esteja alinhada às diretrizes orçamentárias e estratégicas vigentes		Responsável Demandante/ Alta gestão
RECOMENDAÇÃO			


Considerando a ausência de tempo hábil para a realização da contratação no exercício corrente, recomenda-se a exclusão do respectivo ID do Plano de Contratações Anual (PCA) de 2024 e a sua inclusão para o próximo exercício financeiro.

Mapa: 30 - Fase de interna: Ajustes finais dos (ETP/TR) e ajustes e publicação do Edital – Dispensa IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-39/2024 NÚMERO DO ID NO PCA – 98		TEMPO PREVISTO PARA CONCLUSÃO	
		Cenário negativo	Cenário positivo
Demanda: SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAL PARA FORNECIMENTO DE CLIPPING JORNALÍSTICO		05/12/24	05/12/24
Evento(s) de Risco	Tempo insuficiente para conclusão da demanda		
Causa(s) do Risco	Resultar em fracassada/deserta a dispensa eletrônica		
Consequência(s) do Risco	A republicação da dispensa pode resultar em um cronograma apertado, colocando em risco a conclusão do procedimento licitatório dentro do prazo estabelecido para o exercício financeiro vigente.		
AVALIAÇÃO DOS FATORES	Probabilidade Baixo (2);	Impacto Baixo (2);	Nível de risco Médio
AÇÕES PREVENTIVAS	Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em consideração os prazos de conclusão previstos na tabela SELIC e demais fatores inerentes ao processo de contratação		Responsável Demandante
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA	Realizar ações de negociação de tempo para uma maior celeridade dos procedimento para a conclusão do processo.		Responsável Demandante
RECOMENDAÇÃO	Acompanhamento da demanda e realizar ações em tempo oportuno.		

3.12. Com base na escala de tempo (abaixo), elaborou-se a matriz de riscos para os processos que ainda não foram formalmente abertos. Essa matriz tem como objetivo identificar os principais riscos associados a cada processo, avaliar a probabilidade de ocorrência e o impacto potencial, permitindo a tomada de decisões mais assertivas e a implementação de medidas preventivas

ESCALA DE RISCO

SITUAÇÃO DA DEMANDA (VS) TEMPO NECESSÁRIO PARA SUA CONCLUSÃO



IMPACTO	5	Muito alto					Map.17; Map.21; Map.27;Map.28; Map.29;
	4	Alto			Map.22;	Map.02; Map.09;	Map.01; Map.03; Map.04; Map.11; Map.18; Map.26;
	3	Médio		Map.05; Map.06;	Map.10;	Map.07; Map.13; Map.19; Map.23;	Map.14; Map.16; Map.25;

	2	Baixo	Map.08;	Map.12; Map.30;		Map.15;	
	1	Muito baixo	Map.24;				Map.20;
			Muito baixo	Baixo	Médio	Alto	Muito alto
			1	2	3	4	5
PROBABILIDADE - ATRASO							

Legenda dos níveis de risco:

VERDE	NÍVEL DE RISCO BAIXO
AMARELO	NÍVEL DE RISCO MÉDIO
LARANJA	NÍVEL DE RISCO ALTO
VERMELHO	NÍVEL DE RISCO EXTREMO

DO RESUMO E NÍVEL DE RISCO

3.13. Contratações não iniciadas:

CONTRATAÇÕES NÃO INICIADAS				
MAPA	”OBJETO	TEMPO PREVISTO PARA CONCLUSÃO		Nível de Risco
MAPA 01	SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS	Cenário negativo	Cenário positivo	Nível do Risco
		04/04/25	14/02/25	MÉDIO
MAPA 02	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	Cenário negativo	Cenário positivo	Nível do Risco
		04/04/25	14/02/25	ALTO
MAPA 03	SERVIÇOS DE ASSINATURA DE PERIODICOS E ANUIDADES	Cenário negativo	Cenário positivo	Nível do Risco
		04/04/25	14/02/25	ALTO
MAPA 04	SERVICOS GRÁFICOS, COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	Cenário negativo	Cenário positivo	Nível do Risco
		04/04/25	14/02/25	EXTREMO
MAPA 05	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL – RECEPÇÃO	Cenário negativo	Cenário positivo	Nível do Risco
		04/04/25	14/02/25	ALTO
MAPA 06	SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE / SEGUROS EM GERAL / SERVIÇOS HOSPITALARES	Cenário negativo	Cenário positivo	Nível do Risco
		04/04/25	14/02/25	ALTO
MAPA 07	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS / BENS MOVEIS E OUTROS	Cenário negativo	Cenário positivo	Nível do Risco
		04/04/25	14/02/25	ALTO
MAPA 08	SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ÁGUAS E ESGOTO	Cenário negativo	Cenário positivo	Nível do Risco
		06/12/24	06/12/24	ALTO
MAPA	SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Cenário negativo	Cenário positivo	Nível do Risco
		06/12/24	06/12/24	ALTO

09				
MAPA 10	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Cenário negativo	Cenário positivo	Nível do Risco
		04/04/25	14/02/25	ALTO
MAPA 11	FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	Cenário negativo	Cenário positivo	Nível do Risco
		04/04/25	14/02/25	ALTO
MAPA 12	FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO	Cenário negativo	Cenário positivo	Nível do Risco
		04/04/25	14/02/25	ALTO
MAPA 13	FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS - JOGOS E CONJUNTOS DE FERRAMENTAS MANUAIS	Cenário negativo	Cenário positivo	Nível do Risco
		04/04/25	14/02/25	ALTO
MAPA 14	FORNECIMENTO DE BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS (MOBILIÁRIOS DIVERSOS E ACESSÓRIOS)	Cenário negativo	Cenário positivo	Nível do Risco
		04/04/25	14/02/25	EXTREMO

3.14. Contratações em andamento:

CONTRATAÇÕES NÃO INICIADAS				
MAPA	“OBJETO	TEMPO PREVISTO PARA CONCLUSÃO		Nível de Risco
MAPA 01	SERVIÇOS DE BRIGADA DE INCÊNDIO - SERVIÇO TERCEIRIZADO	Cenário negativo	Cenário positivo	Nível do Risco
		04/04/25	14/02/25	EXTREMO
MAPA 02	ASSESSORIA/CONSULTORIA PARLAMENTAR	Cenário negativo	Cenário positivo	Nível do Risco
		26/11/24	26/11/24	EXTREMO
MAPA 03	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TELEFONIA VOIP E MENSAGERIA (SMS / WHATSAPP)	Cenário negativo	Cenário positivo	Nível do Risco
		28/03/25	04/02/25	EXTREMO
MAPA 04	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E TÉCNICO-PROFISSIONAIS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO, ÁUDIO, ACÚSTICA, VÍDEO E ILUMINAÇÃO)	Cenário negativo	Cenário positivo	Nível do Risco
		11/04/25	18/02/25	EXTREMO
MAPA 05	SERVIÇOS DE CORREIO / CORRESPONDENCIAS	Cenário negativo	Cenário positivo	Nível do Risco
		19/11/24	19/11/24	MÉDIO
MAPA 06	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL (EBC) / COMUNICAÇÃO / SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	Cenário negativo	Cenário positivo	Nível do Risco
		12/11/24	12/11/24	MÉDIO
MAPA 07	FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO	Cenário negativo	Cenário positivo	Nível do Risco
		06/02/25	09/12/24	ALTO
MAPA 08	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	Cenário negativo	Cenário positivo	Nível do Risco
		25/11/24	25/11/24	BAIXO

		Cenário negativo	Cenário positivo	Nível do Risco
MAPA 09	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	19/02/25	20/12/24	EXTREMO
MAPA 10	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GUARDA E GESTÃO DOCUMENTAL	10/01/25	20/12/24	ALTO
MAPA 11	SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM SAÚDE - SAÚDE E BEM-ESTAR, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO - SUPORTE PSICOSSOCIAL.	09/04/25	14/02/25	EXTREMO
MAPA 12	SERVIÇO DE RÁDIO WEB	11/12/24	11/12/24	MÉDIO
MAPA 13	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA FORNECIMENTO DE BEBIDAS (CAFÉ E BEBIDAS QUENTES)	30/01/25	02/12/24	ALTO
MAPA 14	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO AUTOMOTIVO	07/02/25	02/02/25	EXTREMO
MAPA 15	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LAVANDERIA	12/02/2025	13/12/24	ALTO
MAPA 16	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/COMPONENTES PARA O VEÍCULO INSTITUCIONAL DO CFMV	11/02/25	11/02/25	EXTREMO
MAPA 17	DESTINAÇÃO DE 1582 (MIL E QUINHENTAS E OITENTA E DUAS) CAIXAS ARQUIVO CONTENDO DOCUMENTOS PRODUZIDOS PELO CFMV	21/01/25	?	EXTREMO
MAPA 18	SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO COM OBJETIVO DE REALIZAR CAPACITAÇÃO DE LÍDERES E EQUIPES DO CFMV	03/02/25	03/02/25	EXTREMO
MAPA 19	AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO LOCAL (WI-FI)	11/02/25	12/12/24	ALTO
MAPA 20	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO	22/04/25	25/02/25	MÉDIO
MAPA 21	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	21/01/25	?	EXTREMO
		Cenário negativo	Cenário positivo	Nível do Risco

MAPA 22	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SEGURO PATRIMONIAL	02/12/24	02/12/24	ALTO
MAPA 23	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL	Cenário negativo	Cenário positivo	Nível do Risco
		10/02/2025	11/12/24	ALTO
MAPA 24	RENOVAÇÃO DO CONTRATO CFMV 24/2020 (COPEIRAREM E GARÇOM)	Cenário negativo	Cenário positivo	Nível do Risco
		-	15/11/24	BAIXO
MAPA 25	AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS OFICIAIS PARA A NOVA SEDE DO CFMV	Cenário negativo	Cenário positivo	Nível do Risco
		11/02/25	11/02/25	EXTREMO
MAPA 26	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NO CFMV	Cenário negativo	Cenário positivo	Nível do Risco
		02/02/25	20/12/24	EXTREMO
MAPA 27	PRODUTOS E SERVIÇOS DA PLATAFORMA MICROSOFT	Cenário negativo	Cenário positivo	Nível do Risco
		24/04/25	27/02/25	EXTREMO
MAPA 28	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI	Cenário negativo	Cenário positivo	Nível do Risco
		24/04/25	27/02/25	EXTREMO
MAPA 29	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI	Cenário negativo	Cenário positivo	Nível do Risco
		24/04/25	27/02/25	EXTREMO
MAPA 30	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAL PARA FORNECIMENTO DE CLIPPING JORNALÍSTICO	Cenário negativo	Cenário positivo	Nível do Risco
		05/12/24	05/12/25	MÉDIO

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

4.1. Como mencionado na introdução, este relatório tem como objetivo fornecer uma análise detalhada das contratações que apresentam riscos de não serem concluídas no presente exercício.

4.2. Com base nessas informações, busca-se fornecer subsídios à Diretoria do CFMV para a adoção de medidas de gestão de riscos mais eficazes e conscientes. Além disso, deve-se analisar a viabilidade de excluir e/ou incluir essas contratações para o exercício subsequente, considerando a sua relevância para o atingimento dos objetivos organizacionais, assim vejamos:

Art. 19. A partir de julho do ano de execução do plano de contratações anual, os setores de contratações elaborarão, de acordo com as orientações da Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, relatórios de **riscos referentes à provável não efetivação da contratação de itens constantes do plano de contratações anual até o término daquele exercício.**

§ 3º Ao final do ano de vigência do plano de contratações anual, **as contratações planejadas e não realizadas serão justificadas quanto aos motivos de sua não consecução**, e, se

permanecerem necessárias, **serão incorporadas ao plano de contratações referente ao ano subsequente.**


4.3. Por fim, considerando os aspectos apresentados, sugere-se que seja realizada uma análise de viabilidade das contratações classificadas como de risco **médio, alto** ou **extremo**, com o objetivo de:

4.3.1. realizar uma análise detalhada das demandas em andamento, definindo as ações prioritárias para sua conclusão no exercício financeiro atual, com o objetivo de otimizar a utilização dos recursos disponíveis;

4.3.2. retirar do Plano de Contratações Anual (PCA) de 2024 as demandas que apresentam alto risco de não serem concluídas no prazo previsto, realocando-as para o PCA de 2025, desde que estejam em consonância com as diretrizes estratégicas e orçamentárias vigentes; e

4.3.3. excluir do PCA 2024 as demandas dispensáveis, otimizando os recursos para o próximo exercício.

Brasília, 29 de outubro de 2024.

 Documento assinado digitalmente
MICHEL DE LIMA
Data: 29/10/2024 09:49:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Michel de Lima
Chefe do Setor de Licitações e Contratos CFMV
Portaria CFMV nº 117/2024

DOS ANEXOS

ANEXO I – SIMULAÇÃO DE PRAZOS - DAS CONTRATAÇÕES QUE NÃO FORAM INICIADAS

ANEXO II – SIMULAÇÃO DE PRAZOS - CONTRATAÇÕES EM ANDAMENTO

ANEXO I

SIMULAÇÃO DE PRAZOS

CONTRATAÇÕES QUE NÃO FORAM INICIADAS

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-90004/2023
NÚMERO DO ID NO PCA – 43

Contratação de Serviços de Comunicação Institucional	Prazos Internos	Prazos Legais	Simulação dias úteis (COM impugnações e recursos)		Simulação dias úteis (SEM impugnação ou recurso)	
			INÍCIO	TÉRMINO	INÍCIO	TÉRMINO
Início do Processo, com a juntada do ETP, TR, Análise de Riscos, etc.	0		24/10/24	24/10/24	24/10/24	24/10/24
Análise preliminar feita pelo GEJUR	7	-	24/10/24	05/11/24	24/10/24	05/11/24
Pesquisa de Preço + Eventual Reiteração	7	-	05/11/24	14/11/24	05/11/24	14/11/24
Pré-Empenho	1	-	14/11/24	18/11/24	14/11/24	18/11/24
Parecer Jurídico – Análise preliminar (se for o caso) (Portaria CFMV nº 08/2021 - tramitação interna)	7	-	18/11/24	28/11/24	18/11/24	28/11/24
Autorização do procedimento licitatório e aprovação do termo de referência.	2	-	28/11/24	02/12/24	28/11/24	02/12/24
Elaboração das Minutas do Edital e Contrato (Portaria CFMV nº 08/2021 - tramitação interna)	7	-	02/12/24	11/12/24	02/12/24	11/12/24
Parecer Jurídico – análise edital e contrato. (Portaria CFMV nº 08/2021 - tramitação interna)	7	-	11/12/24	20/12/24	11/12/24	20/12/24
Ajuste no Edital e cadastro no comprasnet	2	-	20/12/24	03/01/25	20/12/24	03/01/25
Publicação do aviso do Edital - (art. 17, IN 73/2022)	-	10	03/01/25	17/01/25	03/01/25	17/01/25
Em caso de pedido de impugnação. Decisão do pregoeiro. - (art. 25 do Dec. 10.024/2019)	-	3	17/01/25	22/01/25	-	-
Em caso de acolhimento de impugnação do edital, Ajustar edital e se for o caso o Termo de Referência	5	-	22/01/25	29/01/25	-	-
Acolhimento de impugnação do edital, Republicar o Edital - (art. 17, IN 73/2022)		10	29/01/25	12/02/25	-	-
Sessão Pública - Etapa de Lance	-	1	12/02/25	13/02/25	17/01/25	20/01/25
Análise dos documentos habilitatórios	-	3	13/02/25	18/02/25	20/01/25	23/01/25
Sessão Pública - Para habilitação	-	1	18/02/25	19/02/25	23/01/25	24/01/25
Após verificação do vencedor da melhor proposta, poderá ocorrer a intenção de recurso. - (art. 40, IN 73/2022)	-	3	19/02/25	24/02/25	-	-
Apresentação de contrarrazões - (art. 40, IN 73/2022)	-	3	24/02/25	27/02/25	-	-
Decisão do Pregoeiro Recurso Administrativo - Como o Dec. 10.024/2019 é omissivo neste caso, subsidiariamente utilizamos o art. 109 da Lei 8.666/93.	-	3	27/02/25	04/03/25	-	-
Confeção de relatório pelo pregoeiro, para posterior encaminhamento a Autoridade.	0	-	04/03/25	04/03/25	24/01/25	24/01/25
Decididos os recursos a Autoridade adjudicará e homologará o objeto. art. 165 Lei 14133/21. OU apenas homologação do procedimento	2	10	04/03/25	18/03/25	24/01/25	28/01/25
Divulgação do Resultado do Pregão	5	-	18/03/25	25/03/25	28/01/25	04/02/25
Solicitação de Empenho para formalização do Contrato.	1	-	25/03/25	26/03/25	04/02/25	05/02/25
Elaboração do contrato	2	-	26/03/25	28/03/25	05/02/25	07/02/25
Assinatura do contrato por parte da empresa	2	-	28/03/25	01/04/25	07/02/25	11/02/25
Assinatura do contrato pelo CFMV	2	-	01/04/25	03/04/25	11/02/25	13/02/25
Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U	1	-	03/04/25	04/04/25	13/02/25	14/02/25

SIMULAÇÕES

COM impugnações/recursos		SEM impugnações/recursos	
INÍCIO	TÉRMINO	INÍCIO	TÉRMINO
24/10/24	04/04/25	24/10/24	14/02/25

Dias úteis	106	Dias úteis	71
Dias consecutivos	162	Dias consecutivos	113
Meses	5 meses e 11 dia(s)	Meses	3 meses e 21 dia(s)

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-90010/2023
NÚMERO DO ID NO PCA – 37

Contratação de Serviços de Comunicação Institucional	Prazos Internos	Prazos Legais	Simulação dias úteis (COM impugnações e recursos)		Simulação dias úteis (SEM impugnação ou recurso)	
			INÍCIO	TÉRMINO	INÍCIO	TÉRMINO
Início do Processo, com a juntada do ETP, TR, Análise de Riscos, etc.	0		24/10/24	24/10/24	24/10/24	24/10/24
Análise preliminar feita pelo GEJUR	7	-	24/10/24	05/11/24	24/10/24	05/11/24
Pesquisa de Preço + Eventual Reiteração	7	-	05/11/24	14/11/24	05/11/24	14/11/24
Pré-Empenho	1	-	14/11/24	18/11/24	14/11/24	18/11/24
Parecer Jurídico – Análise preliminar (se for o caso) (Portaria CFMV nº 08/2021 - tramitação interna)	7	-	18/11/24	28/11/24	18/11/24	28/11/24
Autorização do procedimento licitatório e aprovação do termo de referência.	2	-	28/11/24	02/12/24	28/11/24	02/12/24
Elaboração das Minutas do Edital e Contrato (Portaria CFMV nº 08/2021 - tramitação interna)	7	-	02/12/24	11/12/24	02/12/24	11/12/24
Parecer Jurídico – análise edital e contrato. (Portaria CFMV nº 08/2021 - tramitação interna)	7	-	11/12/24	20/12/24	11/12/24	20/12/24
Ajuste no Edital e cadastro no comprasnet	2	-	20/12/24	03/01/25	20/12/24	03/01/25
Publicação do aviso do Edital - (art. 17, IN 73/2022)	-	10	03/01/25	17/01/25	03/01/25	17/01/25
Em caso de pedido de impugnação. Decisão do pregoeiro. - (art. 25 do Dec. 10.024/2019)	-	3	17/01/25	22/01/25	-	-
Em caso de acolhimento de impugnação do edital, Ajustar edital e se for o caso o Termo de Referência	5	-	22/01/25	29/01/25	-	-
Acolhimento de impugnação do edital, Republicar o Edital - (art. 17, IN 73/2022)		10	29/01/25	12/02/25	-	-
Sessão Pública - Etapa de Lance	-	1	12/02/25	13/02/25	17/01/25	20/01/25
Análise dos documentos habilitatórios	-	3	13/02/25	18/02/25	20/01/25	23/01/25
Sessão Pública - Para habilitação	-	1	18/02/25	19/02/25	23/01/25	24/01/25
Após verificação do vencedor da melhor proposta, poderá ocorrer a intenção de recurso. - (art. 40, IN 73/2022)	-	3	19/02/25	24/02/25	-	-
Apresentação de contrarrazões - (art. 40, IN 73/2022)	-	3	24/02/25	27/02/25	-	-
Decisão do Pregoeiro Recurso Administrativo - Como o Dec. 10.024/2019 é omissivo neste caso, subsidiariamente utilizamos o art. 109 da Lei 8.666/93.	-	3	27/02/25	04/03/25	-	-
Confeção de relatório pelo pregoeiro, para posterior encaminhamento a Autoridade.	0	-	04/03/25	04/03/25	24/01/25	24/01/25
Decididos os recursos a Autoridade adjudicará e homologará o objeto. art. 165 Lei 14133/21. OU apenas homologação do procedimento	2	10	04/03/25	18/03/25	24/01/25	28/01/25
Divulgação do Resultado do Pregão	5	-	18/03/25	25/03/25	28/01/25	04/02/25
Solicitação de Empenho para formalização do Contrato.	1	-	25/03/25	26/03/25	04/02/25	05/02/25
Elaboração do contrato	2	-	26/03/25	28/03/25	05/02/25	07/02/25
Assinatura do contrato por parte da empresa	2	-	28/03/25	01/04/25	07/02/25	11/02/25
Assinatura do contrato pelo CFMV	2	-	01/04/25	03/04/25	11/02/25	13/02/25
Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U	1	-	03/04/25	04/04/25	13/02/25	14/02/25

SIMULAÇÕES

COM impugnações/recursos		SEM impugnações/recursos	
INÍCIO	TÉRMINO	INÍCIO	TÉRMINO
24/10/24	04/04/25	24/10/24	14/02/25

Dias úteis	106	Dias úteis	71
Dias consecutivos	162	Dias consecutivos	113
Meses	5 meses e 11 dia(s)	Meses	3 meses e 21 dia(s)

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-90011/2023
NÚMERO DO ID NO PCA – 36

Contratação de Serviços de Comunicação Institucional	Prazos Internos	Prazos Legais	Simulação dias úteis (COM impugnações e recursos)		Simulação dias úteis (SEM impugnação ou recurso)	
			INÍCIO	TÉRMINO	INÍCIO	TÉRMINO
Início do Processo, com a juntada do ETP, TR, Análise de Riscos, etc.	0		24/10/24	24/10/24	24/10/24	24/10/24
Análise preliminar feita pelo GEJUR	7	-	24/10/24	05/11/24	24/10/24	05/11/24
Pesquisa de Preço + Eventual Reiteração	7	-	05/11/24	14/11/24	05/11/24	14/11/24
Pré-Empenho	1	-	14/11/24	18/11/24	14/11/24	18/11/24
Parecer Jurídico – Análise preliminar (se for o caso) (Portaria CFMV nº 08/2021 - tramitação interna)	7	-	18/11/24	28/11/24	18/11/24	28/11/24
Autorização do procedimento licitatório e aprovação do termo de referência.	2	-	28/11/24	02/12/24	28/11/24	02/12/24
Elaboração das Minutas do Edital e Contrato (Portaria CFMV nº 08/2021 - tramitação interna)	7	-	02/12/24	11/12/24	02/12/24	11/12/24
Parecer Jurídico – análise edital e contrato. (Portaria CFMV nº 08/2021 - tramitação interna)	7	-	11/12/24	20/12/24	11/12/24	20/12/24
Ajuste no Edital e cadastro no comprasnet	2	-	20/12/24	03/01/25	20/12/24	03/01/25
Publicação do aviso do Edital - (art. 17, IN 73/2022)	-	10	03/01/25	17/01/25	03/01/25	17/01/25
Em caso de pedido de impugnação. Decisão do pregoeiro. - (art. 25 do Dec. 10.024/2019)	-	3	17/01/25	22/01/25	-	-
Em caso de acolhimento de impugnação do edital, Ajustar edital e se for o caso o Termo de Referência	5	-	22/01/25	29/01/25	-	-
Acolhimento de impugnação do edital, Republicar o Edital - (art. 17, IN 73/2022)		10	29/01/25	12/02/25	-	-
Sessão Pública - Etapa de Lance	-	1	12/02/25	13/02/25	17/01/25	20/01/25
Análise dos documentos habilitatórios	-	3	13/02/25	18/02/25	20/01/25	23/01/25
Sessão Pública - Para habilitação	-	1	18/02/25	19/02/25	23/01/25	24/01/25
Após verificação do vencedor da melhor proposta, poderá ocorrer a intenção de recurso. - (art. 40, IN 73/2022)	-	3	19/02/25	24/02/25	-	-
Apresentação de contrarrazões - (art. 40, IN 73/2022)	-	3	24/02/25	27/02/25	-	-
Decisão do Pregoeiro Recurso Administrativo - Como o Dec. 10.024/2019 é omissivo neste caso, subsidiariamente utilizamos o art. 109 da Lei 8.666/93.	-	3	27/02/25	04/03/25	-	-
Confeção de relatório pelo pregoeiro, para posterior encaminhamento a Autoridade.	0	-	04/03/25	04/03/25	24/01/25	24/01/25
Decididos os recursos a Autoridade adjudicará e homologará o objeto. art. 165 Lei 14133/21. OU apenas homologação do procedimento	2	10	04/03/25	18/03/25	24/01/25	28/01/25
Divulgação do Resultado do Pregão	5	-	18/03/25	25/03/25	28/01/25	04/02/25
Solicitação de Empenho para formalização do Contrato.	1	-	25/03/25	26/03/25	04/02/25	05/02/25
Elaboração do contrato	2	-	26/03/25	28/03/25	05/02/25	07/02/25
Assinatura do contrato por parte da empresa	2	-	28/03/25	01/04/25	07/02/25	11/02/25
Assinatura do contrato pelo CFMV	2	-	01/04/25	03/04/25	11/02/25	13/02/25
Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U	1	-	03/04/25	04/04/25	13/02/25	14/02/25

SIMULAÇÕES

COM impugnações/recursos		SEM impugnações/recursos	
INÍCIO	TÉRMINO	INÍCIO	TÉRMINO
24/10/24	04/04/25	24/10/24	14/02/25

Dias úteis	106	Dias úteis	71
Dias consecutivos	162	Dias consecutivos	113
Meses	5 meses e 11 dia(s)	Meses	3 meses e 21 dia(s)

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-90012/2023
NÚMERO DO ID NO PCA – 35

Contratação de Serviços de Comunicação Institucional	Prazos Internos	Prazos Legais	Simulação dias úteis (COM impugnações e recursos)		Simulação dias úteis (SEM impugnação ou recurso)	
Início do Processo, com a juntada do ETP, TR, Análise de Riscos, etc.	0		24/10/24	24/10/24	24/10/24	24/10/24
Análise preliminar feita pelo GEJUR	7	-	24/10/24	05/11/24	24/10/24	05/11/24
Pesquisa de Preço + Eventual Reiteração	7	-	05/11/24	14/11/24	05/11/24	14/11/24
Pré-Empenho	1	-	14/11/24	18/11/24	14/11/24	18/11/24
Parecer Jurídico – Análise preliminar (se for o caso) (Portaria CFMV nº 08/2021 - tramitação interna)	7	-	18/11/24	28/11/24	18/11/24	28/11/24
Autorização do procedimento licitatório e aprovação do termo de referência.	2	-	28/11/24	02/12/24	28/11/24	02/12/24
Elaboração das Minutas do Edital e Contrato (Portaria CFMV nº 08/2021 - tramitação interna)	7	-	02/12/24	11/12/24	02/12/24	11/12/24
Parecer Jurídico – análise edital e contrato. (Portaria CFMV nº 08/2021 - tramitação interna)	7	-	11/12/24	20/12/24	11/12/24	20/12/24
Ajuste no Edital e cadastro no comprasnet	2	-	20/12/24	03/01/25	20/12/24	03/01/25
Publicação do aviso do Edital - (art. 17, IN 73/2022)	-	10	03/01/25	17/01/25	03/01/25	17/01/25
Em caso de pedido de impugnação. Decisão do pregoeiro. - (art. 25 do Dec. 10.024/2019)	-	3	17/01/25	22/01/25	-	-
Em caso de acolhimento de impugnação do edital, Ajustar edital e se for o caso o Termo de Referência	5	-	22/01/25	29/01/25	-	-
Acolhimento de impugnação do edital, Republicar o Edital - (art. 17, IN 73/2022)		10	29/01/25	12/02/25	-	-
Sessão Pública - Etapa de Lance	-	1	12/02/25	13/02/25	17/01/25	20/01/25
Análise dos documentos habilitatórios	-	3	13/02/25	18/02/25	20/01/25	23/01/25
Sessão Pública - Para habilitação	-	1	18/02/25	19/02/25	23/01/25	24/01/25
Após verificação do vencedor da melhor proposta, poderá ocorrer a intenção de recurso. - (art. 40, IN 73/2022)	-	3	19/02/25	24/02/25	-	-
Apresentação de contrarrazões - (art. 40, IN 73/2022)	-	3	24/02/25	27/02/25	-	-
Decisão do Pregoeiro Recurso Administrativo - Como o Dec. 10.024/2019 é omissivo neste caso, subsidiariamente utilizamos o art. 109 da Lei 8.666/93.	-	3	27/02/25	04/03/25	-	-
Confeção de relatório pelo pregoeiro, para posterior encaminhamento a Autoridade.	0	-	04/03/25	04/03/25	24/01/25	24/01/25
Decididos os recursos a Autoridade adjudicará e homologará o objeto. art. 165 Lei 14133/21. OU apenas homologação do procedimento	2	10	04/03/25	18/03/25	24/01/25	28/01/25
Divulgação do Resultado do Pregão	5	-	18/03/25	25/03/25	28/01/25	04/02/25
Solicitação de Empenho para formalização do Contrato.	1	-	25/03/25	26/03/25	04/02/25	05/02/25
Elaboração do contrato	2	-	26/03/25	28/03/25	05/02/25	07/02/25
Assinatura do contrato por parte da empresa	2	-	28/03/25	01/04/25	07/02/25	11/02/25
Assinatura do contrato pelo CFMV	2	-	01/04/25	03/04/25	11/02/25	13/02/25
Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U	1	-	03/04/25	04/04/25	13/02/25	14/02/25

SIMULAÇÕES

COM impugnações/recursos		SEM impugnações/recursos	
INÍCIO	TÉRMINO	INÍCIO	TÉRMINO
24/10/24	04/04/25	24/10/24	14/02/25

Dias úteis	106	Dias úteis	71
Dias consecutivos	162	Dias consecutivos	113
Meses	5 meses e 11 dia(s)	Meses	3 meses e 21 dia(s)

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-90017/2023
NÚMERO DO ID NO PCA – 30

Contratação de Serviços de Comunicação Institucional	Prazos Internos	Prazos Legais	Simulação dias úteis (COM impugnações e recursos)		Simulação dias úteis (SEM impugnação ou recurso)	
Início do Processo, com a juntada do ETP, TR, Análise de Riscos, etc.	0		24/10/24	24/10/24	24/10/24	24/10/24
Pesquisa de Preço + Eventual Reiteração	7	-	24/10/24	05/11/24	24/10/24	05/11/24
Pré-Empenho	1	-	05/11/24	06/11/24	05/11/24	06/11/24
Parecer Jurídico – Análise preliminar (se for o caso) (Portaria CFMV nº 08/2021 - tramitação interna)	7	-	06/11/24	18/11/24	06/11/24	18/11/24
Autorização do procedimento licitatório e aprovação do termo de referência.	2	-	18/11/24	21/11/24	18/11/24	21/11/24
Elaboração das Minutas do Edital e Contrato (Portaria CFMV nº 08/2021 - tramitação interna)	7	-	21/11/24	02/12/24	21/11/24	02/12/24
Parecer Jurídico – análise edital e contrato. (Portaria CFMV nº 08/2021 - tramitação interna)	7	-	02/12/24	11/12/24	02/12/24	11/12/24
Ajuste no Edital e cadastro no comprasnet	2	-	11/12/24	13/12/24	11/12/24	13/12/24
Publicação do aviso do Edital - (art. 17, IN 73/2022)	-	10	13/12/24	08/01/25	13/12/24	08/01/25
Em caso de pedido de impugnação. Decisão do pregoeiro. - (art. 25 do Dec. 10.024/2019)	-	3	08/01/25	13/01/25	-	-
Em caso de acolhimento de impugnação do edital, Ajustar edital e se for o caso o Termo de Referência	5	-	13/01/25	20/01/25	-	-
Acolhimento de impugnação do edital, Republicar o Edital - (art. 17, IN 73/2022)		10	20/01/25	03/02/25	-	-
Sessão Pública - Etapa de Lance	-	1	03/02/25	04/02/25	08/01/25	09/01/25
Análise dos documentos habilitatórios	-	3	04/02/25	07/02/25	09/01/25	14/01/25
Sessão Pública - Para habilitação	-	1	07/02/25	10/02/25	14/01/25	15/01/25
Após verificação do vencedor da melhor proposta, poderá ocorrer a intenção de recurso. - (art. 40, IN 73/2022)	-	3	10/02/25	13/02/25	-	-
Apresentação de contrarrazões - (art. 40, IN 73/2022)	-	3	13/02/25	18/02/25	-	-
Decisão do Pregoeiro Recurso Administrativo - Como o Dec. 10.024/2019 é omissivo neste caso, subsidiariamente utilizamos o art. 109 da Lei 8.666/93.	-	3	18/02/25	21/02/25	-	-
Confeção de relatório pelo pregoeiro, para posterior encaminhamento a Autoridade.	0	-	21/02/25	21/02/25	15/01/25	15/01/25
Decididos os recursos a Autoridade adjudicará e homologará o objeto. art. 165 Lei 14133/21. OU apenas homologação do procedimento	2	10	21/02/25	07/03/25	15/01/25	17/01/25
Divulgação do Resultado do Pregão	5	-	07/03/25	14/03/25	17/01/25	24/01/25
Solicitação de Empenho para formalização do Contrato.	1	-	14/03/25	17/03/25	24/01/25	27/01/25
Elaboração do contrato	2	-	17/03/25	19/03/25	27/01/25	29/01/25
Assinatura do contrato por parte da empresa	2	-	19/03/25	21/03/25	29/01/25	31/01/25
Assinatura do contrato pelo CFMV	2	-	21/03/25	25/03/25	31/01/25	04/02/25
Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U	1	-	25/03/25	26/03/25	04/02/25	05/02/25

SIMULAÇÕES

COM impugnações/recursos		SEM impugnações/recursos	
INÍCIO	TÉRMINO	INÍCIO	TÉRMINO
24/10/24	26/03/25	24/10/24	05/02/25

Dias úteis	99	Dias úteis	64
Dias consecutivos	153	Dias consecutivos	104
Meses	5 meses e 2 dia(s)	Meses	3 meses e 12 dia(s)

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-90025/2023
NÚMERO DO ID NO PCA – 22

Contratação de Serviços de Comunicação Institucional	Prazos Internos	Prazos Legais	Simulação dias úteis (COM impugnações e recursos)		Simulação dias úteis (SEM impugnação ou recurso)	
			INÍCIO	TÉRMINO	INÍCIO	TÉRMINO
Início do Processo, com a juntada do ETP, TR, Análise de Riscos, etc.	0		24/10/24	24/10/24	24/10/24	24/10/24
Pesquisa de Preço + Eventual Reiteração	7	-	24/10/24	05/11/24	24/10/24	05/11/24
Pré-Empenho	1	-	05/11/24	06/11/24	05/11/24	06/11/24
Parecer Jurídico – Análise preliminar (se for o caso) (Portaria CFMV nº 08/2021 - tramitação interna)	7	-	06/11/24	18/11/24	06/11/24	18/11/24
Autorização do procedimento licitatório e aprovação do termo de referência.	2	-	18/11/24	21/11/24	18/11/24	21/11/24
Elaboração das Minutas do Edital e Contrato (Portaria CFMV nº 08/2021 - tramitação interna)	7	-	21/11/24	02/12/24	21/11/24	02/12/24
Parecer Jurídico – análise edital e contrato. (Portaria CFMV nº 08/2021 - tramitação interna)	7	-	02/12/24	11/12/24	02/12/24	11/12/24
Ajuste no Edital e cadastro no comprasnet	2	-	11/12/24	13/12/24	11/12/24	13/12/24
Publicação do aviso do Edital - (art. 17, IN 73/2022)	-	10	13/12/24	08/01/25	13/12/24	08/01/25
Em caso de pedido de impugnação. Decisão do pregoeiro. - (art. 25 do Dec. 10.024/2019)	-	3	08/01/25	13/01/25	-	-
Em caso de acolhimento de impugnação do edital, Ajustar edital e se for o caso o Termo de Referência	5	-	13/01/25	20/01/25	-	-
Acolhimento de impugnação do edital, Republicar o Edital - (art. 17, IN 73/2022)		10	20/01/25	03/02/25	-	-
Sessão Pública - Etapa de Lance	-	1	03/02/25	04/02/25	08/01/25	09/01/25
Análise dos documentos habilitatórios	-	3	04/02/25	07/02/25	09/01/25	14/01/25
Sessão Pública - Para habilitação	-	1	07/02/25	10/02/25	14/01/25	15/01/25
Após verificação do vencedor da melhor proposta, poderá ocorrer a intenção de recurso. - (art. 40, IN 73/2022)	-	3	10/02/25	13/02/25	-	-
Apresentação de contrarrazões - (art. 40, IN 73/2022)	-	3	13/02/25	18/02/25	-	-
Decisão do Pregoeiro Recurso Administrativo - Como o Dec. 10.024/2019 é omissivo neste caso, subsidiariamente utilizamos o art. 109 da Lei 8.666/93.	-	3	18/02/25	21/02/25	-	-
Confeção de relatório pelo pregoeiro, para posterior encaminhamento a Autoridade.	0	-	21/02/25	21/02/25	15/01/25	15/01/25
Decididos os recursos a Autoridade adjudicará e homologará o objeto. art. 165 Lei 14133/21. OU apenas homologação do procedimento	2	10	21/02/25	07/03/25	15/01/25	17/01/25
Divulgação do Resultado do Pregão	5	-	07/03/25	14/03/25	17/01/25	24/01/25
Solicitação de Empenho para formalização do Contrato.	1	-	14/03/25	17/03/25	24/01/25	27/01/25
Elaboração do contrato	2	-	17/03/25	19/03/25	27/01/25	29/01/25
Assinatura do contrato por parte da empresa	2	-	19/03/25	21/03/25	29/01/25	31/01/25
Assinatura do contrato pelo CFMV	2	-	21/03/25	25/03/25	31/01/25	04/02/25
Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U	1	-	25/03/25	26/03/25	04/02/25	05/02/25

SIMULAÇÕES

COM impugnações/recursos		SEM impugnações/recursos	
INÍCIO	TÉRMINO	INÍCIO	TÉRMINO
24/10/24	26/03/25	24/10/24	05/02/25

Dias úteis	99	Dias úteis	64
Dias consecutivos	153	Dias consecutivos	104
Meses	5 meses e 2 dia(s)	Meses	3 meses e 12 dia(s)

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-90028/2023
NÚMERO DO ID NO PCA – 19

Contratação de Serviços de Comunicação Institucional	Prazos Internos	Prazos Legais	Simulação dias úteis (COM impugnações e recursos)		Simulação dias úteis (SEM impugnação ou recurso)	
			INÍCIO	TÉRMINO	INÍCIO	TÉRMINO
Início do Processo, com a juntada do ETP, TR, Análise de Riscos, etc.	0		24/10/24	24/10/24	24/10/24	24/10/24
Pesquisa de Preço + Eventual Reiteração	7	-	24/10/24	05/11/24	24/10/24	05/11/24
Pré-Empenho	1	-	05/11/24	06/11/24	05/11/24	06/11/24
Parecer Jurídico – Análise preliminar (se for o caso) (Portaria CFMV nº 08/2021 - tramitação interna)	7	-	06/11/24	18/11/24	06/11/24	18/11/24
Autorização do procedimento licitatório e aprovação do termo de referência.	2	-	18/11/24	21/11/24	18/11/24	21/11/24
Elaboração das Minutas do Edital e Contrato (Portaria CFMV nº 08/2021 - tramitação interna)	7	-	21/11/24	02/12/24	21/11/24	02/12/24
Parecer Jurídico – análise edital e contrato. (Portaria CFMV nº 08/2021 - tramitação interna)	7	-	02/12/24	11/12/24	02/12/24	11/12/24
Ajuste no Edital e cadastro no comprasnet	2	-	11/12/24	13/12/24	11/12/24	13/12/24
Publicação do aviso do Edital - (art. 17, IN 73/2022)	-	10	13/12/24	08/01/25	13/12/24	08/01/25
Em caso de pedido de impugnação. Decisão do pregoeiro. - (art. 25 do Dec. 10.024/2019)	-	3	08/01/25	13/01/25	-	-
Em caso de acolhimento de impugnação do edital, Ajustar edital e se for o caso o Termo de Referência	5	-	13/01/25	20/01/25	-	-
Acolhimento de impugnação do edital, Republicar o Edital - (art. 17, IN 73/2022)		10	20/01/25	03/02/25	-	-
Sessão Pública - Etapa de Lance	-	1	03/02/25	04/02/25	08/01/25	09/01/25
Análise dos documentos habilitatórios	-	3	04/02/25	07/02/25	09/01/25	14/01/25
Sessão Pública - Para habilitação	-	1	07/02/25	10/02/25	14/01/25	15/01/25
Após verificação do vencedor da melhor proposta, poderá ocorrer a intenção de recurso. - (art. 40, IN 73/2022)	-	3	10/02/25	13/02/25	-	-
Apresentação de contrarrazões - (art. 40, IN 73/2022)	-	3	13/02/25	18/02/25	-	-
Decisão do Pregoeiro Recurso Administrativo - Como o Dec. 10.024/2019 é omissivo neste caso, subsidiariamente utilizamos o art. 109 da Lei 8.666/93.	-	3	18/02/25	21/02/25	-	-
Confeção de relatório pelo pregoeiro, para posterior encaminhamento a Autoridade.	0	-	21/02/25	21/02/25	15/01/25	15/01/25
Decididos os recursos a Autoridade adjudicará e homologará o objeto. art. 165 Lei 14133/21. OU apenas homologação do procedimento	2	10	21/02/25	07/03/25	15/01/25	17/01/25
Divulgação do Resultado do Pregão	5	-	07/03/25	14/03/25	17/01/25	24/01/25
Solicitação de Empenho para formalização do Contrato.	1	-	14/03/25	17/03/25	24/01/25	27/01/25
Elaboração do contrato	2	-	17/03/25	19/03/25	27/01/25	29/01/25
Assinatura do contrato por parte da empresa	2	-	19/03/25	21/03/25	29/01/25	31/01/25
Assinatura do contrato pelo CFMV	2	-	21/03/25	25/03/25	31/01/25	04/02/25
Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U	1	-	25/03/25	26/03/25	04/02/25	05/02/25

SIMULAÇÕES

COM impugnações/recursos		SEM impugnações/recursos	
INÍCIO	TÉRMINO	INÍCIO	TÉRMINO
24/10/24	26/03/25	24/10/24	05/02/25

Dias úteis	99	Dias úteis	64
Dias consecutivos	153	Dias consecutivos	104
Meses	5 meses e 2 dia(s)	Meses	3 meses e 12 dia(s)

**IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-90030/2023
NÚMERO DO ID NO PCA – 17**

Contratação de Serviços de Comunicação Institucional	Prazos Internos	Prazos Legais	Simulação dias úteis (INEXIGIBILIDADE)	
Pesquisa de Preço inicial	7		24/10/24	05/11/24
Pesquisa de Preço - Reiteração	0	-	05/11/24	05/11/24
Pré-Empenho	1	-	05/11/24	06/11/24
Parecer Jurídico – Contratação (Portaria CFMV nº 08/2021 - tramitação interna)	7	-	06/11/24	18/11/24
DECISÃO - Aprovação da contratação	2	-	18/11/24	21/11/24
Solicitação de Empenho para formalização do Contrato.	1	-	21/11/24	22/11/24
Elaboração do contrato	2	0	22/11/24	22/11/24
Assinatura do contrato por parte da empresa	2	-	22/11/24	26/11/24
Assinatura do contrato pelo CFMV	2	-	26/11/24	28/11/24
Publicação do Extrato do Contrato PNCP	1	-	28/11/24	29/11/24
Elaboração da minuta de Portaria (gestor/fiscal)	2	-	29/11/24	03/12/24
Assinatura da Portaria (CFMV)	2	-	03/12/24	05/12/24
Envio para Gestão	1	-	05/12/24	06/12/24

SIMULAÇÕES

POSSÍVEL DATA DE CONCLUSÃO	
INÍCIO	TÉRMINO
24/10/24	06/12/24

Dias úteis	29
Dias consecutivos	43
Meses	1 meses e 12 dia(s)

**IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-90031/2023
NÚMERO DO ID NO PCA – 16**

Contratação de Serviços de Comunicação Institucional	Prazos Internos	Prazos Legais	Simulação dias úteis (INEXIGIBILIDADE)	
Pesquisa de Preço inicial	7		24/10/24	05/11/24
Pesquisa de Preço - Reiteração	0	-	05/11/24	05/11/24
Pré-Empenho	1	-	05/11/24	06/11/24
Parecer Jurídico – Contratação (Portaria CFMV nº 08/2021 - tramitação interna)	7	-	06/11/24	18/11/24
DECISÃO - Aprovação da contratação	2	-	18/11/24	21/11/24
Solicitação de Empenho para formalização do Contrato.	1	-	21/11/24	22/11/24
Elaboração do contrato	2	0	22/11/24	22/11/24
Assinatura do contrato por parte da empresa	2	-	22/11/24	26/11/24
Assinatura do contrato pelo CFMV	2	-	26/11/24	28/11/24
Publicação do Extrato do Contrato PNCP	1	-	28/11/24	29/11/24
Elaboração da minuta de Portaria (gestor/fiscal)	2	-	29/11/24	03/12/24
Assinatura da Portaria (CFMV)	2	-	03/12/24	05/12/24
Envio para Gestão	1	-	05/12/24	06/12/24

SIMULAÇÕES

POSSÍVEL DATA DE CONCLUSÃO	
INÍCIO	TÉRMINO
24/10/24	06/12/24

Dias úteis	29
Dias consecutivos	43
Meses	1 meses e 12 dia(s)

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-90088/2023
NÚMERO DO ID NO PCA – 9

Contratação de Serviços de Comunicação Institucional	Prazos Internos	Prazos Legais	Simulação dias úteis (COM impugnações e recursos)		Simulação dias úteis (SEM impugnação ou recurso)	
Início do Processo, com a juntada do ETP, TR, Análise de Riscos, etc.	0		24/10/24	24/10/24	24/10/24	24/10/24
Análise preliminar feita pelo GEJUR	7	-	24/10/24	05/11/24	24/10/24	05/11/24
Pesquisa de Preço + Eventual Reiteração	7	-	05/11/24	14/11/24	05/11/24	14/11/24
Pré-Empenho	1	-	14/11/24	18/11/24	14/11/24	18/11/24
Parecer Jurídico – Análise preliminar (se for o caso) (Portaria CFMV nº 08/2021 - tramitação interna)	7	-	18/11/24	28/11/24	18/11/24	28/11/24
Autorização do procedimento licitatório e aprovação do termo de referência.	2	-	28/11/24	02/12/24	28/11/24	02/12/24
Elaboração das Minutas do Edital e Contrato (Portaria CFMV nº 08/2021 - tramitação interna)	7	-	02/12/24	11/12/24	02/12/24	11/12/24
Parecer Jurídico – análise edital e contrato. (Portaria CFMV nº 08/2021 - tramitação interna)	7	-	11/12/24	20/12/24	11/12/24	20/12/24
Ajuste no Edital e cadastro no comprasnet	2	-	20/12/24	03/01/25	20/12/24	03/01/25
Publicação do aviso do Edital - (art. 17, IN 73/2022)	-	10	03/01/25	17/01/25	03/01/25	17/01/25
Em caso de pedido de impugnação. Decisão do pregoeiro. - (art. 25 do Dec. 10.024/2019)	-	3	17/01/25	22/01/25	-	-
Em caso de acolhimento de impugnação do edital, Ajustar edital e se for o caso o Termo de Referência	5	-	22/01/25	29/01/25	-	-
Acolhimento de impugnação do edital, Republicar o Edital - (art. 17, IN 73/2022)		10	29/01/25	12/02/25	-	-
Sessão Pública - Etapa de Lance	-	1	12/02/25	13/02/25	17/01/25	20/01/25
Análise dos documentos habilitatórios	-	3	13/02/25	18/02/25	20/01/25	23/01/25
Sessão Pública - Para habilitação	-	1	18/02/25	19/02/25	23/01/25	24/01/25
Após verificação do vencedor da melhor proposta, poderá ocorrer a intenção de recurso. - (art. 40, IN 73/2022)	-	3	19/02/25	24/02/25	-	-
Apresentação de contrarrazões - (art. 40, IN 73/2022)	-	3	24/02/25	27/02/25	-	-
Decisão do Pregoeiro Recurso Administrativo - Como o Dec. 10.024/2019 é omissivo neste caso, subsidiariamente utilizamos o art. 109 da Lei 8.666/93.	-	3	27/02/25	04/03/25	-	-
Confeção de relatório pelo pregoeiro, para posterior encaminhamento a Autoridade.	0	-	04/03/25	04/03/25	24/01/25	24/01/25
Decididos os recursos a Autoridade adjudicará e homologará o objeto. art. 165 Lei 14133/21. OU apenas homologação do procedimento	2	10	04/03/25	18/03/25	24/01/25	28/01/25
Divulgação do Resultado do Pregão	5	-	18/03/25	25/03/25	28/01/25	04/02/25
Solicitação de Empenho para formalização do Contrato.	1	-	25/03/25	26/03/25	04/02/25	05/02/25
Elaboração do contrato	2	-	26/03/25	28/03/25	05/02/25	07/02/25
Assinatura do contrato por parte da empresa	2	-	28/03/25	01/04/25	07/02/25	11/02/25
Assinatura do contrato pelo CFMV	2	-	01/04/25	03/04/25	11/02/25	13/02/25
Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U	1	-	03/04/25	04/04/25	13/02/25	14/02/25

SIMULAÇÕES

COM impugnações/recursos		SEM impugnações/recursos	
INÍCIO	TÉRMINO	INÍCIO	TÉRMINO
24/10/24	04/04/25	24/10/24	14/02/25

Dias úteis	106	Dias úteis	71
Dias consecutivos	162	Dias consecutivos	113
Meses	5 meses e 11 dia(s)	Meses	3 meses e 21 dia(s)

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-90040/2023
NÚMERO DO ID NO PCA – 7

Contratação de Serviços de Comunicação Institucional	Prazos Internos	Prazos Legais	Simulação dias úteis (COM impugnações e recursos)		Simulação dias úteis (SEM impugnação ou recurso)	
Início do Processo, com a juntada do ETP, TR, Análise de Riscos, etc.	0		24/10/24	24/10/24	24/10/24	24/10/24
Análise preliminar feita pelo GEJUR	7	-	24/10/24	05/11/24	24/10/24	05/11/24
Pesquisa de Preço + Eventual Reiteração	7	-	05/11/24	14/11/24	05/11/24	14/11/24
Pré-Empenho	1	-	14/11/24	18/11/24	14/11/24	18/11/24
Parecer Jurídico – Análise preliminar (se for o caso) (Portaria CFMV nº 08/2021 - tramitação interna)	7	-	18/11/24	28/11/24	18/11/24	28/11/24
Autorização do procedimento licitatório e aprovação do termo de referência.	2	-	28/11/24	02/12/24	28/11/24	02/12/24
Elaboração das Minutas do Edital e Contrato (Portaria CFMV nº 08/2021 - tramitação interna)	7	-	02/12/24	11/12/24	02/12/24	11/12/24
Parecer Jurídico – análise edital e contrato. (Portaria CFMV nº 08/2021 - tramitação interna)	7	-	11/12/24	20/12/24	11/12/24	20/12/24
Ajuste no Edital e cadastro no comprasnet	2	-	20/12/24	03/01/25	20/12/24	03/01/25
Publicação do aviso do Edital - (art. 17, IN 73/2022)	-	10	03/01/25	17/01/25	03/01/25	17/01/25
Em caso de pedido de impugnação. Decisão do pregoeiro. - (art. 25 do Dec. 10.024/2019)	-	3	17/01/25	22/01/25	-	-
Em caso de acolhimento de impugnação do edital, Ajustar edital e se for o caso o Termo de Referência	5	-	22/01/25	29/01/25	-	-
Acolhimento de impugnação do edital, Republicar o Edital - (art. 17, IN 73/2022)		10	29/01/25	12/02/25	-	-
Sessão Pública - Etapa de Lance	-	1	12/02/25	13/02/25	17/01/25	20/01/25
Análise dos documentos habilitatórios	-	3	13/02/25	18/02/25	20/01/25	23/01/25
Sessão Pública - Para habilitação	-	1	18/02/25	19/02/25	23/01/25	24/01/25
Após verificação do vencedor da melhor proposta, poderá ocorrer a intenção de recurso. - (art. 40, IN 73/2022)	-	3	19/02/25	24/02/25	-	-
Apresentação de contrarrazões - (art. 40, IN 73/2022)	-	3	24/02/25	27/02/25	-	-
Decisão do Pregoeiro Recurso Administrativo - Como o Dec. 10.024/2019 é omissivo neste caso, subsidiariamente utilizamos o art. 109 da Lei 8.666/93.	-	3	27/02/25	04/03/25	-	-
Confeção de relatório pelo pregoeiro, para posterior encaminhamento a Autoridade.	0	-	04/03/25	04/03/25	24/01/25	24/01/25
Decididos os recursos a Autoridade adjudicará e homologará o objeto. art. 165 Lei 14133/21. OU apenas homologação do procedimento	2	10	04/03/25	18/03/25	24/01/25	28/01/25
Divulgação do Resultado do Pregão	5	-	18/03/25	25/03/25	28/01/25	04/02/25
Solicitação de Empenho para formalização do Contrato.	1	-	25/03/25	26/03/25	04/02/25	05/02/25
Elaboração do contrato	2	-	26/03/25	28/03/25	05/02/25	07/02/25
Assinatura do contrato por parte da empresa	2	-	28/03/25	01/04/25	07/02/25	11/02/25
Assinatura do contrato pelo CFMV	2	-	01/04/25	03/04/25	11/02/25	13/02/25
Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U	1	-	03/04/25	04/04/25	13/02/25	14/02/25

SIMULAÇÕES

COM impugnações/recursos		SEM impugnações/recursos	
INÍCIO	TÉRMINO	INÍCIO	TÉRMINO
24/10/24	04/04/25	24/10/24	14/02/25

Dias úteis	106	Dias úteis	71
Dias consecutivos	162	Dias consecutivos	113
Meses	5 meses e 11 dia(s)	Meses	3 meses e 21 dia(s)

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-90039/2023
NÚMERO DO ID NO PCA – 8

Contratação de Serviços de Comunicação Institucional	Prazos Internos	Prazos Legais	Simulação dias úteis (COM impugnações e recursos)		Simulação dias úteis (SEM impugnação ou recurso)	
Início do Processo, com a juntada do ETP, TR, Análise de Riscos, etc.	0		24/10/24	24/10/24	24/10/24	24/10/24
Análise preliminar feita pelo GEJUR	7	-	24/10/24	05/11/24	24/10/24	05/11/24
Pesquisa de Preço + Eventual Reiteração	7	-	05/11/24	14/11/24	05/11/24	14/11/24
Pré-Empenho	1	-	14/11/24	18/11/24	14/11/24	18/11/24
Parecer Jurídico – Análise preliminar (se for o caso) (Portaria CFMV nº 08/2021 - tramitação interna)	7	-	18/11/24	28/11/24	18/11/24	28/11/24
Autorização do procedimento licitatório e aprovação do termo de referência.	2	-	28/11/24	02/12/24	28/11/24	02/12/24
Elaboração das Minutas do Edital e Contrato (Portaria CFMV nº 08/2021 - tramitação interna)	7	-	02/12/24	11/12/24	02/12/24	11/12/24
Parecer Jurídico – análise edital e contrato. (Portaria CFMV nº 08/2021 - tramitação interna)	7	-	11/12/24	20/12/24	11/12/24	20/12/24
Ajuste no Edital e cadastro no comprasnet	2	-	20/12/24	03/01/25	20/12/24	03/01/25
Publicação do aviso do Edital - (art. 17, IN 73/2022)	-	10	03/01/25	17/01/25	03/01/25	17/01/25
Em caso de pedido de impugnação. Decisão do pregoeiro. - (art. 25 do Dec. 10.024/2019)	-	3	17/01/25	22/01/25	-	-
Em caso de acolhimento de impugnação do edital, Ajustar edital e se for o caso o Termo de Referência	5	-	22/01/25	29/01/25	-	-
Acolhimento de impugnação do edital, Republicar o Edital - (art. 17, IN 73/2022)		10	29/01/25	12/02/25	-	-
Sessão Pública - Etapa de Lance	-	1	12/02/25	13/02/25	17/01/25	20/01/25
Análise dos documentos habilitatórios	-	3	13/02/25	18/02/25	20/01/25	23/01/25
Sessão Pública - Para habilitação	-	1	18/02/25	19/02/25	23/01/25	24/01/25
Após verificação do vencedor da melhor proposta, poderá ocorrer a intenção de recurso. - (art. 40, IN 73/2022)	-	3	19/02/25	24/02/25	-	-
Apresentação de contrarrazões - (art. 40, IN 73/2022)	-	3	24/02/25	27/02/25	-	-
Decisão do Pregoeiro Recurso Administrativo - Como o Dec. 10.024/2019 é omissivo neste caso, subsidiariamente utilizamos o art. 109 da Lei 8.666/93.	-	3	27/02/25	04/03/25	-	-
Confeção de relatório pelo pregoeiro, para posterior encaminhamento a Autoridade.	0	-	04/03/25	04/03/25	24/01/25	24/01/25
Decididos os recursos a Autoridade adjudicará e homologará o objeto. art. 165 Lei 14133/21. OU apenas homologação do procedimento	2	10	04/03/25	18/03/25	24/01/25	28/01/25
Divulgação do Resultado do Pregão	5	-	18/03/25	25/03/25	28/01/25	04/02/25
Solicitação de Empenho para formalização do Contrato.	1	-	25/03/25	26/03/25	04/02/25	05/02/25
Elaboração do contrato	2	-	26/03/25	28/03/25	05/02/25	07/02/25
Assinatura do contrato por parte da empresa	2	-	28/03/25	01/04/25	07/02/25	11/02/25
Assinatura do contrato pelo CFMV	2	-	01/04/25	03/04/25	11/02/25	13/02/25
Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U	1	-	03/04/25	04/04/25	13/02/25	14/02/25

SIMULAÇÕES

COM impugnações/recursos		SEM impugnações/recursos	
INÍCIO	TÉRMINO	INÍCIO	TÉRMINO
24/10/24	04/04/25	24/10/24	14/02/25

Dias úteis	106	Dias úteis	71
Dias consecutivos	162	Dias consecutivos	113
Meses	5 meses e 11 dia(s)	Meses	3 meses e 21 dia(s)

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-90041/2023
NÚMERO DO ID NO PCA – 6

Contratação de Serviços de Comunicação Institucional	Prazos Internos	Prazos Legais	Simulação dias úteis (COM impugnações e recursos)		Simulação dias úteis (SEM impugnação ou recurso)	
			INÍCIO	TÉRMINO	INÍCIO	TÉRMINO
Início do Processo, com a juntada do ETP, TR, Análise de Riscos, etc.	0		24/10/24	24/10/24	24/10/24	24/10/24
Análise preliminar feita pelo GEJUR	7	-	24/10/24	05/11/24	24/10/24	05/11/24
Pesquisa de Preço + Eventual Reiteração	7	-	05/11/24	14/11/24	05/11/24	14/11/24
Pré-Empenho	1	-	14/11/24	18/11/24	14/11/24	18/11/24
Parecer Jurídico – Análise preliminar (se for o caso) (Portaria CFMV nº 08/2021 - tramitação interna)	7	-	18/11/24	28/11/24	18/11/24	28/11/24
Autorização do procedimento licitatório e aprovação do termo de referência.	2	-	28/11/24	02/12/24	28/11/24	02/12/24
Elaboração das Minutas do Edital e Contrato (Portaria CFMV nº 08/2021 - tramitação interna)	7	-	02/12/24	11/12/24	02/12/24	11/12/24
Parecer Jurídico – análise edital e contrato. (Portaria CFMV nº 08/2021 - tramitação interna)	7	-	11/12/24	20/12/24	11/12/24	20/12/24
Ajuste no Edital e cadastro no comprasnet	2	-	20/12/24	03/01/25	20/12/24	03/01/25
Publicação do aviso do Edital - (art. 17, IN 73/2022)	-	10	03/01/25	17/01/25	03/01/25	17/01/25
Em caso de pedido de impugnação. Decisão do pregoeiro. - (art. 25 do Dec. 10.024/2019)	-	3	17/01/25	22/01/25	-	-
Em caso de acolhimento de impugnação do edital, Ajustar edital e se for o caso o Termo de Referência	5	-	22/01/25	29/01/25	-	-
Acolhimento de impugnação do edital, Republicar o Edital - (art. 17, IN 73/2022)		10	29/01/25	12/02/25	-	-
Sessão Pública - Etapa de Lance	-	1	12/02/25	13/02/25	17/01/25	20/01/25
Análise dos documentos habilitatórios	-	3	13/02/25	18/02/25	20/01/25	23/01/25
Sessão Pública - Para habilitação	-	1	18/02/25	19/02/25	23/01/25	24/01/25
Após verificação do vencedor da melhor proposta, poderá ocorrer a intenção de recurso. - (art. 40, IN 73/2022)	-	3	19/02/25	24/02/25	-	-
Apresentação de contrarrazões - (art. 40, IN 73/2022)	-	3	24/02/25	27/02/25	-	-
Decisão do Pregoeiro Recurso Administrativo - Como o Dec. 10.024/2019 é omissivo neste caso, subsidiariamente utilizamos o art. 109 da Lei 8.666/93.	-	3	27/02/25	04/03/25	-	-
Confeção de relatório pelo pregoeiro, para posterior encaminhamento a Autoridade.	0	-	04/03/25	04/03/25	24/01/25	24/01/25
Decididos os recursos a Autoridade adjudicará e homologará o objeto. art. 165 Lei 14133/21. OU apenas homologação do procedimento	2	10	04/03/25	18/03/25	24/01/25	28/01/25
Divulgação do Resultado do Pregão	5	-	18/03/25	25/03/25	28/01/25	04/02/25
Solicitação de Empenho para formalização do Contrato.	1	-	25/03/25	26/03/25	04/02/25	05/02/25
Elaboração do contrato	2	-	26/03/25	28/03/25	05/02/25	07/02/25
Assinatura do contrato por parte da empresa	2	-	28/03/25	01/04/25	07/02/25	11/02/25
Assinatura do contrato pelo CFMV	2	-	01/04/25	03/04/25	11/02/25	13/02/25
Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U	1	-	03/04/25	04/04/25	13/02/25	14/02/25

SIMULAÇÕES

COM impugnações/recursos		SEM impugnações/recursos	
INÍCIO	TÉRMINO	INÍCIO	TÉRMINO
24/10/24	04/04/25	24/10/24	14/02/25

Dias úteis	106	Dias úteis	71
Dias consecutivos	162	Dias consecutivos	113
Meses	5 meses e 11 dia(s)	Meses	3 meses e 21 dia(s)

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-90042/2023
NÚMERO DO ID NO PCA – 5

Contratação de Serviços de Comunicação Institucional	Prazos Internos	Prazos Legais	Simulação dias úteis (COM impugnações e recursos)		Simulação dias úteis (SEM impugnação ou recurso)	
Início do Processo, com a juntada do ETP, TR, Análise de Riscos, etc.	0		24/10/24	24/10/24	24/10/24	24/10/24
Análise preliminar feita pelo GEJUR	7	-	24/10/24	05/11/24	24/10/24	05/11/24
Pesquisa de Preço + Eventual Reiteração	7	-	05/11/24	14/11/24	05/11/24	14/11/24
Pré-Empenho	1	-	14/11/24	18/11/24	14/11/24	18/11/24
Parecer Jurídico – Análise preliminar (se for o caso) (Portaria CFMV nº 08/2021 - tramitação interna)	7	-	18/11/24	28/11/24	18/11/24	28/11/24
Autorização do procedimento licitatório e aprovação do termo de referência.	2	-	28/11/24	02/12/24	28/11/24	02/12/24
Elaboração das Minutas do Edital e Contrato (Portaria CFMV nº 08/2021 - tramitação interna)	7	-	02/12/24	11/12/24	02/12/24	11/12/24
Parecer Jurídico – análise edital e contrato. (Portaria CFMV nº 08/2021 - tramitação interna)	7	-	11/12/24	20/12/24	11/12/24	20/12/24
Ajuste no Edital e cadastro no comprasnet	2	-	20/12/24	03/01/25	20/12/24	03/01/25
Publicação do aviso do Edital - (art. 17, IN 73/2022)	-	10	03/01/25	17/01/25	03/01/25	17/01/25
Em caso de pedido de impugnação. Decisão do pregoeiro. - (art. 25 do Dec. 10.024/2019)	-	3	17/01/25	22/01/25	-	-
Em caso de acolhimento de impugnação do edital, Ajustar edital e se for o caso o Termo de Referência	5	-	22/01/25	29/01/25	-	-
Acolhimento de impugnação do edital, Republicar o Edital - (art. 17, IN 73/2022)		10	29/01/25	12/02/25	-	-
Sessão Pública - Etapa de Lance	-	1	12/02/25	13/02/25	17/01/25	20/01/25
Análise dos documentos habilitatórios	-	3	13/02/25	18/02/25	20/01/25	23/01/25
Sessão Pública - Para habilitação	-	1	18/02/25	19/02/25	23/01/25	24/01/25
Após verificação do vencedor da melhor proposta, poderá ocorrer a intenção de recurso. - (art. 40, IN 73/2022)	-	3	19/02/25	24/02/25	-	-
Apresentação de contrarrazões - (art. 40, IN 73/2022)	-	3	24/02/25	27/02/25	-	-
Decisão do Pregoeiro Recurso Administrativo - Como o Dec. 10.024/2019 é omissivo neste caso, subsidiariamente utilizamos o art. 109 da Lei 8.666/93.	-	3	27/02/25	04/03/25	-	-
Confeção de relatório pelo pregoeiro, para posterior encaminhamento a Autoridade.	0	-	04/03/25	04/03/25	24/01/25	24/01/25
Decididos os recursos a Autoridade adjudicará e homologará o objeto. art. 165 Lei 14133/21. OU apenas homologação do procedimento	2	10	04/03/25	18/03/25	24/01/25	28/01/25
Divulgação do Resultado do Pregão	5	-	18/03/25	25/03/25	28/01/25	04/02/25
Solicitação de Empenho para formalização do Contrato.	1	-	25/03/25	26/03/25	04/02/25	05/02/25
Elaboração do contrato	2	-	26/03/25	28/03/25	05/02/25	07/02/25
Assinatura do contrato por parte da empresa	2	-	28/03/25	01/04/25	07/02/25	11/02/25
Assinatura do contrato pelo CFMV	2	-	01/04/25	03/04/25	11/02/25	13/02/25
Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U	1	-	03/04/25	04/04/25	13/02/25	14/02/25

SIMULAÇÕES

COM impugnações/recursos		SEM impugnações/recursos	
INÍCIO	TÉRMINO	INÍCIO	TÉRMINO
24/10/24	04/04/25	24/10/24	14/02/25

Dias úteis	106	Dias úteis	71
Dias consecutivos	162	Dias consecutivos	113
Meses	5 meses e 11 dia(s)	Meses	3 meses e 21 dia(s)

ANEXO II

SIMULAÇÃO DE PRAZOS

CONTRATAÇÕES EM ANDAMENTO

**Procedimento de adesão à ata de registro de preços
IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-5/2024
NÚMERO DO ID NO PCA – 49**

Contratação de Serviços de Comunicação Institucional	Prazos Internos	Prazos Legais	Simulação dias úteis (Adesão de Ata)	
Pesquisa de Preço inicial	7	-	24/10/24	05/11/24
Pesquisa de Preço - Reiteração	0	-	05/11/24	05/11/24
Pré-Empenho	1	-	05/11/24	06/11/24
Parecer Jurídico – Contratação (Portaria CFMV nº 08/2021 - tramitação interna)	7	-	06/11/24	18/11/24
DECISÃO - Aprovação da contratação	1	-	18/11/24	19/11/24
Ofício - Solicitação ao órgão Gerenciador	1	-	19/11/24	21/11/24
Autorização para adesão à Ata	10	-	21/11/24	05/12/24
Autorização do órgão Gerenciador	1	-	05/12/24	06/12/24
Solicitação de Empenho para formalização do Contrato.	2	0	06/12/24	06/12/24
Elaboração do contrato	2	-	06/12/24	10/12/24
Assinatura do contrato por parte da empresa	2	-	10/12/24	12/12/24
Assinatura do contrato pelo CFMV	1	-	12/12/24	13/12/24
Publicação do Extrato do Contrato PNCP	2	-	13/12/24	17/12/24
Elaboração da minuta de Portaria (gestor/fiscal)	2	-	17/12/24	19/12/24
Assinatura da Portaria (CFMV)	1	-	19/12/24	20/12/24
Envio para Gestão				

SIMULAÇÕES

POSSÍVEL DATA DE CONCLUSÃO	
INÍCIO	TÉRMINO
24/10/24	20/12/24

Dias úteis	39
Dias consecutivos	57
Meses	1 meses e 26 dia(s)

**SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)
PRAZOS PARA PREGÃO ELETRÔNICO**

Objeto		389185-12.2024 - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM SAÚDE - SAÚDE E BEM-ESTAR, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO - SUPORTE PSICOSSOCIAL.					
Setores	Ação	Prazos Internos	Prazos Legais	Simulação em dias úteis (COM impugnações e recursos)		Simulação em dias úteis (SEM impugnação ou recurso)	
				Início	Término	Início	Término
DEMANDANTE	Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP e Intranet)			24/10/24	24/10/24	24/10/24	24/10/24
SELIC	Consultar o PCA - se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do Compras.gov.br e encaminha para o Demandante. - se não estiver no plano, encaminha para o Demandante solicitar a sua inclusão.			24/10/24	24/10/24	24/10/24	24/10/24
DEMANDANTE	Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa			24/10/24	24/10/24	24/10/24	24/10/24
SELIC	Incluir a necessidade no PCA com a justificativa apresentada pelo demandante			24/10/24	24/10/24	24/10/24	24/10/24
PR	Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no PCA			24/10/24	24/10/24	24/10/24	24/10/24
SELIC	Incluir o ID do plano e devolve ao setor demandante			24/10/24	24/10/24	24/10/24	24/10/24
DEMANDANTE	Solicitar dotação orçamentária			24/10/24	24/10/24	24/10/24	24/10/24
SECOF	Juntar disponibilidade orçamentária			24/10/24	24/10/24	24/10/24	24/10/24
DEMANDANTE	Elaborar o ETP, MGR e TR (solicitar equipe de planejamento da contratação quando necessário, conforme DFD)			24/10/24	24/10/24	24/10/24	24/10/24
GEJUR	Analisar documentos ETP, MGR e TR	7	-	24/10/24	05/11/24	24/10/24	05/11/24
PR	Aprovar	1	-	05/11/24	06/11/24	05/11/24	06/11/24
SELIC	Realizar pesquisa de preço.	7	-	06/11/24	18/11/24	06/11/24	18/11/24
SELIC	Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso	7	-	18/11/24	28/11/24	18/11/24	28/11/24
SECOF	Pré-empenho	1	-	28/11/24	29/11/24	28/11/24	29/11/24
PR	Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia utilizada e autorizar o procedimento de contratação	1	-	29/11/24	02/12/24	29/11/24	02/12/24
SELIC	Elaborar minuta de edital do pregão eletrônico	7	-	02/12/24	11/12/24	02/12/24	11/12/24
GEJUR	Análise e parecer jurídico	7	-	11/12/24	20/12/24	11/12/24	20/12/24
PR	Autorização do procedimento licitatório	1	-	20/12/24	02/01/25	20/12/24	02/01/25
SELIC	Ajuste no Edital, se for o caso, e cadastro no sistema comprasGOV.	1	-	02/01/25	03/01/25	02/01/25	03/01/25
SELIC	Publicação do aviso do Edital. (art. 17, IN 73/2022)	-	10	03/01/25	17/01/25	03/01/25	17/01/25
SELIC	Em caso de pedido de impugnação. Decisão do pregoeiro - (art. 16, IN 73/2022)	-	3	17/01/25	22/01/25	-	-
SELIC	Em caso de acolhimento de impugnação: - Encaminhar para correção do Termo de Referência, se for o caso. - Correção do edital, com base nos ajustes do TR.	7	-	22/01/25	31/01/25	-	-
SELIC	Acolhida a impugnação, republicar o Edital, definição de nova da sessão, nos mesmos moldes da publicação anterior. - (art. 16, IN 73/2022)	-	10	31/01/25	14/02/25	-	-
SELIC	Sessão Pública - Etapa de Lances	-	1	14/02/25	17/02/25	17/01/25	20/01/25
SELIC	Análise dos documentos habilitatórios	3	-	17/02/25	20/02/25	20/01/25	23/01/25
SELIC	Sessão Pública - Para habilitação e abertura do prazo para intenção de recorrer	-	1	20/02/25	21/02/25	23/01/25	24/01/25
SELIC	Recurso: razões do recurso - (art. 40, IN 73/2022)	-	3	21/02/25	26/02/25	-	-
SELIC	Recurso: apresentação de contrarrazões - (art. 40, IN 73/2022)	-	3	26/02/25	06/03/25	-	-
SELIC	Recurso: decisão do pregoeiro - (§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021)	-	3	06/03/25	11/03/25	-	-
SELIC	Elaboração da decisão sobre o recurso OU Elaboração do relatório de conclusão do pregão, sem recurso.	2	0	11/03/25	11/03/25	24/01/25	28/01/25

PR	Decisão da autoridade superior sobre o recurso - (§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021). <u>OU</u> Sem recurso: Adjudicação e homologação pela autoridade superior (art. 44, IN 73/2022).	2	10	11/03/25	25/03/25	28/01/25	30/01/25
SELIC	Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP	2	-	25/03/25	27/03/25	30/01/25	03/02/25
SECOF	Solicitação de Empenho	1	-	27/03/25	28/03/25	03/02/25	04/02/25
SELIC	Elaboração do contrato	2	-	28/03/25	01/04/25	04/02/25	06/02/25
SELIC	Assinatura do contrato por parte da empresa	2	-	01/04/25	03/04/25	06/02/25	10/02/25
PR	Assinatura do contrato pelo CFMV	2	-	03/04/25	07/04/25	10/02/25	12/02/25
SELIC	Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U	1	-	07/04/25	08/04/25	12/02/25	13/02/25
DEMANDANTE	Gestão Contratual	-	-	08/04/25	09/04/25	13/02/25	14/02/25

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO	COM impugnações/recursos		SEM impugnações/recursos	
	INÍCIO	TÉRMINO	INÍCIO	TÉRMINO
	24/10/24	09/04/25	24/10/24	14/02/25
	Dias úteis	106	Dias úteis	71
	Dias consecutivos	167	Dias consecutivos	113
	Meses	5 meses e 16 dia(s)	Meses	3 meses e 21 dia(s)

**SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)
PRAZOS PARA DISPENSA ELETRÔNICA**

Objeto	389185-14.2024 - SERVIÇO DE RÁDIO WEB (INEXIGIBILIDADE)				
Setores	Ação	Prazos Internos	Prazos Legais	Simulação em dias úteis	
				Início	Término
DEMANDANTE	Abriu processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP e Intranet)			17/10/24	17/10/24
SELIC	Consultar o PCA - se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do Compras.gov.br e encaminha para o Demandante. - se não estiver no plano, encaminha para o Demandante solicitar a sua inclusão.			17/10/24	17/10/24
DEMANDANTE	Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa			17/10/24	17/10/24
SELIC	Incluir a necessidade no PCA com a justificativa apresentada pelo demandante			17/10/24	17/10/24
PR	Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no PCA			17/10/24	17/10/24
SELIC	Incluir o ID do plano e devolve ao setor demandante			17/10/24	17/10/24
DEMANDANTE	Solicitar dotação orçamentária			17/10/24	17/10/24
SECOF	Juntar disponibilidade orçamentária			17/10/24	17/10/24
DEMANDANTE	Elaborar o ETP (se for o caso), MGR e TR (solicitar equipe de planejamento da contratação quando necessário, conforme DFD) * ETP (faculdade ou dispensa. Vide art. 14, da IN 58/2022)			17/10/24	17/10/24
GEJUR	Analisar documentos ETP, MGR e TR			17/10/24	17/10/24
PR	Aprovar			17/10/24	17/10/24
SELIC	Realizar pesquisa de preço, se for o caso, reiteração da pesquisa.			17/10/24	17/10/24
SELIC	Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso.			17/10/24	17/10/24
SECOF	Pré-empenho	1	-	17/10/24	18/10/24
PR	Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia utilizada e autorizar o procedimento de contratação por meio de dispensa eletrônica	1	-	18/10/24	21/10/24
SELIC	Elaborar minuta de edital da dispensa eletrônica	7	-	21/10/24	31/10/24
GEJUR	Análise e parecer jurídico	7	-	31/10/24	11/11/24
PR	Autorização do procedimento de dispensa	1	-	11/11/24	12/11/24
SELIC	Ajuste no Edital (se for o caso) e cadastro no sistema comprasGOV.	1	-	12/11/24	13/11/24
SELIC	Publicação do aviso do Edital. (art. 6º, IN 67/2021)	-	3	13/11/24	19/11/24
SELIC	Sessão Pública - Etapa de Lances	-	1	19/11/24	21/11/24
SELIC	Análise dos documentos habilitatórios Elaboração do relatório de conclusão da dispensa	2	-	21/11/24	25/11/24
PR	Elaboração da decisão, Adjudicação e homologação pela autoridade superior (art. 23, IN 67/2021).	2	-	25/11/24	27/11/24
SELIC	Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP	2	-	27/11/24	29/11/24
SECOF	Solicitação de Empenho	1	-	29/11/24	02/12/24
SELIC	Elaboração do contrato	2	-	02/12/24	04/12/24
SELIC	Assinatura do contrato por parte da empresa	2	-	04/12/24	06/12/24
PR	Assinatura do contrato pelo CFMV	2	-	06/12/24	10/12/24
SELIC	Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U	1	-	10/12/24	11/12/24
DEMANDANTE	Gestão Contratual			11/12/24	11/12/24

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO	Finalização da Dispensa	
	INÍCIO	TÉRMINO
	17/10/24	11/12/24
	Dias úteis	37
Dias consecutivos	55	
Meses	1 meses e 24 dia(s)	

**SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)
PRAZOS PARA PREGÃO ELETRÔNICO**

Objeto		389185-15/2024 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA FORNECIMENTO DE BEBIDAS (CAFÉ E BEBIDAS QUENTES)					
Setores	Ação	Prazos Internos	Prazos Legais	Simulação em dias úteis (COM impugnações e recursos)		Simulação em dias úteis (SEM impugnação ou recurso)	
				Início	Término	Início	Término
DEMANDANTE	Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP e Intranet)			16/10/24	16/10/24	16/10/24	16/10/24
SELIC	Consultar o PCA - se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do Compras.gov.br e encaminha para o Demandante. - se não estiver no plano, encaminha para o Demandante solicitar a sua inclusão.			16/10/24	16/10/24	16/10/24	16/10/24
DEMANDANTE	Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa			16/10/24	16/10/24	16/10/24	16/10/24
SELIC	Incluir a necessidade no PCA com a justificativa apresentada pelo demandante			16/10/24	16/10/24	16/10/24	16/10/24
PR	Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no PCA			16/10/24	16/10/24	16/10/24	16/10/24
SELIC	Incluir o ID do plano e devolve ao setor demandante			16/10/24	16/10/24	16/10/24	16/10/24
DEMANDANTE	Solicitar dotação orçamentária			16/10/24	16/10/24	16/10/24	16/10/24
SECOF	Juntar disponibilidade orçamentária			16/10/24	16/10/24	16/10/24	16/10/24
DEMANDANTE	Elaborar o ETP, MGR e TR (solicitar equipe de planejamento da contratação quando necessário, conforme DFD)			16/10/24	16/10/24	16/10/24	16/10/24
GEJUR	Analisar documentos ETP, MGR e TR			16/10/24	16/10/24	16/10/24	16/10/24
PR	Aprovar			16/10/24	16/10/24	16/10/24	16/10/24
SELIC	Realizar pesquisa de preço.			16/10/24	16/10/24	16/10/24	16/10/24
SELIC	Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso			16/10/24	16/10/24	16/10/24	16/10/24
SECOF	Pré-empenho			16/10/24	16/10/24	16/10/24	16/10/24
PR	Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia utilizada e autorizar o procedimento de contratação			16/10/24	16/10/24	16/10/24	16/10/24
SELIC	Elaborar minuta de edital do pregão eletrônico			16/10/24	16/10/24	16/10/24	16/10/24
GEJUR	Análise e parecer jurídico			16/10/24	16/10/24	16/10/24	16/10/24
PR	Autorização do procedimento licitatório			16/10/24	16/10/24	16/10/24	16/10/24
SELIC	Ajuste no Edital, se for o caso, e cadastro no sistema comprasGOV.			16/10/24	16/10/24	16/10/24	16/10/24
SELIC	Publicação do aviso do Edital. (art. 17, IN 73/2022)	-	10	16/10/24	31/10/24	16/10/24	31/10/24
SELIC	Em caso de pedido de impugnação. Decisão do pregoeiro - (art. 16, IN 73/2022)	-	3	31/10/24	05/11/24	-	-
SELIC	Em caso de acolhimento de impugnação: - Encaminhar para correção do Termo de Referência, se for o caso. - Correção do edital, com base nos ajustes do TR.	7	-	05/11/24	14/11/24	-	-
SELIC	Acolhida a impugnação, republicar o Edital, definição de nova da sessão, nos mesmos moldes da publicação anterior. - (art. 16, IN 73/2022)	-	10	14/11/24	02/12/24	-	-
SELIC	Sessão Pública - Etapa de Lances	-	1	02/12/24	03/12/24	31/10/24	01/11/24
SELIC	Análise dos documentos habilitatórios	3	-	03/12/24	06/12/24	01/11/24	06/11/24
SELIC	Sessão Pública - Para habilitação e abertura do prazo para intenção de recorrer	-	1	06/12/24	09/12/24	06/11/24	07/11/24
SELIC	Recurso: razões do recurso - (art. 40, IN 73/2022)	-	3	09/12/24	12/12/24	-	-
SELIC	Recurso: apresentação de contrarrazões - (art. 40, IN 73/2022)	-	3	12/12/24	17/12/24	-	-
SELIC	Recurso: decisão do pregoeiro - (§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021)	-	3	17/12/24	20/12/24	-	-
SELIC	Elaboração da decisão sobre o recurso OU Elaboração do relatório de conclusão do pregão, sem recurso.	2	0	20/12/24	20/12/24	07/11/24	11/11/24

PR	Decisão da autoridade superior sobre o recurso - (§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021). <u>OU</u> Sem recurso: Adjudicação e homologação pela autoridade superior (art. 44, IN 73/2022).	2	10	20/12/24	15/01/25	11/11/24	13/11/24
SELIC	Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP	2	-	15/01/25	17/01/25	13/11/24	18/11/24
SECOF	Solicitação de Empenho	1	-	17/01/25	20/01/25	18/11/24	19/11/24
SELIC	Elaboração do contrato	2	-	20/01/25	22/01/25	19/11/24	22/11/24
SELIC	Assinatura do contrato por parte da empresa	2	-	22/01/25	24/01/25	22/11/24	26/11/24
PR	Assinatura do contrato pelo CFMV	2	-	24/01/25	28/01/25	26/11/24	28/11/24
SELIC	Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U	1	-	28/01/25	29/01/25	28/11/24	29/11/24
DEMANDANTE	Gestão Contratual	-	-	29/01/25	30/01/25	29/11/24	02/12/24

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO	COM impugnações/recursos		SEM impugnações/recursos	
	INÍCIO	TÉRMINO	INÍCIO	TÉRMINO
	16/10/24	30/01/25	16/10/24	02/12/24
	Dias úteis	66	Dias úteis	31
	Dias consecutivos	106	Dias consecutivos	47
	Meses	3 meses e 14 dia(s)	Meses	1 meses e 16 dia(s)

**SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)
PRAZOS PARA DISPENSA ELETRÔNICA**

Objeto	389185-16.2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO AUTOMOTIVO				
Setores	Ação	Prazos Internos	Prazos Legais	Simulação em dias úteis	
				Início	Término
DEMANDANTE	Abriu processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP e Intranet)			24/10/24	24/10/24
SELIC	Consultar o PCA - se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do Compras.gov.br e encaminha para o Demandante. - se não estiver no plano, encaminha para o Demandante solicitar a sua inclusão.			24/10/24	24/10/24
DEMANDANTE	Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa			24/10/24	24/10/24
SELIC	Incluir a necessidade no PCA com a justificativa apresentada pelo demandante			24/10/24	24/10/24
PR	Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no PCA			24/10/24	24/10/24
SELIC	Incluir o ID do plano e devolve ao setor demandante			24/10/24	24/10/24
DEMANDANTE	Solicitar dotação orçamentária			24/10/24	24/10/24
SECOF	Juntar disponibilidade orçamentária			24/10/24	24/10/24
DEMANDANTE	Elaborar o ETP (se for o caso), MGR e TR (solicitar equipe de planejamento da contratação quando necessário, conforme DFD) * ETP (faculdade ou dispensa. Vide art. 14, da IN 58/2022)	7	-	24/10/24	05/11/24
GEJUR	Analisar documentos ETP, MGR e TR	7	-	05/11/24	14/11/24
PR	Aprovar	1	-	14/11/24	18/11/24
SELIC	Realizar pesquisa de preço, se for o caso, reiteração da pesquisa.	7	-	18/11/24	28/11/24
SELIC	Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso.	7	-	28/11/24	09/12/24
SECOF	Pré-empenho	1	-	09/12/24	10/12/24
PR	Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia utilizada e autorizar o procedimento de contratação por meio de dispensa eletrônica	1	-	10/12/24	11/12/24
SELIC	Elaborar minuta de edital da dispensa eletrônica	7	-	11/12/24	20/12/24
GEJUR	Análise e parecer jurídico	7	-	20/12/24	10/01/25
PR	Autorização do procedimento de dispensa	1	-	10/01/25	13/01/25
SELIC	Ajuste no Edital (se for o caso) e cadastro no sistema comprasGOV.	1	-	13/01/25	14/01/25
SELIC	Publicação do aviso do Edital. (art. 6º, IN 67/2021)	-	3	14/01/25	17/01/25
SELIC	Sessão Pública - Etapa de Lances	-	1	17/01/25	20/01/25
SELIC	Análise dos documentos habilitatórios Elaboração do relatório de conclusão da dispensa	2	-	20/01/25	22/01/25
PR	Elaboração da decisão, Adjudicação e homologação pela autoridade superior (art. 23, IN 67/2021).	2	-	22/01/25	24/01/25
SELIC	Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP	2	-	24/01/25	28/01/25
SECOF	Solicitação de Empenho	1	-	28/01/25	29/01/25
SELIC	Elaboração do contrato	2	-	29/01/25	31/01/25
SELIC	Assinatura do contrato por parte da empresa	2	-	31/01/25	04/02/25
PR	Assinatura do contrato pelo CFMV	2	-	04/02/25	06/02/25
SELIC	Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U	1	-	06/02/25	07/02/25
DEMANDANTE	Gestão Contratual			07/02/25	07/02/25

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO	Finalização da Dispensa	
	INÍCIO	TÉRMINO
	24/10/24	07/02/25
	Dias úteis	66
Dias consecutivos	106	
Meses	3 meses e 14 dia(s)	

**SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)
PRAZOS PARA PREGÃO ELETRÔNICO**

Objeto		389185-17/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LAVANDERIA.					
Setores	Ação	Prazos Internos	Prazos Legais	Simulação em dias úteis (COM impugnações e recursos)		Simulação em dias úteis (SEM impugnação ou recurso)	
				Início	Término	Início	Término
DEMANDANTE	Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP e Intranet)			16/10/24	16/10/24	16/10/24	16/10/24
SELIC	Consultar o PCA - se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do Compras.gov.br e encaminha para o Demandante. - se não estiver no plano, encaminha para o Demandante solicitar a sua inclusão.			16/10/24	16/10/24	16/10/24	16/10/24
DEMANDANTE	Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa			16/10/24	16/10/24	16/10/24	16/10/24
SELIC	Incluir a necessidade no PCA com a justificativa apresentada pelo demandante			16/10/24	16/10/24	16/10/24	16/10/24
PR	Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no PCA			16/10/24	16/10/24	16/10/24	16/10/24
SELIC	Incluir o ID do plano e devolve ao setor demandante			16/10/24	16/10/24	16/10/24	16/10/24
DEMANDANTE	Solicitar dotação orçamentária			16/10/24	16/10/24	16/10/24	16/10/24
SECOF	Juntar disponibilidade orçamentária			16/10/24	16/10/24	16/10/24	16/10/24
DEMANDANTE	Elaborar o ETP, MGR e TR (solicitar equipe de planejamento da contratação quando necessário, conforme DFD)			16/10/24	16/10/24	16/10/24	16/10/24
GEJUR	Analisar documentos ETP, MGR e TR			16/10/24	16/10/24	16/10/24	16/10/24
PR	Aprovar			16/10/24	16/10/24	16/10/24	16/10/24
SELIC	Realizar pesquisa de preço.			16/10/24	16/10/24	16/10/24	16/10/24
SELIC	Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso			16/10/24	16/10/24	16/10/24	16/10/24
SECOF	Pré-empenho			16/10/24	16/10/24	16/10/24	16/10/24
PR	Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia utilizada e autorizar o procedimento de contratação			16/10/24	16/10/24	16/10/24	16/10/24
SELIC	Elaborar minuta de edital do pregão eletrônico			16/10/24	16/10/24	16/10/24	16/10/24
GEJUR	Análise e parecer jurídico	7	-	16/10/24	25/10/24	16/10/24	25/10/24
PR	Autorização do procedimento licitatório	1	-	25/10/24	29/10/24	25/10/24	29/10/24
SELIC	Ajuste no Edital, se for o caso, e cadastro no sistema comprasGOV.	1	-	29/10/24	30/10/24	29/10/24	30/10/24
SELIC	Publicação do aviso do Edital. (art. 17, IN 73/2022)	-	10	30/10/24	13/11/24	30/10/24	13/11/24
SELIC	Em caso de pedido de impugnação. Decisão do pregoeiro - (art. 16, IN 73/2022)	-	3	13/11/24	19/11/24	-	-
SELIC	Em caso de acolhimento de impugnação: - Encaminhar para correção do Termo de Referência, se for o caso. - Correção do edital, com base nos ajustes do TR.	7	-	19/11/24	29/11/24	-	-
SELIC	Acolhida a impugnação, republicar o Edital, definição de nova da sessão, nos mesmos moldes da publicação anterior. - (art. 16, IN 73/2022)	-	10	29/11/24	13/12/24	-	-
SELIC	Sessão Pública - Etapa de Lances	-	1	13/12/24	16/12/24	13/11/24	14/11/24
SELIC	Análise dos documentos habilitatórios	3	-	16/12/24	19/12/24	14/11/24	21/11/24
SELIC	Sessão Pública - Para habilitação e abertura do prazo para intenção de recorrer	-	1	19/12/24	20/12/24	21/11/24	22/11/24
SELIC	Recurso: razões do recurso - (art. 40, IN 73/2022)	-	3	20/12/24	06/01/25	-	-
SELIC	Recurso: apresentação de contrarrazões - (art. 40, IN 73/2022)	-	3	06/01/25	09/01/25	-	-
SELIC	Recurso: decisão do pregoeiro - (§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021)	-	3	09/01/25	14/01/25	-	-
SELIC	Elaboração da decisão sobre o recurso <u>OU</u> Elaboração do relatório de conclusão do pregão, sem recurso.	2	0	14/01/25	14/01/25	22/11/24	26/11/24

PR	Decisão da autoridade superior sobre o recurso - (§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021). <u>OU</u> Sem recurso: Adjudicação e homologação pela autoridade superior (art. 44, IN 73/2022).	2	10	14/01/25	28/01/25	26/11/24	28/11/24
SELIC	Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP	2	-	28/01/25	30/01/25	28/11/24	02/12/24
SECOF	Solicitação de Empenho	1	-	30/01/25	31/01/25	02/12/24	03/12/24
SELIC	Elaboração do contrato	2	-	31/01/25	04/02/25	03/12/24	05/12/24
SELIC	Assinatura do contrato por parte da empresa	2	-	04/02/25	06/02/25	05/12/24	09/12/24
PR	Assinatura do contrato pelo CFMV	2	-	06/02/25	10/02/25	09/12/24	11/12/24
SELIC	Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U	1	-	10/02/25	11/02/25	11/12/24	12/12/24
DEMANDANTE	Gestão Contratual	-	-	11/02/25	12/02/25	12/12/24	13/12/24

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO	COM impugnações/recursos		SEM impugnações/recursos	
	INÍCIO	TÉRMINO	INÍCIO	TÉRMINO
	16/10/24	12/02/25	16/10/24	13/12/24
	Dias úteis	75	Dias úteis	40
	Dias consecutivos	119	Dias consecutivos	58
	Meses	3 meses e 27 dia(s)	Meses	1 meses e 27 dia(s)

**SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)
PRAZOS PARA DISPENSA ELETRÔNICA**

Objeto	389185-19.2024 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/COMPONENTES PARA O VEÍCULO INSTITUCIONAL DO CFMV				
Setores	Ação	Prazos Internos	Prazos Legais	Simulação em dias úteis	
				Início	Término
DEMANDANTE	Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP e Intranet)			24/10/24	24/10/24
SELIC	Consultar o PCA - se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do Compras.gov.br e encaminha para o Demandante. - se não estiver no plano, encaminha para o Demandante solicitar a sua inclusão.			24/10/24	24/10/24
DEMANDANTE	Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa			24/10/24	24/10/24
SELIC	Incluir a necessidade no PCA com a justificativa apresentada pelo demandante			24/10/24	24/10/24
PR	Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no PCA			24/10/24	24/10/24
SELIC	Incluir o ID do plano e devolve ao setor demandante			24/10/24	24/10/24
DEMANDANTE	Solicitar dotação orçamentária	1	-	24/10/24	25/10/24
SECOF	Juntar disponibilidade orçamentária	1	-	25/10/24	29/10/24
DEMANDANTE	Elaborar o ETP (se for o caso), MGR e TR (solicitar equipe de planejamento da contratação quando necessário, conforme DFD) * ETP (faculdade ou dispensa. Vide art. 14, da IN 58/2022)	7	-	29/10/24	07/11/24
GEJUR	Analisar documentos ETP, MGR e TR	7	-	07/11/24	19/11/24
PR	Aprovar	1	-	19/11/24	21/11/24
SELIC	Realizar pesquisa de preço, se for o caso, reiteração da pesquisa.	7	-	21/11/24	02/12/24
SELIC	Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso.	7	-	02/12/24	11/12/24
SECOF	Pré-empenho	1	-	11/12/24	12/12/24
PR	Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia utilizada e autorizar o procedimento de contratação por meio de dispensa eletrônica	1	-	12/12/24	13/12/24
SELIC	Elaborar minuta de edital da dispensa eletrônica	7	-	13/12/24	03/01/25
GEJUR	Análise e parecer jurídico	7	-	03/01/25	14/01/25
PR	Autorização do procedimento de dispensa	1	-	14/01/25	15/01/25
SELIC	Ajuste no Edital (se for o caso) e cadastro no sistema comprasGOV.	1	-	15/01/25	16/01/25
SELIC	Publicação do aviso do Edital. (art. 6º, IN 67/2021)	-	3	16/01/25	21/01/25
SELIC	Sessão Pública - Etapa de Lances	-	1	21/01/25	22/01/25
SELIC	Análise dos documentos habilitatórios Elaboração do relatório de conclusão da dispensa	2	-	22/01/25	24/01/25
PR	Elaboração da decisão, Adjudicação e homologação pela autoridade superior (art. 23, IN 67/2021).	2	-	24/01/25	28/01/25
SELIC	Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP	2	-	28/01/25	30/01/25
SECOF	Solicitação de Empenho	1	-	30/01/25	31/01/25
SELIC	Elaboração do contrato	2	-	31/01/25	04/02/25
SELIC	Assinatura do contrato por parte da empresa	2	-	04/02/25	06/02/25
PR	Assinatura do contrato pelo CFMV	2	-	06/02/25	10/02/25
SELIC	Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U	1	-	10/02/25	11/02/25
DEMANDANTE	Gestão Contratual			11/02/25	11/02/25

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO	Finalização da Dispensa	
	INÍCIO	TÉRMINO
	24/10/24	11/02/25
	Dias úteis	68
Dias consecutivos	110	
Meses	3 meses e 18 dia(s)	

**SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)
PRAZOS PARA DISPENSA ELETRÔNICA**

SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS) PRAZOS PARA DISPENSA ELETRÔNICA					
Objeto	389185-21.2024 - SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO COM OBJETIVO DE REALIZAR CAPACITAÇÃO DE LÍDERES E EQUIPES DO CFMV.				
Setores	Ação	Prazos Internos	Prazos Legais	Simulação em dias úteis	
				Início	Término
DEMANDANTE	Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP e Intranet)			18/10/24	18/10/24
SELIC	Consultar o PCA - se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do Compras.gov.br e encaminha para o Demandante. - se não estiver no plano, encaminha para o Demandante solicitar a sua inclusão.			18/10/24	18/10/24
DEMANDANTE	Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa			18/10/24	18/10/24
SELIC	Incluir a necessidade no PCA com a justificativa apresentada pelo demandante			18/10/24	18/10/24
PR	Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no PCA			18/10/24	18/10/24
SELIC	Incluir o ID do plano e devolve ao setor demandante			18/10/24	18/10/24
DEMANDANTE	Solicitar dotação orçamentária			18/10/24	18/10/24
SECOF	Juntar disponibilidade orçamentária			18/10/24	18/10/24
DEMANDANTE	Elaborar o ETP (se for o caso), MGR e TR (solicitar equipe de planejamento da contratação quando necessário, conforme DFD) * ETP (faculdade ou dispensa. Vide art. 14, da IN 58/2022)	7	-	18/10/24	30/10/24
GEJUR	Analisar documentos ETP, MGR e TR	7	-	30/10/24	08/11/24
PR	Aprovar	1	-	08/11/24	11/11/24
SELIC	Realizar pesquisa de preço, se for o caso, reiteração da pesquisa.	7	-	11/11/24	22/11/24
SELIC	Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso.	7	-	22/11/24	03/12/24
SECOF	Pré-empenho	1	-	03/12/24	04/12/24
PR	Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia utilizada e autorizar o procedimento de contratação por meio de dispensa eletrônica	1	-	04/12/24	05/12/24
SELIC	Elaborar minuta de edital da dispensa eletrônica	7	-	05/12/24	16/12/24
GEJUR	Análise e parecer jurídico	7	-	16/12/24	06/01/25
PR	Autorização do procedimento de dispensa	1	-	06/01/25	07/01/25
SELIC	Ajuste no Edital (se for o caso) e cadastro no sistema comprasGOV.	1	-	07/01/25	08/01/25
SELIC	Publicação do aviso do Edital. (art. 6º, IN 67/2021)	-	3	08/01/25	13/01/25
SELIC	Sessão Pública - Etapa de Lances	-	1	13/01/25	14/01/25
SELIC	Análise dos documentos habilitatórios Elaboração do relatório de conclusão da dispensa	2	-	14/01/25	16/01/25
PR	Elaboração da decisão, Adjudicação e homologação pela autoridade superior (art. 23, IN 67/2021).	2	-	16/01/25	20/01/25
SELIC	Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP	2	-	20/01/25	22/01/25
SECOF	Solicitação de Empenho	1	-	22/01/25	23/01/25
SELIC	Elaboração do contrato	2	-	23/01/25	27/01/25
SELIC	Assinatura do contrato por parte da empresa	2	-	27/01/25	29/01/25
PR	Assinatura do contrato pelo CFMV	2	-	29/01/25	31/01/25
SELIC	Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U	1	-	31/01/25	03/02/25
DEMANDANTE	Gestão Contratual			03/02/25	03/02/25

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO	Finalização da Dispensa	
	INÍCIO	TÉRMINO
	18/10/24	03/02/25
	Dias úteis	66
Dias consecutivos	108	
Meses	3 meses e 16 dia(s)	

**SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)
PRAZOS PARA PREGÃO ELETRÔNICO**

Objeto		389185-22.2024 - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO LOCAL (WI-FI)					
Setores	Ação	Prazos Internos	Prazos Legais	Simulação em dias úteis (COM impugnações e recursos)		Simulação em dias úteis (SEM impugnação ou recurso)	
				Início	Término	Início	Término
DEMANDANTE	Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP e Intranet)			24/10/24	24/10/24	24/10/24	24/10/24
SELIC	Consultar o PCA - se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do Compras.gov.br e encaminha para o Demandante. - se não estiver no plano, encaminha para o Demandante solicitar a sua inclusão.			24/10/24	24/10/24	24/10/24	24/10/24
DEMANDANTE	Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa			24/10/24	24/10/24	24/10/24	24/10/24
SELIC	Incluir a necessidade no PCA com a justificativa apresentada pelo demandante			24/10/24	24/10/24	24/10/24	24/10/24
PR	Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no PCA			24/10/24	24/10/24	24/10/24	24/10/24
SELIC	Incluir o ID do plano e devolve ao setor demandante			24/10/24	24/10/24	24/10/24	24/10/24
DEMANDANTE	Solicitar dotação orçamentária			24/10/24	24/10/24	24/10/24	24/10/24
SECOF	Juntar disponibilidade orçamentária			24/10/24	24/10/24	24/10/24	24/10/24
DEMANDANTE	Elaborar o ETP, MGR e TR (solicitar equipe de planejamento da contratação quando necessário, conforme DFD)			24/10/24	24/10/24	24/10/24	24/10/24
GEJUR	Analisar documentos ETP, MGR e TR			24/10/24	24/10/24	24/10/24	24/10/24
PR	Aprovar			24/10/24	24/10/24	24/10/24	24/10/24
SELIC	Realizar pesquisa de preço.			24/10/24	24/10/24	24/10/24	24/10/24
SELIC	Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso			24/10/24	24/10/24	24/10/24	24/10/24
SECOF	Pré-empenho			24/10/24	24/10/24	24/10/24	24/10/24
PR	Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia utilizada e autorizar o procedimento de contratação			24/10/24	24/10/24	24/10/24	24/10/24
SELIC	Elaborar minuta de edital do pregão eletrônico			24/10/24	24/10/24	24/10/24	24/10/24
GEJUR	Análise e parecer jurídico			24/10/24	24/10/24	24/10/24	24/10/24
PR	Autorização do procedimento licitatório	1	-	24/10/24	25/10/24	24/10/24	25/10/24
SELIC	Ajuste no Edital, se for o caso, e cadastro no sistema comprasGOV.	1	-	25/10/24	29/10/24	25/10/24	29/10/24
SELIC	Publicação do aviso do Edital. (art. 17, IN 73/2022)	-	10	29/10/24	12/11/24	29/10/24	12/11/24
SELIC	Em caso de pedido de impugnação. Decisão do pregoeiro - (art. 16, IN 73/2022)	-	3	12/11/24	18/11/24	-	-
SELIC	Em caso de acolhimento de impugnação: - Encaminhar para correção do Termo de Referência, se for o caso. - Correção do edital, com base nos ajustes do TR.	7	-	18/11/24	28/11/24	-	-
SELIC	Acolhida a impugnação, republicar o Edital, definição de nova da sessão, nos mesmos moldes da publicação anterior. - (art. 16, IN 73/2022)	-	10	28/11/24	12/12/24	-	-
SELIC	Sessão Pública - Etapa de Lances	-	1	12/12/24	13/12/24	12/11/24	13/11/24
SELIC	Análise dos documentos habilitatórios	3	-	13/12/24	18/12/24	13/11/24	19/11/24
SELIC	Sessão Pública - Para habilitação e abertura do prazo para intenção de recorrer	-	1	18/12/24	19/12/24	19/11/24	21/11/24
SELIC	Recurso: razões do recurso - (art. 40, IN 73/2022)	-	3	19/12/24	03/01/25	-	-
SELIC	Recurso: apresentação de contrarrazões - (art. 40, IN 73/2022)	-	3	03/01/25	08/01/25	-	-
SELIC	Recurso: decisão do pregoeiro - (§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021)	-	3	08/01/25	13/01/25	-	-
SELIC	Elaboração da decisão sobre o recurso OU Elaboração do relatório de conclusão do pregão, sem recurso.	2	0	13/01/25	13/01/25	21/11/24	25/11/24

PR	Decisão da autoridade superior sobre o recurso - (§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021). <u>OU</u> Sem recurso: Adjudicação e homologação pela autoridade superior (art. 44, IN 73/2022).	2	10	13/01/25	27/01/25	25/11/24	27/11/24
SELIC	Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP	2	-	27/01/25	29/01/25	27/11/24	29/11/24
SECOF	Solicitação de Empenho	1	-	29/01/25	30/01/25	29/11/24	02/12/24
SELIC	Elaboração do contrato	2	-	30/01/25	03/02/25	02/12/24	04/12/24
SELIC	Assinatura do contrato por parte da empresa	2	-	03/02/25	05/02/25	04/12/24	06/12/24
PR	Assinatura do contrato pelo CFMV	2	-	05/02/25	07/02/25	06/12/24	10/12/24
SELIC	Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U	1	-	07/02/25	10/02/25	10/12/24	11/12/24
DEMANDANTE	Gestão Contratual	-	-	10/02/25	11/02/25	11/12/24	12/12/24

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO	COM impugnações/recursos		SEM impugnações/recursos	
	INÍCIO	TÉRMINO	INÍCIO	TÉRMINO
	24/10/24	11/02/25	24/10/24	12/12/24
	Dias úteis	68	Dias úteis	33
	Dias consecutivos	110	Dias consecutivos	49
	Meses	3 meses e 18 dia(s)	Meses	1 meses e 18 dia(s)

**SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)
PRAZOS PARA PREGÃO ELETRÔNICO**

Setores	Ação	Prazos Internos	Prazos Legais	Simulação em dias úteis (COM impugnações e recursos)		Simulação em dias úteis (SEM impugnação ou recurso)	
				Início	Término	Início	Término
				Objeto	389185-23.2024 - SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO		
DEMANDANTE	Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP e Intranet)			24/10/24	24/10/24	24/10/24	24/10/24
SELIC	Consultar o PCA - se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do Compras.gov.br e encaminha para o Demandante. - se não estiver no plano, encaminha para o Demandante solicitar a sua inclusão.			24/10/24	24/10/24	24/10/24	24/10/24
DEMANDANTE	Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa			24/10/24	24/10/24	24/10/24	24/10/24
SELIC	Incluir a necessidade no PCA com a justificativa apresentada pelo demandante			24/10/24	24/10/24	24/10/24	24/10/24
PR	Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no PCA			24/10/24	24/10/24	24/10/24	24/10/24
SELIC	Incluir o ID do plano e devolve ao setor demandante			24/10/24	24/10/24	24/10/24	24/10/24
DEMANDANTE	Solicitar dotação orçamentária			24/10/24	24/10/24	24/10/24	24/10/24
SECOF	Juntar disponibilidade orçamentária			24/10/24	24/10/24	24/10/24	24/10/24
DEMANDANTE	Elaborar o ETP, MGR e TR (solicitar equipe de planejamento da contratação quando necessário, conforme DFD)	7	-	24/10/24	05/11/24	24/10/24	05/11/24
GEJUR	Analisar documentos ETP, MGR e TR	7	-	05/11/24	14/11/24	05/11/24	14/11/24
PR	Aprovar	1	-	14/11/24	18/11/24	14/11/24	18/11/24
SELIC	Realizar pesquisa de preço.	7	-	18/11/24	28/11/24	18/11/24	28/11/24
SELIC	Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso	7	-	28/11/24	09/12/24	28/11/24	09/12/24
SECOF	Pré-empenho	1	-	09/12/24	10/12/24	09/12/24	10/12/24
PR	Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia utilizada e autorizar o procedimento de contratação	1	-	10/12/24	11/12/24	10/12/24	11/12/24
SELIC	Elaborar minuta de edital do pregão eletrônico	7	-	11/12/24	20/12/24	11/12/24	20/12/24
GEJUR	Análise e parecer jurídico	7	-	20/12/24	10/01/25	20/12/24	10/01/25
PR	Autorização do procedimento licitatório	1	-	10/01/25	13/01/25	10/01/25	13/01/25
SELIC	Ajuste no Edital, se for o caso, e cadastro no sistema comprasGOV.	1	-	13/01/25	14/01/25	13/01/25	14/01/25
SELIC	Publicação do aviso do Edital. (art. 17, IN 73/2022)	-	10	14/01/25	28/01/25	14/01/25	28/01/25
SELIC	Em caso de pedido de impugnação. Decisão do pregoeiro - (art. 16, IN 73/2022)	-	3	28/01/25	31/01/25	-	-
SELIC	Em caso de acolhimento de impugnação: - Encaminhar para correção do Termo de Referência, se for o caso. - Correção do edital, com base nos ajustes do TR.	7	-	31/01/25	11/02/25	-	-
SELIC	Acolhida a impugnação, republicar o Edital, definição de nova da sessão, nos mesmos moldes da publicação anterior. - (art. 16, IN 73/2022)	-	10	11/02/25	25/02/25	-	-
SELIC	Sessão Pública - Etapa de Lances	-	1	25/02/25	26/02/25	28/01/25	29/01/25
SELIC	Análise dos documentos habilitatórios	3	-	26/02/25	06/03/25	29/01/25	03/02/25
SELIC	Sessão Pública - Para habilitação e abertura do prazo para intenção de recorrer	-	1	06/03/25	07/03/25	03/02/25	04/02/25
SELIC	Recurso: razões do recurso - (art. 40, IN 73/2022)	-	3	07/03/25	12/03/25	-	-
SELIC	Recurso: apresentação de contrarrazões - (art. 40, IN 73/2022)	-	3	12/03/25	17/03/25	-	-
SELIC	Recurso: decisão do pregoeiro - (§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021)	-	3	17/03/25	20/03/25	-	-
SELIC	Elaboração da decisão sobre o recurso OU Elaboração do relatório de conclusão do pregão, sem recurso.	2	0	20/03/25	20/03/25	04/02/25	06/02/25

PR	Decisão da autoridade superior sobre o recurso - (§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021). <u>OU</u> Sem recurso: Adjudicação e homologação pela autoridade superior (art. 44, IN 73/2022).	2	10	20/03/25	03/04/25	06/02/25	10/02/25
SELIC	Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP	2	-	03/04/25	07/04/25	10/02/25	12/02/25
SECOF	Solicitação de Empenho	1	-	07/04/25	08/04/25	12/02/25	13/02/25
SELIC	Elaboração do contrato	2	-	08/04/25	10/04/25	13/02/25	17/02/25
SELIC	Assinatura do contrato por parte da empresa	2	-	10/04/25	14/04/25	17/02/25	19/02/25
PR	Assinatura do contrato pelo CFMV	2	-	14/04/25	16/04/25	19/02/25	21/02/25
SELIC	Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U	1	-	16/04/25	17/04/25	21/02/25	24/02/25
DEMANDANTE	Gestão Contratual	-	-	17/04/25	22/04/25	24/02/25	25/02/25

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO	COM impugnações/recursos		SEM impugnações/recursos	
	INÍCIO	TÉRMINO	INÍCIO	TÉRMINO
	24/10/24	22/04/25	24/10/24	25/02/25
	Dias úteis	113	Dias úteis	78
	Dias consecutivos	180	Dias consecutivos	124
	Meses	5 meses e 29 dia(s)	Meses	4 meses e 1 dia(s)

**SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)
PRAZOS PARA DISPENSA ELETRÔNICA**

Objeto	389185-26.2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SEGURO PATRIMONIAL PARA A SEDE DO CFMV (após reforma)				
Setores	Ação	Prazos Internos	Prazos Legais	Simulação em dias úteis	
				Início	Término
DEMANDANTE	Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP e Intranet)			24/10/24	24/10/24
SELIC	Consultar o PCA - se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do Compras.gov.br e encaminha para o Demandante. - se não estiver no plano, encaminha para o Demandante solicitar a sua inclusão.			24/10/24	24/10/24
DEMANDANTE	Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa			24/10/24	24/10/24
SELIC	Incluir a necessidade no PCA com a justificativa apresentada pelo demandante			24/10/24	24/10/24
PR	Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no PCA			24/10/24	24/10/24
SELIC	Incluir o ID do plano e devolve ao setor demandante			24/10/24	24/10/24
DEMANDANTE	Solicitar dotação orçamentária			24/10/24	24/10/24
SECOF	Juntar disponibilidade orçamentária			24/10/24	24/10/24
DEMANDANTE	Elaborar o ETP (se for o caso), MGR e TR (solicitar equipe de planejamento da contratação quando necessário, conforme DFD) * ETP (faculdade ou dispensa. Vide art. 14, da IN 58/2022)			24/10/24	24/10/24
GEJUR	Analisar documentos ETP, MGR e TR			24/10/24	24/10/24
PR	Aprovar			24/10/24	24/10/24
SELIC	Realizar pesquisa de preço, se for o caso, reiteração da pesquisa.			24/10/24	24/10/24
SELIC	Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso.	5	-	24/10/24	01/11/24
SECOF	Pré-empenho			01/11/24	01/11/24
PR	Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia utilizada e autorizar o procedimento de contratação por meio de dispensa eletrônica			01/11/24	01/11/24
SELIC	Elaborar minuta de edital da dispensa eletrônica			01/11/24	01/11/24
GEJUR	Análise e parecer jurídico			01/11/24	01/11/24
PR	Autorização do procedimento de dispensa			01/11/24	01/11/24
SELIC	Ajuste no Edital (se for o caso) e cadastro no sistema comprasGOV.	1	-	01/11/24	04/11/24
SELIC	Publicação do aviso do Edital. (art. 6º, IN 67/2021)	-	3	04/11/24	07/11/24
SELIC	Sessão Pública - Etapa de Lances			07/11/24	07/11/24
SELIC	Análise dos documentos habilitatórios Elaboração do relatório de conclusão da dispensa	2	-	07/11/24	11/11/24
PR	Elaboração da decisão, Adjudicação e homologação pela autoridade superior (art. 23, IN 67/2021).	2	-	11/11/24	13/11/24
SELIC	Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP	2	-	13/11/24	18/11/24
SECOF	Solicitação de Empenho	1	-	18/11/24	19/11/24
SELIC	Elaboração do contrato	2	-	19/11/24	22/11/24
SELIC	Assinatura do contrato por parte da empresa	2	-	22/11/24	26/11/24
PR	Assinatura do contrato pelo CFMV	2	-	26/11/24	28/11/24
SELIC	Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U	1	-	28/11/24	29/11/24
DEMANDANTE	Gestão Contratual			29/11/24	29/11/24

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO	Finalização da Dispensa	
	INÍCIO	TÉRMINO
	24/10/24	29/11/24
	Dias úteis	24
Dias consecutivos	36	
Meses	1 meses e 5 dia(s)	

**SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)
PRAZOS PARA DISPENSA ELETRÔNICA**

Objeto		389185-27.2024 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL			
Setores	Ação	Prazos Internos	Prazos Legais	Simulação em dias úteis	
				Início	Término
DEMANDANTE	Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP e Intranet)			24/10/24	24/10/24
SELIC	Consultar o PCA - se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do Compras.gov.br e encaminha para o Demandante. - se não estiver no plano, encaminha para o Demandante solicitar a sua inclusão.	1	-	24/10/24	25/10/24
DEMANDANTE	Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa	1	-	25/10/24	29/10/24
SELIC	Incluir a necessidade no PCA com a justificativa apresentada pelo demandante	1	-	29/10/24	30/10/24
PR	Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no PCA	1	-	30/10/24	31/10/24
SELIC	Incluir o ID do plano e devolve ao setor demandante	1	-	31/10/24	01/11/24
DEMANDANTE	Solicitar dotação orçamentária	1	-	01/11/24	04/11/24
SECOF	Juntar disponibilidade orçamentária	1	-	04/11/24	05/11/24
DEMANDANTE	Elaborar o ETP (se for o caso), MGR e TR (solicitar equipe de planejamento da contratação quando necessário, conforme DFD) * ETP (faculdade ou dispensa. Vide art. 14, da IN 58/2022)	7	-	05/11/24	14/11/24
GEJUR	Analisar documentos ETP, MGR e TR	7	-	14/11/24	27/11/24
PR	Aprovar	1	-	27/11/24	28/11/24
SELIC	Realizar pesquisa de preço, se for o caso, reiteração da pesquisa.	7	-	28/11/24	09/12/24
SELIC	Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso.	7	-	09/12/24	18/12/24
SECOF	Pré-empenho	1	-	18/12/24	19/12/24
PR	Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia utilizada e autorizar o procedimento de contratação por meio de dispensa eletrônica	1	-	19/12/24	20/12/24
SELIC	Elaborar minuta de edital da dispensa eletrônica	7	-	20/12/24	10/01/25
GEJUR	Análise e parecer jurídico	7	-	10/01/25	21/01/25
PR	Autorização do procedimento de dispensa	1	-	21/01/25	22/01/25
SELIC	Ajuste no Edital (se for o caso) e cadastro no sistema comprasGOV.	1	-	22/01/25	23/01/25
SELIC	Publicação do aviso do Edital. (art. 6º, IN 67/2021)	-	3	23/01/25	28/01/25
SELIC	Sessão Pública - Etapa de Lances	-	1	28/01/25	29/01/25
SELIC	Análise dos documentos habilitatórios Elaboração do relatório de conclusão da dispensa	2	-	29/01/25	31/01/25
PR	Elaboração da decisão, Adjudicação e homologação pela autoridade superior (art. 23, IN 67/2021).	2	-	31/01/25	04/02/25
SELIC	Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP	2	-	04/02/25	06/02/25
SECOF	Solicitação de Empenho	1	-	06/02/25	07/02/25
SELIC	Elaboração do contrato	2	-	07/02/25	11/02/25
SELIC	Assinatura do contrato por parte da empresa	2	-	11/02/25	13/02/25
PR	Assinatura do contrato pelo CFMV	2	-	13/02/25	17/02/25
SELIC	Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U	1	-	17/02/25	18/02/25
DEMANDANTE	Gestão Contratual			18/02/25	18/02/25

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO		Finalização da Dispensa	
		INÍCIO	TÉRMINO
		24/10/24	18/02/25
Dias úteis		73	
Dias consecutivos		117	
Meses		3 meses e 25 dia(s)	

**SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)
PRAZOS PARA DISPENSA ELETRÔNICA**

Objeto	389185-29.2024 - AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS OFICIAIS PARA A NOVA SEDE DO CFMV				
Setores	Ação	Prazos Internos	Prazos Legais	Simulação em dias úteis	
				Início	Término
DEMANDANTE	Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP e Intranet)			24/10/24	24/10/24
SELIC	Consultar o PCA - se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do Compras.gov.br e encaminha para o Demandante. - se não estiver no plano, encaminha para o Demandante solicitar a sua inclusão.			24/10/24	24/10/24
DEMANDANTE	Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa			24/10/24	24/10/24
SELIC	Incluir a necessidade no PCA com a justificativa apresentada pelo demandante			24/10/24	24/10/24
PR	Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no PCA			24/10/24	24/10/24
SELIC	Incluir o ID do plano e devolve ao setor demandante			24/10/24	24/10/24
DEMANDANTE	Solicitar dotação orçamentária	1	-	24/10/24	25/10/24
SECOF	Juntar disponibilidade orçamentária	1	-	25/10/24	29/10/24
DEMANDANTE	Elaborar o ETP (se for o caso), MGR e TR (solicitar equipe de planejamento da contratação quando necessário, conforme DFD) * ETP (faculdade ou dispensa. Vide art. 14, da IN 58/2022)	7	-	29/10/24	07/11/24
GEJUR	Analisar documentos ETP, MGR e TR	7	-	07/11/24	19/11/24
PR	Aprovar	1	-	19/11/24	21/11/24
SELIC	Realizar pesquisa de preço, se for o caso, reiteração da pesquisa.	7	-	21/11/24	02/12/24
SELIC	Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso.	7	-	02/12/24	11/12/24
SECOF	Pré-empenho	1	-	11/12/24	12/12/24
PR	Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia utilizada e autorizar o procedimento de contratação por meio de dispensa eletrônica	1	-	12/12/24	13/12/24
SELIC	Elaborar minuta de edital da dispensa eletrônica	7	-	13/12/24	03/01/25
GEJUR	Análise e parecer jurídico	7	-	03/01/25	14/01/25
PR	Autorização do procedimento de dispensa	1	-	14/01/25	15/01/25
SELIC	Ajuste no Edital (se for o caso) e cadastro no sistema comprasGOV.	1	-	15/01/25	16/01/25
SELIC	Publicação do aviso do Edital. (art. 6º, IN 67/2021)	-	3	16/01/25	21/01/25
SELIC	Sessão Pública - Etapa de Lances	-	1	21/01/25	22/01/25
SELIC	Análise dos documentos habilitatórios Elaboração do relatório de conclusão da dispensa	2	-	22/01/25	24/01/25
PR	Elaboração da decisão, Adjudicação e homologação pela autoridade superior (art. 23, IN 67/2021).	2	-	24/01/25	28/01/25
SELIC	Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP	2	-	28/01/25	30/01/25
SECOF	Solicitação de Empenho	1	-	30/01/25	31/01/25
SELIC	Elaboração do contrato	2	-	31/01/25	04/02/25
SELIC	Assinatura do contrato por parte da empresa	2	-	04/02/25	06/02/25
PR	Assinatura do contrato pelo CFMV	2	-	06/02/25	10/02/25
SELIC	Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U	1	-	10/02/25	11/02/25
DEMANDANTE	Gestão Contratual			11/02/25	11/02/25

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO	Finalização da Dispensa	
	INÍCIO	TÉRMINO
	24/10/24	11/02/25
	Dias úteis	68
Dias consecutivos	110	
Meses	3 meses e 18 dia(s)	

**SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)
PRAZOS PARA PREGÃO ELETRÔNICO**

Objeto		389185-36.2024 - PRODUTOS E SERVIÇOS DA PLATAFORMA MICROSOFT					
Setores	Ação	Prazos Internos	Prazos Legais	Simulação em dias úteis (COM impugnações e recursos)		Simulação em dias úteis (SEM impugnação ou recurso)	
				Início	Término	Início	Término
DEMANDANTE	Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP e Intranet)			24/10/24	24/10/24	24/10/24	24/10/24
SELIC	Consultar o PCA - se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do Compras.gov.br e encaminha para o Demandante. - se não estiver no plano, encaminha para o Demandante solicitar a sua inclusão.			24/10/24	24/10/24	24/10/24	24/10/24
DEMANDANTE	Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa			24/10/24	24/10/24	24/10/24	24/10/24
SELIC	Incluir a necessidade no PCA com a justificativa apresentada pelo demandante			24/10/24	24/10/24	24/10/24	24/10/24
PR	Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no PCA			24/10/24	24/10/24	24/10/24	24/10/24
SELIC	Incluir o ID do plano e devolve ao setor demandante			24/10/24	24/10/24	24/10/24	24/10/24
DEMANDANTE	Solicitar dotação orçamentária	1	-	24/10/24	25/10/24	24/10/24	25/10/24
SECOF	Juntar disponibilidade orçamentária	1	-	25/10/24	29/10/24	25/10/24	29/10/24
DEMANDANTE	Elaborar o ETP, MGR e TR (solicitar equipe de planejamento da contratação quando necessário, conforme DFD)	7	-	29/10/24	07/11/24	29/10/24	07/11/24
GEJUR	Analisar documentos ETP, MGR e TR	7	-	07/11/24	19/11/24	07/11/24	19/11/24
PR	Aprovar	1	-	19/11/24	21/11/24	19/11/24	21/11/24
SELIC	Realizar pesquisa de preço.	7	-	21/11/24	02/12/24	21/11/24	02/12/24
SELIC	Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso	7	-	02/12/24	11/12/24	02/12/24	11/12/24
SECOF	Pré-empenho	1	-	11/12/24	12/12/24	11/12/24	12/12/24
PR	Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia utilizada e autorizar o procedimento de contratação	1	-	12/12/24	13/12/24	12/12/24	13/12/24
SELIC	Elaborar minuta de edital do pregão eletrônico	7	-	13/12/24	03/01/25	13/12/24	03/01/25
GEJUR	Análise e parecer jurídico	7	-	03/01/25	14/01/25	03/01/25	14/01/25
PR	Autorização do procedimento licitatório	1	-	14/01/25	15/01/25	14/01/25	15/01/25
SELIC	Ajuste no Edital, se for o caso, e cadastro no sistema comprasGOV.	1	-	15/01/25	16/01/25	15/01/25	16/01/25
SELIC	Publicação do aviso do Edital. (art. 17, IN 73/2022)	-	10	16/01/25	30/01/25	16/01/25	30/01/25
SELIC	Em caso de pedido de impugnação. Decisão do pregoeiro - (art. 16, IN 73/2022)	-	3	30/01/25	04/02/25	-	-
SELIC	Em caso de acolhimento de impugnação: - Encaminhar para correção do Termo de Referência, se for o caso. - Correção do edital, com base nos ajustes do TR.	7	-	04/02/25	13/02/25	-	-
SELIC	Acolhida a impugnação, republicar o Edital, definição de nova da sessão, nos mesmos moldes da publicação anterior. - (art. 16, IN 73/2022)	-	10	13/02/25	27/02/25	-	-
SELIC	Sessão Pública - Etapa de Lances	-	1	27/02/25	28/02/25	30/01/25	31/01/25
SELIC	Análise dos documentos habilitatórios	3	-	28/02/25	10/03/25	31/01/25	05/02/25
SELIC	Sessão Pública - Para habilitação e abertura do prazo para intenção de recorrer	-	1	10/03/25	11/03/25	05/02/25	06/02/25
SELIC	Recurso: razões do recurso - (art. 40, IN 73/2022)	-	3	11/03/25	14/03/25	-	-
SELIC	Recurso: apresentação de contrarrazões - (art. 40, IN 73/2022)	-	3	14/03/25	19/03/25	-	-
SELIC	Recurso: decisão do pregoeiro - (§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021)	-	3	19/03/25	24/03/25	-	-
SELIC	Elaboração da decisão sobre o recurso OU Elaboração do relatório de conclusão do pregão, sem recurso.	2	0	24/03/25	24/03/25	06/02/25	10/02/25

PR	Decisão da autoridade superior sobre o recurso - (§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021). <u>OU</u> Sem recurso: Adjudicação e homologação pela autoridade superior (art. 44, IN 73/2022).	2	10	24/03/25	07/04/25	10/02/25	12/02/25
SELIC	Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP	2	-	07/04/25	09/04/25	12/02/25	14/02/25
SECOF	Solicitação de Empenho	1	-	09/04/25	10/04/25	14/02/25	17/02/25
SELIC	Elaboração do contrato	2	-	10/04/25	14/04/25	17/02/25	19/02/25
SELIC	Assinatura do contrato por parte da empresa	2	-	14/04/25	16/04/25	19/02/25	21/02/25
PR	Assinatura do contrato pelo CFMV	2	-	16/04/25	22/04/25	21/02/25	25/02/25
SELIC	Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U	1	-	22/04/25	23/04/25	25/02/25	26/02/25
DEMANDANTE	Gestão Contratual	-	-	23/04/25	24/04/25	26/02/25	27/02/25

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO	COM impugnações/recursos		SEM impugnações/recursos	
	INÍCIO	TÉRMINO	INÍCIO	TÉRMINO
	24/10/24	24/04/25	24/10/24	27/02/25
	Dias úteis	115	Dias úteis	80
	Dias consecutivos	182	Dias consecutivos	126
	Meses	6 meses e 0 dia(s)	Meses	4 meses e 3 dia(s)

**SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)
PRAZOS PARA PREGÃO ELETRÔNICO**

Objeto		38389185-37.2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI					
Setores	Ação	Prazos Internos	Prazos Legais	Simulação em dias úteis (COM impugnações e recursos)		Simulação em dias úteis (SEM impugnação ou recurso)	
				Início	Término	Início	Término
DEMANDANTE	Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP e Intranet)			24/10/24	24/10/24	24/10/24	24/10/24
SELIC	Consultar o PCA - se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do Compras.gov.br e encaminha para o Demandante. - se não estiver no plano, encaminha para o Demandante solicitar a sua inclusão.			24/10/24	24/10/24	24/10/24	24/10/24
DEMANDANTE	Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa			24/10/24	24/10/24	24/10/24	24/10/24
SELIC	Incluir a necessidade no PCA com a justificativa apresentada pelo demandante			24/10/24	24/10/24	24/10/24	24/10/24
PR	Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no PCA			24/10/24	24/10/24	24/10/24	24/10/24
SELIC	Incluir o ID do plano e devolve ao setor demandante			24/10/24	24/10/24	24/10/24	24/10/24
DEMANDANTE	Solicitar dotação orçamentária	1	-	24/10/24	25/10/24	24/10/24	25/10/24
SECOF	Juntar disponibilidade orçamentária	1	-	25/10/24	29/10/24	25/10/24	29/10/24
DEMANDANTE	Elaborar o ETP, MGR e TR (solicitar equipe de planejamento da contratação quando necessário, conforme DFD)	7	-	29/10/24	07/11/24	29/10/24	07/11/24
GEJUR	Analisar documentos ETP, MGR e TR	7	-	07/11/24	19/11/24	07/11/24	19/11/24
PR	Aprovar	1	-	19/11/24	21/11/24	19/11/24	21/11/24
SELIC	Realizar pesquisa de preço.	7	-	21/11/24	02/12/24	21/11/24	02/12/24
SELIC	Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso	7	-	02/12/24	11/12/24	02/12/24	11/12/24
SECOF	Pré-empenho	1	-	11/12/24	12/12/24	11/12/24	12/12/24
PR	Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia utilizada e autorizar o procedimento de contratação	1	-	12/12/24	13/12/24	12/12/24	13/12/24
SELIC	Elaborar minuta de edital do pregão eletrônico	7	-	13/12/24	03/01/25	13/12/24	03/01/25
GEJUR	Análise e parecer jurídico	7	-	03/01/25	14/01/25	03/01/25	14/01/25
PR	Autorização do procedimento licitatório	1	-	14/01/25	15/01/25	14/01/25	15/01/25
SELIC	Ajuste no Edital, se for o caso, e cadastro no sistema comprasGOV.	1	-	15/01/25	16/01/25	15/01/25	16/01/25
SELIC	Publicação do aviso do Edital. (art. 17, IN 73/2022)	-	10	16/01/25	30/01/25	16/01/25	30/01/25
SELIC	Em caso de pedido de impugnação. Decisão do pregoeiro - (art. 16, IN 73/2022)	-	3	30/01/25	04/02/25	-	-
SELIC	Em caso de acolhimento de impugnação: - Encaminhar para correção do Termo de Referência, se for o caso. - Correção do edital, com base nos ajustes do TR.	7	-	04/02/25	13/02/25	-	-
SELIC	Acolhida a impugnação, republicar o Edital, definição de nova da sessão, nos mesmos moldes da publicação anterior. - (art. 16, IN 73/2022)	-	10	13/02/25	27/02/25	-	-
SELIC	Sessão Pública - Etapa de Lances	-	1	27/02/25	28/02/25	30/01/25	31/01/25
SELIC	Análise dos documentos habilitatórios	3	-	28/02/25	10/03/25	31/01/25	05/02/25
SELIC	Sessão Pública - Para habilitação e abertura do prazo para intenção de recorrer	-	1	10/03/25	11/03/25	05/02/25	06/02/25
SELIC	Recurso: razões do recurso - (art. 40, IN 73/2022)	-	3	11/03/25	14/03/25	-	-
SELIC	Recurso: apresentação de contrarrazões - (art. 40, IN 73/2022)	-	3	14/03/25	19/03/25	-	-
SELIC	Recurso: decisão do pregoeiro - (§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021)	-	3	19/03/25	24/03/25	-	-
SELIC	Elaboração da decisão sobre o recurso <u>OU</u> Elaboração do relatório de conclusão do pregão, sem recurso.	2	0	24/03/25	24/03/25	06/02/25	10/02/25

PR	Decisão da autoridade superior sobre o recurso - (§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021). <u>OU</u> Sem recurso: Adjudicação e homologação pela autoridade superior (art. 44, IN 73/2022).	2	10	24/03/25	07/04/25	10/02/25	12/02/25
SELIC	Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP	2	-	07/04/25	09/04/25	12/02/25	14/02/25
SECOF	Solicitação de Empenho	1	-	09/04/25	10/04/25	14/02/25	17/02/25
SELIC	Elaboração do contrato	2	-	10/04/25	14/04/25	17/02/25	19/02/25
SELIC	Assinatura do contrato por parte da empresa	2	-	14/04/25	16/04/25	19/02/25	21/02/25
PR	Assinatura do contrato pelo CFMV	2	-	16/04/25	22/04/25	21/02/25	25/02/25
SELIC	Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U	1	-	22/04/25	23/04/25	25/02/25	26/02/25
DEMANDANTE	Gestão Contratual	-	-	23/04/25	24/04/25	26/02/25	27/02/25

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO	COM impugnações/recursos		SEM impugnações/recursos	
	INÍCIO	TÉRMINO	INÍCIO	TÉRMINO
	24/10/24	24/04/25	24/10/24	27/02/25
	Dias úteis	115	Dias úteis	80
	Dias consecutivos	182	Dias consecutivos	126
	Meses	6 meses e 0 dia(s)	Meses	4 meses e 3 dia(s)

**SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)
PRAZOS PARA PREGÃO ELETRÔNICO**

Objeto		389185-38.2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE TIC					
Setores	Ação	Prazos Internos	Prazos Legais	Simulação em dias úteis (COM impugnações e recursos)		Simulação em dias úteis (SEM impugnação ou recurso)	
				Início	Término	Início	Término
DEMANDANTE	Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP e Intranet)			24/10/24	24/10/24	24/10/24	24/10/24
SELIC	Consultar o PCA - se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do Compras.gov.br e encaminha para o Demandante. - se não estiver no plano, encaminha para o Demandante solicitar a sua inclusão.			24/10/24	24/10/24	24/10/24	24/10/24
DEMANDANTE	Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa			24/10/24	24/10/24	24/10/24	24/10/24
SELIC	Incluir a necessidade no PCA com a justificativa apresentada pelo demandante			24/10/24	24/10/24	24/10/24	24/10/24
PR	Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no PCA			24/10/24	24/10/24	24/10/24	24/10/24
SELIC	Incluir o ID do plano e devolve ao setor demandante			24/10/24	24/10/24	24/10/24	24/10/24
DEMANDANTE	Solicitar dotação orçamentária	1	-	24/10/24	25/10/24	24/10/24	25/10/24
SECOF	Juntar disponibilidade orçamentária	1	-	25/10/24	29/10/24	25/10/24	29/10/24
DEMANDANTE	Elaborar o ETP, MGR e TR (solicitar equipe de planejamento da contratação quando necessário, conforme DFD)	7	-	29/10/24	07/11/24	29/10/24	07/11/24
GEJUR	Analisar documentos ETP, MGR e TR	7	-	07/11/24	19/11/24	07/11/24	19/11/24
PR	Aprovar	1	-	19/11/24	21/11/24	19/11/24	21/11/24
SELIC	Realizar pesquisa de preço.	7	-	21/11/24	02/12/24	21/11/24	02/12/24
SELIC	Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso	7	-	02/12/24	11/12/24	02/12/24	11/12/24
SECOF	Pré-empenho	1	-	11/12/24	12/12/24	11/12/24	12/12/24
PR	Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia utilizada e autorizar o procedimento de contratação	1	-	12/12/24	13/12/24	12/12/24	13/12/24
SELIC	Elaborar minuta de edital do pregão eletrônico	7	-	13/12/24	03/01/25	13/12/24	03/01/25
GEJUR	Análise e parecer jurídico	7	-	03/01/25	14/01/25	03/01/25	14/01/25
PR	Autorização do procedimento licitatório	1	-	14/01/25	15/01/25	14/01/25	15/01/25
SELIC	Ajuste no Edital, se for o caso, e cadastro no sistema comprasGOV.	1	-	15/01/25	16/01/25	15/01/25	16/01/25
SELIC	Publicação do aviso do Edital. (art. 17, IN 73/2022)	-	10	16/01/25	30/01/25	16/01/25	30/01/25
SELIC	Em caso de pedido de impugnação. Decisão do pregoeiro - (art. 16, IN 73/2022)	-	3	30/01/25	04/02/25	-	-
SELIC	Em caso de acolhimento de impugnação: - Encaminhar para correção do Termo de Referência, se for o caso. - Correção do edital, com base nos ajustes do TR.	7	-	04/02/25	13/02/25	-	-
SELIC	Acolhida a impugnação, republicar o Edital, definição de nova da sessão, nos mesmos moldes da publicação anterior. - (art. 16, IN 73/2022)	-	10	13/02/25	27/02/25	-	-
SELIC	Sessão Pública - Etapa de Lances	-	1	27/02/25	28/02/25	30/01/25	31/01/25
SELIC	Análise dos documentos habilitatórios	3	-	28/02/25	10/03/25	31/01/25	05/02/25
SELIC	Sessão Pública - Para habilitação e abertura do prazo para intenção de recorrer	-	1	10/03/25	11/03/25	05/02/25	06/02/25
SELIC	Recurso: razões do recurso - (art. 40, IN 73/2022)	-	3	11/03/25	14/03/25	-	-
SELIC	Recurso: apresentação de contrarrazões - (art. 40, IN 73/2022)	-	3	14/03/25	19/03/25	-	-
SELIC	Recurso: decisão do pregoeiro - (§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021)	-	3	19/03/25	24/03/25	-	-
SELIC	Elaboração da decisão sobre o recurso OU Elaboração do relatório de conclusão do pregão, sem recurso.	2	0	24/03/25	24/03/25	06/02/25	10/02/25

PR	Decisão da autoridade superior sobre o recurso - (§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021). <u>OU</u> Sem recurso: Adjudicação e homologação pela autoridade superior (art. 44, IN 73/2022).	2	10	24/03/25	07/04/25	10/02/25	12/02/25
SELIC	Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP	2	-	07/04/25	09/04/25	12/02/25	14/02/25
SECOF	Solicitação de Empenho	1	-	09/04/25	10/04/25	14/02/25	17/02/25
SELIC	Elaboração do contrato	2	-	10/04/25	14/04/25	17/02/25	19/02/25
SELIC	Assinatura do contrato por parte da empresa	2	-	14/04/25	16/04/25	19/02/25	21/02/25
PR	Assinatura do contrato pelo CFMV	2	-	16/04/25	22/04/25	21/02/25	25/02/25
SELIC	Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U	1	-	22/04/25	23/04/25	25/02/25	26/02/25
DEMANDANTE	Gestão Contratual	-	-	23/04/25	24/04/25	26/02/25	27/02/25

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO	COM impugnações/recursos		SEM impugnações/recursos	
	INÍCIO	TÉRMINO	INÍCIO	TÉRMINO
	24/10/24	24/04/25	24/10/24	27/02/25
	Dias úteis	115	Dias úteis	80
	Dias consecutivos	182	Dias consecutivos	126
	Meses	6 meses e 0 dia(s)	Meses	4 meses e 3 dia(s)

**SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)
PRAZOS PARA DISPENSA ELETRÔNICA**

Objeto		389185-39.2024 - SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAL PARA FORNECIMENTO DE CLIPPING JORNALÍSTICO			
Setores	Ação	Prazos Internos	Prazos Legais	Simulação em dias úteis	
				Início	Término
DEMANDANTE	Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP e Intranet)			24/10/24	24/10/24
SELIC	Consultar o PCA - se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do Compras.gov.br e encaminha para o Demandante. - se não estiver no plano, encaminha para o Demandante solicitar a sua inclusão.			24/10/24	24/10/24
DEMANDANTE	Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa			24/10/24	24/10/24
SELIC	Incluir a necessidade no PCA com a justificativa apresentada pelo demandante			24/10/24	24/10/24
PR	Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no PCA			24/10/24	24/10/24
SELIC	Incluir o ID do plano e devolve ao setor demandante			24/10/24	24/10/24
DEMANDANTE	Solicitar dotação orçamentária			24/10/24	24/10/24
SECOF	Juntar disponibilidade orçamentária			24/10/24	24/10/24
DEMANDANTE	Elaborar o ETP (se for o caso), MGR e TR (solicitar equipe de planejamento da contratação quando necessário, conforme DFD) * ETP (faculdade ou dispensa. Vide art. 14, da IN 58/2022)	7		24/10/24	05/11/24
GEJUR	Analisar documentos ETP, MGR e TR			05/11/24	05/11/24
PR	Aprovar			05/11/24	05/11/24
SELIC	Realizar pesquisa de preço, se for o caso, reiteração da pesquisa.			05/11/24	05/11/24
SELIC	Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso.			05/11/24	05/11/24
SECOF	Pré-empenho			05/11/24	05/11/24
PR	Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia utilizada e autorizar o procedimento de contratação por meio de dispensa eletrônica			05/11/24	05/11/24
SELIC	Elaborar minuta de edital da dispensa eletrônica			05/11/24	05/11/24
GEJUR	Análise e parecer jurídico			05/11/24	05/11/24
PR	Autorização do procedimento de dispensa	1	-	05/11/24	06/11/24
SELIC	Ajuste no Edital (se for o caso) e cadastro no sistema comprasGOV.	1	-	06/11/24	07/11/24
SELIC	Publicação do aviso do Edital. (art. 6º, IN 67/2021)	-	3	07/11/24	12/11/24
SELIC	Sessão Pública - Etapa de Lances	-	1	12/11/24	13/11/24
SELIC	Análise dos documentos habilitatórios Elaboração do relatório de conclusão da dispensa	2	-	13/11/24	18/11/24
PR	Elaboração da decisão, Adjudicação e homologação pela autoridade superior (art. 23, IN 67/2021).	2	-	18/11/24	21/11/24
SELIC	Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP	2	-	21/11/24	25/11/24
SECOF	Solicitação de Empenho	1	-	25/11/24	26/11/24
SELIC	Elaboração do contrato	2	-	26/11/24	28/11/24
SELIC	Assinatura do contrato por parte da empresa	2	-	28/11/24	02/12/24
PR	Assinatura do contrato pelo CFMV	2	-	02/12/24	04/12/24
SELIC	Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U	1	-	04/12/24	05/12/24
DEMANDANTE	Gestão Contratual			05/12/24	05/12/24

Finalização da Dispensa	
INÍCIO	TÉRMINO
24/10/24	05/12/24
PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO	
Dias úteis	28
Dias consecutivos	42
Meses	1 meses e 11 dia(s)

**SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)
PRAZOS PARA PREGÃO ELETRÔNICO**

Objeto		389185-90009/2023 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TELEFONIA VOIP E MENSAGERIA (SMS / WHATSAPP)					
Setores	Ação	Prazos Internos	Prazos Legais	Simulação em dias úteis (COM impugnações e recursos)		Simulação em dias úteis (SEM impugnação ou recurso)	
				Início	Término	Início	Término
DEMANDANTE	Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP e Intranet)			14/10/24	14/10/24	14/10/24	14/10/24
SELIC	Consultar o PCA - se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do Compras.gov.br e encaminha para o Demandante. - se não estiver no plano, encaminha para o Demandante solicitar a sua inclusão.			14/10/24	14/10/24	14/10/24	14/10/24
DEMANDANTE	Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa			14/10/24	14/10/24	14/10/24	14/10/24
SELIC	Incluir a necessidade no PCA com a justificativa apresentada pelo demandante			14/10/24	14/10/24	14/10/24	14/10/24
PR	Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no PCA			14/10/24	14/10/24	14/10/24	14/10/24
SELIC	Incluir o ID do plano e devolve ao setor demandante			14/10/24	14/10/24	14/10/24	14/10/24
DEMANDANTE	Solicitar dotação orçamentária			14/10/24	14/10/24	14/10/24	14/10/24
SECOF	Juntar disponibilidade orçamentária			14/10/24	14/10/24	14/10/24	14/10/24
DEMANDANTE	Elaborar o ETP, MGR e TR (solicitar equipe de planejamento da contratação quando necessário, conforme DFD)			14/10/24	14/10/24	14/10/24	14/10/24
GEJUR	Analisar documentos ETP, MGR e TR	7	-	14/10/24	23/10/24	14/10/24	23/10/24
PR	Aprovar	1	-	23/10/24	24/10/24	23/10/24	24/10/24
SELIC	Realizar pesquisa de preço.	7	-	24/10/24	05/11/24	24/10/24	05/11/24
SELIC	Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso	7	-	05/11/24	14/11/24	05/11/24	14/11/24
SECOF	Pré-empenho	1	-	14/11/24	18/11/24	14/11/24	18/11/24
PR	Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia utilizada e autorizar o procedimento de contratação	1	-	18/11/24	19/11/24	18/11/24	19/11/24
SELIC	Elaborar minuta de edital do pregão eletrônico	7	-	19/11/24	29/11/24	19/11/24	29/11/24
GEJUR	Análise e parecer jurídico	7	-	29/11/24	10/12/24	29/11/24	10/12/24
PR	Autorização do procedimento licitatório	1	-	10/12/24	11/12/24	10/12/24	11/12/24
SELIC	Ajuste no Edital, se for o caso, e cadastro no sistema comprasGOV.	1	-	11/12/24	12/12/24	11/12/24	12/12/24
SELIC	Publicação do aviso do Edital. (art. 17, IN 73/2022)	-	10	12/12/24	07/01/25	12/12/24	07/01/25
SELIC	Em caso de pedido de impugnação. Decisão do pregoeiro - (art. 16, IN 73/2022)	-	3	07/01/25	10/01/25	-	-
SELIC	Em caso de acolhimento de impugnação: - Encaminhar para correção do Termo de Referência, se for o caso. - Correção do edital, com base nos ajustes do TR.	7	-	10/01/25	21/01/25	-	-
SELIC	Acolhida a impugnação, republicar o Edital, definição de nova da sessão, nos mesmos moldes da publicação anterior. - (art. 16, IN 73/2022)	-	10	21/01/25	04/02/25	-	-
SELIC	Sessão Pública - Etapa de Lances	-	1	04/02/25	05/02/25	07/01/25	08/01/25
SELIC	Análise dos documentos habilitatórios	3	-	05/02/25	10/02/25	08/01/25	13/01/25
SELIC	Sessão Pública - Para habilitação e abertura do prazo para intenção de recorrer	-	1	10/02/25	11/02/25	13/01/25	14/01/25
SELIC	Recurso: razões do recurso - (art. 40, IN 73/2022)	-	3	11/02/25	14/02/25	-	-
SELIC	Recurso: apresentação de contrarrazões - (art. 40, IN 73/2022)	-	3	14/02/25	19/02/25	-	-
SELIC	Recurso: decisão do pregoeiro - (§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021)	-	3	19/02/25	24/02/25	-	-
SELIC	Elaboração da decisão sobre o recurso OU Elaboração do relatório de conclusão do pregão, sem recurso.	2	0	24/02/25	24/02/25	14/01/25	16/01/25

PR	Decisão da autoridade superior sobre o recurso - (§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021). <u>OU</u> Sem recurso: Adjudicação e homologação pela autoridade superior (art. 44, IN 73/2022).	2	10	24/02/25	13/03/25	16/01/25	20/01/25
SELIC	Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP	2	-	13/03/25	17/03/25	20/01/25	22/01/25
SECOF	Solicitação de Empenho	1	-	17/03/25	18/03/25	22/01/25	23/01/25
SELIC	Elaboração do contrato	2	-	18/03/25	20/03/25	23/01/25	27/01/25
SELIC	Assinatura do contrato por parte da empresa	2	-	20/03/25	24/03/25	27/01/25	29/01/25
PR	Assinatura do contrato pelo CFMV	2	-	24/03/25	26/03/25	29/01/25	31/01/25
SELIC	Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U	1	-	26/03/25	27/03/25	31/01/25	03/02/25
DEMANDANTE	Gestão Contratual	-	-	27/03/25	28/03/25	03/02/25	04/02/25

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO	COM impugnações/recursos		SEM impugnações/recursos	
	INÍCIO	TÉRMINO	INÍCIO	TÉRMINO
	14/10/24	28/03/25	14/10/24	04/02/25
	Dias úteis	106	Dias úteis	71
	Dias consecutivos	165	Dias consecutivos	113
	Meses	5 meses e 14 dia(s)	Meses	3 meses e 21 dia(s)

**SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)
PRAZOS PARA PREGÃO ELETRÔNICO**

Objeto		389185-90013/2023 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E TÉCNICO-PROFISSIONAIS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO, ÁUDIO, ACÚSTICA, VÍDEO E ILUMINAÇÃO)					
Setores	Ação	Prazos Internos	Prazos Legais	Simulação em dias úteis (COM impugnações e recursos)		Simulação em dias úteis (SEM impugnação ou recurso)	
				Início	Término	Início	Término
DEMANDANTE	Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP e Intranet)			17/10/24	17/10/24	17/10/24	17/10/24
SELIC	Consultar o PCA - se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do Compras.gov.br e encaminha para o Demandante. - se não estiver no plano, encaminha para o Demandante solicitar a sua inclusão.			17/10/24	17/10/24	17/10/24	17/10/24
DEMANDANTE	Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa			17/10/24	17/10/24	17/10/24	17/10/24
SELIC	Incluir a necessidade no PCA com a justificativa apresentada pelo demandante			17/10/24	17/10/24	17/10/24	17/10/24
PR	Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no PCA			17/10/24	17/10/24	17/10/24	17/10/24
SELIC	Incluir o ID do plano e devolve ao setor demandante			17/10/24	17/10/24	17/10/24	17/10/24
DEMANDANTE	Solicitar dotação orçamentária			17/10/24	17/10/24	17/10/24	17/10/24
SECOF	Juntar disponibilidade orçamentária			17/10/24	17/10/24	17/10/24	17/10/24
DEMANDANTE	Elaborar o ETP, MGR e TR (solicitar equipe de planejamento da contratação quando necessário, conforme DFD)	7	-	17/10/24	29/10/24	17/10/24	29/10/24
GEJUR	Analisar documentos ETP, MGR e TR	7	-	29/10/24	07/11/24	29/10/24	07/11/24
PR	Aprovar	1	-	07/11/24	08/11/24	07/11/24	08/11/24
SELIC	Realizar pesquisa de preço.	7	-	08/11/24	21/11/24	08/11/24	21/11/24
SELIC	Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso	7	-	21/11/24	02/12/24	21/11/24	02/12/24
SECOF	Pré-empenho	1	-	02/12/24	03/12/24	02/12/24	03/12/24
PR	Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia utilizada e autorizar o procedimento de contratação	1	-	03/12/24	04/12/24	03/12/24	04/12/24
SELIC	Elaborar minuta de edital do pregão eletrônico	7	-	04/12/24	13/12/24	04/12/24	13/12/24
GEJUR	Análise e parecer jurídico	7	-	13/12/24	03/01/25	13/12/24	03/01/25
PR	Autorização do procedimento licitatório	1	-	03/01/25	06/01/25	03/01/25	06/01/25
SELIC	Ajuste no Edital, se for o caso, e cadastro no sistema comprasGOV.	1	-	06/01/25	07/01/25	06/01/25	07/01/25
SELIC	Publicação do aviso do Edital. (art. 17, IN 73/2022)	-	10	07/01/25	21/01/25	07/01/25	21/01/25
SELIC	Em caso de pedido de impugnação. Decisão do pregoeiro - (art. 16, IN 73/2022)	-	3	21/01/25	24/01/25	-	-
SELIC	Em caso de acolhimento de impugnação: - Encaminhar para correção do Termo de Referência, se for o caso. - Correção do edital, com base nos ajustes do TR.	7	-	24/01/25	04/02/25	-	-
SELIC	Acolhida a impugnação, republicar o Edital, definição de nova da sessão, nos mesmos moldes da publicação anterior. - (art. 16, IN 73/2022)	-	10	04/02/25	18/02/25	-	-
SELIC	Sessão Pública - Etapa de Lances	-	1	18/02/25	19/02/25	21/01/25	22/01/25
SELIC	Análise dos documentos habilitatórios	3	-	19/02/25	24/02/25	22/01/25	27/01/25
SELIC	Sessão Pública - Para habilitação e abertura do prazo para intenção de recorrer	-	1	24/02/25	25/02/25	27/01/25	28/01/25
SELIC	Recurso: razões do recurso - (art. 40, IN 73/2022)	-	3	25/02/25	28/02/25	-	-
SELIC	Recurso: apresentação de contrarrazões - (art. 40, IN 73/2022)	-	3	28/02/25	10/03/25	-	-
SELIC	Recurso: decisão do pregoeiro - (§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021)	-	3	10/03/25	13/03/25	-	-
SELIC	Elaboração da decisão sobre o recurso OU Elaboração do relatório de conclusão do pregão, sem recurso.	2	0	13/03/25	13/03/25	28/01/25	30/01/25

PR	Decisão da autoridade superior sobre o recurso - (§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021). <u>OU</u> Sem recurso: Adjudicação e homologação pela autoridade superior (art. 44, IN 73/2022).	2	10	13/03/25	27/03/25	30/01/25	03/02/25
SELIC	Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP	2	-	27/03/25	31/03/25	03/02/25	05/02/25
SECOF	Solicitação de Empenho	1	-	31/03/25	01/04/25	05/02/25	06/02/25
SELIC	Elaboração do contrato	2	-	01/04/25	03/04/25	06/02/25	10/02/25
SELIC	Assinatura do contrato por parte da empresa	2	-	03/04/25	07/04/25	10/02/25	12/02/25
PR	Assinatura do contrato pelo CFMV	2	-	07/04/25	09/04/25	12/02/25	14/02/25
SELIC	Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U	1	-	09/04/25	10/04/25	14/02/25	17/02/25
DEMANDANTE	Gestão Contratual	-	-	10/04/25	11/04/25	17/02/25	18/02/25

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO	COM impugnações/recursos		SEM impugnações/recursos	
	INÍCIO	TÉRMINO	INÍCIO	TÉRMINO
	17/10/24	11/04/25	17/10/24	18/02/25
	Dias úteis	113	Dias úteis	78
	Dias consecutivos	176	Dias consecutivos	124
	Meses	5 meses e 25 dia(s)	Meses	4 meses e 1 dia(s)

**SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL**

Setores	Ação	Prazos Internos	Prazos Legais	Simulação em dias úteis	
				Início	Término
Objeto	389185-90014/2023 - SERVIÇOS DE CORREIO / CORRESPONDENCIAS - PROCESSO ELETRONICO REFERENTE AO PA 2930/2021 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/EBCT / CORREIOS - CONTRATO N 9912339428 - TERMO ATIDIVO 01/2021				
DEMANDANTE	Abrir processo no SUAP com a juntada do DFD (modelo SUAP e Intranet) - Observar check list abaixo. <i>Caso não seja possível a prorrogação contratual, seguir o fluxo de pregão eletrônico ou dispensa eletrônica, observando os prazos de cada contratação</i>			23/10/24	23/10/24
SELIC	Realizar pesquisa de preço.			23/10/24	23/10/24
SELIC	Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso.			23/10/24	23/10/24
SECOF	Pré-empenho			23/10/24	23/10/24
PR	Aprovar a pesquisa de preço, a metodologia utilizada e a manutenção da vantajosidade.			23/10/24	23/10/24
GEJUR	Análise e parecer jurídico.	7	-	23/10/24	04/11/24
PR	Autorização da renovação contratual	1	-	04/11/24	05/11/24
SECOF	Solicitação de Empenho	1	-	05/11/24	06/11/24
SELIC	Elaboração do Termo Aditivo/Apostilamento	2	-	06/11/24	08/11/24
SELIC	Assinatura do instrumento por parte da empresa	2	-	08/11/24	12/11/24
PR	Assinatura do contrato pelo CFMV	2	-	12/11/24	14/11/24
SELIC	Publicação do Extrato do Contrato no PNCP	1	-	14/11/24	18/11/24
DEMANDANTE	Gestão Contratual			18/11/24	19/11/24

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO	Finalização da Prorrogação	
	INÍCIO	TÉRMINO
	23/10/24	19/11/24
	Dias úteis	18
	Dias consecutivos	27
Meses	0 meses e 27 dia(s)	

**SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL**

SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL PRORROGAÇÃO CONTRATUAL					
Objeto	389185-90015.2023 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL (EBC) - COMUNICAÇÃO - SINALIZACAO VISUAL E OUTROS				
Setores	Ação	Prazos Internos	Prazos Legais	Simulação em dias úteis	
				Início	Término
DEMANDANTE	Abrir processo no SUAP com a juntada do DFD (modelo SUAP e Intranet) - Observar check list abaixo. <i>Caso não seja possível a prorrogação contratual, seguir o fluxo de pregão eletrônico ou dispensa eletrônica, observando os prazos de cada contratação</i>			17/10/24	17/10/24
SELIC	Realizar pesquisa de preço.			17/10/24	17/10/24
SELIC	Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso.			17/10/24	17/10/24
SECOF	Pré-empenho			17/10/24	17/10/24
PR	Aprovar a pesquisa de preço, a metodologia utilizada e a manutenção da vantajosidade.			17/10/24	17/10/24
GEJUR	Análise e parecer jurídico.	7	-	17/10/24	29/10/24
PR	Autorização da renovação contratual	1	-	29/10/24	30/10/24
SECOF	Solicitação de Empenho	1	-	30/10/24	31/10/24
SELIC	Elaboração do Termo Aditivo/Apostilamento	2	-	31/10/24	04/11/24
SELIC	Assinatura do instrumento por parte da empresa	2	-	04/11/24	06/11/24
PR	Assinatura do contrato pelo CFMV	2	-	06/11/24	08/11/24
SELIC	Publicação do Extrato do Contrato no PNCP	1	-	08/11/24	11/11/24
DEMANDANTE	Gestão Contratual			11/11/24	12/11/24

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO	Finalização da Prorrogação	
	INÍCIO	TÉRMINO
	17/10/24	12/11/24
Dias úteis	18	
Dias consecutivos	26	
Meses	0 meses e 26 dia(s)	

Mapa: 01 - Fase de Interna: Aprovação de documentos preliminares
IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-90016/2023
NÚMERO DO ID NO PCA – 31

Contratação de Serviços de Comunicação Institucional	Prazos Internos	Prazos Legais	Simulação dias úteis (COM impugnações e recursos)		Simulação dias úteis (SEM impugnação ou recurso)	
			INÍCIO	TÉRMINO	INÍCIO	TÉRMINO
Início do Processo, com a juntada do ETP, TR, Análise de Riscos, etc.	0		24/10/24	24/10/24	24/10/24	24/10/24
Análise preliminar feita pelo GEJUR	7	-	24/10/24	05/11/24	24/10/24	05/11/24
Pesquisa de Preço + Eventual Reiteração	7	-	05/11/24	14/11/24	05/11/24	14/11/24
Pré-Empenho	1	-	14/11/24	18/11/24	14/11/24	18/11/24
Parecer Jurídico – Análise preliminar (se for o caso) (Portaria CFMV nº 08/2021 - tramitação interna)	7	-	18/11/24	28/11/24	18/11/24	28/11/24
Autorização do procedimento licitatório e aprovação do termo de referência.	2	-	28/11/24	02/12/24	28/11/24	02/12/24
Elaboração das Minutas do Edital e Contrato (Portaria CFMV nº 08/2021 - tramitação interna)	7	-	02/12/24	11/12/24	02/12/24	11/12/24
Parecer Jurídico – análise edital e contrato. (Portaria CFMV nº 08/2021 - tramitação interna)	7	-	11/12/24	20/12/24	11/12/24	20/12/24
Ajuste no Edital e cadastro no comprasnet	2	-	20/12/24	03/01/25	20/12/24	03/01/25
Publicação do aviso do Edital - (art. 17, IN 73/2022)	-	10	03/01/25	17/01/25	03/01/25	17/01/25
Em caso de pedido de impugnação. Decisão do pregoeiro. - (art. 25 do Dec. 10.024/2019)	-	3	17/01/25	22/01/25	-	-
Em caso de acolhimento de impugnação do edital, Ajustar edital e se for o caso o Termo de Referência	5	-	22/01/25	29/01/25	-	-
Acolhimento de impugnação do edital, Republicar o Edital - (art. 17, IN 73/2022)		10	29/01/25	12/02/25	-	-
Sessão Pública - Etapa de Lance	-	1	12/02/25	13/02/25	17/01/25	20/01/25
Análise dos documentos habilitatórios	-	3	13/02/25	18/02/25	20/01/25	23/01/25
Sessão Pública - Para habilitação	-	1	18/02/25	19/02/25	23/01/25	24/01/25
Após verificação do vencedor da melhor proposta, poderá ocorrer a intenção de recurso. - (art. 40, IN 73/2022)	-	3	19/02/25	24/02/25	-	-
Apresentação de contrarrazões - (art. 40, IN 73/2022)	-	3	24/02/25	27/02/25	-	-
Decisão do Pregoeiro Recurso Administrativo - Como o Dec. 10.024/2019 é omissivo neste caso, subsidiariamente utilizamos o art. 109 da Lei 8.666/93.	-	3	27/02/25	04/03/25	-	-
Confeção de relatório pelo pregoeiro, para posterior encaminhamento a Autoridade.	0	-	04/03/25	04/03/25	24/01/25	24/01/25
Decididos os recursos a Autoridade adjudicará e homologará o objeto. art. 165 Lei 14133/21. OU apenas homologação do procedimento	2	10	04/03/25	18/03/25	24/01/25	28/01/25
Divulgação do Resultado do Pregão	5	-	18/03/25	25/03/25	28/01/25	04/02/25
Solicitação de Empenho para formalização do Contrato.	1	-	25/03/25	26/03/25	04/02/25	05/02/25
Elaboração do contrato	2	-	26/03/25	28/03/25	05/02/25	07/02/25
Assinatura do contrato por parte da empresa	2	-	28/03/25	01/04/25	07/02/25	11/02/25
Assinatura do contrato pelo CFMV	2	-	01/04/25	03/04/25	11/02/25	13/02/25
Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U	1	-	03/04/25	04/04/25	13/02/25	14/02/25

SIMULAÇÕES

COM impugnações/recursos		SEM impugnações/recursos	
INÍCIO	TÉRMINO	INÍCIO	TÉRMINO
24/10/24	04/04/25	24/10/24	14/02/25

Dias úteis	106	Dias úteis	71
Dias consecutivos	162	Dias consecutivos	113
Meses	5 meses e 11 dia(s)	Meses	3 meses e 21 dia(s)

**SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)
PRAZOS PARA PREGÃO ELETRÔNICO**

Setores	Ação	Prazos Internos	Prazos Legais	Simulação em dias úteis (COM impugnações e recursos)		Simulação em dias úteis (SEM impugnação ou recurso)	
				Início	Término	Início	Término
				Objeto	389185-90032.2023 - FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO		
DEMANDANTE	Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP e Intranet)			23/10/24	23/10/24	23/10/24	23/10/24
SELIC	Consultar o PCA - se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do Compras.gov.br e encaminha para o Demandante. - se não estiver no plano, encaminha para o Demandante solicitar a sua inclusão.			23/10/24	23/10/24	23/10/24	23/10/24
DEMANDANTE	Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa			23/10/24	23/10/24	23/10/24	23/10/24
SELIC	Incluir a necessidade no PCA com a justificativa apresentada pelo demandante			23/10/24	23/10/24	23/10/24	23/10/24
PR	Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no PCA			23/10/24	23/10/24	23/10/24	23/10/24
SELIC	Incluir o ID do plano e devolve ao setor demandante			23/10/24	23/10/24	23/10/24	23/10/24
DEMANDANTE	Solicitar dotação orçamentária			23/10/24	23/10/24	23/10/24	23/10/24
SECOF	Juntar disponibilidade orçamentária			23/10/24	23/10/24	23/10/24	23/10/24
DEMANDANTE	Elaborar o ETP, MGR e TR (solicitar equipe de planejamento da contratação quando necessário, conforme DFD)			23/10/24	23/10/24	23/10/24	23/10/24
GEJUR	Analisar documentos ETP, MGR e TR			23/10/24	23/10/24	23/10/24	23/10/24
PR	Aprovar			23/10/24	23/10/24	23/10/24	23/10/24
SELIC	Realizar pesquisa de preço.			23/10/24	23/10/24	23/10/24	23/10/24
SELIC	Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso			23/10/24	23/10/24	23/10/24	23/10/24
SECOF	Pré-empenho			23/10/24	23/10/24	23/10/24	23/10/24
PR	Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia utilizada e autorizar o procedimento de contratação			23/10/24	23/10/24	23/10/24	23/10/24
SELIC	Elaborar minuta de edital do pregão eletrônico			23/10/24	23/10/24	23/10/24	23/10/24
GEJUR	Análise e parecer jurídico			23/10/24	23/10/24	23/10/24	23/10/24
PR	Autorização do procedimento licitatório			23/10/24	23/10/24	23/10/24	23/10/24
SELIC	Ajuste no Edital, se for o caso, e cadastro no sistema comprasGOV.			23/10/24	23/10/24	23/10/24	23/10/24
SELIC	Publicação do aviso do Edital. (art. 17, IN 73/2022)	-	10	23/10/24	07/11/24	23/10/24	07/11/24
SELIC	Em caso de pedido de impugnação. Decisão do pregoeiro - (art. 16, IN 73/2022)	-	3	07/11/24	12/11/24	-	-
SELIC	Em caso de acolhimento de impugnação: - Encaminhar para correção do Termo de Referência, se for o caso. - Correção do edital, com base nos ajustes do TR.	7	-	12/11/24	25/11/24	-	-
SELIC	Acolhida a impugnação, republicar o Edital, definição de nova da sessão, nos mesmos moldes da publicação anterior. - (art. 16, IN 73/2022)	-	10	25/11/24	09/12/24	-	-
SELIC	Sessão Pública - Etapa de Lances	-	1	09/12/24	10/12/24	07/11/24	08/11/24
SELIC	Análise dos documentos habilitatórios	3	-	10/12/24	13/12/24	08/11/24	13/11/24
SELIC	Sessão Pública - Para habilitação e abertura do prazo para intenção de recorrer	-	1	13/12/24	16/12/24	13/11/24	14/11/24
SELIC	Recurso: razões do recurso - (art. 40, IN 73/2022)	-	3	16/12/24	19/12/24	-	-
SELIC	Recurso: apresentação de contrarrazões - (art. 40, IN 73/2022)	-	3	19/12/24	03/01/25	-	-
SELIC	Recurso: decisão do pregoeiro - (§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021)	-	3	03/01/25	08/01/25	-	-
SELIC	Elaboração da decisão sobre o recurso <u>OU</u> Elaboração do relatório de conclusão do pregão, sem recurso.	2	0	08/01/25	08/01/25	14/11/24	19/11/24

PR	Decisão da autoridade superior sobre o recurso - (§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021). <u>OU</u> Sem recurso: Adjudicação e homologação pela autoridade superior (art. 44, IN 73/2022).	2	10	08/01/25	22/01/25	19/11/24	22/11/24
SELIC	Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP	2	-	22/01/25	24/01/25	22/11/24	26/11/24
SECOF	Solicitação de Empenho	1	-	24/01/25	27/01/25	26/11/24	27/11/24
SELIC	Elaboração do contrato	2	-	27/01/25	29/01/25	27/11/24	29/11/24
SELIC	Assinatura do contrato por parte da empresa	2	-	29/01/25	31/01/25	29/11/24	03/12/24
PR	Assinatura do contrato pelo CFMV	2	-	31/01/25	04/02/25	03/12/24	05/12/24
SELIC	Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U	1	-	04/02/25	05/02/25	05/12/24	06/12/24
DEMANDANTE	Gestão Contratual	-	-	05/02/25	06/02/25	06/12/24	09/12/24

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO	COM impugnações/recursos		SEM impugnações/recursos	
	INÍCIO	TÉRMINO	INÍCIO	TÉRMINO
	23/10/24	06/02/25	23/10/24	09/12/24
	Dias úteis	66	Dias úteis	31
	Dias consecutivos	106	Dias consecutivos	47
	Meses	3 meses e 14 dia(s)	Meses	1 meses e 16 dia(s)

**SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)
PRAZOS PARA DISPENSA ELETRÔNICA**

Objeto	389185-90035.2023 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Setores	Ação	Prazos Internos	Prazos Legais	Simulação em dias úteis	
				Início	Término
DEMANDANTE	Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP e Intranet)			24/10/24	24/10/24
SELIC	Consultar o PCA - se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do Compras.gov.br e encaminha para o Demandante. - se não estiver no plano, encaminha para o Demandante solicitar a sua inclusão.			24/10/24	24/10/24
DEMANDANTE	Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa			24/10/24	24/10/24
SELIC	Incluir a necessidade no PCA com a justificativa apresentada pelo demandante			24/10/24	24/10/24
PR	Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no PCA			24/10/24	24/10/24
SELIC	Incluir o ID do plano e devolve ao setor demandante			24/10/24	24/10/24
DEMANDANTE	Solicitar dotação orçamentária			24/10/24	24/10/24
SECOF	Juntar disponibilidade orçamentária			24/10/24	24/10/24
DEMANDANTE	Elaborar o ETP (se for o caso), MGR e TR (solicitar equipe de planejamento da contratação quando necessário, conforme DFD) * ETP (faculdade ou dispensa. Vide art. 14, da IN 58/2022)			24/10/24	24/10/24
GEJUR	Analisar documentos ETP, MGR e TR			24/10/24	24/10/24
PR	Aprovar			24/10/24	24/10/24
SELIC	Realizar pesquisa de preço, se for o caso, reiteração da pesquisa.			24/10/24	24/10/24
SELIC	Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso.			24/10/24	24/10/24
SECOF	Pré-empenho			24/10/24	24/10/24
PR	Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia utilizada e autorizar o procedimento de contratação por meio de dispensa eletrônica			24/10/24	24/10/24
SELIC	Elaborar minuta de edital da dispensa eletrônica			24/10/24	24/10/24
GEJUR	Análise e parecer jurídico			24/10/24	24/10/24
PR	Autorização do procedimento de dispensa			24/10/24	24/10/24
SELIC	Ajuste no Edital (se for o caso) e cadastro no sistema comprasGOV.	1	-	24/10/24	25/10/24
SELIC	Publicação do aviso do Edital. (art. 6º, IN 67/2021)	-	3	25/10/24	31/10/24
SELIC	Sessão Pública - Etapa de Lances	-	1	31/10/24	01/11/24
SELIC	Análise dos documentos habilitatórios Elaboração do relatório de conclusão da dispensa	2	-	01/11/24	05/11/24
PR	Elaboração da decisão, Adjudicação e homologação pela autoridade superior (art. 23, IN 67/2021).	2	-	05/11/24	07/11/24
SELIC	Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP	2	-	07/11/24	11/11/24
SECOF	Solicitação de Empenho	1	-	11/11/24	12/11/24
SELIC	Elaboração do contrato	2	-	12/11/24	14/11/24
SELIC	Assinatura do contrato por parte da empresa	2	-	14/11/24	19/11/24
PR	Assinatura do contrato pelo CFMV	2	-	19/11/24	22/11/24
SELIC	Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U	1	-	22/11/24	25/11/24
DEMANDANTE	Gestão Contratual			25/11/24	25/11/24

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO	Finalização da Dispensa	
	INÍCIO	TÉRMINO
	24/10/24	25/11/24
	Dias úteis	20
Dias consecutivos	32	
Meses	1 meses e 1 dia(s)	

**SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)
PRAZOS PARA PREGÃO ELETRÔNICO**

Objeto		389185-90043.2023 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA					
Setores	Ação	Prazos Internos	Prazos Legais	Simulação em dias úteis (COM impugnações e recursos)		Simulação em dias úteis (SEM impugnação ou recurso)	
				Início	Término	Início	Término
DEMANDANTE	Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP e Intranet)			14/10/24	14/10/24	14/10/24	14/10/24
SELIC	Consultar o PCA - se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do Compras.gov.br e encaminha para o Demandante. - se não estiver no plano, encaminha para o Demandante solicitar a sua inclusão.			14/10/24	14/10/24	14/10/24	14/10/24
DEMANDANTE	Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa			14/10/24	14/10/24	14/10/24	14/10/24
SELIC	Incluir a necessidade no PCA com a justificativa apresentada pelo demandante			14/10/24	14/10/24	14/10/24	14/10/24
PR	Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no PCA			14/10/24	14/10/24	14/10/24	14/10/24
SELIC	Incluir o ID do plano e devolve ao setor demandante			14/10/24	14/10/24	14/10/24	14/10/24
DEMANDANTE	Solicitar dotação orçamentária			14/10/24	14/10/24	14/10/24	14/10/24
SECOF	Juntar disponibilidade orçamentária			14/10/24	14/10/24	14/10/24	14/10/24
DEMANDANTE	Elaborar o ETP, MGR e TR (solicitar equipe de planejamento da contratação quando necessário, conforme DFD)			14/10/24	14/10/24	14/10/24	14/10/24
GEJUR	Analisar documentos ETP, MGR e TR			14/10/24	14/10/24	14/10/24	14/10/24
PR	Aprovar			14/10/24	14/10/24	14/10/24	14/10/24
SELIC	Realizar pesquisa de preço.			14/10/24	14/10/24	14/10/24	14/10/24
SELIC	Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso			14/10/24	14/10/24	14/10/24	14/10/24
SECOF	Pré-empenho			14/10/24	14/10/24	14/10/24	14/10/24
PR	Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia utilizada e autorizar o procedimento de contratação			14/10/24	14/10/24	14/10/24	14/10/24
SELIC	Elaborar minuta de edital do pregão eletrônico	7	-	14/10/24	23/10/24	14/10/24	23/10/24
GEJUR	Análise e parecer jurídico	7	-	23/10/24	04/11/24	23/10/24	04/11/24
PR	Autorização do procedimento licitatório	1	-	04/11/24	05/11/24	04/11/24	05/11/24
SELIC	Ajuste no Edital, se for o caso, e cadastro no sistema comprasGOV.	1	-	05/11/24	06/11/24	05/11/24	06/11/24
SELIC	Publicação do aviso do Edital. (art. 17, IN 73/2022)	-	10	06/11/24	22/11/24	06/11/24	22/11/24
SELIC	Em caso de pedido de impugnação. Decisão do pregoeiro - (art. 16, IN 73/2022)	-	3	22/11/24	27/11/24	-	-
SELIC	Em caso de acolhimento de impugnação: - Encaminhar para correção do Termo de Referência, se for o caso. - Correção do edital, com base nos ajustes do TR.	7	-	27/11/24	06/12/24	-	-
SELIC	Acolhida a impugnação, republicar o Edital, definição de nova da sessão, nos mesmos moldes da publicação anterior. - (art. 16, IN 73/2022)	-	10	06/12/24	20/12/24	-	-
SELIC	Sessão Pública - Etapa de Lances	-	1	20/12/24	02/01/25	22/11/24	25/11/24
SELIC	Análise dos documentos habilitatórios	3	-	02/01/25	07/01/25	25/11/24	28/11/24
SELIC	Sessão Pública - Para habilitação e abertura do prazo para intenção de recorrer	-	1	07/01/25	08/01/25	28/11/24	29/11/24
SELIC	Recurso: razões do recurso - (art. 40, IN 73/2022)	-	3	08/01/25	13/01/25	-	-
SELIC	Recurso: apresentação de contrarrazões - (art. 40, IN 73/2022)	-	3	13/01/25	16/01/25	-	-
SELIC	Recurso: decisão do pregoeiro - (§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021)	-	3	16/01/25	21/01/25	-	-
SELIC	Elaboração da decisão sobre o recurso OU Elaboração do relatório de conclusão do pregão, sem recurso.	2	0	21/01/25	21/01/25	29/11/24	03/12/24

PR	Decisão da autoridade superior sobre o recurso - (§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021). <u>OU</u> Sem recurso: Adjudicação e homologação pela autoridade superior (art. 44, IN 73/2022).	2	10	21/01/25	04/02/25	03/12/24	05/12/24
SELIC	Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP	2	-	04/02/25	06/02/25	05/12/24	09/12/24
SECOF	Solicitação de Empenho	1	-	06/02/25	07/02/25	09/12/24	10/12/24
SELIC	Elaboração do contrato	2	-	07/02/25	11/02/25	10/12/24	12/12/24
SELIC	Assinatura do contrato por parte da empresa	2	-	11/02/25	13/02/25	12/12/24	16/12/24
PR	Assinatura do contrato pelo CFMV	2	-	13/02/25	17/02/25	16/12/24	18/12/24
SELIC	Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U	1	-	17/02/25	18/02/25	18/12/24	19/12/24
DEMANDANTE	Gestão Contratual	-	-	18/02/25	19/02/25	19/12/24	20/12/24

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO	COM impugnações/recursos		SEM impugnações/recursos	
	INÍCIO	TÉRMINO	INÍCIO	TÉRMINO
	14/10/24	19/02/25	14/10/24	20/12/24
	Dias úteis	82	Dias úteis	47
	Dias consecutivos	128	Dias consecutivos	67
	Meses	4 meses e 5 dia(s)	Meses	2 meses e 6 dia(s)