
 

 
  

P
ág

in
a 1

 

 

  

 

GESTÃO DE RISCOS 2025 
 - CONTRATAÇÕES-  

 

 

RELATÓRIO PRELIMINAR 
 



 

 
  

P
ág

in
a 2

 

Sumário 
 

INTRODUÇÃO .............................................................................................................. 3 

DO OBJETIVO ....................................................................................................... 3 

DA RELEVÂNCIA DO PCA COMO INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO ................... 3 

DA ELABORAÇÃO DO PCA 2025 ................................................................................... 4 

DO PROJETO DE ELBORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL DE 2025 ..... 4 

DOS CUSTO ESTIMADOS POR SETORES/UNIDADES DO CFMV .............................. 5 

DO GERENCIAMENTO DOS RISCOS ............................................................................... 5 

DA ELABORAÇÃO DO MAPA DE GESTÃO DE RISCO ............................................... 5 

DAS CONTRATAÇÕES EM ANDAMENTO ............................................................... 5 

DO MAPA DE GESTÃO DE RISCO ......................................................................... 12 

DO RESUMO E NÍVEL DE RISCO ........................................................................... 37 

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS ..................................................................................... 43 

DOS ANEXOS ............................................................................................................. 45 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
  

P
ág

in
a 3

 

INTRODUÇÃO  
DO OBJETIVO 
 

1.1. O Relatório de Gestão de Riscos do Plano de Contratações Anual (PCA) tem como objetivo 
avaliar os riscos associados à não efetivação das contratações previstas no PCA de 2025. 
 
1.2. Diferentemente do Relatório de Gestão de Riscos apresentado em outubro de 2024, neste 
ano o Setor de Licitações e Contratos - SELIC, com o apoio da Gerência Administrativa GERAD e da 
Gerência de Planejamento - GEPLAN, auxílio esse que possibilitará o desdobramento de ações 
estratégicas, observará, no que couber, as diretrizes estabelecidas no Decreto nº 10.947/2022.  

 
1.3. Como se sabe, esse normativo estabelece que, a partir de julho do ano de execução do PCA, 
os setores responsáveis pelas contratações devem elaborar relatórios de riscos que identifiquem 
a probabilidade de não efetivação das contratações dos itens cadastrados no plano. 

 
1.4. Dessa forma, este trabalho poderá, a partir de uma visão atual da execução das demandas 
previstas no PCA/2025, apresentar, de forma mais precisa, os riscos associados à não conclusão 
dos processos no exercício corrente.  

 
1.5. Isso permitirá a adoção de medidas corretivas oportunas e a definição de um planejamento 
estratégico para o exercício seguinte, contemplando a manutenção, a descontinuidade ou a inclusão 
de novos processos, sempre alinhados às diretrizes orçamentárias e estratégicas da organização. 
 
DA RELEVÂNCIA DO PCA COMO INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO   
 
1.6. O Tribunal de Contas da União – TCU já se manifestou sobre a relevância do Planejamento, 
orientando que o Plano de Contratações Anual (PCA) seja utilizado como instrumento efetivo de 
planejamento, reforçando a necessidade de conscientização das áreas requisitantes quanto aos 
seus objetivos, nesse sentido o Acórdão do TCU nº 1637/2021-Plenário: 

 
"5. [...] o PAC vem se consolidando como ferramenta de gestão e de governança que tem por 
objetivo consolidar todas as contratações, e as respectivas e eventuais prorrogações 
contratuais, que um órgão pretende realizar no ano subsequente, independentemente do 
objeto a ser contratado, permitindo à unidade central uma visão sistêmica sobre todas as 
demandas de bens, serviços, obras e TI da Administração Pública Federal, possibilitando a 
identificação de fragmentação das contratações, identificando potenciais sinergias, além de 
contribuir para a economia e para a transparência do gasto público. [...]  
 
17. [...] indícios de elaboração de planos de modo meramente formal, ou seja, apenas para 
atender à obrigação que a norma impõe, o que não reflete o objetivo pretendido ao se 
realizar um planejamento das contratações, qual seja, a identificação antecipada das 
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demandas de uma organização, de modo que se invista orçamento apenas no que for 
relevante para se atender às reais necessidades da Administração"  

 
1.7. Nesse sentido, o presente Relatório visa auxiliar nas ações de melhoria da gestão e 
governança  das contratações do CFMV, permitindo que a alta gestão exerça suas competências 
para as melhores tomadas de decisões, conforme previsto no  parágrafo único do art. 11 da Lei nº 
14.133/2021. 
 

DA ELABORAÇÃO DO PCA 2025  
DO PROJETO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL DE 2025  
 

2.1. A elaboração do PCA de 2025, diferentemente do realizado em 2024, contou com a 
participação efetiva de todos os setores demandantes do CFMV. Essa condição possibilitou maior 
envolvimento entre as áreas, promovendo interação mais estreita entre os setores demandantes, 
o planejamento e a área financeira, resultando em uma previsão orçamentária mais adequada ao 
cumprimento das estratégias definidas pela instituição. 
 
2.2. Assim, considerando a data de elaboração do presente Relatório, temos uma estimativa total 
de 133 DFDs cadastrados, resultando em um valor estimado de R$ 43.104.539,80 (quarenta e três 
milhões, cento e quatro mil, quinhentos e trinta e nove reais e oitenta centavos), conforme consta 
no PCNP: 

 

 
2.3. Apesar de o PCA/2025 do CFMV conter 133 DFDs vinculados às contratações, o PNCP registra 
172 itens, pois determinados DFDs contemplam múltiplos itens de contratação. Como exemplo, o 
DFD nº 140/2025 (Aquisição de materiais para infraestrutura de TIC), o que eleva o total registrado 
no sistema. 
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DOS CUSTOS ESTIMADOS POR SETORES/UNIDADES DO CFMV  
 

2.4. Conforme o detalhamento apresentado abaixo, os setores do CFMV com maior demanda de 
recursos financeiros para as contratações previstas no PCA/2025 são o de Infraestrutura e Logística, 
seguidos pela Gerência de Comunicação: 

 

 

DO GERENCIAMENTO DOS RISCOS  
DA ELABORAÇÃO DO MAPA DE GESTÃO DE RISCO  
 

3.1. Para fins de elaboração do Mapa de Riscos, utilizaremos, no que for possível, as diretrizes 
disponíveis na Orientação 37 da Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, 
Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia. 
 
3.2. Assim, o primeiro passo consiste em identificar as demandas de contratações planejadas 
que não foram iniciadas ou concluídas pelo órgão até o momento da elaboração do Relatório de 
Risco, apontando os riscos relacionados à provável não efetivação da contratação de itens 
constantes do Plano de Contratações Anual até o encerramento do respectivo exercício. 
 
DAS CONTRATAÇÕES EM ANDAMENTO 
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3.3. Das contratações indicadas no PCA 2025, 38 já foram concluídas e encontram-se atualmente 
na fase de gestão contratual, 66 estão em andamento e 10 ainda não foram iniciadas, conforme  
verificam-se das informações a seguir: 
 

CONTRATAÇÕES DO PCA 2025   APLICAR 
AVALIAÇÃO 

DE RISCO SITUAÇÕES     
QUANTIDADE 

CONTRATAÇÕES REPRESENTAÇÃO (%) 

FINALIZADOS      39  29% NÃO 
EM ANDAMENTO     66  64% SIM 

PLANEJADO     11  8% SIM 
TOTAL      116  100%  

 
3.4. Para o maior detalhamento das demandas, segue abaixo o quadro resumo com as 
informações necessárias: 
 
QUADRO I – 77 CONTRATAÇÕES  
 

 
PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL 2025  

 
 

IDENTIFICADOR 
DA CONTRATAÇÃO 

 
 
MAPA 

DFD 

INFORMAÇÕES GERAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  

OBJETO/DEMANDA  
DATA 

ESTIMADA DA 
CONTRATAÇÃO 

CLASSIFICAÇÃO 
 DO OBJETO 

VALOR 
ESTIMADO 

NÚMERO DO PROCESSO SITUAÇÃO 

1 389185-10/2025 41 
ACESSO AO SERVIÇO WEB DE 

CONSULTAS DE CPF E CNP 
Abril Serviços  R$ 135.000,00 0110036.00000003/2025-26 

Elaboração de 
ETP/TR  

2 389185-67/2025 122 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE BRIGADISTA 
Abril Serviços  R$ 1.492.926,96 0110039.00000131/2023-84  

Análise de 
Minuta de edital 

3 389185-142/2025 57 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

PUBLICIDADE 
Julho Serviços  

 
R$ 5.000.000,00 

 
0110048.00000021/2024-41  

Pesquisa de 
Preços 

4 389185-147/2025 
139 a 
157 

PROJETO DE CONCESSÃO DE 
PATROCÍNIOS E APOIO 

INSTITUCIONAL RESOLUÇÃO Nº 
1600/2024 PELA MODALIDADE 

SELEÇÃO PÚBLICA 

Julho Serviços  
 

R$ 600.000,00 
 

0110048.00000006/2024-79 

Fase externa do 
Credenciamento 

5 389185-149/2025 174 

PATROCÍNIO DO EVENTO 
EXPOFERR - NO PERÍODO DE 

14/11 A 18/11 - NA MODALIDADE 
ESCOLHA DIRETA 

Novembro Serviços  
 

R$ 50.000,00 
 

- Planejado 

6 389185-150/2025 175 

PATROCÍNIO DO EVENTO 
EXPOAPI - NO PERÍODO DE 7/12 

A 14/12 - NA MODALIDADE 
ESCOLHA DIRETA 

Dezembro Serviços  
 

R$ 50.000,00 
 

- Planejado 

7 389185-151/2025 173 

PATROCÍNIO DO EVENTO FESTA 
DO BOI - NO PERÍODO DE 11/10 

A 19/10 - NA MODALIDADE 
ESCOLHA DIRETA 

Outubro Serviços  
 

R$ 50.000,00 
 

- Planejado 

8 389185-152/2025 172 

PATROCÍNIO DO EVENTO 44ª 
EDIÇÃO DO CONGRESSO 

BRASILEIRO DA ANCLIVEPA E O 
50º CONGRESSO MUNDIAL DA 

WSAVA- NO PERÍODO DE 25/9 A 
27/9 - NA MODALIDADE 

ESCOLHA DIRETA 

Setembro Serviços  
 

R$ 70.000,00 
 

0110025.00000022/2025-17 

Fase de 
aprovação  
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9 389185-154/2025 166 

PATROCÍNIO DO EVENTO FESTA 
DO BODE - NO PERÍODO DE 8/8 

A 11/8 - NA MODALIDADE 
ESCOLHA DIRETA 

Junho  Serviços  
 

R$ 40.000,00 
 

- 
Indicação para 
cancelamento 

10 389185-156/2025 150 

PATROCÍNIO DO EVENTO 
PECUÁRIA DE GOIÂNIA - NO 
PERÍODO DE 26/4 A 4/5 - NA 

MODALIDADE ESCOLHA DIRETA 

Maio Serviços  
 

R$ 50.000,00 
 

- 
Indicação para 
cancelamento 

11 389185-157/2025 138 

PATROCÍNIO DO EVENTO 
EXPOLONDRINA - NO PERÍODO 
DE 4/4 A 13/4 - NA MODALIDADE 

ESCOLHA DIRETA 

Maio Serviços  
 

R$ 50.000,00 
 

- 
Indicação para 
cancelamento 

12 389185-158/2025 134 
CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE 

MARKETING DIGITAL 
Julho Serviços  

 
R$ 900.000,00 

 
0110048.00000009/2025-51 

Elaboração de 
ETP/TR 

13 389185-169/2025 200 

COMUNICAÇÃO VISUAL PARA 
AS ÁREAS INTERNAS E 
EXTERNAS DO CFMV 

(LETREIROS) 

Março Material 
R$ 150.000,00 

 
- 

Indicação para 
cancelamento 

14 389185-175/2025 2 
REALIZAÇÃO DO PRÊMIO 

CFMV/CRMVS DE JORNALISMO 
Abril Serviço 

 
R$ 120.000,00 

 
0110048.00000001/2025-26  

Fase externa do 
Concurso  

15 389185-77/2025 133 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

RADIOWEB 
Março Serviço 

 
R$ 520.135,00 

 
0110048.00000012/2024-25 

Revisão 
Do ETP/TR após 

análise do 
GEJUR 

16 389185-80/2025 144 

PESQUISA DE MERCADO E 
OPINIÃO PÚBLICA (CENSO 

AVALIATIVO) PARA AVALIAR O 
NÍVEL DE CONHECIMENTO DOS 

PROFISSIONAIS MÉDICOS-
VETERINÁRIOS E 

ZOOTECNISTAS SOBRE AS 
FUNÇÕES E 

RESPONSABILIDADES DO CFMV. 

Maio Serviço 
 

R$ 200.000,00 
 

0110048.00000013/2025-15 

Indicação para 
cancelamento, 

haja vista a 
possível 

execução por 
meio da 

Agencia de 
Publicidade  

17 389185-87/2025 170 

PATROCÍNIO DO EVENTO 
EXPOINTER - NO PERÍODO DE 
30/8 A 7/9 - NA MODALIDADE 

ESCOLHA DIRETA 

Agosto Serviço 
 

R$ 80.000,00 
 

0520019.00000185/2025-91  
Indicação para 
cancelamento 

18 389185-93/2025 14 

PATROCÍNIO DO EVENTO EXPO 
MUNDO PET - NO PERÍODO DE 

16 A 18 DE MAIO - NA 
MODALIDADE ESCOLHA DIRETA 

Maio Serviço 
 

R$ 88.000,00 
 

0110035.00000022/2025-02  
Elaboração de 

ETP/TR 

19 
389185-120/2025 
389185-121/2025 
389185-122/2025 

171 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM 

FORNECIMENTO DE PRODUTOS 
E SERVIÇOS DA PLATAFORMA 

MICROSOFT. 

Outubro Serviço TIC 
 

R$ 2.823.860,00 
 

0110044.00000074/2024-55  
Elaboração de 

ETP/TR 

20 

389185-125/2025 
389185-127/2025 
389185-128/2025  

a 
389185-133/2025 

 

140 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA 
INFRAESTRUTURA DE TIC, 

COMPREENDENDO CABOS DE 
REDE, SENSORES DE 

TEMPERATURA, FITAS DE 
BACKUP, ENTRE OUTROS. 

Outubro Serviço TIC 
 

R$ 741.960,00 
 

 0110044.00000079/2024-10  
Elaboração de 

ETP/TR 
 

21 
389185-137/2025 
389185-140/2025 
389185-200/2025 

141 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
DE INFORMÁTICA - DESKTOPS 
(WINDOWS E IMAC) E OUTROS 

Junho Serviço TIC 
 

R$ 162.871,59 
 

0110044.00000080/2024-98  
Elaboração de 

ETP/TR 
 

22 389185-138/2025 47 
AQUISIÇÃO DE SERVIDORES DE 

REDE 
Outubro Serviço TIC 

 
R$ 250.000,00 

 

-   
 

Indicação para 
cancelamento 

23 389185-139/2025 44 
AQUISIÇÃO E EXPANSÃO DE 

STORAGE SERVER (SERVIDOR 
DE ARMAZENAMENTO) 

Agosto Serviço TIC 
 

R$ 300.000,00 
 

-  
Indicação para 
cancelamento 

24 389185-146/2025 171 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM 

FORNECIMENTO DE PRODUTOS 
E SERVIÇOS DA PLATAFORMA 

MICROSOFT 

Outubro Serviço TIC 
 

R$ 300.000,00 
 

0110044.00000074/2024-55  
Elaboração de 

ETP/TR 
 

25 389185-167/2025 198 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE SOLUÇÃO DE TELEFONIA 
VOIP E MENSAGERIA (SMS / 

WHATSAPP) 

Abril Serviço TIC 
 

R$ 1.360.000,00 
 

0110044.00000024/2024-20  
Fase de 
Recurso 
Pregão  

26 389185-18/2025 45 

RENOVAÇÃO DO CONTRATO 
CFMV Nº 05/2023 - PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE DATACENTER 

NA INTERNET (DCI) NA 
MODALIDADE DE SERVIDOR 

DEDICADO (HOSTING) 

Agosto Serviço TIC 
 

R$ 346.143,60 
 

-  
Indicação para 
cancelamento 
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27 389185-160/2025 90 

CONTRATAÇÃO DE 
PLATAFORMA ESPECIALIZADA 

EM GESTÃO DE CLUBE DE 
BENEFÍCIOS E DE VANTAGENS 
OFERECIDOS A PROFISSIONAIS 

REGISTRADOS E 
FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA 

CFMV/CRMVS 

Junho Serviço TIC 
 

R$ 712.800,00 
 

0110021.00000126/2024-58 

Fase de Externa 
do Pregão 

28 389185-38/2025 60 

APOSTILAMENTO DO PLANO 
ODONTOLÓGICO PARA O 

EMPREGADOS E SEUS 
DEPENDENTES DO CFMV 

Outubro Serviço 
 

R$ 24.000,00 
 

- Planejado 

29 389185-76/2025 59 

CONTRATAÇÃO DO NOVO 
SISTEMA DE FOLHA DE 

PAGAMENTO E GESTÃO DE RH 
NA MODALIDADE SAAS 

Abril Serviço 
 

R$ 980.000,00 
 

0110029.00000129/2024-19 

Ajuste e revisão 
do ETP/TR após 

Parecer 

30 389185-68/2025 180 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE CONSULTORIA EM 

ELABORAÇÃO DE PALESTRAS 
SOBRE FATORES DE RISCO E 

PROTEÇÃO NA ATUAÇÃO 
PROFISSIONAL. 

Julho Serviço 
 

R$ 50.000,00 
 

-  
Indicação para 
cancelamento 

31 389185-3/2025 117 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
TÉCNICO-PROFISSIONAL PARA 
FORNECIMENTO DE CLIPPING 
JORNALÍSTICO. (RENOVAÇÃO). 

Outubro Serviço 
 

R$ 25.139,75 
 

0110050.00000071/2025-72 

Fase de 
Consulta  

Renovação 

32 389185-166/2025 196 

SERVIÇO DE FORNECIMENTO 
DE PEÇAS (PLACAS DE 

HOMENAGEM, MEDALHAS, 
BÓTONS E TROFÉU) PARA 

RECONHECIMENTOS E 
PRÊMIOS 

Junho Serviço 
 

R$ 4.000,00 
 

0110035.00000039/2025-43  
Fase de análise 

de minuta de 
edital  

33 389185-188/2025 20 

PATROCÍNIO DO EVENTO IX 
REUNIÃO ANUAL DA 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
ANDROLOGIA ANIMAL (ABRAA) - 
NO PERÍODO 12 A 14 DE JUNHO 

DE 2025 - NA MODALIDADE 
ESCOLHA DIRETA 

Maio Serviço 
 

R$ 50.000,00 
 

-  
Indicação para 
cancelamento 

34 389185-64/2025 130 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS 
DE LAVANDERIA. 

Fevereiro Serviço 
 

R$ 15.600,00 
 

0110035.00000025/2025-72   
Fase de análise 

de minuta de 
edital 

35 389185-13/2025 95 

CURSO - CAPACITAÇÃO - 
CONTRATAÇÃO DO INSTITUTO 

NEGÓCIOS PÚBLICOS PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

TÉCNICO, VISANDO A 
PARTICIPAÇÃO ESTIMADA DE 10 

COLABORADORES NO 19º 
CONGRESSO PREGÃO WEEK. 

Setembro Serviço 
 

R$ 60.000,00 
 

0110028.00000048/2025-21  
Elaboração de 

ETP/TR 
 

36 389185-17/2025 115 

FORNECIMENTO DE 
ASSINATURA DE PLATAFORMA 

DE CURSOS PARA 
APRENDIZAGEM ONLINE FULL 

CYCLE, EM TEMAS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

E COMUNICAÇÃO - TIC 
DIRECIONADOS AO 

DESENVOLVIMENTO DE 
SISTEMAS ESPECÍFICOS 

Fevereiro Serviço 
 

R$ 65.000,00 
 

0110028.00000043/2025-66   
Elaboração de 

ETP/TR 
 

37 389185-189/2025 19 

CURSO ALTERAÇÕES E 
ADITIVOS AOS CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS (ASPECTOS 
APLICADOS SOBRE 

ALTERAÇÕES DO OBJETO, 
PRORROGAÇÃO, REVISÃO, 

REAJUSTE E REPACTUAÇÃO), 
PELA EMPRESA ZÊNITE. 

Julho Serviço 
 

R$ 5.450,00 
 

-  
Indicação para 
cancelamento 

38 389185-191/2025 136 

FORNECIMENTO DE 
ASSINATURA DE PLATAFORMA 

DE CURSOS PARA 
APRENDIZAGEM ONLINE PARA 

AS TRILHAS DE APRENDIZAGEM 
DO CFMV EM GERAL 

Julho Serviço 
 

R$ 140.000,00 
 

0110028.00000052/2025-82   

Análise pelo 
GEJUR do 

ETP/TR 
 

39 389185-20/2025 96 

CURSO - CAPACITAÇÃO - 
CONTRATAÇÃO DE 2 VAGAS NO 

CURSO PRESENCIAL: 8º 
CONGRESSO BRASILEIRO 

Junho Serviço 
 

R$ 8.000,00 
 

0110028.00000051/2025-91   
Elaboração de 

ETP/TR 
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GOVERNANÇA, CONTROLE 
PÚBLICO E GESTÃO DE RISCOS 

NAS AQUISIÇÕES NA 
MODALIDADE PRESENCIAL. 

40 389185-23/2025 97 

FORNECIMENTO DE LIVROS 
IMPRESSOS E EM FORMATO 

DIGITAL, VISANDO ATENDER ÀS 
NECESSIDADES DE 

DESENVOLVIMENTO DAS 
DIVERSAS COMPETÊNCIAS 
MAPEADAS NA MATRIZ DE 
COMPETÊNCIAS DO CFMV. 

Janeiro Material 
 

R$ 10.700,00 
 

0110028.00000042/2025-75  

Fase de 
pesquisa de 

preços 
 

41 389185-25/2025 99 
CURSOS PRESENCIAIS OU 
SÍNCRONOS, EM TEMAS DE 
COMUNICAÇÃO E EVENTOS 

Abirl Serviço 
 

R$ 12.000,00 
 

-  
Indicação para 
cancelamento 

42 389185-28/2025 100 

CURSO - CAPACITAÇÃO - 
CONTRATAÇÃO DE 2 VAGAS NO 

CURSO PRESENCIAL: 
CONGRESSO BRASILEIRO DE 
DIREITO CONSTITUCIONAL, 

ORGANIZADO COM 
EXCLUSIVIDADE PELA 

EMPRESA IBDC. 

Junho Serviço 
 

R$ 8.000,00 
 

-  
Indicação para 
cancelamento 

43 389185-30/2025 102 

CURSO - CAPACITAÇÃO - 
CONTRATAÇÃO DE 4 VAGAS NO 
CURSO PRESENCIAL: GESTÃO 

DE CONVÊNIOS (SELEÇÃO, 
CELEBRAÇÃO, EXECUÇÃO E 
PRESTAÇÃO DE CONTAS) - 
DECRETO Nº 11.531/2023 E 

PORTARIA CONJUNTA 
MGI/MF/CGU Nº 33/2023. 

Abril  Serviço 
 

R$ 17.000,00 
 

- Planejado 

44 389185-34/2025 105 

CURSO - CAPACITAÇÃO - 
CONTRATAÇÃO 2 DE VAGAS NO 

CURSO CAPACITAÇÃO EM 
PREGÃO ELETRÔNICO E NOVA 

LEI DE LICITAÇÕES, 
ORGANIZADO COM 

EXCLUSIVIDADE PELA 
EMPRESA INSTITUTO 

NEGÓCIOS PÚBLICOS. 

Junho Serviço 
 

R$ 8.500,00 
 

-  
Indicação para 
cancelamento 

45 389185-35/2025 106 

CURSO - CAPACITAÇÃO - 
CONTRATAÇÃO DE 1 VAGA NO 

CURSO FORMAÇÃO DE 
PREGOEIROS, AGENTES DE 

CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE 
APOIO, ORGANIZADO COM 

EXCLUSIVIDADE PELA 
EMPRESA NEGÓCIOS 

PÚBLICOS. 

Julho Serviço 
 

R$ 5.000,00 
 

-  
Indicação para 
cancelamento 

46 389185-39/2025 108 

CURSO - CAPACITAÇÃO - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA O FORNECIMENTO DE 

CURSOS EAD OU PRESENCIAIS, 
EM TEMAS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

- TIC. 

Março Serviço 
 

R$ 20.000,00 
 

-  
Indicação para 
cancelamento 

47 389185-69/2025 127 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM SOLUÇÕES 
TECNOLÓGICAS EM SAÚDE E 

BEM-ESTAR, PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO TÉCNICO 
ESPECIALIZADO PARA 

REALIZAR MAPEAMENTO DE 
FATORES DE RISCO PARA A 
SAÚDE MENTAL - SUPORTE 

PSICOSSOCIAL 

Abril Serviço 
 

R$ 74.462,00 
 

0110028.00000035/2024-42   

Fase externa de 
Licitação 
Pregão 

 

48 389185-72/2025 128 

CURSO - CAPACITAÇÃO - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
TÉCNICO ESPECIALIZADO COM 

OBJETIVO DE REALIZAR 
CAPACITAÇÃO DE LÍDERES E 

EQUIPES DO CFMV. 

Abril Serviço 
 

R$ 58.000,00 
 

0110028.00000045/2024-49  
Elaboração de 

ETP/TR 
 

49 389185-198/2025 19 

CONTRATAÇÃO DE 9 VAGAS 
PARA CONFERÊNCIA DE 

MELHORES PRÁTICAS DE 
CONSELHOS FEDERAIS EM 

Setembro Serviço 
 

R$ 52.000,00 
 

0110028.00000050/2025-03 

Análise pelo 
GEJUR do 

ETP/TR 
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VARIADAS TEMÁTICAS DE 
GESTÃO. 

50 389185-199/2025 151 

APOSTILAMENTO DO 
CONTRATO 25/2024 DE 

SERVIÇOS DE MEDICINA E 
SEGURANÇA DO TRABALHO 
COM A EMPRESA BSB MED, 

CONFORME PREVISÃO 
CONTRATUAL, COM REAJUSTE 

ANUAL SEGUNDO O ÍNDICE 
PREVISTO EM CONTRATO 

Outubro Serviço 
 

R$ 26.000,00 
 

- Planejado 

51 389185-134/2025 182 

CONTRATAÇÃO PARA 
FORNECIMENTO DE ITENS DE 

DECORAÇÃO PARA A SEDE 
REFORMADA DO CFMV 

Junho Material 
 

R$ 125.783,07 
 

0110027.00000010/2025-25 

Elaboração de 
ETP/TR 

 

52 389185-143/2025 82 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
CONTINUADA DE VIGILÂNCIA 
ARMADA DIURNA E NOTURNA 

12X36H. (RENOVAÇÃO) 

Setembro Serviço 
R$ 1.093.468,08 

 
0110039.00000192/2025-18 

Fase de 
Pesquisa de 

Preços  

53 389185-144/2025 65 

FORNECIMENTO E A 
INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA 
DE CONTROLE DE ACESSO E 

CFTV . 

Maio Serviço 
 

R$ 1.000.000,00 
 

0110039.00000049/2023-46 

Elaboração de 
ETP/TR 

54 389185-49/2025 66 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE DEDETIZAÇÃO, 
DESINSETIZAÇÃO, 

DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA E 
DESINFECÇÃO DAS CAIXAS 

D`ÁGUA. 

Julho Serviço 
 

R$ 50.000,00 
 

0110039.00000006/2025-43  
Análise Jurídica 

do  
ETP/TR 

55 389185-15/2025 74 

SERVIÇO CONTINUADO DE 
ASSEIO, LIMPEZA E 

CONSERVAÇÃO, COM 
DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE 

MÃO DE OBRA, ALÉM DO 
FORNECIMENTO DE 

UNIFORMES, MATERIAIS, 
EQUIPAMENTOS E TODOS 
INSUMOS (RENOVAÇÃO) 

Outubro Serviço 
 

R$ 894.612,60 
 

- Planejado 

56 389185-16/2025 75 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
DE UM SISTEMA SOLAR 

FOTOVOLTAICO NA SEDE DO 
CFMV 

Maio Serviço 
 

R$ 600.000,00 
 

- Planejado 

57 389185-168/2025 199 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
FORNECIMENTO DE CAFÉ E 

BEBIDAS QUENTES POR MEIO 
DE MÁQUINAS DE 

AUTOSSERVIÇO - (DFD: 199/2024 
- CONTRATAÇÃO: 389185-

168/2025). 

Março Serviço 
 

R$ 176.400,00 
 

0110027.00000012/2024-08 

Análise Jurídica 
da Minuta de 

Edital 

58 389185-179/2025 11 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA DO 
SISTEMA DE VENTILAÇÃO E AR 
CONDICIONADO INSTALADO NA 
SEDE DO CONSELHO FEDERAL 

DE MEDICINA VETERINÁRIA 
(CFMV), GARANTINDO O 

FUNCIONAMENTO CONTÍNUO. 

Junho Serviço 
 

R$ 190.388,00 
 

0110039.00000097/2025-97  
Fase externa da 

Licitação 
Pregão 

59 389185-180/2025 10 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 

SISTEMAS DE BOMBAS 
HIDRÁULICAS, RESERVATÓRIOS 

E CAIXAS DO SISTEMA 
HIDROSSANITÁRIO, COM 

FORNECIMENTO DE MÃO DE 
OBRA QUALIFICADA, 

FERRAMENTAS E INSUMOS. 

Junho Serviço 
 

R$ 35.940,00 
 

0110039.00000095/2025-18  
Fase externa da 

Licitação 
Pregão 

60 389185-181/2025 8 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA DO 
GRUPO GERADOR A DIESEL DE 

313 KVA E SEU QUADRO DE 
TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA 

(QTA), GARANTINDO A 
OPERAÇÃO CONTÍNUA E 

EFICIENTE DOS 
EQUIPAMENTOS. 

Junho Serviço 
 

R$ 36.000,00 
 

0110039.00000096/2025-09   
Fase externa da 

Licitação 
Pregão 
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61 389185-183/2025 12 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
DE COZINHA, DE HIGIENE E 
UTENSÍLIOS DE COZINHA 

FRACASSADOS NA LICITAÇÃO 
REFERENTE AO PROCESSO 

SUAP Nº 0110027.00000095/2023-
38, PARA A NOVA SEDE DO 

CFMV. 

Julho Material 
 

R$ 46.360,49 
 

0110039.00000109/2025-86  
Fase externa da 

Licitação 
Pregão 

62 389185-19/2025 76 

AQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO 
DE UM SOFTWARE DE 

MANUTENÇÃO ESPECIALIZADO, 
COM A DEVIDA LICENÇA. 

Julho Serviço 
 

R$ 30.000,00 
 

0110027.00000003/2025-88  
Elaboração de 

ETP/TR 

63 389185-26/2025 79 

AQUISIÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA 
MINERAL NATURAL, SEM GÁS, 

COM CESSÃO DE 40 
(QUARENTA) GARRAFÕES EM 

REGIME DE COMODATO 

Outubro Serviço 
 

R$ 10.550,00 
 

0110090.00000106/2025-85  
Análise Jurídica 

do  
ETP/TR 

64 389185-40/2025 82 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
EMPRESA PARA ENVIO E 

ENTREGA DE CARTAS, 
DOCUMENTOS, PACOTES E 
ENCOMENDAS, TANTO NO 

TERRITÓRIO NACIONAL 
QUANTO INTERNACIONAL - ECT 

- (RENOVAÇÃO) 

Dezembro Serviço 
 

R$ 40.801,37 
 

0110062.00000027/2025-62   
Fase de 

preparação da 
renovação  

65 389185-46/2025 64 
DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE 
LEGAL DE AVISOS DE EDITAIS 

DE LICITAÇÕES  
Dezembro Serviço 

 
R$ 9.693,75 

 
- Planejado 

66 389185-52/2025 68 
SERVIÇOS DE LAVAGEM E 

POLIMENTO PARA VEÍCULO 
INSTITUCIONAL DO CFMV 

Junho Serviço 
 

R$ 4.000,00 
 

0110027.00000011/2025-16  
Fase de 

Pesquisa de 
preços  

67 389185-53/2025 85 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

TELEFONIA MÓVEL PESSOAL – 
SMP (RENOVAÇÃO) 

Outubro Serviço 
 

R$ 42.000,00 
 

0110039.00000232/2025-46  
Fase de 

preparação da 
renovação 

68 
389185-54/2025 
389185-55/2025 

86 
87 

CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE 
COZINHA PARA PRESTAR 

AUXÍLIO À COZINHEIRA DO 
CFMV, NO ATENDIMENTO DAS 

DEMANDAS DE COFFEE BREAK 
PARA AS REUNIÕES 

INSTITUCIONAIS E PROJETOS 
DE QUALIDADE DE VIDA PARA O 

CFMV. 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE 

GARÇOM/GARÇONETE, COM 
FORNECIMENTO DE UNIFORME, 

MATERIAL, EQUIPAMENTOS, 
UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS À 

EXECUÇÃO. 

Maio Serviço 
 

R$ 273.358,32 
 

0110027.00000005/2025-70  
Fase de 

Pesquisa de 
preços 

69 389185-58/2025 91 

SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 
PESSOAS, MATERIAIS, 

DOCUMENTOS E PEQUENAS 
CARGAS ATRAVÉS DE 

APLICATIVOS, INCLUINDO 
VEÍCULOS E MOTORISTAS 

DEVIDAMENTE HABILITADOS 

Novembro Serviço 
 

R$ 60.000,00 
 

0110027.00000004/2025-79  
Fase de revisão 

ETP/TR 

70 389185-60/2025 69 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA, 

COM FORNECIMENTO DE 
PEÇAS/COMPONENTES PARA O 

VEÍCULO INSTITUCIONAL DO 
CFMV. 

Dezembro Serviço 
 

R$ 5.000,00 
 

0110027.00000011/2025-16  
Fase de 

Pesquisa de 
preços  

71 389185-61/2025 70 
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE 

VIDROS, ESQUADRIAS E 
FACHADA DA NOVA SEDE CFMV 

Janeiro  Serviço 
 

R$ 64.579,48 
 

0110090.00000098/2025-60  
Elaboração de 

ETP/TR 

72 389185-63/2025 81 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL 

GRÁFICO 
Julho Serviço 

 
R$ 150.000,00 

 
0110027.00000002/2025-97  

Elaboração de 
ETP/TR 

73 389185-73/2025 126 
AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS 

OFICIAIS DO BRASIL, DISTRITO 
FEDERAL E DO CFMV 

Fevereiro  Material 
 

R$ 40.000,00 
 

0110040.00000030/2024-69  
Fase de revisão 

ETP/TR 

74 389185-74/2025 125 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA GUARDA E 
GESTÃO DOCUMENTAL 

Fevereiro Serviço 
 

R$ 2.792.750,00 
 

0110027.00000003/2024-89  
Fase de revisão 

ETP/TR 

75 389185-75/2025 124 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 

Fevereiro Serviço 
 

R$ 5.000,00 
0110027.00000011/2025-16 

Mesma 
demanda 
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CORRETIVA, COM 
FORNECIMENTO DE 

PEÇAS/COMPONENTES PARA O 
VEÍCULO INSTITUCIONAL DO 

CFMV. 

  DFD 69/68 

76 389185-8/2025 72 
SERVIÇOS DE SEGURO 

PATRIMONIAL SEDE TRECHO 06 
Setembro Serviço 

 
R$ 40.554,33 

 
- Planejado 

77 389185-201/2025 72 
SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE 

MONITORAMENTO LEGISLATIVO 
E INSTITUCIONAL 

Outubro Serviço 
 

R$ 54.813,00 
 

0110064.00000003/2025-81 Planejado 

 
 

DO MAPA DE GESTÃO DE RISCO  
 

3.5. Para fins de elaboração do Mapa de Riscos, com ênfase nas CONTRATAÇÕES PLANEJADAS e 
EM EXECUÇÃO, adotaremos o critério objetivo fundamentado na análise da situação atual de cada 
demanda, no prazo estimado para sua conclusão e importância do objeto nas atividades do CFMV. 
 
3.6. Desta forma, o considerando o tempo necessário para a finalização das demandas, tomando 
como referência o CENÁRIO NEGATIVO, com base na estimativa preliminar da tabela de prazos do 
SELIC, bem como nas indicações já apresentadas em reunião realizada em 12/08/2025 entre a 
Superintendência Executiva (SUPEX), Gerência de Planejamento (GEPLAN), Setor de Licitações e 
Contratos (SELIC), Gerência Administrativa (GERAD) e demais áreas convocadas, segue a 
classificação dos riscos:   

 

IM
P

A
CT

O
 –

 R
EL

EV
Â

N
CI

A
  D

O
 O

B
JE

TO
  

5 Muito alto 

Map.25; Map.50; 
Map.52; Map.55; 
Map.64; 

   Map.76; 

Map.09; Map.10; 
Map.11; Map.13; 
Map.16; Map.17; 
Map.22; Map.23; 
Map.26; Map.30; 
Map.33; Map. 37; 
Map.41; Map.42; 
Map.44; Map.45; 
Map.46; 

Map.03; Map.21;  
Map.29;                 

4 Alto Map.28; Map.67;  Map.58; Map.59; 
Map.60; 

 Map.20;  
Map.68; 

3 Médio 
Map.31; Map.32; 
Map.47;  

Map.01;  Map.49; 
Map.14; 
Map.65;  
Map.66/70/75;          

Map.35;   
Map.12; Map.53; 
Map. 19; Map.54; 
Map.56; 

2 Baixo Map.15;        Map.02; Map.77;    
Map.74; 
 

1 Muito baixo  

Map.04; Map.08;  
Map.73;  Map.40; 
Map.38; Map.39;   
Map.43;     

Map.05; Map.06;  
Map.07; Map.27;   
Map.18; Map.34; 
Map.36; Map.57; 
Map.48; Map.61; 
Map.62;  

 
Map.51; Map.63; 
Map.72; Map.69; 
Map.71; 

                                                   

Muito baixo Baixo Médio Alto Muito alto 

1 2 3 4 5 

  
 PROBABILIDADE DE PRAZO 

 CONFORME A  TABELA DE PRAZO SELIC   

 

Legenda dos níveis de risco: 
VERDE NÍVEL DE RISCO BAIXO 

AMARELO NÍVEL DE RISCO MÉDIO 
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LARANJA NÍVEL DE RISCO ALTO 

VERMELHO NÍVEL DE RISCO EXTREMO 
 

Nota explicativa dos riscos:   

IMPACTO 
MUITO BAIXO  

A MÉDIO 
Objetos que não impliquem na descontinuidade de serviços necessários ou acessórios às atividades do CFMV. 

IMPACTO 
ALTO  

A MUITO ALTO 
Objetos que podem implicar na descontinuidade de serviços necessários ou acessórios às atividades do CFMV, 
bem como aquelas que não serão mais necessários para o presente exercício financeiro.  

 
ATRASO MUITO BAIXO  Processos concluídos até o final de SETEMBRO do exercício financeiro 2025 
ATRASO  BAIXO Processos concluídos até o final de OUTUBRO do exercício financeiro 2025  
ATRASO MÉDIO Processos concluídos até  NOVEMBRO do exercício financeiro 2025 
ATRASO ALTO Processos concluídos até a 1ª QUINZENA DE DEZEMBRO do exercício financeiro 2025   
ATRASO MUITO ALTO Processos concluídos FORA DO EXERCÍCIO financeiro 2025   

3.7. Na sequência apresentamos as demanda com as indicações dos  fatores de riscos, suas 
causas e consequências, bem como as ações preventivas, contigência e recomendações do SELIC, 
assim vejamos:   
 

Mapa: 01 -  Fase de interna – Elaboração/Revisão dos instrumentos (ETP/TR)  - Inexigibilidade 

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO -  389185-10/2025 
NÚMERO DFD – 41 

 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda:  ACESSO AO SERVIÇO WEB DE CONSULTAS DE CPF E CNP 31/10/25 31/10/2025 

Evento(s) de Risco Tempo insuficiente para conclusão da demanda  

Causa(s) do Risco Fase de interna – Elaboração/Revisão dos instrumentos (ETP/TR)  para iniciar a 
contratação 

Consequência(s) do Risco Não efetivação da contratação no exercício financeiro 

AVALIAÇÃO DOS FATORES 
Probabilidade de 

Prazo 
Impacto  

Nível de risco 
Baixo (2) Médio (3)  MÉDIO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS 

 
Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em 
consideração os prazos de conclusão previstos na tabela 
SELIC e demais fatores inerentes ao processo de 
contratação 

 

Responsável 
 

Demandante 
 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA Realizar uma análise de priorização da demanda e sua 
manutenção no presente exercício financeiro, tendo em 
vista o estudo de nova solução para o CFMV. 
 

 

Responsável  
 

Demandante/ Alta gestão  

 

RECOMENDAÇÃO 

 

Definir, juntamente com o setor demandante, a manutenção da presente necessidade e negociar as 
ações e desdobramentos em tempo hábil para sua conclusão no presente exercício financeiro, ou, 
alternativamente, excluir a necessidade do PCA/2025 e incluí-la no PCA/2026, desde que esteja 
alinhada às diretrizes orçamentárias e estratégicas vigentes 
 

 
Mapa: 02 -  Fase Interna  - Pregão 

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-67/2025 
NÚMERO DO ID NO PCA – 122 

 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda:  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA 
 

28/11/25 08/10/25 

Evento(s) de Risco Tempo insuficiente para conclusão da demanda 
Causa(s) do Risco Fase de interna – Aprovação da minuta de edital  
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Consequência(s) do Risco Não efetivação da contratação no exercício financeiro 

AVALIAÇÃO DOS FATORES 
Probabilidade de 

Prazo 
Impacto  

Nível de risco 
Médio (3)  Baixo (2) MÉDIO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS Padronizar as manifestações jurídicas quanto ao uso do 
modelo de minuta da AGU a ser aplicado no CFMV 

 

Responsável  
 

 Alta gestão / Jurídico / SELIC  
 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA 
Autoridade competente deverá avaliar cada caso, e 
solcitar uma padronização das análise e/ou superar as 
questões necessárias.  

 

Responsável  
Alta gestão / Jurídico / SELIC 

RECOMENDAÇÃO 
 

Demandar ações para padronização da ações 
 

 
Mapa: 03 - Fase Interna – concorrência   

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO -  389185-142/2025 
NÚMERO DO ID NO PCA – 57 

 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda:  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE 
 
 

25/06/26 30/01/26 

Evento(s) de Risco Tempo insuficiente para conclusão da demanda 

Causa(s) do Risco Impugnação/representação por uso indevido da modalidade de licitação presencial 
(concorrência), sem a devida justificativa. 

Consequência(s) do Risco Republicação e/ou fase recursal – Podendo resultar em tempo insuficiente para 
conclusão do procedimento ainda no presente exercício financeiro 

AVALIAÇÃO DOS FATORES 
Probabilidade de 

Prazo 
Impacto  

Nível de risco 
Muito Alta (5) Muito Alta (5) EXTREMO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS 

Realizar estudos com o objetivo de apresentar a 
orientação mais adequada a ser aplicada ao caso, 
considerando os prazos de conclusão previstos na 
tabela SELIC e demais fatores pertinentes ao processo 
de contratação. 

 

Responsável 
 

SELIC/Demandante 
 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA 

Análise de priorização da demanda, avaliando a 
viabilidade de sua manutenção no presente exercício 
financeiro, hipótese em que deverá ser apresentada a 
devida justificativa para a contratação na forma 
presencial. 
 

 

Responsável  
 

Demandante/Alta gestão  

 

RECOMENDAÇÃO 

 

Considerando a ausência de tempo hábil para a realização da contratação no exercício corrente, 
recomenda-se a sua inclusão para o próximo exercício financeiro, mas com a contuidade do processo 
com a indicação de novo ID quando do fechamento do PCA/2026 em novembro de 2025 (inciso I,  
art.15 do Decreto 10.497/22)  
 

Tal medida poderá ser considerada haja vista que o contrato CFMV 08/2021 terá vigência até 1º de 
julho de 2026. 
 

 
Mapa: 04 - Fase Externa - Pregão 

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO -   389185-147/2025 
NÚMERO DO ID NO PCA –  139 a 157 

 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda:  PROJETO DE CONCESSÃO DE PATROCÍNIOS E APOIO 
INSTITUCIONAL RESOLUÇÃO Nº 1600/2024 PELA MODALIDADE SELEÇÃO 
PÚBLICA 
 

02/10/25 14/09/25 

Evento(s) de Risco Tempo insuficiente para conclusão da demanda 
Causa(s) do Risco Resultar em fracassado/deserto o credenciamento  
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Consequência(s) do Risco A republicação do credenciamento, colocando em risco a conclusão do procedimento 
licitatório dentro do prazo estabelecido para o exercício financeiro vigente. 

AVALIAÇÃO DOS FATORES 
Probabilidade de 

Prazo 
Impacto  

Nível de risco 
Baixo (2) Muito Baixo (1)  BAIXO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS 
Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em 
consideração os prazos de conclusão previstos na tabela 
SELIC e demais fatores inerentes ao processo de 
contratação 

 

Responsável 
 

Demandante 
 

 

 
Mapa: 05 - Fase de Interna - (dispensa/Inexigibilidade) 

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-149/2025 
NÚMERO DO ID NO PCA – 174 

 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda:  PATROCÍNIO DO EVENTO EXPOFERR - NO PERÍODO DE 14/11 A 
18/11 - NA MODALIDADE ESCOLHA DIRETA 
 

26/11/25 26/11/25 

Evento(s) de Risco Tempo insuficiente para conclusão da demanda 
Causa(s) do Risco Processo encontra-se em fase de planejamento  
Consequência(s) do Risco Não efetivação da contratação dentro do exercício financeiro 

AVALIAÇÃO DOS FATORES 
Probabilidade de  

Prazo Impacto Nível de risco 
Médio (2) Muito Baixo (1)  MÉDIO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS 
Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em 
consideração os prazos de conclusão previstos na tabela 
SELIC e demais fatores inerentes ao processo de 
contratação 

 

Responsável  
 

Demandante 
 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA 
Efetuar a análise de priorização da demanda, 
verificando a possibilidade de sua manutenção no 
exercício financeiro atual ou, alternativamente, 
promover a exclusão da necessidade do PCA 2025 

 

Responsável  

Demandante 

RECOMENDAÇÃO 

 

Realizar uma análise de priorização da demanda e sua manutenção no presente exercício financeiro, 
e/ou excluir a necessidade do PCA 2025 e, se for o caso, incluir no PCA de 2026, desde que esteja 
alinhada às diretrizes orçamentárias e estratégicas vigentes 

 
Mapa: 06 - Fase de Interna - (dispensa/Inexigibilidade) 

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-150/2025 
NÚMERO DO ID NO PCA – 175 

 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda:  PATROCÍNIO DO EVENTO EXPOAPI - NO PERÍODO DE 7/12 A 14/12 - 
NA MODALIDADE ESCOLHA DIRETA 
 

26/11/25 26/11/25 

Evento(s) de Risco Tempo insuficiente para conclusão da demanda 
Causa(s) do Risco Processo encontra-se em fase de planejamento  
Consequência(s) do Risco Não efetivação da contratação dentro do exercício financeiro 

AVALIAÇÃO DOS FATORES 
Probabilidade 

de Prazo 
Impacto 

Nível de risco 
Médio (2) Muito Baixo (1)  MÉDIO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS 
 

Responsável  

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA 
Realizar ações de negociação de tempo para uma maior 
celeridade dos procedimento para a conclusão do 
processo.   

 

Responsável  
 

Demandante/Alta gestão  

 
RECOMENDAÇÃO 

 

Acompanhamento da demanda e realizar ações que forem necessárias  
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Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em 
consideração os prazos de conclusão previstos na tabela 
SELIC e demais fatores inerentes ao processo de 
contratação 

 

Demandante 
 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA 
Efetuar a análise de priorização da demanda, 
verificando a possibilidade de sua manutenção no 
exercício financeiro atual ou, alternativamente, 
promover a exclusão da necessidade do PCA 2025 

 

Responsável  

Demandante 

RECOMENDAÇÃO 

 

Realizar uma análise de priorização da demanda e sua manutenção no presente exercício financeiro, 
e/ou excluir a necessidade do PCA 2025 e, se for o caso, incluir no PCA de 2026, desde que esteja 
alinhada às diretrizes orçamentárias e estratégicas vigentes 

 
Mapa: 07 - Fase de Interna - (dispensa/Inexigibilidade) 

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-151/2025 
NÚMERO DO ID NO PCA – 173 

 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda:  PATROCÍNIO DO EVENTO FESTA DO BOI - NO PERÍODO DE 11/10 A 
19/10 - NA MODALIDADE ESCOLHA DIRETA 
 

26/11/25 26/11/25 

Evento(s) de Risco Tempo insuficiente para conclusão da demanda 
Causa(s) do Risco Processo encontra-se em fase de planejamento  
Consequência(s) do Risco Não efetivação da contratação dentro do exercício financeiro 

AVALIAÇÃO DOS FATORES Probabilidade Impacto Nível de risco 
Médio (2) Muito Baixo (1)  MÉDIO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS 
Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em 
consideração os prazos de conclusão previstos na tabela 
SELIC e demais fatores inerentes ao processo de 
contratação. 

 

Responsável  
 

Demandante 
 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA 
Efetuar a análise de priorização da demanda, 
verificando a possibilidade de sua manutenção no 
exercício financeiro atual ou, alternativamente, 
promover a exclusão da necessidade do PCA 2025. 

 

Responsável  

Demandante 

RECOMENDAÇÃO 

 

Realizar uma análise de priorização da demanda e sua manutenção no presente exercício financeiro, 
e/ou excluir a necessidade do PCA 2025 e, se for o caso, incluir no PCA de 2026, desde que esteja 
alinhada às diretrizes orçamentárias e estratégicas vigentes. 

 
Mapa: 08 - Fase de Interna - (dispensa/Inexigibilidade) 

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-152/2025 
NÚMERO DO ID NO PCA – 172 

 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda:  PATROCÍNIO DO EVENTO 44ª EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO 
DA ANCLIVEPA E O 50º CONGRESSO MUNDIAL DA WSAVA- NO PERÍODO DE 
25/9 A 27/9 - NA MODALIDADE ESCOLHA DIRETA 
 

01/10/25 01/10/25 

Evento(s) de Risco Tempo insuficiente para conclusão da demanda 
Causa(s) do Risco Processo encontra-se em fase de aprovação  
Consequência(s) do Risco Não efetivação da contratação dentro do exercício financeiro 

AVALIAÇÃO DOS FATORES 
Probabilidade 

De Prazo 
Impacto 

Nível de risco 
Baixa (2) Muito Baixo (1)  BAIXO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS 
Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em 
consideração os prazos de conclusão previstos na tabela 
SELIC e demais fatores inerentes ao processo de 
contratação 

 

Responsável  
 

Demandante 
 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA 
Realizar ações de negociação de tempo para uma maior 
celeridade dos procedimento para a conclusão do 
processo.   

 

Responsável  
Demandante 
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RECOMENDAÇÃO 
 

Acompanhamento da demanda e realizar ações que forem necessárias  
 

 
Mapa: 09 - Fase de Interna - (dispensa/Inexigibilidade) 

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-154/2025 
NÚMERO DO ID NO PCA – 166 

 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda:   PATROCÍNIO DO EVENTO FESTA DO BODE - NO PERÍODO DE 8/8 A 
11/8 - NA MODALIDADE ESCOLHA DIRETA 

Não se aplica a 
indicação de prazo 

Evento(s) de Risco Desnecessidade da contratação 
Causa(s) do Risco Contratação não relizada por oportunidade e conveniência da administração 

Consequência(s) do Risco Retenção do recurso e indicação no PCA de uma demanda que não há mais necessidade 
de execução no presente exercício  

AVALIAÇÃO DOS FATORES Probabilidade Impacto Nível de risco 
Alto (5) Alto (5)  EXTREMO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS 
Revisar, sempre que possível, o plano de necessidades 
da demanda em conjunto com a alta gestão, verificando, 
ainda, a aplicabilidade dos requisitos previstos na 
Resolução nº 1.600 do CFMV ao evento em questão. 

 

Responsável  
 

Demandante/Alta gestão 
 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA 
Após a identificação da inviabilidade do patrocínio, 
informe o quanto antes a alta gestão, o planejamento e 
o setor financeiro para que sejam tomadas as medidas 
necessárias para a liberação do recurso 

 

Responsável  

Demandante 

RECOMENDAÇÃO 

 

 
A demanda foi classificada como de impacto extremo, pois afeta diretamente os recursos 
orçamentários e a indicação no PCA de algo que, em tese, foi considerado desnecessário para o 
exercício atual. 
 
Desta forma, deverá ser avaliado a possibilidade de excluir a demanda do PCA 2025 e, se necessário, 
incluí-la no PCA 2026. Essa decisão deve estar alinhada às diretrizes orçamentárias e estratégicas 
vigentes, permitindo que a equipe exerça suas competências para as melhores tomadas de decisão, 
conforme previsto no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 14.133/2021 
 
 

 
Mapa: 10 - Fase de Interna (dispensa/Inexigibilidade) 

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-156/2025  
NÚMERO DO ID NO PCA – 150 

 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda:   PATROCÍNIO DO EVENTO PECUÁRIA DE GOIÂNIA - NO PERÍODO DE 
26/4 A 4/5 - NA MODALIDADE ESCOLHA DIRETA 

Não se aplica a 
indicação de prazo 

Evento(s) de Risco Desnecessidade da contratação 
Causa(s) do Risco Contratação não relizada por oportunidade e conveniência da administração 

Consequência(s) do Risco Retenção do recurso e indicação no PCA de uma demanda que não há mais necessidade 
de execução no presente exercício  

AVALIAÇÃO DOS FATORES Probabilidade Impacto Nível de risco 
Alto (5) Alto (5)  EXTREMO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS 
Revisar, sempre que possível, o plano de necessidades 
da demanda em conjunto com a alta gestão, verificando, 
ainda, a aplicabilidade dos requisitos previstos na 
Resolução nº 1.600 do CFMV ao evento em questão. 

 

Responsável  
 

Demandante/Alta gestão 
 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA 
Após a identificação da inviabilidade do patrocínio, 
informe o quanto antes a alta gestão, o planejamento e 
o setor financeiro para que sejam tomadas as medidas 
necessárias para a liberação do recurso 

 

Responsável  

Demandante 

RECOMENDAÇÃO  
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A demanda foi classificada como de impacto extremo, pois afeta diretamente os recursos 
orçamentários e a indicação no PCA de algo que, em tese, foi considerado desnecessário para o 
exercício atual. 
 
Desta forma, deverá ser avaliado a possibilidade de excluir a demanda do PCA 2025 e, se necessário, 
incluí-la no PCA 2026. Essa decisão deve estar alinhada às diretrizes orçamentárias e estratégicas 
vigentes, permitindo que a equipe exerça suas competências para as melhores tomadas de decisão, 
conforme previsto no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 14.133/2021 
 

 
Mapa: 11 - Fase de Interna (dispensa/Inexigibilidade) 

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-157/2025  
NÚMERO DO ID NO PCA – 138 

 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda:  PATROCÍNIO DO EVENTO EXPOLONDRINA - NO PERÍODO DE 4/4 A 
13/4 - NA MODALIDADE ESCOLHA DIRETA  

Não se aplica a 
indicação de prazo 

Evento(s) de Risco Desnecessidade da contratação 
Causa(s) do Risco Contratação não relizada por oportunidade e conveniência da administração 

Consequência(s) do Risco Retenção do recurso e indicação no PCA de uma demanda que não há mais necessidade 
de execução no presente exercício  

AVALIAÇÃO DOS FATORES Probabilidade Impacto Nível de risco 
Alto (5) Alto (5)  EXTREMO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS 
Revisar, sempre que possível, o plano de necessidades 
da demanda em conjunto com a alta gestão, verificando, 
ainda, a aplicabilidade dos requisitos previstos na 
Resolução nº 1.600 do CFMV ao evento em questão. 

 

Responsável  
 

Demandante/Alta gestão 
 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA 
Após a identificação da inviabilidade do patrocínio, 
informar o quanto antes a alta gestão, o planejamento 
e o setor financeiro para que sejam tomadas as medidas 
necessárias para a liberação do recurso 

 

Responsável  

Demandante 

RECOMENDAÇÃO 

 

A demanda foi classificada como de impacto extremo, pois afeta diretamente os recursos 
orçamentários e a indicação no PCA de algo que, em tese, foi considerado desnecessário para o 
exercício atual. 
 
Desta forma, deverá ser avaliado a possibilidade de excluir a demanda do PCA 2025 e, se necessário, 
incluí-la no PCA 2026. Essa decisão deve estar alinhada às diretrizes orçamentárias e estratégicas 
vigentes, permitindo que a equipe exerça suas competências para as melhores tomadas de decisão, 
conforme previsto no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 14.133/2021 
 

 
 

 
Mapa: 12 - Fase de Interna – Concorrência  

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO -   389185-158/2025 
NÚMERO DO ID NO PCA – 15 

 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda:  CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE MARKETING DIGITAL 
 

25/06/26 30/01/26 

Evento(s) de Risco Tempo insuficiente para conclusão da demanda 

Causa(s) do Risco Impugnação/representação por uso, sem a devida justificaiva, de modalidade presencial 
(concorrência)   

Consequência(s) do Risco Republicação e/ou fase recursal – Podendo resultar em tempo insuficiente para 
conclusão do procedimento ainda no presente exercício financeiro 

AVALIAÇÃO DOS FATORES 
Probabilidade de 

Prazo 
Impacto  

Nível de risco 
Muito Alta (5) Muito Alta (5) EXTREMO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS 
Realizar estudos com o objetivo de apresentar a 
orientação mais adequada a ser aplicada ao caso, 
considerando os prazos de conclusão previstos na 

 

Responsável  
 

SELIC/Demandante 
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tabela SELIC e demais fatores pertinentes ao processo 
de contratação 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA 

Análise de priorização da demanda, avaliando a 
viabilidade de sua manutenção no presente exercício 
financeiro, hipótese em que deverá ser apresentada a 
devida justificativa para a contratação na forma 
presencial 

 

Responsável  

Demandante/Alta gestão  

 

RECOMENDAÇÃO 

 

Considerando a ausência de tempo hábil para a realização da contratação no exercício corrente, 
recomenda-se a exclusão da demanda no do PCA/2025 e a sua inclusão para o próximo exercício 
financeiro, mas com a contuidade do processo com a indicação de novo ID, quando do fechamento 
do PCA/2026 em novembro de 2025 (inciso I,  art.15 do Decreto 10.497/22)  
 

 
Mapa: 13 - Fase de Interna – Licitação  

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-169/2025 
NÚMERO DO ID NO PCA – 200 

 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda:  COMUNICAÇÃO VISUAL PARA AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO 
CFMV (LETREIROS) 

Não se aplica a 
indicação de prazo 

Evento(s) de Risco Desnecessidade da contratação 
Causa(s) do Risco Contratação não relizada por oportunidade e conveniência da administração 

Consequência(s) do Risco Retenção do recurso e indicação no PCA de uma demanda que não há mais necessidade 
de execução no presente exercício  

AVALIAÇÃO DOS FATORES Probabilidade Impacto Nível de risco 
Alto (5) Alto (5)  EXTREMO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS Revisar, sempre que possível, o plano de necessidades 
da demanda em conjunto com a alta gestão 

 

Responsável  
 

Demandante/Alta gestão 
 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA 
Após a identificação da inviabilidade da demanda, 
informar o quanto antes a alta gestão, o planejamento 
e o setor financeiro para que sejam tomadas as medidas 
necessárias para a liberação do recurso 

 

Responsável  

Demandante 

RECOMENDAÇÃO 

 

A demanda foi classificada como de impacto extremo, pois afeta diretamente os recursos 
orçamentários e a indicação no PCA de algo que, em tese, foi considerado desnecessário para o 
exercício atual. 
 
Desta forma, deverá ser avaliado a possibilidade de excluir a demanda do PCA 2025 e, se necessário, 
incluí-la no PCA 2026. Essa decisão deve estar alinhada às diretrizes orçamentárias e estratégicas 
vigentes, permitindo que a equipe exerça suas competências para as melhores tomadas de decisão, 
conforme previsto no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 14.133/2021 
 

 
Mapa: 14 - Fase Externa - Concurso 

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO -   389185-175/2025 
NÚMERO DO ID NO PCA –  2 

 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda:  REALIZAÇÃO DO PRÊMIO CFMV/CRMVS DE JORNALISMO 
 

27/10/25 08/09/25 

Evento(s) de Risco Tempo insuficiente para conclusão da demanda 
Causa(s) do Risco Resultar em fracassado/deserto o Concurso  

Consequência(s) do Risco A republicação do edital, colocando em risco a conclusão do procedimento licitatório 
dentro do prazo estabelecido para o exercício financeiro vigente. 

AVALIAÇÃO DOS FATORES 

Probabilidade 
De 

Prazo 
Impacto  

Nível de risco 
Baixo (2) Médio (3)  MÉDIO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS 
 

Responsável 
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Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em 
consideração os prazos de conclusão previstos na tabela 
SELIC e demais fatores inerentes ao processo de 
contratação 

 

Demandante 
 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA Realizar ações de negociação de tempo para uma maior 
celeridade dos procedimento para a conclusão do 
processo.   
 

 

Responsável  
 

Demandante/Alta gestão  

 
RECOMENDAÇÃO 

 

Acompanhamento da demanda e realizar ações que forem necessárias  
 

 
Mapa: 15 - Fase Interna  (dispensa/Inexigibilidade)  

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO -   389185-77/2025 
NÚMERO DO ID NO PCA –  133 

 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda:  PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIOWEB 
 

29/09/25 29/09/25 

Evento(s) de Risco Tempo insuficiente para conclusão da demanda 
Causa(s) do Risco Contratação não ser ralizada por inexigibilidade   
Consequência(s) do Risco Reformular da demanda para se aplicar a uma contratação 

AVALIAÇÃO DOS FATORES 
Probabilidade 

De Prazo 
Impacto  

Nível de risco 
Muito Baixo (1) Baixo (2)  BAIXO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS 
Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em 
consideração os prazos de conclusão previstos na tabela 
SELIC e demais fatores inerentes ao processo de 
contratação 

 

Responsável 
 

Demandante 
 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA Realizar ações de negociação a estruturação da 
demanda com a justificativa necessários para o 
enquadramnteo da contratação, por inexigibilidade.  
 

 

Responsável  
 

Demandante/Alta gestão  

 

RECOMENDAÇÃO 

 

Acompanhamento da demanda e realizar ações que forem necessárias realizando uma análise de 
priorização da demanda e sua manutenção no presente exercício financeiro, e/ou excluir a 
necessidade do PCA 2025 e, se for o caso, incluir no PCA de 2026, desde que esteja alinhada às 
diretrizes orçamentárias e estratégicas vigentes 
 

 
Mapa: 16 - Fase de Interna – Licitação  

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-80/2025 
NÚMERO DO ID NO PCA – 144 

 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda:  PESQUISA DE MERCADO E OPINIÃO PÚBLICA (CENSO AVALIATIVO) 
PARA AVALIAR O NÍVEL DE CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS-
VETERINÁRIOS E ZOOTECNISTAS SOBRE AS FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES 
DO CFMV 

Não se aplica a 
indicação de prazo 

Evento(s) de Risco Desnecessidade da contratação 
Causa(s) do Risco Contratação não relizada por oportunidade e conveniência da administração 

Consequência(s) do Risco Retenção do recurso e indicação no PCA de uma demanda que não há mais necessidade 
de execução no presente exercício  

AVALIAÇÃO DOS FATORES Probabilidade Impacto Nível de risco 
Alto (5) Alto (5)  EXTREMO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS Revisar, sempre que possível, o plano de necessidades 
da demanda em conjunto com a alta gestão 

 

Responsável  
 

Demandante/Alta gestão 
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AÇÕES DE CONTIGÊNCIA 
Após a identificação da inviabilidade da demanda, 
informar o quanto antes a alta gestão, o planejamento 
e o setor financeiro para que sejam tomadas as medidas 
necessárias para a liberação do recurso 

 

Responsável  

Demandante 

RECOMENDAÇÃO 

 

A demanda foi classificada como de impacto extremo, pois afeta diretamente os recursos 
orçamentários e a indicação no PCA de algo que, em tese, foi considerado desnecessário para o 
exercício atual. 
 
Desta forma, deverá ser avaliado a possibilidade de excluir a demanda do PCA 2025 e, se necessário, 
incluí-la no PCA 2026. Essa decisão deve estar alinhada às diretrizes orçamentárias e estratégicas 
vigentes, permitindo que a equipe exerça suas competências para as melhores tomadas de decisão, 
conforme previsto no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 14.133/2021 
 

 
Mapa: 17 - Fase de Interna – (dispensa/Inexigibilidade)  

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-87/2025 
NÚMERO DO ID NO PCA – 170 

 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda:  PATROCÍNIO DO EVENTO EXPOINTER - NO PERÍODO DE 30/8 A 7/9 
- NA MODALIDADE ESCOLHA DIRETA 

Não se aplica a 
indicação de prazo 

Evento(s) de Risco Desnecessidade da contratação 
Causa(s) do Risco Contratação não relizada por oportunidade e conveniência da administração 

Consequência(s) do Risco Retenção do recurso e indicação no PCA de uma demanda que não há mais necessidade 
de execução no presente exercício  

AVALIAÇÃO DOS FATORES Probabilidade Impacto Nível de risco 
Alto (5) Alto (5)  EXTREMO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS Revisar, sempre que possível, o plano de necessidades 
da demanda em conjunto com a alta gestão 

 

Responsável  
 

Demandante/Alta gestão 
 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA 
Após a identificação da inviabilidade da demanda, 
informar o quanto antes a alta gestão, o planejamento 
e o setor financeiro para que sejam tomadas as medidas 
necessárias para a liberação do recurso 

 

Responsável  

Demandante 

RECOMENDAÇÃO 

 

A demanda foi classificada como de impacto extremo, pois afeta diretamente os recursos 
orçamentários e a indicação no PCA de algo que, em tese, foi considerado desnecessário para o 
exercício atual. 
 
Desta forma, deverá ser avaliado a possibilidade de excluir a demanda do PCA 2025 e, se necessário, 
incluí-la no PCA 2026. Essa decisão deve estar alinhada às diretrizes orçamentárias e estratégicas 
vigentes, permitindo que alta gestão exerça suas competências para as melhores tomadas de 
decisão, conforme previsto no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 14.133/2021 
 

 
Mapa: 18 - Fase de Interna - (dispensa/Inexigibilidade) 

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-93/2025 
NÚMERO DO ID NO PCA – 14 

 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda:  PATROCÍNIO DO EVENTO EXPO MUNDO PET - NO PERÍODO DE 16 A 
18 DE MAIO - NA MODALIDADE ESCOLHA DIRETA 
 

26/11/25 26/11/25 

Evento(s) de Risco Tempo insuficiente para conclusão da demanda 
Causa(s) do Risco Processo encontra-se em fase de aprovação  
Consequência(s) do Risco Não efetivação da contratação dentro do exercício financeiro 

AVALIAÇÃO DOS FATORES 
Probabilidade 

Prazo 
Impacto 

Nível de risco 
Médio (3) Muit Baixo (1)  MÉDIO 
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AÇÕES PREVENTIVAS 
Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em 
consideração os prazos de conclusão previstos na tabela 
SELIC e demais fatores inerentes ao processo de 
contratação 

Responsável  
 

Demandante 
 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA 
Realizar ações de negociação de tempo para uma maior 
celeridade dos procedimento para a conclusão do 
processo.   

 

Responsável  
Demandante 

RECOMENDAÇÃO 
 

Acompanhamento da demanda e realizar ações que forem necessárias  
 

 
Mapa: 19 - Fase Interna - Pregão 

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO -   389185-120/2025 - 389185-121/2025 
389185-122/2025 
NÚMERO DO DFD –  171 

 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO 
DE PRODUTOS E SERVIÇOS DA PLATAFORMA MICROSOFT. 
 

03/02/26 03/12/25 

Evento(s) de Risco Tempo insuficiente para conclusão da demanda 
Causa(s) do Risco Resultar em fracassado/deserto o credenciamento  

Consequência(s) do Risco A republicação do credenciamento, colocando em risco a conclusão do procedimento 
licitatório dentro do prazo estabelecido para o exercício financeiro vigente. 

AVALIAÇÃO DOS FATORES 
Probabilidade de 

Prazo Impacto  Nível de risco 
Muito Alta (5) Médio (3)  EXTREMO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS 
Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em 
consideração os prazos de conclusão previstos na tabela 
SELIC e demais fatores inerentes ao processo de 
contratação 

 

Responsável 
 

Demandante 
 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA Realizar ações de negociação de tempo para uma maior 
celeridade dos procedimento para a conclusão do 
processo.   

 

Responsável  
 

Demandante/Alta gestão  

 
RECOMENDAÇÃO 

 

Acompanhamento da demanda e realizar ações que forem necessárias  
 

 
Mapa: 20 - Fase Interna - Pregão 

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO -   389185-125/2025 - 389185-127/2025 
389185-128/2025 - 389185-133/2025 

 

NÚMERO DO DFD –  140 
 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda:  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE TIC, 
COMPREENDENDO CABOS DE REDE, SENSORES DE TEMPERATURA, FITAS DE 
BACKUP, ENTRE OUTROS. 
 

12/02/26 12/12/25 

Evento(s) de Risco Tempo insuficiente para conclusão da demanda 
Causa(s) do Risco Resultar em fracassado/deserto o credenciamento  

Consequência(s) do Risco A republicação do credenciamento, colocando em risco a conclusão do procedimento 
licitatório dentro do prazo estabelecido para o exercício financeiro vigente. 

AVALIAÇÃO DOS FATORES 
Probabilidade 

De Prazo 
Impacto  

Nível de risco 
Muito Alta (5) Alto (4)  EXTREMO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em 
consideração os prazos de conclusão previstos na tabela 

 

Responsável 
 

Demandante 
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SELIC e demais fatores inerentes ao processo de 
contratação 

 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA Realizar ações de negociação de tempo para uma maior 
celeridade dos procedimento para a conclusão do 
processo.   

 

Responsável  
 

Demandante/Alta gestão  

 
RECOMENDAÇÃO 

 

Acompanhamento da demanda e realizar ações que forem necessárias  
 

Mapa: 21 - Fase Interna - Pregão 

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO -   389185-137/2025- 389185-140/2025 
389185-141/2025 

 

NÚMERO DO DFD –  141 
 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda:  AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - DESKTOPS 
(WINDOWS E IMAC) E OUTROS 
 

10/02/26 10/12/25 

Evento(s) de Risco Tempo insuficiente para conclusão da demanda 
Causa(s) do Risco Resultar em fracassado/deserto o credenciamento  

Consequência(s) do Risco A republicação do credenciamento, colocando em risco a conclusão do procedimento 
licitatório dentro do prazo estabelecido para o exercício financeiro vigente. 

AVALIAÇÃO DOS FATORES 
Probabilidade 

De prazo 
Impacto  

Nível de risco 
Muito Alta (5) Muito Alta (5)  EXTREMO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS 
Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em 
consideração os prazos de conclusão previstos na tabela 
SELIC e demais fatores inerentes ao processo de 
contratação 

 

Responsável 
 

Demandante 
 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA Realizar ações de negociação de tempo para uma maior 
celeridade dos procedimento para a conclusão do 
processo.   

 

Responsável  
 

Demandante/Alta gestão  

 
RECOMENDAÇÃO 

 

Acompanhamento da demanda e realizar ações que forem necessárias  
 

 
Mapa: 22 - Fase de Interna – Licitação 

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-138/2025 
NÚMERO DO ID NO PCA – 47 

 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda:  AQUISIÇÃO DE SERVIDORES DE REDE 
Não se aplica a 
indicação de prazo 

Evento(s) de Risco Desnecessidade da contratação 
Causa(s) do Risco Contratação não relizada por oportunidade e conveniência da administração 

Consequência(s) do Risco Retenção do recurso e indicação no PCA de uma demanda que não há mais necessidade 
de execução no presente exercício  

AVALIAÇÃO DOS FATORES Probabilidade Impacto Nível de risco 
Alto (5) Alto (5)  EXTREMO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS Revisar, sempre que possível, o plano de necessidades 
da demanda em conjunto com a alta gestão 

 

Responsável  
 

Demandante/Alta gestão 
 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA 
Após a identificação da inviabilidade da demanda, 
informar o quanto antes a alta gestão, o planejamento 
e o setor financeiro para que sejam tomadas as medidas 
necessárias para a liberação do recurso 

 

Responsável  

Demandante 

RECOMENDAÇÃO  
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A demanda foi classificada como de impacto extremo, pois afeta diretamente os recursos 
orçamentários e a indicação no PCA de algo que, em tese, foi considerado desnecessário para o 
exercício atual. 
 
Desta forma, deverá ser avaliado a possibilidade de excluir a demanda do PCA 2025 e, se necessário, 
incluí-la no PCA 2026. Essa decisão deve estar alinhada às diretrizes orçamentárias e estratégicas 
vigentes, permitindo que a equipe exerça suas competências para as melhores tomadas de decisão, 
conforme previsto no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 14.133/2021 
 

 
Mapa: 23 - Fase de Interna – Licitação 

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-139/2025 
NÚMERO DO ID NO PCA – 44 

 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda:  AQUISIÇÃO E EXPANSÃO DE STORAGE SERVER (SERVIDOR DE 
ARMAZENAMENTO) 

Não se aplica a 
indicação de prazo 

Evento(s) de Risco Desnecessidade da contratação 
Causa(s) do Risco Contratação não relizada por oportunidade e conveniência da administração 

Consequência(s) do Risco Retenção do recurso e indicação no PCA de uma demanda que não há mais necessidade 
de execução no presente exercício  

AVALIAÇÃO DOS FATORES Probabilidade Impacto Nível de risco 
Alto (5) Alto (5)  EXTREMO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS Revisar, sempre que possível, o plano de necessidades 
da demanda em conjunto com a alta gestão 

 

Responsável  
 

Demandante/Alta gestão 
 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA 
Após a identificação da inviabilidade da demanda, 
informar o quanto antes a alta gestão, o planejamento 
e o setor financeiro para que sejam tomadas as medidas 
necessárias para a liberação do recurso 

 

Responsável  

Demandante 

RECOMENDAÇÃO 

 

A demanda foi classificada como de impacto extremo, pois afeta diretamente os recursos 
orçamentários e a indicação no PCA de algo que, em tese, foi considerado desnecessário para o 
exercício atual. 
 
Desta forma, deverá ser avaliado a possibilidade de excluir a demanda do PCA 2025 e, se necessário, 
incluí-la no PCA 2026. Essa decisão deve estar alinhada às diretrizes orçamentárias e estratégicas 
vigentes, permitindo que a equipe exerça suas competências para as melhores tomadas de decisão, 
conforme previsto no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 14.133/2021 
 

 
Mapa: 24 - Fase Interna - Pregão 

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO -   389185-146/2025 
 

NÚMERO DO DFD –  171 
 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO 
DE PRODUTOS E SERVIÇOS DA PLATAFORMA MICROSOFT 
 

03/02/26 03/12/25 

Evento(s) de Risco Tempo insuficiente para conclusão da demanda 
Causa(s) do Risco Resultar em fracassado/deserto o pregão  

Consequência(s) do Risco A republicação do pregão, colocando em risco a conclusão do procedimento licitatório 
dentro do prazo estabelecido para o exercício financeiro vigente. 

AVALIAÇÃO DOS FATORES 
Probabilidade de 

Prazo 
Impacto  

Nível de risco 
Muito Alta (5) Médio (3)  EXTREMO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS 
Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em 
consideração os prazos de conclusão previstos na tabela 
SELIC e demais fatores inerentes ao processo de 
contratação 

 

Responsável 
 

Demandante 
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AÇÕES DE CONTIGÊNCIA Realizar ações de negociação de tempo para uma maior 
celeridade dos procedimento para a conclusão do 
processo.   

 

Responsável  
 

Demandante/Alta gestão  

 
RECOMENDAÇÃO 

 

Acompanhamento da demanda e realizar ações que forem necessárias  
 

 
Mapa: 25 - Fase Interna - Pregão 

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO -   389185-167/2025 
 

NÚMERO DO DFD –  198 
 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda:  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE TELEFONIA VOIP E 
MENSAGERIA (SMS / WHATSAPP) 
 

16/09/25 29/08/25 

Evento(s) de Risco Tempo insuficiente para conclusão da demanda 
Causa(s) do Risco Recurso apresentado no Pregão 
Consequência(s) do Risco Não for possível superar a fazer recursal com o retorno da fase de habilitação. 

AVALIAÇÃO DOS FATORES 
Probabilidade de 

Prazo Impacto  Nível de risco 
Muito Baixa (1) Muito Alto (4)  MÉDIO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS 
Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em 
consideração os prazos de conclusão previstos na tabela 
SELIC e demais fatores inerentes ao processo de 
contratação 

 

Responsável 
 

Demandante 
 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA 

Fundamentar da decisão com os devidos parecer para a 
manutenção da habilitação da empresa vencedora, se 
for o caso, ou voltar a fase de habilitação com as ações 
de negociação de tempo para uma maior celeridade dos 
procedimento para a conclusão do processo.   

 

Responsável  
 

Demandante/SELIC  

 
RECOMENDAÇÃO 

 

Acompanhamento da demanda e realizar ações que forem necessárias  
 

 
Mapa: 26 - Fase de Interna – Renovação de Contrato 

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-18/2025 
NÚMERO DO ID NO PCA – 45 

 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda:  RENOVAÇÃO DO CONTRATO CFMV Nº 05/2023 - PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE DATACENTER NA INTERNET (DCI) NA MODALIDADE DE 
SERVIDOR DEDICADO (HOSTING) 

Não se aplica a 
indicação de prazo 

Evento(s) de Risco Desnecessidade da contratação 
Causa(s) do Risco Contratação não relizada por oportunidade e conveniência da administração 

Consequência(s) do Risco Retenção do recurso e indicação no PCA de uma demanda que não há mais necessidade 
de execução no presente exercício  

AVALIAÇÃO DOS FATORES 
Probabilidade 

De Prazo 
Impacto 

Nível de risco 
Alto (5) Alto (5)  EXTREMO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS Revisar, sempre que possível, o plano de necessidades 
da demanda em conjunto com a alta gestão 

 

Responsável  
 

Demandante/Alta gestão 
 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA 
Após a identificação da inviabilidade da demanda, 
informar o quanto antes a alta gestão, o planejamento 
e o setor financeiro para que sejam tomadas as medidas 
necessárias para a liberação do recurso 

 

Responsável  

Demandante 

RECOMENDAÇÃO  
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A demanda foi classificada como de impacto extremo, pois afeta diretamente os recursos 
orçamentários e a indicação no PCA de algo que, em tese, foi considerado desnecessário para o 
exercício atual. 
 
Desta forma, deverá ser avaliado a possibilidade de excluir a demanda do PCA 2025 e, se necessário, 
incluí-la no PCA 2026. Essa decisão deve estar alinhada às diretrizes orçamentárias e estratégicas 
vigentes, permitindo que a equipe exerça suas competências para as melhores tomadas de decisão, 
conforme previsto no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 14.133/2021 
 

 
Mapa: 27 - Fase Externa - Pregão 

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO -  389185-160/2025 
 

NÚMERO DO DFD –  90 
 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda:  CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE 
CLUBE DE BENEFÍCIOS E DE VANTAGENS OFERECIDOS A PROFISSIONAIS 
REGISTRADOS E FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA CFMV/CRMVS 
 

06/11/25 17/09/25 

Evento(s) de Risco Tempo insuficiente para conclusão da demanda 
Causa(s) do Risco Resultar em fracassado/deserto o pregão  

Consequência(s) do Risco A republicação do pregão, colocando em risco a conclusão do procedimento licitatório 
dentro do prazo estabelecido para o exercício financeiro vigente. 

AVALIAÇÃO DOS FATORES 
Probabilidade 

De Prazo 
Impacto  

Nível de risco 
Médio (3) Muito Baixo (1)  MÉDIO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS 
Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em 
consideração os prazos de conclusão previstos na tabela 
SELIC e demais fatores inerentes ao processo de 
contratação 

 

Responsável 
 

Demandante 
 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA Realizar ações de negociação de tempo para uma maior 
celeridade dos procedimento para a conclusão do 
processo.   

 

Responsável  
 

Demandante/Alta gestão  

 
RECOMENDAÇÃO 

 

Acompanhamento da demanda e realizar ações que forem necessárias  
 

 
Mapa: 28 - Fase Interna – Renovação/Apostilamento 

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO -  389185-38/2025 
 

NÚMERO DO DFD –  60 
 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda:  APOSTILAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO PARA O 
EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES DO CFMV 
 

30/09/25 30/09/25 

Evento(s) de Risco Tempo insuficiente para conclusão da demanda 
Causa(s) do Risco Resultar em fracasso o Processo de Renovação/Apostilamento   
Consequência(s) do Risco Necessidade de realização de novo procedimento licitatório  

AVALIAÇÃO DOS FATORES 
Probabilidade 

De Prazo 
Impacto  

Nível de risco 
Muito Baixo (1) Alto (4)  MÉDIO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS 
Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em 
consideração os prazos de conclusão previstos na tabela 
SELIC e demais fatores inerentes ao processo de 
contratação 

 

Responsável 
 

Demandante 
 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA 
 

Responsável  
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Realizar ações de negociação de tempo para uma maior 
celeridade dos procedimento para a conclusão do 
processo.   

 
Demandante/Alta gestão  

 
RECOMENDAÇÃO 

 

Acompanhamento da demanda e realizar ações que forem necessárias  
 

 
Mapa: 29 - Fase Interna –  Licitação 

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO -  389185-76/2025 
NÚMERO DO DFD –  59 

 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda:  CONTRATAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E 
GESTÃO DE RH NA MODALIDADE SAAS 
 

12/02/26 12/12/25 

Evento(s) de Risco Tempo insuficiente para conclusão da demanda 
Causa(s) do Risco Resultar em fracasso/deserto o Pregão   

Consequência(s) do Risco A republicação do pregão, colocando em risco a conclusão do procedimento licitatório 
dentro do prazo estabelecido para o exercício financeiro vigente. 

AVALIAÇÃO DOS FATORES 
Probabilidade 

De Prazo 
Impacto 

Nível de risco 
Muito Alto (5) Muito Alto (5)  EXTREMO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS 
Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em 
consideração os prazos de conclusão previstos na tabela 
SELIC e demais fatores inerentes ao processo de 
contratação 

 

Responsável 
 

Demandante 
 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA Realizar ações de negociação de tempo para uma maior 
celeridade dos procedimento para a conclusão do 
processo.   

 

Responsável  
 

Demandante/Alta gestão  

 
RECOMENDAÇÃO 

 

Acompanhamento da demanda e realizar ações que forem necessárias  
 

 
Mapa: 30 - Fase de Interna – Licitação 

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-68/2025 
NÚMERO DO ID NO PCA – 180 

 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda:  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ELABORAÇÃO 
DE PALESTRAS SOBRE FATORES DE RISCO E PROTEÇÃO NA ATUAÇÃO 
PROFISSIONAL. 

Não se aplica a 
indicação de prazo 

Evento(s) de Risco Desnecessidade da contratação 
Causa(s) do Risco Contratação não relizada por oportunidade e conveniência da administração 

Consequência(s) do Risco Retenção do recurso e indicação no PCA de uma demanda que não há mais necessidade 
de execução no presente exercício  

AVALIAÇÃO DOS FATORES Probabilidade Impacto Nível de risco 
Alto (5) Alto (5)  EXTREMO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS Revisar, sempre que possível, o plano de necessidades 
da demanda em conjunto com a alta gestão 

 

Responsável  
 

Demandante/Alta gestão 
 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA 
Após a identificação da inviabilidade da demanda, 
informar o quanto antes a alta gestão, o planejamento 
e o setor financeiro para que sejam tomadas as medidas 
necessárias para a liberação do recurso 

 

Responsável  

Demandante 

RECOMENDAÇÃO 

 

A demanda foi classificada como de impacto extremo, pois afeta diretamente os recursos 
orçamentários e a indicação no PCA de algo que, em tese, foi considerado desnecessário para o 
exercício atual. 
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Desta forma, deverá ser avaliado a possibilidade de excluir a demanda do PCA 2025 e, se necessário, 
incluí-la no PCA 2026. Essa decisão deve estar alinhada às diretrizes orçamentárias e estratégicas 
vigentes, permitindo que a equipe exerça suas competências para as melhores tomadas de decisão, 
conforme previsto no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 14.133/2021 
 

 
Mapa: 31 - Fase Interna – Renovação/Apostilamento 

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO -  389185-3/2025 
 

NÚMERO DO DFD –  117 
 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda:  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAL PARA 
FORNECIMENTO DE CLIPPING JORNALÍSTICO. (RENOVAÇÃO). 
 

30/09/25 30/09/25 

Evento(s) de Risco Tempo insuficiente para conclusão da demanda 
Causa(s) do Risco Resultar em fracasso o Processo de Renovação/Apostilamento   
Consequência(s) do Risco Necessidade de realização de novo procedimento licitatório  

AVALIAÇÃO DOS FATORES 
Probabilidade 

De Prazo 
Impacto  

Nível de risco 
Muito Baixo (1) Médio (3)  MÉDIO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS 
Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em 
consideração os prazos de conclusão previstos na tabela 
SELIC e demais fatores inerentes ao processo de 
contratação 

 

Responsável 
 

Demandante 
 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA Realizar ações de negociação de tempo para uma maior 
celeridade dos procedimento para a conclusão do 
processo.   

 

Responsável  
 

Demandante/Alta gestão  

 
RECOMENDAÇÃO 

 

Acompanhamento da demanda e realizar ações que forem necessárias  
 

 
Mapa: 32 - Fase Interna –  Dispensa 

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO -  389185-166/2025 
NÚMERO DO DFD –  196 

 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda:  SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS (PLACAS DE HOMENAGEM, 
MEDALHAS, BÓTONS E TROFÉU) PARA RECONHECIMENTOS E PRÊMIOS 

22/09/25 22/09/25 

Evento(s) de Risco Tempo insuficiente para conclusão da demanda 
Causa(s) do Risco Resultar em fracasso/deserto o Pregão   

Consequência(s) do Risco A republicação do pregão, colocando em risco a conclusão do procedimento licitatório 
dentro do prazo estabelecido para o exercício financeiro vigente. 

AVALIAÇÃO DOS FATORES 
Probabilidade 

De Prazo 
Impacto  

Nível de risco 
Muito Baixo (1) Médio (3)  MÉDIO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS 
Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em 
consideração os prazos de conclusão previstos na tabela 
SELIC e demais fatores inerentes ao processo de 
contratação 

 

Responsável 
 

Demandante 
 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA Realizar ações de negociação de tempo para uma maior 
celeridade dos procedimento para a conclusão do 
processo.   

 

Responsável  
 

Demandante/Alta gestão  

 
RECOMENDAÇÃO 

 

Acompanhamento da demanda e realizar ações que forem necessárias  
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Mapa: 33 - Fase de Interna – (dispensa/Inexigibilidade) 

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-188/2025 
NÚMERO DO ID NO PCA – 20 

 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda:  PATROCÍNIO DO EVENTO IX REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE ANDROLOGIA ANIMAL (ABRAA) - NO PERÍODO 12 A 14 DE 
JUNHO DE 2025 - NA MODALIDADE ESCOLHA DIRETA 
 

Não se aplica a 
indicação de prazo 

Evento(s) de Risco Desnecessidade da contratação 
Causa(s) do Risco Contratação não relizada por oportunidade e conveniência da administração 

Consequência(s) do Risco Retenção do recurso e indicação no PCA de uma demanda que não há mais necessidade 
de execução no presente exercício  

AVALIAÇÃO DOS FATORES Probabilidade Impacto Nível de risco 
Alto (5) Alto (5)  EXTREMO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS Revisar, sempre que possível, o plano de necessidades 
da demanda em conjunto com a alta gestão 

 

Responsável  
 

Demandante/Alta gestão 
 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA 
Após a identificação da inviabilidade da demanda, 
informar o quanto antes a alta gestão, o planejamento 
e o setor financeiro para que sejam tomadas as medidas 
necessárias para a liberação do recurso 

 

Responsável  

Demandante 

RECOMENDAÇÃO 

 

A demanda foi classificada como de impacto extremo, pois afeta diretamente os recursos 
orçamentários e a indicação no PCA de algo que, em tese, foi considerado desnecessário para o 
exercício atual. 
 

Desta forma, deverá ser avaliado a possibilidade de excluir a demanda do PCA 2025 e, se necessário, 
incluí-la no PCA 2026. Essa decisão deve estar alinhada às diretrizes orçamentárias e estratégicas 
vigentes, permitindo que a equipe exerça suas competências para as melhores tomadas de decisão, 
conforme previsto no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 14.133/2021 
 

 
Mapa: 34 - Fase Interna –  Licitação 

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO -  389185-64/2025 
NÚMERO DO DFD –  130 

 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE 
LAVANDERIA 

25/11/25 03/10/25 

Evento(s) de Risco Tempo insuficiente para conclusão da demanda 
Causa(s) do Risco Resultar em fracasso/deserto o Pregão   

Consequência(s) do Risco A republicação do pregão, colocando em risco a conclusão do procedimento licitatório 
dentro do prazo estabelecido para o exercício financeiro vigente. 

AVALIAÇÃO DOS FATORES 
Probabilidade 

de Prazo 
Impacto  

Nível de risco 
Médio (3) Muito Baixo (1)  MÉDIO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS 
Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em 
consideração os prazos de conclusão previstos na tabela 
SELIC e demais fatores inerentes ao processo de 
contratação 

 

Responsável 
 

Demandante 
 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA Realizar ações de negociação de tempo para uma maior 
celeridade dos procedimento para a conclusão do 
processo.   

 

Responsável  
 

Demandante/Alta gestão  

 
RECOMENDAÇÃO 

 

Acompanhamento da demanda e realizar ações que forem necessárias  
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Mapa: 35 - Fase Interna  (dispensa/Inexigibilidade)  

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO -  389185-13/2025 
NÚMERO DO ID NO PCA –  95 

 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda:  CURSO - CAPACITAÇÃO - CONTRATAÇÃO DO INSTITUTO NEGÓCIOS 
PÚBLICOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO, VISANDO A 
PARTICIPAÇÃO ESTIMADA DE 10 COLABORADORES NO 19º CONGRESSO 
PREGÃO WEEK. 
 

21/10/25 21/10/25 

Evento(s) de Risco Tempo insuficiente para conclusão da demanda 

Causa(s) do Risco Processo não ser finalizada com tempo adequando para a inscrição e outras demdandas 
acessórias.    

Consequência(s) do Risco Falha no planejamento de implementação do plano de capacitação aprovada para 
oexercício  

AVALIAÇÃO DOS FATORES 
Probabilidade 

de  Prazo 
Impacto  

Nível de risco 
Médio (3) Médio (3)  ALTO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS 
Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em 
consideração os prazos de conclusão previstos na tabela 
SELIC e demais fatores inerentes ao processo de 
contratação 

 

Responsável 
 

Demandante 
 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA Realizar ações de negociação de tempo para uma maior 
celeridade dos procedimento para a conclusão do 
processo.   

 

Responsável  
 

Demandante/Alta gestão  

 
RECOMENDAÇÃO 

 

Acompanhamento da demanda e realizar ações que forem necessárias  
 

 
Mapa: 36 - Fase Interna  (dispensa/Inexigibilidade)  

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO -  389185-17/2025 
NÚMERO DO ID NO PCA –  115 

 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda:  FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE PLATAFORMA DE CURSOS 
PARA APRENDIZAGEM ONLINE FULL CYCLE, EM TEMAS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC DIRECIONADOS AO 
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS ESPECÍFICOS 
 

04/11/25 04/11/25 

Evento(s) de Risco Tempo insuficiente para conclusão da demanda 
Causa(s) do Risco Deixar de ser ofertado o curso de capacitação pretendido   

Consequência(s) do Risco Falha no planejamento de implementação do plano de capacitação aprovada para 
oexercício  

AVALIAÇÃO DOS FATORES 
Probabilidade 

De  Prazo 
Impacto  

Nível de risco 
Médio (3) Muito Baixo (1)  MÉDIO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS 
Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em 
consideração os prazos de conclusão previstos na tabela 
SELIC e demais fatores inerentes ao processo de 
contratação 

 

Responsável 
 

Demandante 
 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA Realizar ações de negociação de tempo para uma maior 
celeridade dos procedimento para a conclusão do 
processo.   

 

Responsável  
 

Demandante/Alta gestão  

 
RECOMENDAÇÃO 

 

Acompanhamento da demanda e realizar ações que forem necessárias  
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Mapa: 37 - Fase de Interna – (dispensa/Inexigibilidade) 

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-189/2025 
NÚMERO DO DFD – 19 

 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda:  CURSO ALTERAÇÕES E ADITIVOS AOS CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS (ASPECTOS APLICADOS SOBRE ALTERAÇÕES DO OBJETO, 
PRORROGAÇÃO, REVISÃO, REAJUSTE E REPACTUAÇÃO), PELA EMPRESA 
ZÊNITE. 
 

Não se aplica a 
indicação de prazo 

Evento(s) de Risco Desnecessidade da contratação 
Causa(s) do Risco Contratação não relizada por oportunidade e conveniência da administração 

Consequência(s) do Risco Retenção do recurso e indicação no PCA de uma demanda que não há mais necessidade 
de execução no presente exercício  

AVALIAÇÃO DOS FATORES Probabilidade Impacto Nível de risco 
Alto (5) Alto (5)  EXTREMO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS Revisar, sempre que possível, o plano de necessidades 
da demanda em conjunto com a alta gestão 

 

Responsável  
 

Demandante/Alta gestão 
 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA 
Após a identificação da inviabilidade da demanda, 
informar o quanto antes a alta gestão, o planejamento 
e o setor financeiro para que sejam tomadas as medidas 
necessárias para a liberação do recurso 

 

Responsável  

Demandante 

RECOMENDAÇÃO 

 

A demanda foi classificada como de impacto extremo, pois afeta diretamente os recursos 
orçamentários e a indicação no PCA de algo que, em tese, foi considerado desnecessário para o 
exercício atual. 
 

Desta forma, deverá ser avaliado a possibilidade de excluir a demanda do PCA 2025 e, se necessário, 
incluí-la no PCA 2026. Essa decisão deve estar alinhada às diretrizes orçamentárias e estratégicas 
vigentes, permitindo que a equipe exerça suas competências para as melhores tomadas de decisão, 
conforme previsto no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 14.133/2021 
 

 
Mapa: 38 - Fase Interna  (dispensa/Inexigibilidade)  

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO -  389185-191/2025 
NÚMERO DO ID NO PCA –  136 

 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda:  FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE PLATAFORMA DE CURSOS 
PARA APRENDIZAGEM ONLINE PARA AS TRILHAS DE APRENDIZAGEM DO 
CFMV EM GERAL 
 

10/10/25 10/10/25 

Evento(s) de Risco Tempo insuficiente para conclusão da demanda 
Causa(s) do Risco Deixar de ser ofertado o curso de capacitação pretendido   

Consequência(s) do Risco Falha no planejamento de implementação do plano de capacitação aprovada para 
oexercício  

AVALIAÇÃO DOS FATORES 
Probabilidade de  

Prazo 
Impacto  

Nível de risco 
Baixo (2) Muito Baixo (1)  BAIXO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS 
Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em 
consideração os prazos de conclusão previstos na tabela 
SELIC e demais fatores inerentes ao processo de 
contratação 

 

Responsável 
 

Demandante 
 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA 
 

Responsável  
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Realizar ações de negociação de tempo para uma maior 
celeridade dos procedimento para a conclusão do 
processo.   

 
Demandante/Alta gestão  

 
RECOMENDAÇÃO 

 

Acompanhamento da demanda e realizar ações que forem necessárias  
 

 
Mapa: 39 - Fase Interna  (dispensa/Inexigibilidade)  

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO -  389185-20/2025 
NÚMERO DO ID NO PCA –  96 

 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda:  CURSO - CAPACITAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE 2 VAGAS NO CURSO 
PRESENCIAL: 8º CONGRESSO BRASILEIRO GOVERNANÇA, CONTROLE PÚBLICO 
E GESTÃO DE RISCOS NAS AQUISIÇÕES NA MODALIDADE PRESENCIAL. 
 

10/10/25 10/10/25 

Evento(s) de Risco Tempo insuficiente para conclusão da demanda 
Causa(s) do Risco Deixar de ser ofertado o curso de capacitação pretendido   

Consequência(s) do Risco Falha no planejamento de implementação do plano de capacitação aprovada para 
oexercício  

AVALIAÇÃO DOS FATORES 
Probabilidade de  

Prazo Impacto  Nível de risco 
Baixo (2) Muito Baixo (1)  BAIXO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS 
Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em 
consideração os prazos de conclusão previstos na tabela 
SELIC e demais fatores inerentes ao processo de 
contratação 

 

Responsável 
 

Demandante 
 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA Realizar ações de negociação de tempo para uma maior 
celeridade dos procedimento para a conclusão do 
processo.   

 

Responsável  
 

Demandante/Alta gestão  

 
RECOMENDAÇÃO 

 

Acompanhamento da demanda e realizar ações que forem necessárias  
 

 
Mapa: 40 - Fase Interna –  Dispensa  

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO -  389185-23/2025 
NÚMERO DO DFD –  97 

 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda:  FORNECIMENTO DE LIVROS IMPRESSOS E EM FORMATO DIGITAL, 
VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO DAS DIVERSAS 
COMPETÊNCIAS MAPEADAS NA MATRIZ DE COMPETÊNCIAS DO CFMV. 

10/10/25 10/10/25 

Evento(s) de Risco Tempo insuficiente para conclusão da demanda 
Causa(s) do Risco Resultar em fracasso/deserto o Pregão   

Consequência(s) do Risco A republicação do pregão, colocando em risco a conclusão do procedimento licitatório 
dentro do prazo estabelecido para o exercício financeiro vigente. 

AVALIAÇÃO DOS FATORES Probabilidade Impacto  Nível de risco 
Baixo (2) Muito Baixo (1)  BAIXO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS 
Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em 
consideração os prazos de conclusão previstos na tabela 
SELIC e demais fatores inerentes ao processo de 
contratação 

 

Responsável 
 

Demandante 
 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA Realizar ações de negociação de tempo para uma maior 
celeridade dos procedimento para a conclusão do 
processo.   

 

Responsável  
 

Demandante/Alta gestão  

 
RECOMENDAÇÃO 

 

Acompanhamento da demanda e realizar ações que forem necessárias  
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Mapa: 41 - Fase de Interna – (dispensa/Inexigibilidade) 

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-25/2025 
NÚMERO DO DFD – 99 

 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda:  CURSOS PRESENCIAIS OU SÍNCRONOS, EM TEMAS DE 
COMUNICAÇÃO E EVENTOS 

Não se aplica a 
indicação de prazo 

Evento(s) de Risco Desnecessidade da contratação 
Causa(s) do Risco Contratação não relizada por oportunidade e conveniência da administração 

Consequência(s) do Risco Retenção do recurso e indicação no PCA de uma demanda que não há mais necessidade 
de execução no presente exercício  

AVALIAÇÃO DOS FATORES Probabilidade Impacto Nível de risco 
Alto (5) Alto (5)  EXTREMO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS Revisar, sempre que possível, o plano de necessidades 
da demanda em conjunto com a alta gestão 

 

Responsável  
 

Demandante/Alta gestão 
 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA 
Após a identificação da inviabilidade da demanda, 
informar o quanto antes a alta gestão, o planejamento 
e o setor financeiro para que sejam tomadas as medidas 
necessárias para a liberação do recurso 

 

Responsável  

Demandante 

RECOMENDAÇÃO 

 

A demanda foi classificada como de impacto extremo, pois afeta diretamente os recursos 
orçamentários e a indicação no PCA de algo que, em tese, foi considerado desnecessário para o 
exercício atual. 
 

Desta forma, deverá ser avaliado a possibilidade de excluir a demanda do PCA 2025 e, se necessário, 
incluí-la no PCA 2026. Essa decisão deve estar alinhada às diretrizes orçamentárias e estratégicas 
vigentes, permitindo que a equipe exerça suas competências para as melhores tomadas de decisão, 
conforme previsto no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 14.133/2021 
 

 
Mapa: 42 - Fase de Interna – (dispensa/Inexigibilidade) 

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-28/2025 
NÚMERO DO DFD – 100 

 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda:  CURSO - CAPACITAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE 2 VAGAS NO CURSO 
PRESENCIAL: CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO CONSTITUCIONAL, 
ORGANIZADO COM EXCLUSIVIDADE PELA EMPRESA IBDC. 

Não se aplica a 
indicação de prazo 

Evento(s) de Risco Desnecessidade da contratação 
Causa(s) do Risco Contratação não relizada por oportunidade e conveniência da administração 

Consequência(s) do Risco Retenção do recurso e indicação no PCA de uma demanda que não há mais necessidade 
de execução no presente exercício  

AVALIAÇÃO DOS FATORES Probabilidade Impacto Nível de risco 
Alto (5) Alto (5)  EXTREMO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS Revisar, sempre que possível, o plano de necessidades 
da demanda em conjunto com a alta gestão 

 

Responsável  
 

Demandante/Alta gestão 
 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA 
Após a identificação da inviabilidade da demanda, 
informar o quanto antes a alta gestão, o planejamento 
e o setor financeiro para que sejam tomadas as medidas 
necessárias para a liberação do recurso 

 

Responsável  

Demandante 

RECOMENDAÇÃO 

 

A demanda foi classificada como de impacto extremo, pois afeta diretamente os recursos 
orçamentários e a indicação no PCA de algo que, em tese, foi considerado desnecessário para o 
exercício atual. 
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Desta forma, deverá ser avaliado a possibilidade de excluir a demanda do PCA 2025 e, se necessário, 
incluí-la no PCA 2026. Essa decisão deve estar alinhada às diretrizes orçamentárias e estratégicas 
vigentes, permitindo que a equipe exerça suas competências para as melhores tomadas de decisão, 
conforme previsto no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 14.133/2021 
 

 
Mapa: 43 - Fase Interna  (dispensa/Inexigibilidade)  

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO -  389185-30/2025 
NÚMERO DO ID NO PCA –  102 

 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda:  CURSO - CAPACITAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE 4 VAGAS NO CURSO 
PRESENCIAL: GESTÃO DE CONVÊNIOS (SELEÇÃO, CELEBRAÇÃO, EXECUÇÃO E 
PRESTAÇÃO DE CONTAS) - DECRETO Nº 11.531/2023 E PORTARIA CONJUNTA 
MGI/MF/CGU Nº 33/2023. 
 

31/10/25 31/10/25 

Evento(s) de Risco Tempo insuficiente para conclusão da demanda 
Causa(s) do Risco Deixar de ser ofertado o curso de capacitação pretendido   

Consequência(s) do Risco Falha no planejamento de implementação do plano de capacitação aprovada para 
oexercício  

AVALIAÇÃO DOS FATORES 
Probabilidade de  

Prazo 
Impacto  

Nível de risco 
Baixo (2) Muito baixo (1)  BAIXO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS 
Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em 
consideração os prazos de conclusão previstos na tabela 
SELIC e demais fatores inerentes ao processo de 
contratação 

 

Responsável 
 

Demandante 
 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA Realizar ações de negociação de tempo para uma maior 
celeridade dos procedimento para a conclusão do 
processo.   

 

Responsável  
 

Demandante/Alta gestão  

 
RECOMENDAÇÃO 

 

Acompanhamento da demanda e realizar ações que forem necessárias  
 

 
Mapa: 44 - Fase de Interna – (dispensa/Inexigibilidade) 

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-34/2025 
NÚMERO DO DFD – 105 

 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda:  CURSO - CAPACITAÇÃO - CONTRATAÇÃO 2 DE VAGAS NO CURSO 
CAPACITAÇÃO EM PREGÃO ELETRÔNICO E NOVA LEI DE LICITAÇÕES, 
ORGANIZADO COM EXCLUSIVIDADE PELA EMPRESA INSTITUTO NEGÓCIOS 
PÚBLICOS. 

Não se aplica a 
indicação de prazo 

Evento(s) de Risco Desnecessidade da contratação 
Causa(s) do Risco Contratação não relizada por oportunidade e conveniência da administração 

Consequência(s) do Risco Retenção do recurso e indicação no PCA de uma demanda que não há mais necessidade 
de execução no presente exercício  

AVALIAÇÃO DOS FATORES Probabilidade Impacto Nível de risco 
Alto (5) Alto (5)  EXTREMO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS Revisar, sempre que possível, o plano de necessidades 
da demanda em conjunto com a alta gestão 

 

Responsável  
 

Demandante/Alta gestão 
 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA 
Após a identificação da inviabilidade da demanda, 
informar o quanto antes a alta gestão, o planejamento 
e o setor financeiro para que sejam tomadas as medidas 
necessárias para a liberação do recurso 

 

Responsável  

Demandante 
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RECOMENDAÇÃO 

 

A demanda foi classificada como de impacto extremo, pois afeta diretamente os recursos 
orçamentários e a indicação no PCA de algo que, em tese, foi considerado desnecessário para o 
exercício atual. 
 

Desta forma, deverá ser avaliado a possibilidade de excluir a demanda do PCA 2025 e, se necessário, 
incluí-la no PCA 2026. Essa decisão deve estar alinhada às diretrizes orçamentárias e estratégicas 
vigentes, permitindo que a equipe exerça suas competências para as melhores tomadas de decisão, 
conforme previsto no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 14.133/2021 
 

 
Mapa: 45 - Fase de Interna – (dispensa/Inexigibilidade) 

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-35/2025 
NÚMERO DO DFD – 106 

 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda:  CURSO - CAPACITAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE 1 VAGA NO CURSO 
FORMAÇÃO DE PREGOEIROS, AGENTES DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE 
APOIO, ORGANIZADO COM EXCLUSIVIDADE PELA EMPRESA NEGÓCIOS 
PÚBLICOS. 

Não se aplica a 
indicação de prazo 

Evento(s) de Risco Desnecessidade da contratação 
Causa(s) do Risco Contratação não relizada por oportunidade e conveniência da administração 

Consequência(s) do Risco Retenção do recurso e indicação no PCA de uma demanda que não há mais necessidade 
de execução no presente exercício  

AVALIAÇÃO DOS FATORES Probabilidade Impacto Nível de risco 
Alto (5) Alto (5)  EXTREMO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS Revisar, sempre que possível, o plano de necessidades 
da demanda em conjunto com a alta gestão 

 

Responsável  
 

Demandante/Alta gestão 
 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA 
Após a identificação da inviabilidade da demanda, 
informar o quanto antes a alta gestão, o planejamento 
e o setor financeiro para que sejam tomadas as medidas 
necessárias para a liberação do recurso 

 

Responsável  

Demandante 

RECOMENDAÇÃO 

 

A demanda foi classificada como de impacto extremo, pois afeta diretamente os recursos 
orçamentários e a indicação no PCA de algo que, em tese, foi considerado desnecessário para o 
exercício atual. 
 

Desta forma, deverá ser avaliado a possibilidade de excluir a demanda do PCA 2025 e, se necessário, 
incluí-la no PCA 2026. Essa decisão deve estar alinhada às diretrizes orçamentárias e estratégicas 
vigentes, permitindo que a equipe exerça suas competências para as melhores tomadas de decisão, 
conforme previsto no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 14.133/2021 
 

 
Mapa: 46 - Fase de Interna – (dispensa/Inexigibilidade) 

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO - 389185-39/2025 
NÚMERO DO DFD – 108 

 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda: CURSO - CAPACITAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O 
FORNECIMENTO DE CURSOS EAD OU PRESENCIAIS, EM TEMAS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC. 

Não se aplica a 
indicação de prazo 

Evento(s) de Risco Desnecessidade da contratação 
Causa(s) do Risco Contratação não relizada por oportunidade e conveniência da administração 

Consequência(s) do Risco Retenção do recurso e indicação no PCA de uma demanda que não há mais necessidade 
de execução no presente exercício  

AVALIAÇÃO DOS FATORES Probabilidade Impacto Nível de risco 
Alto (5) Alto (5)  EXTREMO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS Revisar, sempre que possível, o plano de necessidades 
da demanda em conjunto com a alta gestão 

 

Responsável  
 

Demandante/Alta gestão 
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AÇÕES DE CONTIGÊNCIA 
Após a identificação da inviabilidade da demanda, 
informar o quanto antes a alta gestão, o planejamento 
e o setor financeiro para que sejam tomadas as medidas 
necessárias para a liberação do recurso 

 

Responsável  

Demandante 

RECOMENDAÇÃO 

 

A demanda foi classificada como de impacto extremo, pois afeta diretamente os recursos 
orçamentários e a indicação no PCA de algo que, em tese, foi considerado desnecessário para o 
exercício atual. 
 

Desta forma, deverá ser avaliado a possibilidade de excluir a demanda do PCA 2025 e, se necessário, 
incluí-la no PCA 2026. Essa decisão deve estar alinhada às diretrizes orçamentárias e estratégicas 
vigentes, permitindo que a equipe exerça suas competências para as melhores tomadas de decisão, 
conforme previsto no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 14.133/2021 
 

 
Mapa: 47 - Fase Interna –  Licitação 

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO -  389185-69/2025 
NÚMERO DO DFD –  127 

 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÕES 
TECNOLÓGICAS EM SAÚDE E BEM-ESTAR, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA REALIZAR MAPEAMENTO DE FATORES DE 
RISCO PARA A SAÚDE MENTAL - SUPORTE PSICOSSOCIAL 

26/09/25 05/09/25 

Evento(s) de Risco Tempo insuficiente para conclusão da demanda 
Causa(s) do Risco Resultar em fracasso/deserto o Pregão/Recurso    

Consequência(s) do Risco 
A republicação do pregão, colocando em risco a conclusão do procedimento licitatório 
dentro do prazo estabelecido para o exercício financeiro vigente. 
Retorno da fase de habilitação reabrindo os prazos da fase de julgamento 

AVALIAÇÃO DOS FATORES 
Probabilidade 

De Prazo  Impacto  Nível de risco 
Muito Baixo (1) Médio (3)  MÉDIO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS 
Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em 
consideração os prazos de conclusão previstos na tabela 
SELIC e demais fatores inerentes ao processo de 
contratação 

 

Responsável 
 

Demandante 
 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA Realizar ações de negociação de tempo para uma maior 
celeridade dos procedimento para a conclusão do 
processo.   

 

Responsável  
 

Demandante/Alta gestão  

 
RECOMENDAÇÃO 

 

Acompanhamento da demanda e realizar ações que forem necessárias  
 

 
Mapa: 48 - Fase Interna  (dispensa/Inexigibilidade)  

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO -  389185-72/2025 
NÚMERO DO ID NO PCA –  128 

 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda:  CURSO - CAPACITAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO COM OBJETIVO DE 
REALIZAR CAPACITAÇÃO DE LÍDERES E EQUIPES DO CFMV. 
 

14/11/25 14/11/25 

Evento(s) de Risco Tempo insuficiente para conclusão da demanda 
Causa(s) do Risco Deixar de ser ofertado o curso de capacitação pretendido   

Consequência(s) do Risco Falha no planejamento de implementação do plano de capacitação aprovada para o 
exercício  

AVALIAÇÃO DOS FATORES Probabilidade Impacto  Nível de risco 
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De  Prazo 
Médio (3) Muito Baixo (1)  MÉDIO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS 
Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em 
consideração os prazos de conclusão previstos na tabela 
SELIC e demais fatores inerentes ao processo de 
contratação 

 

Responsável 
 

Demandante 
 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA Realizar ações de negociação de tempo para uma maior 
celeridade dos procedimento para a conclusão do 
processo.   

 

Responsável  
 

Demandante/Alta gestão  

 
RECOMENDAÇÃO 

 

Acompanhamento da demanda e realizar ações que forem necessárias  
 

 
Mapa: 49 - Fase Interna  (dispensa/Inexigibilidade)  

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO -  389185-72/2025 
NÚMERO DO ID NO PCA –  128 

 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda:  CONTRATAÇÃO DE 9 VAGAS PARA CONFERÊNCIA DE MELHORES 
PRÁTICAS DE CONSELHOS FEDERAIS EM VARIADAS TEMÁTICAS DE GESTÃO. 
 

31/10/25 31/10/25 

Evento(s) de Risco Tempo insuficiente para conclusão da demanda 
Causa(s) do Risco Deixar de ser participar da Conferência    

Consequência(s) do Risco Falha no planejamento de implementação do plano de capacitação aprovada para o 
exercício  

AVALIAÇÃO DOS FATORES Probabilidade Impacto  Nível de risco 
Muito Alta (5) Alto (4)  BAIXO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS 
Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em 
consideração os prazos de conclusão previstos na tabela 
SELIC e demais fatores inerentes ao processo de 
contratação 

 

Responsável 
 

Demandante 
 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA Realizar ações de negociação de tempo para uma maior 
celeridade dos procedimento para a conclusão do 
processo.   

 

Responsável  
 

Demandante/Alta gestão  

 
RECOMENDAÇÃO 

 

Acompanhamento da demanda e realizar ações que forem necessárias  
 

 
Mapa: 50 - Fase Interna – Renovação/Apostilamento 

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO -  389185-199/2025 
 

NÚMERO DO DFD –  151 
 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda:  APOSTILAMENTO DO CONTRATO 25/2024 DE SERVIÇOS DE 
MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO COM A EMPRESA BSB MED, 
CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL, COM REAJUSTE ANUAL SEGUNDO O 
ÍNDICE PREVISTO EM CONTRATO 
 

30/09/25 30/09/25 

Evento(s) de Risco Tempo insuficiente para conclusão da demanda 
Causa(s) do Risco Resultar em fracasso o Processo de Renovação/Apostilamento   
Consequência(s) do Risco Necessidade de realização de novo procedimento licitatório  

AVALIAÇÃO DOS FATORES 
Probabilidade 

De Prazo 
Impacto  

Nível de risco 
Muito Baixo (1) Muito Alto (4)  MÉDIO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em 
consideração os prazos de conclusão previstos na tabela 

 

Responsável 
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SELIC e demais fatores inerentes ao processo de 
contratação 

Demandante 
 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA Realizar ações de negociação de tempo para uma maior 
celeridade dos procedimento para a conclusão do 
processo.   

 

Responsável  
 

Demandante/Alta gestão  

 
RECOMENDAÇÃO 

 

Acompanhamento da demanda e realizar ações que forem necessárias  
 

 
Mapa: 51 - Fase Interna –  Licitação 

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO -  389185-134/2025 
NÚMERO DO DFD –  182 

 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda:  CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE ITENS DE DECORAÇÃO 
PARA A SEDE REFORMADA DO CFMV 

12/02/26 12/12/25 

Evento(s) de Risco Tempo insuficiente para conclusão da demanda 
Causa(s) do Risco Resultar em fracasso/deserto o Pregão   

Consequência(s) do Risco A republicação do pregão, colocando em risco a conclusão do procedimento licitatório 
dentro do prazo estabelecido para o exercício financeiro vigente. 

AVALIAÇÃO DOS FATORES 
Probabilidade 

De Prazo 
Impacto  

Nível de risco 
Muito alto (5) Muito Baixo (4)  MÉDIO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS 
Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em 
consideração os prazos de conclusão previstos na tabela 
SELIC e demais fatores inerentes ao processo de 
contratação 

 

Responsável 
 

Demandante 
 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA Realizar ações de negociação de tempo para uma maior 
celeridade dos procedimento para a conclusão do 
processo.   

 

Responsável  
 

Demandante/Alta gestão  

 
RECOMENDAÇÃO 

 

Acompanhamento da demanda e realizar ações que forem necessárias  
 

 
Mapa: 52 - Fase Interna – Renovação/Apostilamento 

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO -  389185-143/2025 
 

NÚMERO DO DFD –  82 
 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda:  PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADA DE VIGILÂNCIA ARMADA 
DIURNA E NOTURNA 12X36H. (RENOVAÇÃO) 

30/09/25 30/09/25 

Evento(s) de Risco Tempo insuficiente para conclusão da demanda 
Causa(s) do Risco Resultar em fracasso o Processo de Renovação/Apostilamento   
Consequência(s) do Risco Necessidade de realização de novo procedimento licitatório  

AVALIAÇÃO DOS FATORES 
Probabilidade 

De Prazo 
Impacto  

Nível de risco 
Muito Baixo (1) Muito Alto (5)  MÉDIO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS 
Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em 
consideração os prazos de conclusão previstos na tabela 
SELIC e demais fatores inerentes ao processo de 
contratação 

 

Responsável 
 

Demandante 
 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA Realizar ações de negociação de tempo para uma maior 
celeridade dos procedimento para a conclusão do 
processo.   

 

Responsável  
 

Demandante/Alta gestão  
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RECOMENDAÇÃO 
 

Acompanhamento da demanda e realizar ações que forem necessárias  
 

 
Mapa: 53 - Fase Interna –  Licitação 

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO -  389185-144/2025 
NÚMERO DO DFD –  65  

 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda:  FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE CONTROLE 
DE ACESSO E CFTV . 

03/02/26 03/12/25 

Evento(s) de Risco Tempo insuficiente para conclusão da demanda 
Causa(s) do Risco Resultar em fracasso/deserto o Pregão   

Consequência(s) do Risco A republicação do pregão, colocando em risco a conclusão do procedimento licitatório 
dentro do prazo estabelecido para o exercício financeiro vigente. 

AVALIAÇÃO DOS FATORES 
Probabilidade de 

Prazo 
Impacto  

Nível de risco 
Muito Alta (5) Médio (3)  EXTREMO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS 
Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em 
consideração os prazos de conclusão previstos na tabela 
SELIC e demais fatores inerentes ao processo de 
contratação 

 

Responsável 
 

Demandante 
 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA Realizar ações de negociação de tempo para uma maior 
celeridade dos procedimento para a conclusão do 
processo.   

 

Responsável  
 

Demandante/Alta gestão  

 
RECOMENDAÇÃO 

 

Acompanhamento da demanda e realizar ações que forem necessárias  
 

 
Mapa: 54 - Fase Interna –  Licitação 

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO -  389185-49/2025 
NÚMERO DO DFD –  66 

 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda:  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, 
DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS CAIXAS D`ÁGUA. 

01/01/26 12/11/25 

Evento(s) de Risco Tempo insuficiente para conclusão da demanda 
Causa(s) do Risco Resultar em fracasso/deserto o Pregão   

Consequência(s) do Risco A republicação do pregão, colocando em risco a conclusão do procedimento licitatório 
dentro do prazo estabelecido para o exercício financeiro vigente. 

AVALIAÇÃO DOS FATORES 
Probabilidade de 

Prazo 
Impacto  

Nível de risco 
Muito Alta (5) Médio (3)  EXTREMO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS 
Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em 
consideração os prazos de conclusão previstos na tabela 
SELIC e demais fatores inerentes ao processo de 
contratação 

 

Responsável 
 

Demandante 
 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA Realizar ações de negociação de tempo para uma maior 
celeridade dos procedimento para a conclusão do 
processo.   

 

Responsável  
 

Demandante/Alta gestão  

 
RECOMENDAÇÃO 

 

Acompanhamento da demanda e realizar ações que forem necessárias  
 

 

Mapa: 55 - Fase Interna – Renovação/Apostilamento 

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO -  389185-15/2025 
 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
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NÚMERO DO DFD –  74 
 
 

Demanda:  SERVIÇO CONTINUADO DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, 
COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, ALÉM DO FORNECIMENTO 
DE UNIFORMES, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E TODOS INSUMOS 
(RENOVAÇÃO) 

30/09/25 30/09/25 

Evento(s) de Risco Tempo insuficiente para conclusão da demanda 
Causa(s) do Risco Resultar em fracasso o Processo de Renovação/Apostilamento   
Consequência(s) do Risco Necessidade de realização de novo procedimento licitatório  

AVALIAÇÃO DOS FATORES 
Probabilidade de 

Prazo 
Impacto  

Nível de risco 
Muito Baixo (1) Muito Alto (5)  MÉDIO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS 
Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em 
consideração os prazos de conclusão previstos na tabela 
SELIC e demais fatores inerentes ao processo de 
contratação 

 

Responsável 
 

Demandante 
 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA Realizar ações de negociação de tempo para uma maior 
celeridade dos procedimento para a conclusão do 
processo.   

 

Responsável  
 

Demandante/Alta gestão  

 
RECOMENDAÇÃO 

 

Acompanhamento da demanda e realizar ações que forem necessárias  
 

 
Mapa: 56 - Fase Interna –  Licitação 

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO -  389185-16/2025 
NÚMERO DO DFD –  75 

 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda:  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA SOLAR 
FOTOVOLTAICO NA SEDE DO CFMV 

12/02/26 12/12/25 

Evento(s) de Risco Tempo insuficiente para conclusão da demanda 
Causa(s) do Risco Resultar em fracasso/deserto o Pregão   

Consequência(s) do Risco A republicação do pregão, colocando em risco a conclusão do procedimento licitatório 
dentro do prazo estabelecido para o exercício financeiro vigente. 

AVALIAÇÃO DOS FATORES 
Probabilidade de 

Prazo 
Impacto  

Nível de risco 
Muito Alta (5) Médio (3)  EXTREMO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS 
Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em 
consideração os prazos de conclusão previstos na tabela 
SELIC e demais fatores inerentes ao processo de 
contratação 

 

Responsável 
 

Demandante 
 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA Realizar ações de negociação de tempo para uma maior 
celeridade dos procedimento para a conclusão do 
processo.   

 

Responsável  
 

Demandante/Alta gestão  

 
RECOMENDAÇÃO 

 

Acompanhamento da demanda e realizar ações que forem necessárias  
 

 
Mapa: 57 - Fase Interna –  Licitação 

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO -  389185-168/2025 
NÚMERO DO DFD –  199 

 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CAFÉ E BEBIDAS QUENTES POR MEIO DE 

07/11/25 18/09/25 



 

 
  

P
ág

in
a 2

9
 

MÁQUINAS DE AUTOSSERVIÇO - (DFD: 199/2024 - CONTRATAÇÃO: 389185-
168/2025). 
Evento(s) de Risco Tempo insuficiente para conclusão da demanda 
Causa(s) do Risco Resultar em fracasso/deserto o Pregão   

Consequência(s) do Risco A republicação do pregão, colocando em risco a conclusão do procedimento licitatório 
dentro do prazo estabelecido para o exercício financeiro vigente. 

AVALIAÇÃO DOS FATORES 
Probabilidade de 

Prazo 
Impacto  

Nível de risco 
Médio (3) Muito Baixo (1)  MÉDIO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS 
Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em 
consideração os prazos de conclusão previstos na tabela 
SELIC e demais fatores inerentes ao processo de 
contratação 

 

Responsável 
 

Demandante 
 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA Realizar ações de negociação de tempo para uma maior 
celeridade dos procedimento para a conclusão do 
processo.   

 

Responsável  
 

Demandante/Alta gestão  

 
RECOMENDAÇÃO 

 

Acompanhamento da demanda e realizar ações que forem necessárias  
 

 
Mapa: 58 - Fase Interna –  Licitação 

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO -  389185-179/2025 
NÚMERO DO DFD –  11 

 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda:  SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO 
SISTEMA DE VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO INSTALADO NA SEDE DO 
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA (CFMV), GARANTINDO O 
FUNCIONAMENTO CONTÍNUO. 

11/11/25 22/09/25 

Evento(s) de Risco Tempo insuficiente para conclusão da demanda 
Causa(s) do Risco Resultar em fracasso/deserto o Pregão   

Consequência(s) do Risco A republicação do pregão, colocando em risco a conclusão do procedimento licitatório 
dentro do prazo estabelecido para o exercício financeiro vigente. 

AVALIAÇÃO DOS FATORES 
Probabilidade de  

Prazo 
Impacto  

Nível de risco 
Médio (3) Alto (4)  ALTO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS 
Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em 
consideração os prazos de conclusão previstos na tabela 
SELIC e demais fatores inerentes ao processo de 
contratação 

 

Responsável 
 

Demandante 
 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA Realizar ações de negociação de tempo para uma maior 
celeridade dos procedimento para a conclusão do 
processo.   

 

Responsável  
 

Demandante/Alta gestão  

 
RECOMENDAÇÃO 

 

Acompanhamento da demanda e realizar ações que forem necessárias  
 

 
Mapa: 59 - Fase Interna –  Licitação 

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO -  389185-180/2025 
NÚMERO DO DFD –  10 

 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda:  SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 
SISTEMAS DE BOMBAS HIDRÁULICAS, RESERVATÓRIOS E CAIXAS DO SISTEMA 

12/11/25 23/09/25 
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HIDROSSANITÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, 
FERRAMENTAS E INSUMOS 
Evento(s) de Risco Tempo insuficiente para conclusão da demanda 
Causa(s) do Risco Resultar em fracasso/deserto o Pregão   

Consequência(s) do Risco A republicação do pregão, colocando em risco a conclusão do procedimento licitatório 
dentro do prazo estabelecido para o exercício financeiro vigente. 

AVALIAÇÃO DOS FATORES 
Probabilidade de  

Prazo 
Impacto  

Nível de risco 
Médio (3) Alto (4)  ALTO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS 
Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em 
consideração os prazos de conclusão previstos na tabela 
SELIC e demais fatores inerentes ao processo de 
contratação 

 

Responsável 
 

Demandante 
 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA Realizar ações de negociação de tempo para uma maior 
celeridade dos procedimento para a conclusão do 
processo.   

 

Responsável  
 

Demandante/Alta gestão  

 
RECOMENDAÇÃO 

 

Acompanhamento da demanda e realizar ações que forem necessárias  
 

 
Mapa: 60 - Fase Interna –  Licitação 

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO -  389185-181/2025 
NÚMERO DO DFD –  8 

 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda:  SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO 
GERADOR A DIESEL DE 313 KVA E SEU QUADRO DE TRANSFERÊNCIA 
AUTOMÁTICA (QTA), GARANTINDO A OPERAÇÃO CONTÍNUA E EFICIENTE 
DOS EQUIPAMENTOS. 

11/11/25 22/09/25 

Evento(s) de Risco Tempo insuficiente para conclusão da demanda 
Causa(s) do Risco Resultar em fracasso/deserto o Pregão   

Consequência(s) do Risco A republicação do pregão, colocando em risco a conclusão do procedimento licitatório 
dentro do prazo estabelecido para o exercício financeiro vigente. 

AVALIAÇÃO DOS FATORES 
Probabilidade de  

Prazo 
Impacto  

Nível de risco 
Médio (3) Alto (4)  ALTO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS 
Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em 
consideração os prazos de conclusão previstos na tabela 
SELIC e demais fatores inerentes ao processo de 
contratação 

 

Responsável 
 

Demandante 
 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA Realizar ações de negociação de tempo para uma maior 
celeridade dos procedimento para a conclusão do 
processo.   

 

Responsável  
 

Demandante/Alta gestão  

 
RECOMENDAÇÃO 

 

Acompanhamento da demanda e realizar ações que forem necessárias  
 

 
Mapa: 61 - Fase Interna –  Licitação 

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO -  389185-183/2025 
NÚMERO DO DFD –  12 

 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda:  AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA, DE HIGIENE E 
UTENSÍLIOS DE COZINHA FRACASSADOS NA LICITAÇÃO REFERENTE AO 

13/11/25 24/09/25 
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PROCESSO SUAP Nº 0110027.00000095/2023-38, PARA A NOVA SEDE DO 
CFMV. 
Evento(s) de Risco Tempo insuficiente para conclusão da demanda 
Causa(s) do Risco Resultar em fracasso/deserto o Pregão   

Consequência(s) do Risco A republicação do pregão, colocando em risco a conclusão do procedimento licitatório 
dentro do prazo estabelecido para o exercício financeiro vigente. 

AVALIAÇÃO DOS FATORES 
Probabilidade de 

Prazo 
Impacto  

Nível de risco 
Médio (3) Muito Baixo (1)  MÉDIO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS 
Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em 
consideração os prazos de conclusão previstos na tabela 
SELIC e demais fatores inerentes ao processo de 
contratação 

 

Responsável 
 

Demandante 
 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA Realizar ações de negociação de tempo para uma maior 
celeridade dos procedimento para a conclusão do 
processo.   

 

Responsável  
 

Demandante/Alta gestão  

 
RECOMENDAÇÃO 

 

Acompanhamento da demanda e realizar ações que forem necessárias  
 

 
Mapa: 62 - Fase Interna –  Licitação 

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO -  389185-19/2025 
NÚMERO DO DFD –  76 

 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda:  AQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM SOFTWARE DE 
MANUTENÇÃO ESPECIALIZADO, COM A DEVIDA LICENÇA. 

25/11/25 03/10/25 

Evento(s) de Risco Tempo insuficiente para conclusão da demanda 
Causa(s) do Risco Resultar em fracasso/deserto o Pregão   

Consequência(s) do Risco A republicação do pregão, colocando em risco a conclusão do procedimento licitatório 
dentro do prazo estabelecido para o exercício financeiro vigente. 

AVALIAÇÃO DOS FATORES 
Probabilidade de 

Prazo Impacto  Nível de risco 
Médio (3) Muito Baixo (1)  MÉDIO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS 
Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em 
consideração os prazos de conclusão previstos na tabela 
SELIC e demais fatores inerentes ao processo de 
contratação 

 

Responsável 
 

Demandante 
 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA Realizar ações de negociação de tempo para uma maior 
celeridade dos procedimento para a conclusão do 
processo.   

 

Responsável  
 

Demandante/Alta gestão  

 
RECOMENDAÇÃO 

 

Acompanhamento da demanda e realizar ações que forem necessárias  
 

 
Mapa: 63 - Fase Interna –  Licitação 

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO -  389185-26/2025 
NÚMERO DO DFD –  79 

 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda:  AQUISIÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, COM 
CESSÃO DE 40 (QUARENTA) GARRAFÕES EM REGIME DE COMODATO 

02/02/26 02/12/25 

Evento(s) de Risco Tempo insuficiente para conclusão da demanda 
Causa(s) do Risco Resultar em fracasso/deserto o Pregão   
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Consequência(s) do Risco A republicação do pregão, colocando em risco a conclusão do procedimento licitatório 
dentro do prazo estabelecido para o exercício financeiro vigente. 

AVALIAÇÃO DOS FATORES 
Probabilidade de 

Prazo 
Impacto  

Nível de risco 
Muito Alta (5) Muito Baixo (1)  MÉDIO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS 
Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em 
consideração os prazos de conclusão previstos na tabela 
SELIC e demais fatores inerentes ao processo de 
contratação 

 

Responsável 
 

Demandante 
 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA Realizar ações de negociação de tempo para uma maior 
celeridade dos procedimento para a conclusão do 
processo.   

 

Responsável  
 

Demandante/Alta gestão  

 
RECOMENDAÇÃO 

 

Acompanhamento da demanda e realizar ações que forem necessárias  
 

 
Mapa: 64 - Fase Interna – Renovação/Apostilamento 

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO -  389185-40/2025 
 

NÚMERO DO DFD –  82 
 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda:  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA ENVIO E ENTREGA DE 
CARTAS, DOCUMENTOS, PACOTES E ENCOMENDAS, TANTO NO TERRITÓRIO 
NACIONAL QUANTO INTERNACIONAL - ECT - (RENOVAÇÃO) 

22/09/25 22/09/25 

Evento(s) de Risco Tempo insuficiente para conclusão da demanda 
Causa(s) do Risco Resultar em fracasso o Processo de Renovação/Apostilamento   
Consequência(s) do Risco Necessidade de realização de novo procedimento licitatório  

AVALIAÇÃO DOS FATORES 
Probabilidade de 

Prazo 
Impacto  

Nível de risco 
Muito baixo (1) Muito Alto (5)  MÉDIO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS 
Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em 
consideração os prazos de conclusão previstos na tabela 
SELIC e demais fatores inerentes ao processo de 
contratação 

 

Responsável 
 

Demandante 
 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA Realizar ações de negociação de tempo para uma maior 
celeridade dos procedimento para a conclusão do 
processo.   

 

Responsável  
 

Demandante/Alta gestão  

 
RECOMENDAÇÃO 

 

Acompanhamento da demanda e realizar ações que forem necessárias  
 

 
Mapa: 65 - Fase Interna  (dispensa/Inexigibilidade)  

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO -  389185-46/2025 
NÚMERO DO ID NO PCA –  64 

 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda:  DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL DE AVISOS DE EDITAIS DE 
LICITAÇÕES 
 

31/10/25 31/10/25 

Evento(s) de Risco Tempo insuficiente para conclusão da demanda 
Causa(s) do Risco Deixar de ser participar da Conferência    

Consequência(s) do Risco Falha no planejamento de implementação do plano de capacitação aprovada para o 
exercício  

AVALIAÇÃO DOS FATORES Probabilidade de 
Prazo 

Impacto  
Nível de risco 
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Baixo (2) Médio (3)  MÉDIO 
 

AÇÕES PREVENTIVAS 
Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em 
consideração os prazos de conclusão previstos na tabela 
SELIC e demais fatores inerentes ao processo de 
contratação 

 

Responsável 
 

Demandante 
 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA Realizar ações de negociação de tempo para uma maior 
celeridade dos procedimento para a conclusão do 
processo.   

 

Responsável  
 

Demandante/Alta gestão  

 
RECOMENDAÇÃO 

 

Acompanhamento da demanda e realizar ações que forem necessárias  
 

 
Mapa: 66/70/75 - Fase Interna –  Licitação 

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO -  389185-52/2025  - 389185-60/2025 
NÚMERO DO DFD –  68,  69 e 124  

 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda:  SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO PARA VEÍCULO 
INSTITUCIONAL  
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM 
FORNECIMENTO DE PEÇAS/COMPONENTES PARA O VEÍCULO INSTITUCIONAL 
DO CFMV. 

03/10/25 03/10/25 

Evento(s) de Risco Tempo insuficiente para conclusão da demanda 
Causa(s) do Risco Resultar em fracasso/deserto o Pregão   

Consequência(s) do Risco A republicação do pregão, colocando em risco a conclusão do procedimento licitatório 
dentro do prazo estabelecido para o exercício financeiro vigente. 

AVALIAÇÃO DOS FATORES 
Probabilidade de 

Prazo 
Impacto  

Nível de risco 
Baixo (2) Médio (3)  MÉDIO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS 
Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em 
consideração os prazos de conclusão previstos na tabela 
SELIC e demais fatores inerentes ao processo de 
contratação 

 

Responsável 
 

Demandante 
 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA Realizar ações de negociação de tempo para uma maior 
celeridade dos procedimento para a conclusão do 
processo.   

 

Responsável  
 

Demandante/Alta gestão  

 
RECOMENDAÇÃO 

 

Acompanhamento da demanda e realizar ações que forem necessárias  
 

 
Mapa: 67 - Fase Interna – Renovação/Apostilamento 

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO -  389185-53/2025 
 

NÚMERO DO DFD –  85 
 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda:  PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL – SMP 
(RENOVAÇÃO) 

18/09/25 18/09/25 

Evento(s) de Risco Tempo insuficiente para conclusão da demanda 
Causa(s) do Risco Resultar em fracasso o Processo de Renovação/Apostilamento   
Consequência(s) do Risco Necessidade de realização de novo procedimento licitatório  

AVALIAÇÃO DOS FATORES 
Probabilidade de 

Prazo 
Impacto  

Nível de risco 
Muito baixo (5) Alto (4)  MÉDIO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em 
consideração os prazos de conclusão previstos na tabela 

 

Responsável 
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SELIC e demais fatores inerentes ao processo de 
contratação 

Demandante 
 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA Realizar ações de negociação de tempo para uma maior 
celeridade dos procedimento para a conclusão do 
processo.   

 

Responsável  
 

Demandante/Alta gestão  

 
RECOMENDAÇÃO 

 

Acompanhamento da demanda e realizar ações que forem necessárias  
 

 
Mapa: 68 - Fase Interna –  Licitação 

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO -  389185-54/2025 - 389185-55/2025 
NÚMERO DO DFD –  86 e 87  

 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda:  CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHA PARA PRESTAR AUXÍLIO 
À COZINHEIRA DO CFMV, NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE COFFEE 
BREAK PARA AS REUNIÕES INSTITUCIONAIS E PROJETOS DE QUALIDADE DE 
VIDA PARA O CFMV. 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
GARÇOM/GARÇONETE, COM FORNECIMENTO DE UNIFORME, MATERIAL, 
EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO. 

05/01/26 03/11/25 

Evento(s) de Risco Tempo insuficiente para conclusão da demanda 
Causa(s) do Risco Resultar em fracasso/deserto o Pregão   

Consequência(s) do Risco A republicação do pregão, colocando em risco a conclusão do procedimento licitatório 
dentro do prazo estabelecido para o exercício financeiro vigente. 

AVALIAÇÃO DOS FATORES 
Probabilidade de 

Prazo 
Impacto  

Nível de risco 
Muito Alta (5) Alto (4)  EXTREMO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS 
Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em 
consideração os prazos de conclusão previstos na tabela 
SELIC e demais fatores inerentes ao processo de 
contratação 

 

Responsável 
 

Demandante 
 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA Realizar ações de negociação de tempo para uma maior 
celeridade dos procedimento para a conclusão do 
processo.   

 

Responsável  
 

Demandante/Alta gestão  

 
RECOMENDAÇÃO 

 

Acompanhamento da demanda e realizar ações que forem necessárias  
 

 
Mapa: 69 - Fase Interna –  Licitação 

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO -  389185-58/2025  
NÚMERO DO DFD –  91  

 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda:  SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS, MATERIAIS, 
DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS ATRAVÉS DE APLICATIVOS, INCLUINDO 
VEÍCULOS E MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS 

12/02/26 12/12/25 

Evento(s) de Risco Tempo insuficiente para conclusão da demanda 
Causa(s) do Risco Resultar em fracasso/deserto o Pregão   

Consequência(s) do Risco A republicação do pregão, colocando em risco a conclusão do procedimento licitatório 
dentro do prazo estabelecido para o exercício financeiro vigente. 

AVALIAÇÃO DOS FATORES Probabilidade Impacto  Nível de risco 
Muito Alta (5) Muito Baixo (1)  MÉDIO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em 
consideração os prazos de conclusão previstos na tabela 

 

Responsável 
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SELIC e demais fatores inerentes ao processo de 
contratação 

Demandante 
 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA Realizar ações de negociação de tempo para uma maior 
celeridade dos procedimento para a conclusão do 
processo.   

 

Responsável  
 

Demandante/Alta gestão  

 
RECOMENDAÇÃO 

 

Acompanhamento da demanda e realizar ações que forem necessárias  
 

 
Mapa: 71 - Fase Interna –  Licitação 

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO -  389185-61/2025  
NÚMERO DO DFD –  70 

 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda:  SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIDROS, ESQUADRIAS E FACHADA DA 
NOVA SEDE CFMV 

15/01/26 13/11/25 

Evento(s) de Risco Tempo insuficiente para conclusão da demanda 
Causa(s) do Risco Resultar em fracasso/deserto o Pregão   

Consequência(s) do Risco A republicação do pregão, colocando em risco a conclusão do procedimento licitatório 
dentro do prazo estabelecido para o exercício financeiro vigente. 

AVALIAÇÃO DOS FATORES 
Probabilidade de 

Prazo 
Impacto  

Nível de risco 
Médio (3) Muito Baixo (1)  MÉDIO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS 
Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em 
consideração os prazos de conclusão previstos na tabela 
SELIC e demais fatores inerentes ao processo de 
contratação 

 

Responsável 
 

Demandante 
 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA Realizar ações de negociação de tempo para uma maior 
celeridade dos procedimento para a conclusão do 
processo.   

 

Responsável  
 

Demandante/Alta gestão  

 
RECOMENDAÇÃO 

 

Acompanhamento da demanda e realizar ações que forem necessárias  
 

 
Mapa: 72 - Fase Interna –  Licitação 

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO -  389185-63/2025  
NÚMERO DO DFD –  81 

 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda:  AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO 03/02/26 03/12/25 

Evento(s) de Risco Tempo insuficiente para conclusão da demanda 
Causa(s) do Risco Resultar em fracasso/deserto o Pregão   

Consequência(s) do Risco A republicação do pregão, colocando em risco a conclusão do procedimento licitatório 
dentro do prazo estabelecido para o exercício financeiro vigente. 

AVALIAÇÃO DOS FATORES 
Probabilidade de 

Prazo 
Impacto  

Nível de risco 
Muito Alta (5) Muito Baixo (1)  MÉDIO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS 
Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em 
consideração os prazos de conclusão previstos na tabela 
SELIC e demais fatores inerentes ao processo de 
contratação 

 

Responsável 
 

Demandante 
 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA Realizar ações de negociação de tempo para uma maior 
celeridade dos procedimento para a conclusão do 
processo.   

 

Responsável  
 

Demandante/Alta gestão  

 
RECOMENDAÇÃO 

 

Acompanhamento da demanda e realizar ações que forem necessárias  
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Mapa: 73 - Fase Interna –  Licitação 

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO -  389185-73/2025  
NÚMERO DO DFD –  126 

 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda: AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS OFICIAIS DO BRASIL, DISTRITO FEDERAL 
E DO CFMV 

30/10/25 30/10/25 

Evento(s) de Risco Tempo insuficiente para conclusão da demanda 
Causa(s) do Risco Resultar em fracasso/deserto o Pregão   

Consequência(s) do Risco A republicação do pregão, colocando em risco a conclusão do procedimento licitatório 
dentro do prazo estabelecido para o exercício financeiro vigente. 

AVALIAÇÃO DOS FATORES 
Probabilidade de 

Prazo 
Impacto  

Nível de risco 
Baixo (2) Muito Baixo (2)  BAIXO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS 
Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em 
consideração os prazos de conclusão previstos na tabela 
SELIC e demais fatores inerentes ao processo de 
contratação 

 

Responsável 
 

Demandante 
 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA Realizar ações de negociação de tempo para uma maior 
celeridade dos procedimento para a conclusão do 
processo.   

 

Responsável  
 

Demandante/Alta gestão  

 
RECOMENDAÇÃO 

 

Acompanhamento da demanda e realizar ações que forem necessárias  
 

 
Mapa: 74 - Fase Interna –  Licitação 

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO -  389185-74/2025  
NÚMERO DO DFD –  125 

 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA GUARDA E GESTÃO 
DOCUMENTAL 

22/01/26 21/11/25 

Evento(s) de Risco Tempo insuficiente para conclusão da demanda 
Causa(s) do Risco Resultar em fracasso/deserto o Pregão   

Consequência(s) do Risco A republicação do pregão, colocando em risco a conclusão do procedimento licitatório 
dentro do prazo estabelecido para o exercício financeiro vigente. 

AVALIAÇÃO DOS FATORES 
Probabilidade de 

Prazo 
Impacto  

Nível de risco 
Muito Alta (5) Baixo (2)  ALTO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS 
Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em 
consideração os prazos de conclusão previstos na tabela 
SELIC e demais fatores inerentes ao processo de 
contratação 

 

Responsável 
 

Demandante 
 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA Realizar ações de negociação de tempo para uma maior 
celeridade dos procedimento para a conclusão do 
processo.   

 

Responsável  
 

Demandante/Alta gestão  

 
RECOMENDAÇÃO 

 

Acompanhamento da demanda e realizar ações que forem necessárias  
 

 
Mapa: 76 - Fase Interna –  Licitação 

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO -  389185-8/2025  
NÚMERO DO DFD –  72 

 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
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Demanda: SERVIÇOS DE SEGURO PATRIMONIAL SEDE TRECHO 06 26/11/25 26/11/25 

Evento(s) de Risco Tempo insuficiente para conclusão da demanda 
Causa(s) do Risco Resultar em fracasso/deserto o Pregão   

Consequência(s) do Risco A republicação do pregão, colocando em risco a conclusão do procedimento licitatório 
dentro do prazo estabelecido para o exercício financeiro vigente. 

AVALIAÇÃO DOS FATORES 
Probabilidade de 

Prazo 
Impacto  

Nível de risco 
Médio (3) Muito Alto (5)  EXTREMO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS 
Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em 
consideração os prazos de conclusão previstos na tabela 
SELIC e demais fatores inerentes ao processo de 
contratação 

 

Responsável 
 

Demandante 
 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA Realizar ações de negociação de tempo para uma maior 
celeridade dos procedimento para a conclusão do 
processo.   

 

Responsável  
 

Demandante/Alta gestão  

 
RECOMENDAÇÃO 

 

Acompanhamento da demanda e realizar ações que forem necessárias  
 

 
Mapa: 77 - Fase Interna –  Licitação 

IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO -  389185-201/2025  
NÚMERO DO DFD –  153 

 

TEMPO PREVISTO PARA 
CONCLUSÃO 

Cenário negativo Cenário positivo 
 

Demanda: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE MONITORAMENTO 
LEGISLATIVO E INSTITUCIONAL 

27/11/25 27/11/25 

Evento(s) de Risco Tempo insuficiente para conclusão da demanda 
Causa(s) do Risco Resultar em fracasso/deserto a dispensa eletrônica  

Consequência(s) do Risco A republicação da dispensa, colocando em risco a conclusão do procedimento licitatório 
dentro do prazo estabelecido para o exercício financeiro vigente. 

AVALIAÇÃO DOS FATORES 
Probabilidade de 

Prazo Impacto  Nível de risco 
Médio (3) Muito Alto (5)  MÉDIO 

 

AÇÕES PREVENTIVAS 
Iniciar as demandas em tempo hábil, levando em 
consideração os prazos de conclusão previstos na tabela 
SELIC e demais fatores inerentes ao processo de 
contratação 

 

Responsável 
 

Demandante 
 

 

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA Realizar ações de negociação de tempo para uma maior 
celeridade dos procedimento para a conclusão do 
processo.   

 

Responsável  
 

Demandante/Alta gestão  

 
RECOMENDAÇÃO 

 

Acompanhamento da demanda e realizar ações que forem necessárias  
 

DO RESUMO E NÍVEL DE RISCO 
3.8. Contratações não iniciadas: 
 

CONTRATAÇÕES NÃO INICIADAS  
MAPA     ‘’OBJETO  TEMPO PREVISTO PARA CONCLUSÃO Nível de Risco 
MAPA 

01 
  ACESSO AO SERVIÇO WEB DE 

CONSULTAS DE CPF E CNP 
  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  

    31/10/25 31/10/25 MÉDIO 
   CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

BRIGADISTA 
  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  

MAPA     28/11/25 08/10/25 MÉDIO  
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02 
   

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
PUBLICIDADE 

  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  
MAPA 

03     25/06/26 30/01/26 EXTREMO 
 

   PROJETO - PATROCÍNIOS E APOIO 
INSTITUCIONAL RESOLUÇÃO Nº 
1600/2024 PELA MODALIDADE 
SELEÇÃO PÚBLICA 
 

  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  

MAPA 
04     02/10/25 14/09/25 

BAIXO 
 

   PATROCÍNIO DO EVENTO 
EXPOFERR - NO PERÍODO DE 
14/11 A 18/11 - NA MODALIDADE 
ESCOLHA DIRETA 

  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  

MAPA 
05     26/11/25 26/11/25 MÉDIO  

   PATROCÍNIO DO EVENTO EXPOAPI 
- NO PERÍODO DE 7/12 A 14/12 - 
NA MODALIDADE ESCOLHA 
DIRETA 

  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  

MAPA 
06     26/11/25 26/11/25 MÉDIO  

   PATROCÍNIO DO EVENTO FESTA 
DO BOI - NO PERÍODO DE 11/10 A 
19/10 - NA MODALIDADE 
ESCOLHA DIRETA 

  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  

MAPA 
07     26/11/25 26/11/25 MÉDIO  

   PATROCÍNIO DO EVENTO 44ª 
EDIÇÃO DO CONGRESSO 
BRASILEIRO DA ANCLIVEPA E O 
50º CONGRESSO MUNDIAL DA 
WSAVA- NO PERÍODO DE 25/9 A 
27/9 - NA MODALIDADE ESCOLHA 
DIRETA 

  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  

MAPA 
08     01/10/25 01/10/25 

BAIXO 
 

   PATROCÍNIO DO EVENTO FESTA 
DO BODE - NO PERÍODO DE 8/8 A 
11/8 - NA MODALIDADE ESCOLHA 
DIRETA 

  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  

MAPA 
09     - - EXTREMO 

   PATROCÍNIO DO EVENTO 
PECUÁRIA DE GOIÂNIA - NO 
PERÍODO DE 26/4 A 4/5 - NA 
MODALIDADE ESCOLHA DIRETA 

  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  

MAPA 
10     - - EXTREMO 

   PATROCÍNIO DO EVENTO 
EXPOLONDRINA - NO PERÍODO DE 
4/4 A 13/4 - NA MODALIDADE 
ESCOLHA DIRETA 

  Cenário negativo      Cenário positivo 
 

Nível do Risco  
MAPA 

11     - - EXTREMO 

   
CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE 
MARKETING DIGITAL 

  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  
MAPA 

12     25/06/26 30/01/26 EXTREMO  

   COMUNICAÇÃO VISUAL PARA AS 
ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO 
CFMV (LETREIROS) 

  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  

MAPA     - - EXTREMO 
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13 
   

REALIZAÇÃO DO PRÊMIO 
CFMV/CRMVS DE JORNALISMO 

  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  
MAPA 

14     27/11/25 08/09/25 MÉDIO 
 

 

   

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
RADIOWEB 

  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  

MAPA 
15     29/09/25 29/09/25 

 
BAIXO 

 
 

   PESQUISA DE MERCADO E 
OPINIÃO PÚBLICA (CENSO 
AVALIATIVO) 

  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  
MAPA 

16     - - EXTREMO 

   PATROCÍNIO DO EVENTO 
EXPOINTER - NO PERÍODO DE 30/8 
A 7/9 - NA MODALIDADE ESCOLHA 
DIRETA 

  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  

MAPA 
17     - - EXTREMO 

   PATROCÍNIO DO EVENTO EXPO 
MUNDO PET - NO PERÍODO DE 16 
A 18 DE MAIO - NA MODALIDADE 
ESCOLHA DIRETA 
 

  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  

MAPA 
18     26/11/25 26/11/25 

MÉDIO 
 

   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM 
FORNECIMENTO DE PRODUTOS E 
SERVIÇOS DA PLATAFORMA 
MICROSOFT. 

  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  

MAPA 
19     03/02/26 03/12/25 EXTREMO  

   
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA 
INFRAESTRUTURA DE TIC, 

  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  
MAPA 

20     12/02/26 12/12/25 EXTREMO 
 

   AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
DE INFORMÁTICA - DESKTOPS 
(WINDOWS E IMAC) E OUTROS 

  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  
MAPA 

21     10/02/26 10/12/25 EXTREMO 
 

   
AQUISIÇÃO DE SERVIDORES DE 
REDE 

  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  
MAPA 

22     - - EXTREMO 

   AQUISIÇÃO E EXPANSÃO DE 
STORAGE SERVER (SERVIDOR DE 
ARMAZENAMENTO) 

  Cenário negativo      Cenário positivo 
 

Nível do Risco  
MAPA 

23     - - EXTREMO 

   FORNECIMENTO DE PRODUTOS E 
SERVIÇOS DA PLATAFORMA 
MICROSOFT 
 

  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  

MAPA 
24     03/02/26 03/12/25 EXTREMO  

   
SOLUÇÃO DE TELEFONIA VOIP E 
MENSAGERIA (SMS / WHATSAPP) 

  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  
MAPA 

25     16/09/25 29/08/25 
MÉDIO 
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
DATACENTER NA INTERNET 

  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  
MAPA 

26     - - EXTREMO 

   CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA 
ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE 
CLUBE DE BENEFÍCIOS 

  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  
MAPA 

27     06/11/25 17/09/25 MÉDIO 
 

   
APOSTILAMENTO DO PLANO 
ODONTOLÓGICO 

  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  
MAPA 

28     30/09/25 30/09/25 MÉDIO 
 

   SISTEMA DE FOLHA DE 
PAGAMENTO E GESTÃO DE RH NA 
MODALIDADE SAAS 

  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  
MAPA 

29     12/02/26 12/12/25 EXTREMO 
 

   SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM 
ELABORAÇÃO DE PALESTRAS 
SOBRE FATORES DE RISCO 

  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  
MAPA 

30     - - EXTREMO 

   
CLIPPING JORNALÍSTICO. 
(RENOVAÇÃO) 

  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  
MAPA 

31     30/09/25 30/09/25 MÉDIO 
 

   FORNECIMENTO DE PEÇAS 
(PLACAS DE HOMENAGEM, 
MEDALHAS, BÓTONS E TROFÉU) 

  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  
MAPA 

32     22/09/25 22/09/25 MÉDIO 
 

   PATROCÍNIO DO EVENTO IX 
REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE ANDROLOGIA 
ANIMAL (ABRAA) 
 

  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  

MAPA 
33     - - EXTREMO 

   
SERVIÇOS DE LAVANDERIA 

  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  
MAPA 

34     25/11/25 03/10/25 MÉDIO 
 

   
CURSO - CAPACITAÇÃO - 19º 
CONGRESSO PREGÃO WEEK 

  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  
MAPA 

35     21/10/25 21/10/25 ALTO 
 

   
CURSOS PARA APRENDIZAGEM 
ONLINE FULL CYCLE 

  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  
MAPA 

36     04/11/25 04/11/25 MÉDIO 
 

   CURSO ALTERAÇÕES E ADITIVOS 
AOS CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS 

  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  
MAPA 

37     - - EXTREMO 

   
PLATAFORMA DE CURSOS PARA 
APRENDIZAGEM ONLINE 

  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  
MAPA 

38     10/10/25 10/10/25 BAIXO 
 

   
 

  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  
MAPA 

39     10/10/25 10/10/25 
BAIXO 
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CURSO PRESENCIAL: 8º 
CONGRESSO BRASILEIRO 
GOVERNANÇA 
 

   
LIVROS IMPRESSOS E EM 
FORMATO DIGITAL 

  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  
MAPA 

40     10/10/25 10/10/25 BAIXO 
 

MAPA 
41 

  CURSOS PRESENCIAIS OU 
SÍNCRONOS, EM TEMAS DE 
COMUNICAÇÃO E EVENTOS 

  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  

    - - EXTREMO 

MAPA 
42 

  CONGRESSO BRASILEIRO DE 
DIREITO CONSTITUCIONAL 

  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  
  - - EXTREMO 

MAPA 
43 

  GESTÃO DE CONVÊNIOS 
(SELEÇÃO, CELEBRAÇÃO, 
EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE 
CONTAS)  

  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  

  31/10/25 31/10/25 
BAIXO 

 

MAPA 
44 

  CAPACITAÇÃO EM PREGÃO 
ELETRÔNICO E NOVA LEI DE 
LICITAÇÕES 

  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  

  - - EXTREMO 

MAPA 
45 

  FORMAÇÃO DE PREGOEIROS, 
AGENTES DE CONTRATAÇÃO 

  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  
  - - EXTREMO 

MAPA 
46 

  CURSO - INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO - TIC. 

  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  
  - - EXTREMO 

MAPA 
47 

  SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM 
SAÚDE E BEM-ESTAR- SUPORTE 
PSICOSSOCIAL 

  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  

  26/09/25 05/09/25 MÉDIO 
 

MAPA 
48 

  CURSO - CAPACITAÇÃO DE 
LÍDERES E EQUIPES 

  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  
  14/11/25 14/11/25 MÉDIO 

MAPA 
49 

  MELHORES PRÁTICAS DE 
CONSELHOS FEDERAIS EM 
VARIADAS TEMÁTICAS DE GESTÃO 

  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  

  31/10/25 31/10/25 MÉDIO  

MAPA 
50 

  APOSTILAMENTO DO CONTRATO 
25/2024 DE SERVIÇOS DE 
MEDICINA E SEGURANÇA DO 
TRABALHO COM A EMPRESA BSB 
MED 

  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  

  30/09/25 30/09/25 MÉDIO  

MAPA 
51 

  PARA FORNECIMENTO DE ITENS 
DE DECORAÇÃO PARA A SEDE 
REFORMADA DO CFMV 

  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  

  12/02/26 12/12/25 MÉDIO  

MAPA 
52 

  PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
CONTINUADA DE VIGILÂNCIA 
ARMADA DIURNA E NOTURNA 
12X36H. (RENOVAÇÃO) 

  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  

  30/09/25 30/09/25 MÉDIO  

MAPA 
53 

  INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE 
CONTROLE DE ACESSO E CFTV . 

  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  
  03/02/25 03/12/25 EXTREMO 
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MAPA 
54 

  SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, 
DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO 
E LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS 
CAIXAS D`ÁGUA. 

  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  

  01/01/26 12/11/25 EXTREMO 
 

MAPA 
55 

  CONTINUADO DE ASSEIO, 
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM 
DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO 
DE OBRA, ALÉM DO 
FORNECIMENTO DE UNIFORMES, 
MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E 
TODOS INSUMOS (RENOVAÇÃO) 

  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  

  30/09/25 30/09/25 
MÉDIO 

 

MAPA 
56 

  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
DE UM SISTEMA SOLAR 
FOTOVOLTAICO NA SEDE DO 
CFMV 

  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  

  12/02/26 12/12/25 
EXTREMO 

 

MAPA 
57 

  SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 
CAFÉ E BEBIDAS QUENTES 

  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  
  07/11/25 18/09/25 

MÉDIO 
 

MAPA 
58 

  MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA DO SISTEMA DE 
VENTILAÇÃO E AR 
CONDICIONADO 

  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  

  11/11/25 22/09/25 
ALTO 

 

MAPA 
59 

  MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA DOS SISTEMAS DE 
BOMBAS HIDRÁULICAS, 
RESERVATÓRIOS E CAIXAS DO 
SISTEMA HIDROSSANITÁRIO, 

  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  

  12/11/25 23/09/25 
ALTO 

 

MAPA 
60 

  MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA DO GRUPO GERADOR 

  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  
  11/11/25 22/09/25 ALTO 

MAPA 
61 

  EQUIPAMENTOS DE COZINHA, DE 
HIGIENE E UTENSÍLIOS DE 
COZINHA FRACASSADOS 

  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  

  13/11/25 24/09/25 MÉDIO 
 

MAPA 
62 

  IMPLEMENTAÇÃO DE UM 
SOFTWARE DE MANUTENÇÃO 
ESPECIALIZADO 

  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  

  25/11/25 03/10/25 MÉDIO 
 

MAPA 
63 

  AQUISIÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA 
MINERAL NATURAL - GARRAFÕES 
EM REGIME DE COMODATO 

  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  

  02/02/26 02/12/25 MÉDIO 
 

MAPA 
64 

  SERVIÇO DE POSTAGEM – 
CORREIOS (RENOVAÇÃO) 

  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  
  22/09/25 22/09/25 MÉDIO 

MAPA 
65 

  DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE 
LEGAL DE AVISOS DE EDITAIS DE 
LICITAÇÕES 
 

  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  

  31/10/25 31/10/25 MÉDIO  

MAPA     Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  
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DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS   
4.1. Conforme mencionado na introdução, o presente relatório busca apresentar um panorama 
atualizado da execução das demandas do CFMV previstas no PCA/2025, bem como fornecer 
subsídios à Diretoria para a adoção de medidas de gestão de riscos mais eficazes e fundamentadas, 

66 

  

SERVIÇOS DE LAVAGEM E 
POLIMENTO PARA VEÍCULO 
INSTITUCIONAL  E SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA, COM FORNECIMENTO 
DE PEÇAS/COMPONENTES PARA O 
VEÍCULO INSTITUCIONAL DO 
CFMV. 

03/10/25 03/10/25 MÉDIO  

MAPA 
67 

  PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
TELEFONIA MÓVEL PESSOAL – 
SMP (RENOVAÇÃO) 

  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  

  18/09/25 18/09/25 MÉDIO  

MAPA 
68 

  CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE 
COZINHA E DE SERVIÇOS DE 
GARÇOM/GARÇONETE, 

  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  

  05/01/26 03/11/25 EXTREMO 
 

MAPA 
69 

  SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 
PESSOAS, MATERIAIS, 
DOCUMENTOS E PEQUENAS 
CARGAS ATRAVÉS DE 
APLICATIVOS 

  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  

  12/02/26 12/12/25 MÉDIO  

MAPA 
71 

     Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  

  
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIDROS, 
ESQUADRIAS E FACHADA DA 
NOVA SEDE CFMV 

15/01/26 13/11/25 MÉDIO  

MAPA 
72 

  AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
GRÁFICO 

  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  
  03/02/26 03/12/25 MÉDIO  

MAPA 
73 

  AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS 
OFICIAIS DO BRASIL, DISTRITO 
FEDERAL E DO CFMV 

  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  

  30/10/125 30/10/25 
 

BAIXO 
 

MAPA 
74 

  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA GUARDA E 
GESTÃO DOCUMENTAL 

  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  

  22/01/26 21/11/25 ALTO 
 

MAPA 
76 

  SERVIÇOS DE SEGURO 
PATRIMONIAL SEDE TRECHO 06 

  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  
  26/11/25 26/11/25 

EXTREMO 
 

MAPA 
77 

  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 
SOLUÇÃO DE MONITORAMENTO 
LEGISLATIVO E INSTITUCIONAL 

  Cenário negativo      Cenário positivo Nível do Risco  
  

27/11/25 27/11/25 MÉDIO 
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a fim de apoiar a tomada de decisões, nos termos do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 
14.133/2021. 
 
4.2. Diante desse contexto, torna-se necessário analisar a viabilidade de priorização das 
demandas, bem como avaliar a exclusão e/ou inclusão de contratações no exercício subsequente, 
considerando sua relevância para o alcance dos objetivos organizacionais. A esse respeito, 
destacam-se as disposições do art. 19 do Decreto nº 10.947/2022: 

 
Art. 19. A partir de julho do ano de execução do plano de contratações anual, os setores de contratações 
elaborarão, de acordo com as orientações da Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de 
Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, relatórios de riscos referentes à 
provável não efetivação da contratação de itens constantes do plano de contratações anual até o 
término daquele exercício.  
 
§ 3º Ao final do ano de vigência do plano de contratações anual, as contratações planejadas e não 
realizadas serão justificadas quanto aos motivos de sua não consecução, e, se permanecerem 
necessárias, serão incorporadas ao plano de contratações referente ao ano subsequente. 

 
4.3. Por fim, considerando os elementos apresentados neste relatório, alerta-se para os riscos 
classificados como médios, altos ou extremos, recomendando-se a adoção das ações necessárias ao 
cumprimento das ações estratégicas e à otimização dos recursos disponíveis 
  

Brasília, 15 de agosto de 2025. 
  

 
MICHEL DE LIMA 

Setor de Licitações e Contratos   
Mat. CFMV nº 0449   

 

 

 
 
 

FERNANDA SILVA VELOSO 
Setor de Licitações e contratos 

Mat.CFMV nº 0533 

MAILLA DA SILVA ALI FONTES 
Setor de Licitações e contratos 

Mat.CFMV nº 0338 

 
 
 

MARIA LUIZA DIAS MARTINS 
Setor de Licitações e contratos 

Mat.CFMV nº 0532 

 
 
 

VITOR HUGO DA SILVA RAMOS 
Setor de Licitações e contratos 

Mat.CFMV nº 0345 
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DOS ANEXOS  
 
ANEXO I – SIMULAÇÃO DE PRAZOS -  CONTRATAÇÕES EM ANDAMENTO 
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ANEXO I  
SIMULAÇÃO DE PRAZOS 

  
CONTRATAÇÕES EM 

ANDAMENTO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Objeto

Início Término

DEMANDANTE Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP e Intranet) 11/08/25 11/08/25

SELIC

Consultar o PCA

- se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do

Compras.gov.br e encaminha para o Demandante.

- se não estiver no plano, encaminha para o Demandante

solicitar a sua inclusão.

11/08/25 11/08/25

DEMANDANTE Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa 11/08/25 11/08/25

SELIC
Incluir a necessidade no PCA com a justificativa apresentada

pelo demandante
11/08/25 11/08/25

PR Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no PCA 11/08/25 11/08/25

SELIC Incluir o ID do plano e devolve ao setor demandante 11/08/25 11/08/25

DEMANDANTE Solicitar dotação orçamentária 11/08/25 11/08/25

SECOF Juntar disponibilidade orçamentária 11/08/25 11/08/25

DEMANDANTE

Elaborar o ETP (se for o caso), MGR e TR

(solicitar equipe de planejamento da contratação quando

necessário, conforme DFD)

* ETP (faculdade ou dispensa. Vide art. 14, da IN 58/2022)

11/08/25 11/08/25

GEJUR Analisar documentos ETP, MGR e TR 7 - 11/08/25 20/08/25

PR Aprovar 1 - 20/08/25 21/08/25

SELIC
Realizar pesquisa de preço, se for o caso, reiteração da

pesquisa.
7 - 21/08/25 01/09/25

SELIC Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso. 7 - 01/09/25 10/09/25

SECOF Pré-empenho 1 - 10/09/25 11/09/25

PR

Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia utilizada e

autorizar o procedimento de contratação por meio de dispensa

eletrônica

1 - 11/09/25 12/09/25

SELIC Elaborar minuta de edital da dispensa eletrônica 7 - 12/09/25 23/09/25

GEJUR Análise e parecer jurídico 7 - 23/09/25 02/10/25

PR Autorização do procedimento de dispensa 1 - 02/10/25 03/10/25

SELIC
Ajuste no Edital (se for o caso) e cadastro no sistema

comprasGOV.
1 - 03/10/25 06/10/25

SELIC
Publicação do aviso do Edital.

(art. 6º, IN 67/2021)
- 3 06/10/25 09/10/25

SELIC Sessão Pública - Etapa de Lances - 1 09/10/25 10/10/25

SELIC
Análise dos documentos habilitatórios

Elaboração do relatório de conclusão da dispensa
2 - 10/10/25 14/10/25

PR
Elaboração da decisão, Adjudicação e homologação pela

autoridade superior (art. 23, IN 67/2021).
2 - 14/10/25 16/10/25

SELIC Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP 2 - 16/10/25 20/10/25

SECOF Solicitação de Empenho 1 - 20/10/25 21/10/25

SELIC Elaboração do contrato 2 - 21/10/25 23/10/25

SELIC Assinatura do contrato por parte da empresa 2 - 23/10/25 27/10/25

PR Assinatura do contrato pelo CFMV 2 - 27/10/25 30/10/25

SELIC Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U 1 - 30/10/25 31/10/25

DEMANDANTE Gestão Contratual 0 0 31/10/25 31/10/25

INÍCIO TÉRMINO

11/08/25 31/10/25

Dias úteis 59

Dias consecutivos 81

Meses 2 meses e 20 dia(s)

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO

Finalização da Dispensa

SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)

PRAZOS PARA DISPENSA ELETRÔNICA

Acesso ao serviço web de consultas de CPF e CNPJ na base de dados da Receita Federal do Brasil, utilizando Contratação do Portal 

de Cadastros da Receita Federal do Brasil - Cooperação Institucional (PCAD), substitutivo SERPRO/HOD junto ao SERPRO.

Setores Ação
Prazos

Internos

Prazos

Legais

Simulação em dias úteis 



Versão: julho 2024



Objeto

Início Término Início Término

DEMANDANTE
Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP

e Intranet)
0 - 14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

SELIC

Consultar o PCA

- se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do

Compras.gov.br e encaminha para o Demandante.

- se não estiver no plano, encaminha para o

Demandante solicitar a sua inclusão.

14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

DEMANDANTE Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa 14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

SELIC
Incluir a necessidade no PCA com a justificativa

apresentada pelo demandante
14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

PR
Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no

PCA
14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

SELIC
Incluir o ID do plano e devolve ao setor

demandante
14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

DEMANDANTE Solicitar dotação orçamentária 14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

SECOF Juntar disponibilidade orçamentária 14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

DEMANDANTE

Elaborar o ETP, MGR e TR

(solicitar equipe de planejamento da contratação

quando necessário, conforme DFD)

14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

GEJUR Analisar documentos ETP, MGR e TR 14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

PR Aprovar 14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

SELIC Realizar pesquisa de preço. 14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

SELIC Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso 14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

SECOF Pré-empenho 14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

PR

Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia

utilizada e autorizar o procedimento de

contratação

14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

SELIC Elaborar minuta de edital do pregão eletrônico 14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

GEJUR Análise e parecer jurídico 7 - 14/08/25 25/08/25 14/08/25 25/08/25

PR Autorização do procedimento licitatório 1 - 25/08/25 26/08/25 25/08/25 26/08/25

SELIC
Ajuste no Edital, se for o caso, e cadastro no

sistema comprasGOV.
1 - 26/08/25 27/08/25 26/08/25 27/08/25

SELIC
Publicação do aviso do Edital.

(art. 17, IN 73/2022)
- 10 27/08/25 10/09/25 27/08/25 10/09/25

SELIC

Em caso de pedido de impugnação. Decisão do

pregoeiro

- (art. 16, IN 73/2022)

- 3 10/09/25 15/09/25 - -

SELIC

Em caso de acolhimento de impugnação:

- Encaminhar para correção do Termo de

Referência, se for o caso.

- Correção do edital, com base nos ajustes do TR.

7 - 15/09/25 24/09/25 - -

SELIC

Acolhida a impugnação, republicar o Edital,

definição de nova da sessão, nos mesmos moldes

da publicação anterior.

- (art. 16, IN 73/2022)

- 10 24/09/25 08/10/25 - -

SELIC Sessão Pública - Etapa de Lances - 1 08/10/25 09/10/25 10/09/25 11/09/25

SELIC Análise dos documentos habilitatórios 3 - 09/10/25 14/10/25 11/09/25 16/09/25

SELIC
Sessão Pública - Para habilitação e abertura do

prazo para intenção de recorrer
- 1 14/10/25 15/10/25 16/09/25 17/09/25

SELIC
Recurso: razões do recurso

- (art. 40, IN 73/2022)
- 3 15/10/25 20/10/25 - -

SELIC
Recurso: apresentação de contrarrazões

- (art. 40, IN 73/2022)
- 3 20/10/25 23/10/25 - -

SELIC
Recurso: decisão do pregoeiro

- (§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021)
- 3 23/10/25 29/10/25 - -

Simulação em dias úteis

(SEM impugnação ou recurso)

Simulação em dias úteis 

(COM impugnações e recursos)

SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)

PRAZOS PARA PREGÃO ELETRÔNICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA

Setores Ação
Prazos

Internos

Prazos

Legais



SELIC

Elaboração da decisão sobre o recurso

OU

Elaboração do relatório de conclusão do pregão,

sem recurso.

2 0 29/10/25 29/10/25 17/09/25 19/09/25

PR

Decisão da autoridade superior sobre o recurso -

(§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021).

OU

Sem recurso: Adjudicação e homologação pela

autoridade superior (art. 44, IN 73/2022).

2 10 29/10/25 12/11/25 19/09/25 23/09/25

SELIC Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP 2 - 12/11/25 14/11/25 23/09/25 25/09/25

SECOF Solicitação de Empenho 1 - 14/11/25 17/11/25 25/09/25 26/09/25

SELIC Elaboração do contrato 2 - 17/11/25 19/11/25 26/09/25 30/09/25

SELIC Assinatura do contrato por parte da empresa 2 - 19/11/25 24/11/25 30/09/25 02/10/25

PR Assinatura do contrato pelo CFMV 2 - 24/11/25 26/11/25 02/10/25 06/10/25

SELIC Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U 1 - 26/11/25 27/11/25 06/10/25 07/10/25

DEMANDANTE Gestão Contratual - - 27/11/25 28/11/25 07/10/25 08/10/25

INÍCIO TÉRMINO INÍCIO TÉRMINO

14/08/25 28/11/25 14/08/25 08/10/25

Dias úteis 75 Dias úteis 40

Dias consecutivos 106 Dias consecutivos 55

Meses 3 meses e 14 dia(s) Meses 1 meses e 24 dia(s)

SEM impugnações/recursosCOM impugnações/recursos

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO



Aquisição/Confecção do Uniforme
Prazos

Internos
Prazos
Legais

- - Início Fim Início Fim

15/08/25 15/08/25 15/08/25 15/08/25

Pesquisa de Preço 10 - 15/08/25 29/08/25 15/08/25 29/08/25
Pré-Empenho 1 - 29/08/25 01/09/25 29/08/25 01/09/25
Parecer Jurídico – Análise preliminar 7 - 01/09/25 10/09/25 01/09/25 10/09/25
Autorização do procedimento licitatório 1 - 10/09/25 11/09/25 10/09/25 11/09/25
Elaboração das Minutas do Edital e Contrato 7 - 11/09/25 22/09/25 11/09/25 22/09/25
Parecer Jurídico – análise edital e contrato. 7 - 22/09/25 01/10/25 22/09/25 01/10/25
Ajuste no Edital 2 - 01/10/25 03/10/25 01/10/25 03/10/25
Elaboração do aviso de publicação no D.O.U e em Jornal 1 03/10/25 06/10/25 03/10/25 06/10/25

06/10/25 28/11/25 06/10/25 28/11/25
Em caso de pedido de impugnação em até 5 (cinco) dias ates da
data da sessão. (cidadão ou empresa)

- 5

Decisão da CPL, a contar do recebimento - 3

Em caso de acolhimento de impugnação do edital, deve-se
realizar os ajustes no  Projeto Básico/edital.

10 - 28/11/25 12/12/25 - -

Elaboração do aviso de Republicação do Edital no D.O.U e
Jornal,  informando a nova data da Sessão

1 - 12/12/25 15/12/25 - -

- -

16/12/25 16/02/26

SESSÕES PÚBLICAS - Etapas da licitação
Abertura da sessão, recebimento de todos os envelopes e
abertura do INVÓLUCRO Nº 01 – Documento de
Credenciamento

1 - 16/02/26 17/02/26 28/11/25 01/12/25

Abertura dos INVÓLUCROS Nº 02 e 04 (Propostas 
Técnicas) e Guarda, pela CPL dos INVÓLUCROS Nº 03 e 05
(Proposta Técnica, via identificada e Proposta de Preços)

1 - 17/02/26 18/02/26 01/12/25 02/12/25

Encerramento da Sessão e envio da propostas Técnicas (vias 
não identificadas) para avaliação da Subcomissão

1 - 18/02/26 19/02/26 02/12/25 03/12/25

Sessão de avaliação da Subcomissão 10 - 19/02/26 05/03/26 03/12/25 17/12/25

Publicação no Diário Oficial da União do aviso indicando data,
hora e local da próxima reunião pública. 

5 - 05/03/26 12/03/26 17/12/25 06/01/26

Sessão de abertura do envelope - Proposta Técnica (via
identificada) e divulgação do resultado da pontuação
técnica dada  pela Subcomissão 

1 - 12/03/26 13/03/26 06/01/26 07/01/26

Abertura de Prazo Recursal - Inabilitação de de proposta
técnica, a contar da publicação do resultado no D.O.U.

- 3 13/03/26 18/03/26 - -

Se interposto o recurso, será feita a abertura de Prazo para
Apresentação das Contrarrazões.

- 3 18/03/26 23/03/26 - -

Decisão da Autoridade Superior ou reconsideração da CPL
sobre a inabilitação.

- 13 23/03/26 09/04/26 - -

Publicação no Diário Oficial da União do aviso indicando data,
hora e local da próxima reunião pública, se for o caso. 

5 - 09/04/26 16/04/26 07/01/26 14/01/26

Sessão de abertura do envelope (Proposta Comercial) e
divulgação do resultado 

1 - 16/04/26 17/04/26 14/01/26 15/01/26

Abertura de Prazo Recursal - Classificação/Desclassificação da
proposta comercial, a contar da publicação do resultado no
D.O.U.

- 3 17/04/26 22/04/26 - -

Se interposto o recurso, será feita a abertura de Prazo para
Apresentação das Contrarrazões.

- 3 22/04/26 27/04/26 - -

Decisão da Autoridade Superior ou reconsideração da CPL
sobre a Classificação/Desclassificação da Proposta Comercial

- 13 27/04/26 14/05/26 - -

Sessão de abertura do envelope (Documentos de
Habilitação) e divulgação do resultado Final

1 - 14/05/26 15/05/26 15/01/26 16/01/26

Abertura de Prazo Recursal - Documentos de Habilitação, a
contar da publicação do resultado no D.O.U.

- 3 15/05/26 20/05/26 - -

Se interposto o recurso, será feita a abertura de Prazo para
Apresentação das Contrarrazões.

- 3 20/05/26 25/05/26 - -

Decisão da Autoridade Superior ou reconsideração da CPL
sobre os documentos de habilitação

- 13 25/05/26 11/06/26 - -

 Republicação do edital -  D.O.U e Jornal informando a nova 
data da Sessão

- 35

Publicação do Edital (Concorrência) - 35
Período de Publicação do edital

Simulação dias úteis
(SEM impugnação ou recurso)

Período de Publicação do edital

Após publicado o edital Após período de pubicação do edital

prazo inserido dentro da publicação 
do edital

prazo inserido dentro da publicação do 
edital

Novo Período de Publicação 
do edital

SIMULAÇÃO DE PRAZOS PARA A CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA

Sessão Pública 

Simulação dias úteis
(considerando todos as 

impugnações e recursos)

Elaboração do Projeto pela área demandante após aprovação
do plano de comunicação do CFMV



Relatório da CPL com resultado final da Licitação 2 - 11/06/26 15/06/26 16/01/26 20/01/26

Adjudicação e homologação da Licitação pelo Presidente do
CFMV

2 - 15/06/26 17/06/26 20/01/26 22/01/26

Publicação do Resultado da licitação 1 - 17/06/26 18/06/26 22/01/26 23/01/26
Elaboração do Contrato 1 - 18/06/26 19/06/26 23/01/26 26/01/26

Assinatura do contrato pelo CFMV 1 - 19/06/26 22/06/26 26/01/26 27/01/26

Assinatura do contrato por parte da contratada 3 - 22/06/26 25/06/26 27/01/26 30/01/26

INÍCIO TÉRMINO INÍCIO TÉRMINO
15/08/25 25/06/26 15/08/25 30/01/26

Dias úteis 222 Dias úteis 112
Dias consecutivos 314 Dias consecutivos 168

SIMULAÇÕES

COM impugnações/recursos SEM impugnações/recursos



Objeto

Início Término Início Término

DEMANDANTE
Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP

e Intranet)
0 - 17/07/25 17/07/25 17/07/25 17/07/25

SELIC

Consultar o PCA

- se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do

Compras.gov.br e encaminha para o Demandante.

- se não estiver no plano, encaminha para o

Demandante solicitar a sua inclusão.

17/07/25 17/07/25 17/07/25 17/07/25

DEMANDANTE Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa 17/07/25 17/07/25 17/07/25 17/07/25

SELIC
Incluir a necessidade no PCA com a justificativa

apresentada pelo demandante
17/07/25 17/07/25 17/07/25 17/07/25

PR
Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no

PCA
17/07/25 17/07/25 17/07/25 17/07/25

SELIC
Incluir o ID do plano e devolve ao setor

demandante
17/07/25 17/07/25 17/07/25 17/07/25

DEMANDANTE Solicitar dotação orçamentária 17/07/25 17/07/25 17/07/25 17/07/25

SECOF Juntar disponibilidade orçamentária 17/07/25 17/07/25 17/07/25 17/07/25

DEMANDANTE

Elaborar o ETP, MGR e TR

(solicitar equipe de planejamento da contratação

quando necessário, conforme DFD)

17/07/25 17/07/25 17/07/25 17/07/25

GEJUR Analisar documentos ETP, MGR e TR 17/07/25 17/07/25 17/07/25 17/07/25

PR Aprovar 17/07/25 17/07/25 17/07/25 17/07/25

SELIC Realizar pesquisa de preço. 17/07/25 17/07/25 17/07/25 17/07/25

SELIC Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso 17/07/25 17/07/25 17/07/25 17/07/25

SECOF Pré-empenho 17/07/25 17/07/25 17/07/25 17/07/25

PR

Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia

utilizada e autorizar o procedimento de

contratação

17/07/25 17/07/25 17/07/25 17/07/25

SELIC Elaborar minuta de edital do pregão eletrônico 17/07/25 17/07/25 17/07/25 17/07/25

GEJUR Análise e parecer jurídico 17/07/25 17/07/25 17/07/25 17/07/25

PR Autorização do procedimento licitatório 17/07/25 17/07/25 17/07/25 17/07/25

SELIC
Ajuste no Edital, se for o caso, e cadastro no

sistema comprasGOV.
17/07/25 17/07/25 17/07/25 17/07/25

SELIC
Publicação do aviso do Edital.

(art. 17, IN 73/2022)
17/07/25 17/07/25 17/07/25 17/07/25

SELIC

Em caso de pedido de impugnação. Decisão do

pregoeiro

- (art. 16, IN 73/2022)

- 3 17/07/25 22/07/25 - -

SELIC

Em caso de acolhimento de impugnação:

- Encaminhar para correção do Termo de

Referência, se for o caso.

- Correção do edital, com base nos ajustes do TR.

7 - 22/07/25 31/07/25 - -

SELIC

Acolhida a impugnação, republicar o Edital,

definição de nova da sessão, nos mesmos moldes

da publicação anterior.

- (art. 16, IN 73/2022)

- 10 31/07/25 14/08/25 - -

SELIC Sessão Pública - Etapa de Lances - 1 14/08/25 15/08/25 17/07/25 18/07/25

SELIC Análise dos documentos habilitatórios 3 - 15/08/25 20/08/25 18/07/25 23/07/25

SELIC
Sessão Pública - Para habilitação e abertura do

prazo para intenção de recorrer
- 1 20/08/25 21/08/25 23/07/25 24/07/25

SELIC
Recurso: razões do recurso

- (art. 40, IN 73/2022)
- 3 21/08/25 26/08/25 - -

SELIC
Recurso: apresentação de contrarrazões

- (art. 40, IN 73/2022)
- 3 26/08/25 29/08/25 - -

SELIC
Recurso: decisão do pregoeiro

- (§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021)
- 3 29/08/25 03/09/25 - -

Simulação em dias úteis

(SEM impugnação ou recurso)

Simulação em dias úteis 

(COM impugnações e recursos)

SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)

PRAZOS PARA PREGÃO ELETRÔNICO

PROJETO DE CONCESSÃO DE PATROCÍNIOS E APOIO INSTITUCIONAL RESOLUÇÃO Nº 1600/2024 PELA MODALIDADE SELEÇÃO PÚBLICA

Setores Ação
Prazos

Internos

Prazos

Legais



SELIC

Elaboração da decisão sobre o recurso

OU

Elaboração do relatório de conclusão do pregão,

sem recurso.

2 0 03/09/25 03/09/25 24/07/25 28/07/25

PR

Decisão da autoridade superior sobre o recurso -

(§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021).

OU

Sem recurso: Adjudicação e homologação pela

autoridade superior (art. 44, IN 73/2022).

2 10 03/09/25 17/09/25 28/07/25 30/07/25

SELIC Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP 2 - 17/09/25 19/09/25 30/07/25 01/08/25

SECOF Solicitação de Empenho 1 - 19/09/25 22/09/25 01/08/25 04/08/25

SELIC Elaboração do contrato 2 - 22/09/25 24/09/25 04/08/25 06/08/25

SELIC Assinatura do contrato por parte da empresa 2 - 24/09/25 26/09/25 06/08/25 08/08/25

PR Assinatura do contrato pelo CFMV 2 - 26/09/25 30/09/25 08/08/25 12/08/25

SELIC Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U 1 - 30/09/25 01/10/25 12/08/25 13/08/25

DEMANDANTE Gestão Contratual - - 01/10/25 02/10/25 13/08/25 14/08/25

INÍCIO TÉRMINO INÍCIO TÉRMINO

17/07/25 02/10/25 17/07/25 14/08/25

Dias úteis 56 Dias úteis 21

Dias consecutivos 77 Dias consecutivos 28

Meses 2 meses e 15 dia(s) Meses 0 meses e 28 dia(s)

SEM impugnações/recursosCOM impugnações/recursos

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO



Objeto

Início Término

DEMANDANTE Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP e Intranet) 0 - 14/08/25 14/08/25

SELIC

Consultar o PCA

- se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do

Compras.gov.br e encaminha para o Demandante.

- se não estiver no plano, encaminha para o Demandante

solicitar a sua inclusão.

1 - 14/08/25 15/08/25

DEMANDANTE Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa 1 - 15/08/25 18/08/25

SELIC
Incluir a necessidade no PCA com a justificativa apresentada

pelo demandante
1 - 18/08/25 19/08/25

PR Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no PCA 1 - 19/08/25 20/08/25

SELIC Incluir o ID do plano e devolve ao setor demandante 1 - 20/08/25 21/08/25

DEMANDANTE Solicitar dotação orçamentária 1 - 21/08/25 22/08/25

SECOF Juntar disponibilidade orçamentária 1 - 22/08/25 25/08/25

DEMANDANTE

Elaborar o ETP (se for o caso), MGR e TR

(solicitar equipe de planejamento da contratação quando

necessário, conforme DFD)

* ETP (faculdade ou dispensa. Vide art. 14, da IN 58/2022)

7 - 25/08/25 03/09/25

GEJUR Analisar documentos ETP, MGR e TR 7 - 03/09/25 12/09/25

PR Aprovar 1 - 12/09/25 15/09/25

SELIC
Realizar pesquisa de preço, se for o caso, reiteração da

pesquisa.
7 - 15/09/25 24/09/25

SELIC Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso. 7 - 24/09/25 03/10/25

SECOF Pré-empenho 1 - 03/10/25 06/10/25

PR

Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia utilizada e

autorizar o procedimento de contratação por meio de dispensa

eletrônica

1 - 06/10/25 07/10/25

SELIC Elaborar minuta de edital da dispensa eletrônica 7 - 07/10/25 16/10/25

GEJUR Análise e parecer jurídico 7 - 16/10/25 27/10/25

PR Autorização do procedimento de dispensa 1 - 27/10/25 29/10/25

SELIC
Ajuste no Edital (se for o caso) e cadastro no sistema

comprasGOV.
1 - 29/10/25 30/10/25

SELIC
Publicação do aviso do Edital.

(art. 6º, IN 67/2021)
- 3 30/10/25 04/11/25

SELIC Sessão Pública - Etapa de Lances - 1 04/11/25 05/11/25

SELIC
Análise dos documentos habilitatórios

Elaboração do relatório de conclusão da dispensa
2 - 05/11/25 07/11/25

PR
Elaboração da decisão, Adjudicação e homologação pela

autoridade superior (art. 23, IN 67/2021).
2 - 07/11/25 11/11/25

SELIC Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP 2 - 11/11/25 13/11/25

SECOF Solicitação de Empenho 1 - 13/11/25 14/11/25

SELIC Elaboração do contrato 2 - 14/11/25 18/11/25

SELIC Assinatura do contrato por parte da empresa 2 - 18/11/25 21/11/25

PR Assinatura do contrato pelo CFMV 2 - 21/11/25 25/11/25

SELIC Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U 1 - 25/11/25 26/11/25

DEMANDANTE Gestão Contratual 0 0 26/11/25 26/11/25

INÍCIO TÉRMINO

14/08/25 26/11/25

Dias úteis 73

Dias consecutivos 104

Meses 3 meses e 12 dia(s)

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO

Finalização da Dispensa

SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)

PRAZOS PARA DISPENSA ELETRÔNICA

PATROCÍNIO DO EVENTO EXPOFERR - NO PERÍODO DE 14/11 A 18/11 - NA MODALIDADE ESCOLHA DIRETA

Setores Ação
Prazos

Internos

Prazos

Legais

Simulação em dias úteis 



Versão: julho 2024



Objeto

Início Término

DEMANDANTE Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP e Intranet) 0 - 14/08/25 14/08/25

SELIC

Consultar o PCA

- se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do

Compras.gov.br e encaminha para o Demandante.

- se não estiver no plano, encaminha para o Demandante

solicitar a sua inclusão.

1 - 14/08/25 15/08/25

DEMANDANTE Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa 1 - 15/08/25 18/08/25

SELIC
Incluir a necessidade no PCA com a justificativa apresentada

pelo demandante
1 - 18/08/25 19/08/25

PR Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no PCA 1 - 19/08/25 20/08/25

SELIC Incluir o ID do plano e devolve ao setor demandante 1 - 20/08/25 21/08/25

DEMANDANTE Solicitar dotação orçamentária 1 - 21/08/25 22/08/25

SECOF Juntar disponibilidade orçamentária 1 - 22/08/25 25/08/25

DEMANDANTE

Elaborar o ETP (se for o caso), MGR e TR

(solicitar equipe de planejamento da contratação quando

necessário, conforme DFD)

* ETP (faculdade ou dispensa. Vide art. 14, da IN 58/2022)

7 - 25/08/25 03/09/25

GEJUR Analisar documentos ETP, MGR e TR 7 - 03/09/25 12/09/25

PR Aprovar 1 - 12/09/25 15/09/25

SELIC
Realizar pesquisa de preço, se for o caso, reiteração da

pesquisa.
7 - 15/09/25 24/09/25

SELIC Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso. 7 - 24/09/25 03/10/25

SECOF Pré-empenho 1 - 03/10/25 06/10/25

PR

Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia utilizada e

autorizar o procedimento de contratação por meio de dispensa

eletrônica

1 - 06/10/25 07/10/25

SELIC Elaborar minuta de edital da dispensa eletrônica 7 - 07/10/25 16/10/25

GEJUR Análise e parecer jurídico 7 - 16/10/25 27/10/25

PR Autorização do procedimento de dispensa 1 - 27/10/25 29/10/25

SELIC
Ajuste no Edital (se for o caso) e cadastro no sistema

comprasGOV.
1 - 29/10/25 30/10/25

SELIC
Publicação do aviso do Edital.

(art. 6º, IN 67/2021)
- 3 30/10/25 04/11/25

SELIC Sessão Pública - Etapa de Lances - 1 04/11/25 05/11/25

SELIC
Análise dos documentos habilitatórios

Elaboração do relatório de conclusão da dispensa
2 - 05/11/25 07/11/25

PR
Elaboração da decisão, Adjudicação e homologação pela

autoridade superior (art. 23, IN 67/2021).
2 - 07/11/25 11/11/25

SELIC Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP 2 - 11/11/25 13/11/25

SECOF Solicitação de Empenho 1 - 13/11/25 14/11/25

SELIC Elaboração do contrato 2 - 14/11/25 18/11/25

SELIC Assinatura do contrato por parte da empresa 2 - 18/11/25 21/11/25

PR Assinatura do contrato pelo CFMV 2 - 21/11/25 25/11/25

SELIC Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U 1 - 25/11/25 26/11/25

DEMANDANTE Gestão Contratual 0 0 26/11/25 26/11/25

INÍCIO TÉRMINO

14/08/25 26/11/25

Dias úteis 73

Dias consecutivos 104

Meses 3 meses e 12 dia(s)

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO

Finalização da Dispensa

SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)

PRAZOS PARA DISPENSA ELETRÔNICA

PATROCÍNIO DO EVENTO EXPOAPI - NO PERÍODO DE 7/12 A 14/12 - NA MODALIDADE ESCOLHA DIRETA

Setores Ação
Prazos

Internos

Prazos

Legais

Simulação em dias úteis 



Versão: julho 2024



Objeto

Início Término

DEMANDANTE Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP e Intranet) 0 - 14/08/25 14/08/25

SELIC

Consultar o PCA

- se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do

Compras.gov.br e encaminha para o Demandante.

- se não estiver no plano, encaminha para o Demandante

solicitar a sua inclusão.

1 - 14/08/25 15/08/25

DEMANDANTE Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa 1 - 15/08/25 18/08/25

SELIC
Incluir a necessidade no PCA com a justificativa apresentada

pelo demandante
1 - 18/08/25 19/08/25

PR Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no PCA 1 - 19/08/25 20/08/25

SELIC Incluir o ID do plano e devolve ao setor demandante 1 - 20/08/25 21/08/25

DEMANDANTE Solicitar dotação orçamentária 1 - 21/08/25 22/08/25

SECOF Juntar disponibilidade orçamentária 1 - 22/08/25 25/08/25

DEMANDANTE

Elaborar o ETP (se for o caso), MGR e TR

(solicitar equipe de planejamento da contratação quando

necessário, conforme DFD)

* ETP (faculdade ou dispensa. Vide art. 14, da IN 58/2022)

7 - 25/08/25 03/09/25

GEJUR Analisar documentos ETP, MGR e TR 7 - 03/09/25 12/09/25

PR Aprovar 1 - 12/09/25 15/09/25

SELIC
Realizar pesquisa de preço, se for o caso, reiteração da

pesquisa.
7 - 15/09/25 24/09/25

SELIC Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso. 7 - 24/09/25 03/10/25

SECOF Pré-empenho 1 - 03/10/25 06/10/25

PR

Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia utilizada e

autorizar o procedimento de contratação por meio de dispensa

eletrônica

1 - 06/10/25 07/10/25

SELIC Elaborar minuta de edital da dispensa eletrônica 7 - 07/10/25 16/10/25

GEJUR Análise e parecer jurídico 7 - 16/10/25 27/10/25

PR Autorização do procedimento de dispensa 1 - 27/10/25 29/10/25

SELIC
Ajuste no Edital (se for o caso) e cadastro no sistema

comprasGOV.
1 - 29/10/25 30/10/25

SELIC
Publicação do aviso do Edital.

(art. 6º, IN 67/2021)
- 3 30/10/25 04/11/25

SELIC Sessão Pública - Etapa de Lances - 1 04/11/25 05/11/25

SELIC
Análise dos documentos habilitatórios

Elaboração do relatório de conclusão da dispensa
2 - 05/11/25 07/11/25

PR
Elaboração da decisão, Adjudicação e homologação pela

autoridade superior (art. 23, IN 67/2021).
2 - 07/11/25 11/11/25

SELIC Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP 2 - 11/11/25 13/11/25

SECOF Solicitação de Empenho 1 - 13/11/25 14/11/25

SELIC Elaboração do contrato 2 - 14/11/25 18/11/25

SELIC Assinatura do contrato por parte da empresa 2 - 18/11/25 21/11/25

PR Assinatura do contrato pelo CFMV 2 - 21/11/25 25/11/25

SELIC Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U 1 - 25/11/25 26/11/25

DEMANDANTE Gestão Contratual 0 0 26/11/25 26/11/25

INÍCIO TÉRMINO

14/08/25 26/11/25

Dias úteis 73

Dias consecutivos 104

Meses 3 meses e 12 dia(s)

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO

Finalização da Dispensa

SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)

PRAZOS PARA DISPENSA ELETRÔNICA

PATROCÍNIO DO EVENTO FESTA DO BOI - NO PERÍODO DE 11/10 A 19/10 - NA MODALIDADE ESCOLHA DIRETA

Setores Ação
Prazos

Internos

Prazos

Legais

Simulação em dias úteis 



Versão: julho 2024



Objeto

Início Término

DEMANDANTE Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP e Intranet) 0 - 23/07/25 23/07/25

SELIC

Consultar o PCA

- se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do

Compras.gov.br e encaminha para o Demandante.

- se não estiver no plano, encaminha para o Demandante

solicitar a sua inclusão.

23/07/25 23/07/25

DEMANDANTE Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa 23/07/25 23/07/25

SELIC
Incluir a necessidade no PCA com a justificativa apresentada

pelo demandante
23/07/25 23/07/25

PR Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no PCA 23/07/25 23/07/25

SELIC Incluir o ID do plano e devolve ao setor demandante 23/07/25 23/07/25

DEMANDANTE Solicitar dotação orçamentária 23/07/25 23/07/25

SECOF Juntar disponibilidade orçamentária 23/07/25 23/07/25

DEMANDANTE

Elaborar o ETP (se for o caso), MGR e TR

(solicitar equipe de planejamento da contratação quando

necessário, conforme DFD)

* ETP (faculdade ou dispensa. Vide art. 14, da IN 58/2022)

23/07/25 23/07/25

GEJUR Analisar documentos ETP, MGR e TR 23/07/25 23/07/25

PR Aprovar 23/07/25 23/07/25

SELIC
Realizar pesquisa de preço, se for o caso, reiteração da

pesquisa.
7 - 23/07/25 01/08/25

SELIC Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso. 7 - 01/08/25 12/08/25

SECOF Pré-empenho 1 - 12/08/25 13/08/25

PR

Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia utilizada e

autorizar o procedimento de contratação por meio de dispensa

eletrônica

1 - 13/08/25 14/08/25

SELIC Elaborar minuta de edital da dispensa eletrônica 7 - 14/08/25 25/08/25

GEJUR Análise e parecer jurídico 7 - 25/08/25 03/09/25

PR Autorização do procedimento de dispensa 1 - 03/09/25 04/09/25

SELIC
Ajuste no Edital (se for o caso) e cadastro no sistema

comprasGOV.
1 - 04/09/25 05/09/25

SELIC
Publicação do aviso do Edital.

(art. 6º, IN 67/2021)
- 3 05/09/25 10/09/25

SELIC Sessão Pública - Etapa de Lances - 1 10/09/25 11/09/25

SELIC
Análise dos documentos habilitatórios

Elaboração do relatório de conclusão da dispensa
2 - 11/09/25 15/09/25

PR
Elaboração da decisão, Adjudicação e homologação pela

autoridade superior (art. 23, IN 67/2021).
2 - 15/09/25 17/09/25

SELIC Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP 2 - 17/09/25 19/09/25

SECOF Solicitação de Empenho 1 - 19/09/25 22/09/25

SELIC Elaboração do contrato 2 - 22/09/25 24/09/25

SELIC Assinatura do contrato por parte da empresa 2 - 24/09/25 26/09/25

PR Assinatura do contrato pelo CFMV 2 - 26/09/25 30/09/25

SELIC Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U 1 - 30/09/25 01/10/25

DEMANDANTE Gestão Contratual 0 0 01/10/25 01/10/25

INÍCIO TÉRMINO

23/07/25 01/10/25

Dias úteis 51

Dias consecutivos 70

Meses 2 meses e 8 dia(s)

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO

Finalização da Dispensa

SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)

PRAZOS PARA DISPENSA ELETRÔNICA

PATROCÍNIO DO EVENTO 44ª EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DA ANCLIVEPA E O 50º CONGRESSO MUNDIAL DA WSAVA- NO 

PERÍODO DE 25/9 A 27/9 - NA MODALIDADE ESCOLHA DIRETA

Setores Ação
Prazos

Internos

Prazos

Legais

Simulação em dias úteis 



Versão: julho 2024



Aquisição/Confecção do Uniforme
Prazos

Internos
Prazos
Legais

- - Início Fim Início Fim

15/08/25 15/08/25 15/08/25 15/08/25

Pesquisa de Preço 10 - 15/08/25 29/08/25 15/08/25 29/08/25
Pré-Empenho 1 - 29/08/25 01/09/25 29/08/25 01/09/25
Parecer Jurídico – Análise preliminar 7 - 01/09/25 10/09/25 01/09/25 10/09/25
Autorização do procedimento licitatório 1 - 10/09/25 11/09/25 10/09/25 11/09/25
Elaboração das Minutas do Edital e Contrato 7 - 11/09/25 22/09/25 11/09/25 22/09/25
Parecer Jurídico – análise edital e contrato. 7 - 22/09/25 01/10/25 22/09/25 01/10/25
Ajuste no Edital 2 - 01/10/25 03/10/25 01/10/25 03/10/25
Elaboração do aviso de publicação no D.O.U e em Jornal 1 03/10/25 06/10/25 03/10/25 06/10/25

06/10/25 28/11/25 06/10/25 28/11/25
Em caso de pedido de impugnação em até 5 (cinco) dias ates da
data da sessão. (cidadão ou empresa)

- 5

Decisão da CPL, a contar do recebimento - 3

Em caso de acolhimento de impugnação do edital, deve-se
realizar os ajustes no  Projeto Básico/edital.

10 - 28/11/25 12/12/25 - -

Elaboração do aviso de Republicação do Edital no D.O.U e
Jornal,  informando a nova data da Sessão

1 - 12/12/25 15/12/25 - -

- -

16/12/25 16/02/26

SESSÕES PÚBLICAS - Etapas da licitação
Abertura da sessão, recebimento de todos os envelopes e
abertura do INVÓLUCRO Nº 01 – Documento de
Credenciamento

1 - 16/02/26 17/02/26 28/11/25 01/12/25

Abertura dos INVÓLUCROS Nº 02 e 04 (Propostas 
Técnicas) e Guarda, pela CPL dos INVÓLUCROS Nº 03 e 05
(Proposta Técnica, via identificada e Proposta de Preços)

1 - 17/02/26 18/02/26 01/12/25 02/12/25

Encerramento da Sessão e envio da propostas Técnicas (vias 
não identificadas) para avaliação da Subcomissão

1 - 18/02/26 19/02/26 02/12/25 03/12/25

Sessão de avaliação da Subcomissão 10 - 19/02/26 05/03/26 03/12/25 17/12/25

Publicação no Diário Oficial da União do aviso indicando data,
hora e local da próxima reunião pública. 

5 - 05/03/26 12/03/26 17/12/25 06/01/26

Sessão de abertura do envelope - Proposta Técnica (via
identificada) e divulgação do resultado da pontuação
técnica dada  pela Subcomissão 

1 - 12/03/26 13/03/26 06/01/26 07/01/26

Abertura de Prazo Recursal - Inabilitação de de proposta
técnica, a contar da publicação do resultado no D.O.U.

- 3 13/03/26 18/03/26 - -

Se interposto o recurso, será feita a abertura de Prazo para
Apresentação das Contrarrazões.

- 3 18/03/26 23/03/26 - -

Decisão da Autoridade Superior ou reconsideração da CPL
sobre a inabilitação.

- 13 23/03/26 09/04/26 - -

Publicação no Diário Oficial da União do aviso indicando data,
hora e local da próxima reunião pública, se for o caso. 

5 - 09/04/26 16/04/26 07/01/26 14/01/26

Sessão de abertura do envelope (Proposta Comercial) e
divulgação do resultado 

1 - 16/04/26 17/04/26 14/01/26 15/01/26

Abertura de Prazo Recursal - Classificação/Desclassificação da
proposta comercial, a contar da publicação do resultado no
D.O.U.

- 3 17/04/26 22/04/26 - -

Se interposto o recurso, será feita a abertura de Prazo para
Apresentação das Contrarrazões.

- 3 22/04/26 27/04/26 - -

Decisão da Autoridade Superior ou reconsideração da CPL
sobre a Classificação/Desclassificação da Proposta Comercial

- 13 27/04/26 14/05/26 - -

Sessão de abertura do envelope (Documentos de
Habilitação) e divulgação do resultado Final

1 - 14/05/26 15/05/26 15/01/26 16/01/26

Abertura de Prazo Recursal - Documentos de Habilitação, a
contar da publicação do resultado no D.O.U.

- 3 15/05/26 20/05/26 - -

Se interposto o recurso, será feita a abertura de Prazo para
Apresentação das Contrarrazões.

- 3 20/05/26 25/05/26 - -

Decisão da Autoridade Superior ou reconsideração da CPL
sobre os documentos de habilitação

- 13 25/05/26 11/06/26 - -

 Republicação do edital -  D.O.U e Jornal informando a nova 
data da Sessão

- 35

Publicação do Edital (Concorrência) - 35
Período de Publicação do edital

Simulação dias úteis
(SEM impugnação ou recurso)

Período de Publicação do edital

Após publicado o edital Após período de pubicação do edital

prazo inserido dentro da publicação 
do edital

prazo inserido dentro da publicação do 
edital

Novo Período de Publicação 
do edital

SIMULAÇÃO DE PRAZOS PARA A CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE MARKETING DIGITAL

Sessão Pública 

Simulação dias úteis
(considerando todos as 

impugnações e recursos)

Elaboração do Projeto pela área demandante após aprovação
do plano de comunicação do CFMV



Relatório da CPL com resultado final da Licitação 2 - 11/06/26 15/06/26 16/01/26 20/01/26

Adjudicação e homologação da Licitação pelo Presidente do
CFMV

2 - 15/06/26 17/06/26 20/01/26 22/01/26

Publicação do Resultado da licitação 1 - 17/06/26 18/06/26 22/01/26 23/01/26
Elaboração do Contrato 1 - 18/06/26 19/06/26 23/01/26 26/01/26

Assinatura do contrato pelo CFMV 1 - 19/06/26 22/06/26 26/01/26 27/01/26

Assinatura do contrato por parte da contratada 3 - 22/06/26 25/06/26 27/01/26 30/01/26

INÍCIO TÉRMINO INÍCIO TÉRMINO
15/08/25 25/06/26 15/08/25 30/01/26

Dias úteis 222 Dias úteis 112
Dias consecutivos 314 Dias consecutivos 168

SIMULAÇÕES

COM impugnações/recursos SEM impugnações/recursos



Objeto

Início Término Início Término

DEMANDANTE
Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP

e Intranet)
0 - 11/08/25 11/08/25 11/08/25 11/08/25

SELIC

Consultar o PCA

- se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do

Compras.gov.br e encaminha para o Demandante.

- se não estiver no plano, encaminha para o

Demandante solicitar a sua inclusão.

11/08/25 11/08/25 11/08/25 11/08/25

DEMANDANTE Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa 11/08/25 11/08/25 11/08/25 11/08/25

SELIC
Incluir a necessidade no PCA com a justificativa

apresentada pelo demandante
11/08/25 11/08/25 11/08/25 11/08/25

PR
Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no

PCA
11/08/25 11/08/25 11/08/25 11/08/25

SELIC
Incluir o ID do plano e devolve ao setor

demandante
11/08/25 11/08/25 11/08/25 11/08/25

DEMANDANTE Solicitar dotação orçamentária 11/08/25 11/08/25 11/08/25 11/08/25

SECOF Juntar disponibilidade orçamentária 11/08/25 11/08/25 11/08/25 11/08/25

DEMANDANTE

Elaborar o ETP, MGR e TR

(solicitar equipe de planejamento da contratação

quando necessário, conforme DFD)

11/08/25 11/08/25 11/08/25 11/08/25

GEJUR Analisar documentos ETP, MGR e TR 11/08/25 11/08/25 11/08/25 11/08/25

PR Aprovar 11/08/25 11/08/25 11/08/25 11/08/25

SELIC Realizar pesquisa de preço. 11/08/25 11/08/25 11/08/25 11/08/25

SELIC Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso 11/08/25 11/08/25 11/08/25 11/08/25

SECOF Pré-empenho 11/08/25 11/08/25 11/08/25 11/08/25

PR

Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia

utilizada e autorizar o procedimento de

contratação

11/08/25 11/08/25 11/08/25 11/08/25

SELIC Elaborar minuta de edital do pregão eletrônico 11/08/25 11/08/25 11/08/25 11/08/25

GEJUR Análise e parecer jurídico 11/08/25 11/08/25 11/08/25 11/08/25

PR Autorização do procedimento licitatório 11/08/25 11/08/25 11/08/25 11/08/25

SELIC
Ajuste no Edital, se for o caso, e cadastro no

sistema comprasGOV.
11/08/25 11/08/25 11/08/25 11/08/25

SELIC
Publicação do aviso do Edital.

(art. 17, IN 73/2022)
11/08/25 11/08/25 11/08/25 11/08/25

SELIC

Em caso de pedido de impugnação. Decisão do

pregoeiro

- (art. 16, IN 73/2022)

- 3 11/08/25 14/08/25 - -

SELIC

Em caso de acolhimento de impugnação:

- Encaminhar para correção do Termo de

Referência, se for o caso.

- Correção do edital, com base nos ajustes do TR.

7 - 14/08/25 25/08/25 - -

SELIC

Acolhida a impugnação, republicar o Edital,

definição de nova da sessão, nos mesmos moldes

da publicação anterior.

- (art. 16, IN 73/2022)

- 10 25/08/25 08/09/25 - -

SELIC Sessão Pública - Etapa de Lances - 1 08/09/25 09/09/25 11/08/25 12/08/25

SELIC Análise dos documentos habilitatórios 3 - 09/09/25 12/09/25 12/08/25 15/08/25

SELIC
Sessão Pública - Para habilitação e abertura do

prazo para intenção de recorrer
- 1 12/09/25 15/09/25 15/08/25 18/08/25

SELIC
Recurso: razões do recurso

- (art. 40, IN 73/2022)
- 3 15/09/25 18/09/25 - -

SELIC
Recurso: apresentação de contrarrazões

- (art. 40, IN 73/2022)
- 3 18/09/25 23/09/25 - -

SELIC
Recurso: decisão do pregoeiro

- (§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021)
- 3 23/09/25 26/09/25 - -

Simulação em dias úteis

(SEM impugnação ou recurso)

Simulação em dias úteis 

(COM impugnações e recursos)

SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)

PRAZOS PARA PREGÃO ELETRÔNICO

REALIZAÇÃO DO PRÊMIO CFMV/CRMVS DE JORNALISMO

Setores Ação
Prazos

Internos

Prazos

Legais



SELIC

Elaboração da decisão sobre o recurso

OU

Elaboração do relatório de conclusão do pregão,

sem recurso.

2 0 26/09/25 26/09/25 18/08/25 20/08/25

PR

Decisão da autoridade superior sobre o recurso -

(§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021).

OU

Sem recurso: Adjudicação e homologação pela

autoridade superior (art. 44, IN 73/2022).

2 10 26/09/25 10/10/25 20/08/25 22/08/25

SELIC Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP 2 - 10/10/25 14/10/25 22/08/25 26/08/25

SECOF Solicitação de Empenho 1 - 14/10/25 15/10/25 26/08/25 27/08/25

SELIC Elaboração do contrato 2 - 15/10/25 17/10/25 27/08/25 29/08/25

SELIC Assinatura do contrato por parte da empresa 2 - 17/10/25 21/10/25 29/08/25 02/09/25

PR Assinatura do contrato pelo CFMV 2 - 21/10/25 23/10/25 02/09/25 04/09/25

SELIC Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U 1 - 23/10/25 24/10/25 04/09/25 05/09/25

DEMANDANTE Gestão Contratual - - 24/10/25 27/10/25 05/09/25 08/09/25

INÍCIO TÉRMINO INÍCIO TÉRMINO

11/08/25 27/10/25 11/08/25 08/09/25

Dias úteis 56 Dias úteis 21

Dias consecutivos 77 Dias consecutivos 28

Meses 2 meses e 16 dia(s) Meses 0 meses e 28 dia(s)

SEM impugnações/recursosCOM impugnações/recursos

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO



Objeto

Início Término

DEMANDANTE Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP e Intranet) 0 - 18/07/25 18/07/25

SELIC

Consultar o PCA

- se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do

Compras.gov.br e encaminha para o Demandante.

- se não estiver no plano, encaminha para o Demandante

solicitar a sua inclusão.

18/07/25 18/07/25

DEMANDANTE Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa 18/07/25 18/07/25

SELIC
Incluir a necessidade no PCA com a justificativa apresentada

pelo demandante
18/07/25 18/07/25

PR Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no PCA 18/07/25 18/07/25

SELIC Incluir o ID do plano e devolve ao setor demandante 18/07/25 18/07/25

DEMANDANTE Solicitar dotação orçamentária 18/07/25 18/07/25

SECOF Juntar disponibilidade orçamentária 18/07/25 18/07/25

DEMANDANTE

Elaborar o ETP (se for o caso), MGR e TR

(solicitar equipe de planejamento da contratação quando

necessário, conforme DFD)

* ETP (faculdade ou dispensa. Vide art. 14, da IN 58/2022)

18/07/25 18/07/25

GEJUR Analisar documentos ETP, MGR e TR 18/07/25 18/07/25

PR Aprovar 1 - 18/07/25 21/07/25

SELIC
Realizar pesquisa de preço, se for o caso, reiteração da

pesquisa.
7 - 21/07/25 30/07/25

SELIC Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso. 7 - 30/07/25 08/08/25

SECOF Pré-empenho 1 - 08/08/25 11/08/25

PR

Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia utilizada e

autorizar o procedimento de contratação por meio de dispensa

eletrônica

1 - 11/08/25 12/08/25

SELIC Elaborar minuta de edital da dispensa eletrônica 7 - 12/08/25 21/08/25

GEJUR Análise e parecer jurídico 7 - 21/08/25 01/09/25

PR Autorização do procedimento de dispensa 1 - 01/09/25 02/09/25

SELIC
Ajuste no Edital (se for o caso) e cadastro no sistema

comprasGOV.
1 - 02/09/25 03/09/25

SELIC
Publicação do aviso do Edital.

(art. 6º, IN 67/2021)
- 3 03/09/25 08/09/25

SELIC Sessão Pública - Etapa de Lances - 1 08/09/25 09/09/25

SELIC
Análise dos documentos habilitatórios

Elaboração do relatório de conclusão da dispensa
2 - 09/09/25 11/09/25

PR
Elaboração da decisão, Adjudicação e homologação pela

autoridade superior (art. 23, IN 67/2021).
2 - 11/09/25 15/09/25

SELIC Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP 2 - 15/09/25 17/09/25

SECOF Solicitação de Empenho 1 - 17/09/25 18/09/25

SELIC Elaboração do contrato 2 - 18/09/25 22/09/25

SELIC Assinatura do contrato por parte da empresa 2 - 22/09/25 24/09/25

PR Assinatura do contrato pelo CFMV 2 - 24/09/25 26/09/25

SELIC Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U 1 - 26/09/25 29/09/25

DEMANDANTE Gestão Contratual 0 0 29/09/25 29/09/25

INÍCIO TÉRMINO

18/07/25 29/09/25

Dias úteis 52

Dias consecutivos 73

Meses 2 meses e 11 dia(s)

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO

Finalização da Dispensa

SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)

PRAZOS PARA DISPENSA ELETRÔNICA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIOWEB

Setores Ação
Prazos

Internos

Prazos

Legais

Simulação em dias úteis 



Versão: julho 2024



Objeto

Início Término Início Término

DEMANDANTE
Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP

e Intranet)
0 - 14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

SELIC

Consultar o PCA

- se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do

Compras.gov.br e encaminha para o Demandante.

- se não estiver no plano, encaminha para o

Demandante solicitar a sua inclusão.

1 - 14/08/25 15/08/25 14/08/25 15/08/25

DEMANDANTE Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa 1 - 15/08/25 18/08/25 15/08/25 18/08/25

SELIC
Incluir a necessidade no PCA com a justificativa

apresentada pelo demandante
1 - 18/08/25 19/08/25 18/08/25 19/08/25

PR
Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no

PCA
1 - 19/08/25 20/08/25 19/08/25 20/08/25

SELIC
Incluir o ID do plano e devolve ao setor

demandante
1 - 20/08/25 21/08/25 20/08/25 21/08/25

DEMANDANTE Solicitar dotação orçamentária 1 - 21/08/25 22/08/25 21/08/25 22/08/25

SECOF Juntar disponibilidade orçamentária 1 - 22/08/25 25/08/25 22/08/25 25/08/25

DEMANDANTE

Elaborar o ETP, MGR e TR

(solicitar equipe de planejamento da contratação

quando necessário, conforme DFD)

7 - 25/08/25 03/09/25 25/08/25 03/09/25

GEJUR Analisar documentos ETP, MGR e TR 7 - 03/09/25 12/09/25 03/09/25 12/09/25

PR Aprovar 1 - 12/09/25 15/09/25 12/09/25 15/09/25

SELIC Realizar pesquisa de preço. 7 - 15/09/25 24/09/25 15/09/25 24/09/25

SELIC Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso 7 - 24/09/25 03/10/25 24/09/25 03/10/25

SECOF Pré-empenho 1 - 03/10/25 06/10/25 03/10/25 06/10/25

PR

Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia

utilizada e autorizar o procedimento de

contratação

1 - 06/10/25 07/10/25 06/10/25 07/10/25

SELIC Elaborar minuta de edital do pregão eletrônico 7 - 07/10/25 16/10/25 07/10/25 16/10/25

GEJUR Análise e parecer jurídico 7 - 16/10/25 27/10/25 16/10/25 27/10/25

PR Autorização do procedimento licitatório 1 - 27/10/25 29/10/25 27/10/25 29/10/25

SELIC
Ajuste no Edital, se for o caso, e cadastro no

sistema comprasGOV.
1 - 29/10/25 30/10/25 29/10/25 30/10/25

SELIC
Publicação do aviso do Edital.

(art. 17, IN 73/2022)
0 10 30/10/25 13/11/25 30/10/25 13/11/25

SELIC

Em caso de pedido de impugnação. Decisão do

pregoeiro

- (art. 16, IN 73/2022)

- 3 13/11/25 18/11/25 - -

SELIC

Em caso de acolhimento de impugnação:

- Encaminhar para correção do Termo de

Referência, se for o caso.

- Correção do edital, com base nos ajustes do TR.

7 - 18/11/25 28/11/25 - -

SELIC

Acolhida a impugnação, republicar o Edital,

definição de nova da sessão, nos mesmos moldes

da publicação anterior.

- (art. 16, IN 73/2022)

- 10 28/11/25 12/12/25 - -

SELIC Sessão Pública - Etapa de Lances - 1 12/12/25 15/12/25 13/11/25 14/11/25

SELIC Análise dos documentos habilitatórios 3 - 15/12/25 18/12/25 14/11/25 19/11/25

SELIC
Sessão Pública - Para habilitação e abertura do

prazo para intenção de recorrer
- 1 18/12/25 19/12/25 19/11/25 21/11/25

SELIC
Recurso: razões do recurso

- (art. 40, IN 73/2022)
- 3 19/12/25 06/01/26 - -

SELIC
Recurso: apresentação de contrarrazões

- (art. 40, IN 73/2022)
- 3 06/01/26 09/01/26 - -

SELIC
Recurso: decisão do pregoeiro

- (§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021)
- 3 09/01/26 14/01/26 - -

Simulação em dias úteis

(SEM impugnação ou recurso)

Simulação em dias úteis 

(COM impugnações e recursos)

SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)

PRAZOS PARA PREGÃO ELETRÔNICO

PESQUISA DE MERCADO E OPINIÃO PÚBLICA (CENSO AVALIATIVO) PARA AVALIAR O NÍVEL DE CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS-VETERINÁRIOS E 

ZOOTECNISTAS SOBRE AS FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CFMV

Setores Ação
Prazos

Internos

Prazos

Legais



SELIC

Elaboração da decisão sobre o recurso

OU

Elaboração do relatório de conclusão do pregão,

sem recurso.

2 0 14/01/26 14/01/26 21/11/25 25/11/25

PR

Decisão da autoridade superior sobre o recurso -

(§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021).

OU

Sem recurso: Adjudicação e homologação pela

autoridade superior (art. 44, IN 73/2022).

2 10 14/01/26 28/01/26 25/11/25 27/11/25

SELIC Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP 2 - 28/01/26 30/01/26 27/11/25 01/12/25

SECOF Solicitação de Empenho 1 - 30/01/26 02/02/26 01/12/25 02/12/25

SELIC Elaboração do contrato 2 - 02/02/26 04/02/26 02/12/25 04/12/25

SELIC Assinatura do contrato por parte da empresa 2 - 04/02/26 06/02/26 04/12/25 08/12/25

PR Assinatura do contrato pelo CFMV 2 - 06/02/26 10/02/26 08/12/25 10/12/25

SELIC Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U 1 - 10/02/26 11/02/26 10/12/25 11/12/25

DEMANDANTE Gestão Contratual - - 11/02/26 12/02/26 11/12/25 12/12/25

INÍCIO TÉRMINO INÍCIO TÉRMINO

14/08/25 12/02/26 14/08/25 12/12/25

Dias úteis 120 Dias úteis 85

Dias consecutivos 182 Dias consecutivos 120

Meses 5 meses e 29 dia(s) Meses 3 meses e 28 dia(s)

SEM impugnações/recursosCOM impugnações/recursos

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO



Objeto

Início Término

DEMANDANTE Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP e Intranet) 0 - 14/08/25 14/08/25

SELIC

Consultar o PCA

- se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do

Compras.gov.br e encaminha para o Demandante.

- se não estiver no plano, encaminha para o Demandante

solicitar a sua inclusão.

1 - 14/08/25 15/08/25

DEMANDANTE Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa 1 - 15/08/25 18/08/25

SELIC
Incluir a necessidade no PCA com a justificativa apresentada

pelo demandante
1 - 18/08/25 19/08/25

PR Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no PCA 1 - 19/08/25 20/08/25

SELIC Incluir o ID do plano e devolve ao setor demandante 1 - 20/08/25 21/08/25

DEMANDANTE Solicitar dotação orçamentária 1 - 21/08/25 22/08/25

SECOF Juntar disponibilidade orçamentária 1 - 22/08/25 25/08/25

DEMANDANTE

Elaborar o ETP (se for o caso), MGR e TR

(solicitar equipe de planejamento da contratação quando

necessário, conforme DFD)

* ETP (faculdade ou dispensa. Vide art. 14, da IN 58/2022)

7 - 25/08/25 03/09/25

GEJUR Analisar documentos ETP, MGR e TR 7 - 03/09/25 12/09/25

PR Aprovar 1 - 12/09/25 15/09/25

SELIC
Realizar pesquisa de preço, se for o caso, reiteração da

pesquisa.
7 - 15/09/25 24/09/25

SELIC Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso. 7 - 24/09/25 03/10/25

SECOF Pré-empenho 1 - 03/10/25 06/10/25

PR

Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia utilizada e

autorizar o procedimento de contratação por meio de dispensa

eletrônica

1 - 06/10/25 07/10/25

SELIC Elaborar minuta de edital da dispensa eletrônica 7 - 07/10/25 16/10/25

GEJUR Análise e parecer jurídico 7 - 16/10/25 27/10/25

PR Autorização do procedimento de dispensa 1 - 27/10/25 29/10/25

SELIC
Ajuste no Edital (se for o caso) e cadastro no sistema

comprasGOV.
1 - 29/10/25 30/10/25

SELIC
Publicação do aviso do Edital.

(art. 6º, IN 67/2021)
- 3 30/10/25 04/11/25

SELIC Sessão Pública - Etapa de Lances - 1 04/11/25 05/11/25

SELIC
Análise dos documentos habilitatórios

Elaboração do relatório de conclusão da dispensa
2 - 05/11/25 07/11/25

PR
Elaboração da decisão, Adjudicação e homologação pela

autoridade superior (art. 23, IN 67/2021).
2 - 07/11/25 11/11/25

SELIC Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP 2 - 11/11/25 13/11/25

SECOF Solicitação de Empenho 1 - 13/11/25 14/11/25

SELIC Elaboração do contrato 2 - 14/11/25 18/11/25

SELIC Assinatura do contrato por parte da empresa 2 - 18/11/25 21/11/25

PR Assinatura do contrato pelo CFMV 2 - 21/11/25 25/11/25

SELIC Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U 1 - 25/11/25 26/11/25

DEMANDANTE Gestão Contratual 0 0 26/11/25 26/11/25

INÍCIO TÉRMINO

14/08/25 26/11/25

Dias úteis 73

Dias consecutivos 104

Meses 3 meses e 12 dia(s)

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO

Finalização da Dispensa

SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)

PRAZOS PARA DISPENSA ELETRÔNICA

PATROCÍNIO DO EVENTO EXPOINTER - NO PERÍODO DE 30/8 A 7/9 - NA MODALIDADE ESCOLHA DIRETA

Setores Ação
Prazos

Internos

Prazos

Legais

Simulação em dias úteis 



Versão: julho 2024



Objeto

Início Término Início Término

DEMANDANTE
Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP

e Intranet)
0 - 14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

SELIC

Consultar o PCA

- se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do

Compras.gov.br e encaminha para o Demandante.

- se não estiver no plano, encaminha para o

Demandante solicitar a sua inclusão.

14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

DEMANDANTE Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa 14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

SELIC
Incluir a necessidade no PCA com a justificativa

apresentada pelo demandante
14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

PR
Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no

PCA
14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

SELIC
Incluir o ID do plano e devolve ao setor

demandante
14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

DEMANDANTE Solicitar dotação orçamentária 14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

SECOF Juntar disponibilidade orçamentária 14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

DEMANDANTE

Elaborar o ETP, MGR e TR

(solicitar equipe de planejamento da contratação

quando necessário, conforme DFD)

7 - 14/08/25 25/08/25 14/08/25 25/08/25

GEJUR Analisar documentos ETP, MGR e TR 7 - 25/08/25 03/09/25 25/08/25 03/09/25

PR Aprovar 1 - 03/09/25 04/09/25 03/09/25 04/09/25

SELIC Realizar pesquisa de preço. 7 - 04/09/25 15/09/25 04/09/25 15/09/25

SELIC Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso 7 - 15/09/25 24/09/25 15/09/25 24/09/25

SECOF Pré-empenho 1 - 24/09/25 25/09/25 24/09/25 25/09/25

PR

Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia

utilizada e autorizar o procedimento de

contratação

1 - 25/09/25 26/09/25 25/09/25 26/09/25

SELIC Elaborar minuta de edital do pregão eletrônico 7 - 26/09/25 07/10/25 26/09/25 07/10/25

GEJUR Análise e parecer jurídico 7 - 07/10/25 16/10/25 07/10/25 16/10/25

PR Autorização do procedimento licitatório 1 - 16/10/25 17/10/25 16/10/25 17/10/25

SELIC
Ajuste no Edital, se for o caso, e cadastro no

sistema comprasGOV.
1 - 17/10/25 20/10/25 17/10/25 20/10/25

SELIC
Publicação do aviso do Edital.

(art. 17, IN 73/2022)
- 10 20/10/25 04/11/25 20/10/25 04/11/25

SELIC

Em caso de pedido de impugnação. Decisão do

pregoeiro

- (art. 16, IN 73/2022)

- 3 04/11/25 07/11/25 - -

SELIC

Em caso de acolhimento de impugnação:

- Encaminhar para correção do Termo de

Referência, se for o caso.

- Correção do edital, com base nos ajustes do TR.

7 - 07/11/25 18/11/25 - -

SELIC

Acolhida a impugnação, republicar o Edital,

definição de nova da sessão, nos mesmos moldes

da publicação anterior.

- (art. 16, IN 73/2022)

- 10 18/11/25 03/12/25 - -

SELIC Sessão Pública - Etapa de Lances - 1 03/12/25 04/12/25 04/11/25 05/11/25

SELIC Análise dos documentos habilitatórios 3 - 04/12/25 09/12/25 05/11/25 10/11/25

SELIC
Sessão Pública - Para habilitação e abertura do

prazo para intenção de recorrer
- 1 09/12/25 10/12/25 10/11/25 11/11/25

SELIC
Recurso: razões do recurso

- (art. 40, IN 73/2022)
- 3 10/12/25 15/12/25 - -

SELIC
Recurso: apresentação de contrarrazões

- (art. 40, IN 73/2022)
- 3 15/12/25 18/12/25 - -

SELIC
Recurso: decisão do pregoeiro

- (§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021)
- 3 18/12/25 05/01/26 - -

SELIC

Elaboração da decisão sobre o recurso

OU

Elaboração do relatório de conclusão do pregão,

sem recurso.

2 0 05/01/26 05/01/26 11/11/25 13/11/25

Simulação em dias úteis

(SEM impugnação ou recurso)

Simulação em dias úteis 

(COM impugnações e recursos)

SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)

PRAZOS PARA PREGÃO ELETRÔNICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DA PLATAFORMA MICROSOFT.

Setores Ação
Prazos

Internos

Prazos

Legais



PR

Decisão da autoridade superior sobre o recurso -

(§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021).

OU

Sem recurso: Adjudicação e homologação pela

autoridade superior (art. 44, IN 73/2022).

2 10 05/01/26 19/01/26 13/11/25 17/11/25

SELIC Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP 2 - 19/01/26 21/01/26 17/11/25 19/11/25

SECOF Solicitação de Empenho 1 - 21/01/26 22/01/26 19/11/25 21/11/25

SELIC Elaboração do contrato 2 - 22/01/26 26/01/26 21/11/25 25/11/25

SELIC Assinatura do contrato por parte da empresa 2 - 26/01/26 28/01/26 25/11/25 27/11/25

PR Assinatura do contrato pelo CFMV 2 - 28/01/26 30/01/26 27/11/25 01/12/25

SELIC Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U 1 - 30/01/26 02/02/26 01/12/25 02/12/25

DEMANDANTE Gestão Contratual - - 02/02/26 03/02/26 02/12/25 03/12/25

INÍCIO TÉRMINO INÍCIO TÉRMINO

14/08/25 03/02/26 14/08/25 03/12/25

Dias úteis 113 Dias úteis 78

Dias consecutivos 173 Dias consecutivos 111

Meses 5 meses e 20 dia(s) Meses 3 meses e 19 dia(s)

SEM impugnações/recursosCOM impugnações/recursos

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO



Objeto

Início Término Início Término

DEMANDANTE
Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP

e Intranet)
0 - 14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

SELIC

Consultar o PCA

- se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do

Compras.gov.br e encaminha para o Demandante.

- se não estiver no plano, encaminha para o

Demandante solicitar a sua inclusão.

1 - 14/08/25 15/08/25 14/08/25 15/08/25

DEMANDANTE Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa 1 - 15/08/25 18/08/25 15/08/25 18/08/25

SELIC
Incluir a necessidade no PCA com a justificativa

apresentada pelo demandante
1 - 18/08/25 19/08/25 18/08/25 19/08/25

PR
Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no

PCA
1 - 19/08/25 20/08/25 19/08/25 20/08/25

SELIC
Incluir o ID do plano e devolve ao setor

demandante
1 - 20/08/25 21/08/25 20/08/25 21/08/25

DEMANDANTE Solicitar dotação orçamentária 1 - 21/08/25 22/08/25 21/08/25 22/08/25

SECOF Juntar disponibilidade orçamentária 1 - 22/08/25 25/08/25 22/08/25 25/08/25

DEMANDANTE

Elaborar o ETP, MGR e TR

(solicitar equipe de planejamento da contratação

quando necessário, conforme DFD)

7 - 25/08/25 03/09/25 25/08/25 03/09/25

GEJUR Analisar documentos ETP, MGR e TR 7 - 03/09/25 12/09/25 03/09/25 12/09/25

PR Aprovar 1 - 12/09/25 15/09/25 12/09/25 15/09/25

SELIC Realizar pesquisa de preço. 7 - 15/09/25 24/09/25 15/09/25 24/09/25

SELIC Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso 7 - 24/09/25 03/10/25 24/09/25 03/10/25

SECOF Pré-empenho 1 - 03/10/25 06/10/25 03/10/25 06/10/25

PR

Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia

utilizada e autorizar o procedimento de

contratação

1 - 06/10/25 07/10/25 06/10/25 07/10/25

SELIC Elaborar minuta de edital do pregão eletrônico 7 - 07/10/25 16/10/25 07/10/25 16/10/25

GEJUR Análise e parecer jurídico 7 - 16/10/25 27/10/25 16/10/25 27/10/25

PR Autorização do procedimento licitatório 1 - 27/10/25 29/10/25 27/10/25 29/10/25

SELIC
Ajuste no Edital, se for o caso, e cadastro no

sistema comprasGOV.
1 - 29/10/25 30/10/25 29/10/25 30/10/25

SELIC
Publicação do aviso do Edital.

(art. 17, IN 73/2022)
0 10 30/10/25 13/11/25 30/10/25 13/11/25

SELIC

Em caso de pedido de impugnação. Decisão do

pregoeiro

- (art. 16, IN 73/2022)

- 3 13/11/25 18/11/25 - -

SELIC

Em caso de acolhimento de impugnação:

- Encaminhar para correção do Termo de

Referência, se for o caso.

- Correção do edital, com base nos ajustes do TR.

7 - 18/11/25 28/11/25 - -

SELIC

Acolhida a impugnação, republicar o Edital,

definição de nova da sessão, nos mesmos moldes

da publicação anterior.

- (art. 16, IN 73/2022)

- 10 28/11/25 12/12/25 - -

SELIC Sessão Pública - Etapa de Lances - 1 12/12/25 15/12/25 13/11/25 14/11/25

SELIC Análise dos documentos habilitatórios 3 - 15/12/25 18/12/25 14/11/25 19/11/25

SELIC
Sessão Pública - Para habilitação e abertura do

prazo para intenção de recorrer
- 1 18/12/25 19/12/25 19/11/25 21/11/25

SELIC
Recurso: razões do recurso

- (art. 40, IN 73/2022)
- 3 19/12/25 06/01/26 - -

SELIC
Recurso: apresentação de contrarrazões

- (art. 40, IN 73/2022)
- 3 06/01/26 09/01/26 - -

SELIC
Recurso: decisão do pregoeiro

- (§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021)
- 3 09/01/26 14/01/26 - -

Simulação em dias úteis

(SEM impugnação ou recurso)

Simulação em dias úteis 

(COM impugnações e recursos)

SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)

PRAZOS PARA PREGÃO ELETRÔNICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE TIC, COMPREENDENDO CABOS DE REDE, SENSORES DE TEMPERATURA, FITAS DE BACKUP, ENTRE OUTROS.

Setores Ação
Prazos

Internos

Prazos

Legais



SELIC

Elaboração da decisão sobre o recurso

OU

Elaboração do relatório de conclusão do pregão,

sem recurso.

2 0 14/01/26 14/01/26 21/11/25 25/11/25

PR

Decisão da autoridade superior sobre o recurso -

(§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021).

OU

Sem recurso: Adjudicação e homologação pela

autoridade superior (art. 44, IN 73/2022).

2 10 14/01/26 28/01/26 25/11/25 27/11/25

SELIC Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP 2 - 28/01/26 30/01/26 27/11/25 01/12/25

SECOF Solicitação de Empenho 1 - 30/01/26 02/02/26 01/12/25 02/12/25

SELIC Elaboração do contrato 2 - 02/02/26 04/02/26 02/12/25 04/12/25

SELIC Assinatura do contrato por parte da empresa 2 - 04/02/26 06/02/26 04/12/25 08/12/25

PR Assinatura do contrato pelo CFMV 2 - 06/02/26 10/02/26 08/12/25 10/12/25

SELIC Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U 1 - 10/02/26 11/02/26 10/12/25 11/12/25

DEMANDANTE Gestão Contratual - - 11/02/26 12/02/26 11/12/25 12/12/25

INÍCIO TÉRMINO INÍCIO TÉRMINO

14/08/25 12/02/26 14/08/25 12/12/25

Dias úteis 120 Dias úteis 85

Dias consecutivos 182 Dias consecutivos 120

Meses 5 meses e 29 dia(s) Meses 3 meses e 28 dia(s)

SEM impugnações/recursosCOM impugnações/recursos

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO



Objeto

Início Término Início Término

DEMANDANTE
Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP

e Intranet)
0 - 13/08/25 13/08/25 13/08/25 13/08/25

SELIC

Consultar o PCA

- se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do

Compras.gov.br e encaminha para o Demandante.

- se não estiver no plano, encaminha para o

Demandante solicitar a sua inclusão.

13/08/25 13/08/25 13/08/25 13/08/25

DEMANDANTE Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa 1 - 13/08/25 14/08/25 13/08/25 14/08/25

SELIC
Incluir a necessidade no PCA com a justificativa

apresentada pelo demandante
1 - 14/08/25 15/08/25 14/08/25 15/08/25

PR
Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no

PCA
1 - 15/08/25 18/08/25 15/08/25 18/08/25

SELIC
Incluir o ID do plano e devolve ao setor

demandante
1 - 18/08/25 19/08/25 18/08/25 19/08/25

DEMANDANTE Solicitar dotação orçamentária 1 - 19/08/25 20/08/25 19/08/25 20/08/25

SECOF Juntar disponibilidade orçamentária 1 - 20/08/25 21/08/25 20/08/25 21/08/25

DEMANDANTE

Elaborar o ETP, MGR e TR

(solicitar equipe de planejamento da contratação

quando necessário, conforme DFD)

7 - 21/08/25 01/09/25 21/08/25 01/09/25

GEJUR Analisar documentos ETP, MGR e TR 7 - 01/09/25 10/09/25 01/09/25 10/09/25

PR Aprovar 1 - 10/09/25 11/09/25 10/09/25 11/09/25

SELIC Realizar pesquisa de preço. 7 - 11/09/25 22/09/25 11/09/25 22/09/25

SELIC Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso 7 - 22/09/25 01/10/25 22/09/25 01/10/25

SECOF Pré-empenho 1 - 01/10/25 02/10/25 01/10/25 02/10/25

PR

Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia

utilizada e autorizar o procedimento de

contratação

1 - 02/10/25 03/10/25 02/10/25 03/10/25

SELIC Elaborar minuta de edital do pregão eletrônico 7 - 03/10/25 14/10/25 03/10/25 14/10/25

GEJUR Análise e parecer jurídico 7 - 14/10/25 23/10/25 14/10/25 23/10/25

PR Autorização do procedimento licitatório 1 - 23/10/25 24/10/25 23/10/25 24/10/25

SELIC
Ajuste no Edital, se for o caso, e cadastro no

sistema comprasGOV.
1 - 24/10/25 27/10/25 24/10/25 27/10/25

SELIC
Publicação do aviso do Edital.

(art. 17, IN 73/2022)
0 10 27/10/25 11/11/25 27/10/25 11/11/25

SELIC

Em caso de pedido de impugnação. Decisão do

pregoeiro

- (art. 16, IN 73/2022)

- 3 11/11/25 14/11/25 - -

SELIC

Em caso de acolhimento de impugnação:

- Encaminhar para correção do Termo de

Referência, se for o caso.

- Correção do edital, com base nos ajustes do TR.

7 - 14/11/25 26/11/25 - -

SELIC

Acolhida a impugnação, republicar o Edital,

definição de nova da sessão, nos mesmos moldes

da publicação anterior.

- (art. 16, IN 73/2022)

- 10 26/11/25 10/12/25 - -

SELIC Sessão Pública - Etapa de Lances - 1 10/12/25 11/12/25 11/11/25 12/11/25

SELIC Análise dos documentos habilitatórios 3 - 11/12/25 16/12/25 12/11/25 17/11/25

SELIC
Sessão Pública - Para habilitação e abertura do

prazo para intenção de recorrer
- 1 16/12/25 17/12/25 17/11/25 18/11/25

SELIC
Recurso: razões do recurso

- (art. 40, IN 73/2022)
- 3 17/12/25 02/01/26 - -

SELIC
Recurso: apresentação de contrarrazões

- (art. 40, IN 73/2022)
- 3 02/01/26 07/01/26 - -

SELIC
Recurso: decisão do pregoeiro

- (§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021)
- 3 07/01/26 12/01/26 - -

Simulação em dias úteis

(SEM impugnação ou recurso)

Simulação em dias úteis 

(COM impugnações e recursos)

SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)

PRAZOS PARA PREGÃO ELETRÔNICO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - DESKTOPS (WINDOWS E IMAC) E OUTROS

Setores Ação
Prazos

Internos

Prazos

Legais



SELIC

Elaboração da decisão sobre o recurso

OU

Elaboração do relatório de conclusão do pregão,

sem recurso.

2 0 12/01/26 12/01/26 18/11/25 21/11/25

PR

Decisão da autoridade superior sobre o recurso -

(§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021).

OU

Sem recurso: Adjudicação e homologação pela

autoridade superior (art. 44, IN 73/2022).

2 10 12/01/26 26/01/26 21/11/25 25/11/25

SELIC Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP 2 - 26/01/26 28/01/26 25/11/25 27/11/25

SECOF Solicitação de Empenho 1 - 28/01/26 29/01/26 27/11/25 28/11/25

SELIC Elaboração do contrato 2 - 29/01/26 02/02/26 28/11/25 02/12/25

SELIC Assinatura do contrato por parte da empresa 2 - 02/02/26 04/02/26 02/12/25 04/12/25

PR Assinatura do contrato pelo CFMV 2 - 04/02/26 06/02/26 04/12/25 08/12/25

SELIC Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U 1 - 06/02/26 09/02/26 08/12/25 09/12/25

DEMANDANTE Gestão Contratual - - 09/02/26 10/02/26 09/12/25 10/12/25

INÍCIO TÉRMINO INÍCIO TÉRMINO

13/08/25 10/02/26 13/08/25 10/12/25

Dias úteis 119 Dias úteis 84

Dias consecutivos 181 Dias consecutivos 119

Meses 5 meses e 28 dia(s) Meses 3 meses e 27 dia(s)

SEM impugnações/recursosCOM impugnações/recursos

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO



Objeto

Início Término Início Término

DEMANDANTE
Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP

e Intranet)
0 - 14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

SELIC

Consultar o PCA

- se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do

Compras.gov.br e encaminha para o Demandante.

- se não estiver no plano, encaminha para o

Demandante solicitar a sua inclusão.

14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

DEMANDANTE Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa 14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

SELIC
Incluir a necessidade no PCA com a justificativa

apresentada pelo demandante
14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

PR
Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no

PCA
14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

SELIC
Incluir o ID do plano e devolve ao setor

demandante
14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

DEMANDANTE Solicitar dotação orçamentária 14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

SECOF Juntar disponibilidade orçamentária 14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

DEMANDANTE

Elaborar o ETP, MGR e TR

(solicitar equipe de planejamento da contratação

quando necessário, conforme DFD)

7 - 14/08/25 25/08/25 14/08/25 25/08/25

GEJUR Analisar documentos ETP, MGR e TR 7 - 25/08/25 03/09/25 25/08/25 03/09/25

PR Aprovar 1 - 03/09/25 04/09/25 03/09/25 04/09/25

SELIC Realizar pesquisa de preço. 7 - 04/09/25 15/09/25 04/09/25 15/09/25

SELIC Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso 7 - 15/09/25 24/09/25 15/09/25 24/09/25

SECOF Pré-empenho 1 - 24/09/25 25/09/25 24/09/25 25/09/25

PR

Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia

utilizada e autorizar o procedimento de

contratação

1 - 25/09/25 26/09/25 25/09/25 26/09/25

SELIC Elaborar minuta de edital do pregão eletrônico 7 - 26/09/25 07/10/25 26/09/25 07/10/25

GEJUR Análise e parecer jurídico 7 - 07/10/25 16/10/25 07/10/25 16/10/25

PR Autorização do procedimento licitatório 1 - 16/10/25 17/10/25 16/10/25 17/10/25

SELIC
Ajuste no Edital, se for o caso, e cadastro no

sistema comprasGOV.
1 - 17/10/25 20/10/25 17/10/25 20/10/25

SELIC
Publicação do aviso do Edital.

(art. 17, IN 73/2022)
- 10 20/10/25 04/11/25 20/10/25 04/11/25

SELIC

Em caso de pedido de impugnação. Decisão do

pregoeiro

- (art. 16, IN 73/2022)

- 3 04/11/25 07/11/25 - -

SELIC

Em caso de acolhimento de impugnação:

- Encaminhar para correção do Termo de

Referência, se for o caso.

- Correção do edital, com base nos ajustes do TR.

7 - 07/11/25 18/11/25 - -

SELIC

Acolhida a impugnação, republicar o Edital,

definição de nova da sessão, nos mesmos moldes

da publicação anterior.

- (art. 16, IN 73/2022)

- 10 18/11/25 03/12/25 - -

SELIC Sessão Pública - Etapa de Lances - 1 03/12/25 04/12/25 04/11/25 05/11/25

SELIC Análise dos documentos habilitatórios 3 - 04/12/25 09/12/25 05/11/25 10/11/25

SELIC
Sessão Pública - Para habilitação e abertura do

prazo para intenção de recorrer
- 1 09/12/25 10/12/25 10/11/25 11/11/25

SELIC
Recurso: razões do recurso

- (art. 40, IN 73/2022)
- 3 10/12/25 15/12/25 - -

SELIC
Recurso: apresentação de contrarrazões

- (art. 40, IN 73/2022)
- 3 15/12/25 18/12/25 - -

SELIC
Recurso: decisão do pregoeiro

- (§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021)
- 3 18/12/25 05/01/26 - -

SELIC

Elaboração da decisão sobre o recurso

OU

Elaboração do relatório de conclusão do pregão,

sem recurso.

2 0 05/01/26 05/01/26 11/11/25 13/11/25

Simulação em dias úteis

(SEM impugnação ou recurso)

Simulação em dias úteis 

(COM impugnações e recursos)

SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)

PRAZOS PARA PREGÃO ELETRÔNICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DA PLATAFORMA MICROSOFT.

Setores Ação
Prazos

Internos

Prazos

Legais



PR

Decisão da autoridade superior sobre o recurso -

(§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021).

OU

Sem recurso: Adjudicação e homologação pela

autoridade superior (art. 44, IN 73/2022).

2 10 05/01/26 19/01/26 13/11/25 17/11/25

SELIC Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP 2 - 19/01/26 21/01/26 17/11/25 19/11/25

SECOF Solicitação de Empenho 1 - 21/01/26 22/01/26 19/11/25 21/11/25

SELIC Elaboração do contrato 2 - 22/01/26 26/01/26 21/11/25 25/11/25

SELIC Assinatura do contrato por parte da empresa 2 - 26/01/26 28/01/26 25/11/25 27/11/25

PR Assinatura do contrato pelo CFMV 2 - 28/01/26 30/01/26 27/11/25 01/12/25

SELIC Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U 1 - 30/01/26 02/02/26 01/12/25 02/12/25

DEMANDANTE Gestão Contratual - - 02/02/26 03/02/26 02/12/25 03/12/25

INÍCIO TÉRMINO INÍCIO TÉRMINO

14/08/25 03/02/26 14/08/25 03/12/25

Dias úteis 113 Dias úteis 78

Dias consecutivos 173 Dias consecutivos 111

Meses 5 meses e 20 dia(s) Meses 3 meses e 19 dia(s)

SEM impugnações/recursosCOM impugnações/recursos

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO



Objeto

Início Término Início Término

DEMANDANTE
Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP

e Intranet)
0 - 08/08/25 08/08/25 08/08/25 08/08/25

SELIC

Consultar o PCA

- se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do

Compras.gov.br e encaminha para o Demandante.

- se não estiver no plano, encaminha para o

Demandante solicitar a sua inclusão.

08/08/25 08/08/25 08/08/25 08/08/25

DEMANDANTE Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa 08/08/25 08/08/25 08/08/25 08/08/25

SELIC
Incluir a necessidade no PCA com a justificativa

apresentada pelo demandante
08/08/25 08/08/25 08/08/25 08/08/25

PR
Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no

PCA
08/08/25 08/08/25 08/08/25 08/08/25

SELIC
Incluir o ID do plano e devolve ao setor

demandante
08/08/25 08/08/25 08/08/25 08/08/25

DEMANDANTE Solicitar dotação orçamentária 08/08/25 08/08/25 08/08/25 08/08/25

SECOF Juntar disponibilidade orçamentária 08/08/25 08/08/25 08/08/25 08/08/25

DEMANDANTE

Elaborar o ETP, MGR e TR

(solicitar equipe de planejamento da contratação

quando necessário, conforme DFD)

08/08/25 08/08/25 08/08/25 08/08/25

GEJUR Analisar documentos ETP, MGR e TR 08/08/25 08/08/25 08/08/25 08/08/25

PR Aprovar 08/08/25 08/08/25 08/08/25 08/08/25

SELIC Realizar pesquisa de preço. 08/08/25 08/08/25 08/08/25 08/08/25

SELIC Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso 08/08/25 08/08/25 08/08/25 08/08/25

SECOF Pré-empenho 08/08/25 08/08/25 08/08/25 08/08/25

PR

Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia

utilizada e autorizar o procedimento de

contratação

08/08/25 08/08/25 08/08/25 08/08/25

SELIC Elaborar minuta de edital do pregão eletrônico 08/08/25 08/08/25 08/08/25 08/08/25

GEJUR Análise e parecer jurídico 08/08/25 08/08/25 08/08/25 08/08/25

PR Autorização do procedimento licitatório 08/08/25 08/08/25 08/08/25 08/08/25

SELIC
Ajuste no Edital, se for o caso, e cadastro no

sistema comprasGOV.
08/08/25 08/08/25 08/08/25 08/08/25

SELIC
Publicação do aviso do Edital.

(art. 17, IN 73/2022)
08/08/25 08/08/25 08/08/25 08/08/25

SELIC

Em caso de pedido de impugnação. Decisão do

pregoeiro

- (art. 16, IN 73/2022)

08/08/25 08/08/25 - -

SELIC

Em caso de acolhimento de impugnação:

- Encaminhar para correção do Termo de

Referência, se for o caso.

- Correção do edital, com base nos ajustes do TR.

08/08/25 08/08/25 - -

SELIC

Acolhida a impugnação, republicar o Edital,

definição de nova da sessão, nos mesmos moldes

da publicação anterior.

- (art. 16, IN 73/2022)

08/08/25 08/08/25 - -

SELIC Sessão Pública - Etapa de Lances 08/08/25 08/08/25 08/08/25 08/08/25

SELIC Análise dos documentos habilitatórios 08/08/25 08/08/25 08/08/25 08/08/25

SELIC
Sessão Pública - Para habilitação e abertura do

prazo para intenção de recorrer
08/08/25 08/08/25 08/08/25 08/08/25

SELIC
Recurso: razões do recurso

- (art. 40, IN 73/2022)
08/08/25 08/08/25 - -

SELIC
Recurso: apresentação de contrarrazões

- (art. 40, IN 73/2022)
- 3 08/08/25 13/08/25 - -

SELIC
Recurso: decisão do pregoeiro

- (§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021)
- 3 13/08/25 18/08/25 - -

Simulação em dias úteis

(SEM impugnação ou recurso)

Simulação em dias úteis 

(COM impugnações e recursos)

SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)

PRAZOS PARA PREGÃO ELETRÔNICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE TELEFONIA VOIP E MENSAGERIA (SMS / WHATSAPP)

Setores Ação
Prazos

Internos

Prazos

Legais



SELIC

Elaboração da decisão sobre o recurso

OU

Elaboração do relatório de conclusão do pregão,

sem recurso.

2 0 18/08/25 18/08/25 08/08/25 12/08/25

PR

Decisão da autoridade superior sobre o recurso -

(§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021).

OU

Sem recurso: Adjudicação e homologação pela

autoridade superior (art. 44, IN 73/2022).

2 10 18/08/25 01/09/25 12/08/25 14/08/25

SELIC Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP 2 - 01/09/25 03/09/25 14/08/25 18/08/25

SECOF Solicitação de Empenho 1 - 03/09/25 04/09/25 18/08/25 19/08/25

SELIC Elaboração do contrato 2 - 04/09/25 08/09/25 19/08/25 21/08/25

SELIC Assinatura do contrato por parte da empresa 2 - 08/09/25 10/09/25 21/08/25 25/08/25

PR Assinatura do contrato pelo CFMV 2 - 10/09/25 12/09/25 25/08/25 27/08/25

SELIC Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U 1 - 12/09/25 15/09/25 27/08/25 28/08/25

DEMANDANTE Gestão Contratual - - 15/09/25 16/09/25 28/08/25 29/08/25

INÍCIO TÉRMINO INÍCIO TÉRMINO

08/08/25 16/09/25 08/08/25 29/08/25

Dias úteis 28 Dias úteis 16

Dias consecutivos 39 Dias consecutivos 21

Meses 1 meses e 8 dia(s) Meses 0 meses e 21 dia(s)

SEM impugnações/recursosCOM impugnações/recursos

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO



Objeto

Início Término Início Término

DEMANDANTE Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP
e Intranet)

0 - 06/08/25 06/08/25 06/08/25 06/08/25

SELIC

Consultar o PCA
- se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do
Compras.gov.br e encaminha para o Demandante.
- se não estiver no plano, encaminha para o
Demandante solicitar a sua inclusão.

06/08/25 06/08/25 06/08/25 06/08/25

DEMANDANTE Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa 06/08/25 06/08/25 06/08/25 06/08/25

SELIC Incluir a necessidade no PCA com a justificativa
apresentada pelo demandante

06/08/25 06/08/25 06/08/25 06/08/25

PR Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no
PCA

06/08/25 06/08/25 06/08/25 06/08/25

SELIC Incluir o ID do plano e devolve ao setor
demandante

06/08/25 06/08/25 06/08/25 06/08/25

DEMANDANTE Solicitar dotação orçamentária 06/08/25 06/08/25 06/08/25 06/08/25

SECOF Juntar disponibilidade orçamentária 06/08/25 06/08/25 06/08/25 06/08/25

DEMANDANTE
Elaborar o ETP, MGR e TR
(solicitar equipe de planejamento da contratação
quando necessário, conforme DFD)

06/08/25 06/08/25 06/08/25 06/08/25

GEJUR Analisar documentos ETP, MGR e TR 06/08/25 06/08/25 06/08/25 06/08/25

PR Aprovar 06/08/25 06/08/25 06/08/25 06/08/25

SELIC Realizar pesquisa de preço. 06/08/25 06/08/25 06/08/25 06/08/25

SELIC Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso 06/08/25 06/08/25 06/08/25 06/08/25

SECOF Pré-empenho 06/08/25 06/08/25 06/08/25 06/08/25

PR
Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia
utilizada e autorizar o procedimento de
contratação

06/08/25 06/08/25 06/08/25 06/08/25

SELIC Elaborar minuta de edital do pregão eletrônico 06/08/25 06/08/25 06/08/25 06/08/25

GEJUR Análise e parecer jurídico 06/08/25 06/08/25 06/08/25 06/08/25

PR Autorização do procedimento licitatório 06/08/25 06/08/25 06/08/25 06/08/25

SELIC Ajuste no Edital, se for o caso, e cadastro no
sistema comprasGOV.

06/08/25 06/08/25 06/08/25 06/08/25

SELIC Publicação do aviso do Edital.
(art. 17, IN 73/2022)

- 10 06/08/25 20/08/25 06/08/25 20/08/25

SELIC
Em caso de pedido de impugnação. Decisão do
pregoeiro
- (art. 16, IN 73/2022)

- 3 20/08/25 25/08/25 - -

SELIC

Em caso de acolhimento de impugnação:
- Encaminhar para correção do Termo de
Referência, se for o caso.
- Correção do edital, com base nos ajustes do TR.

7 - 25/08/25 03/09/25 - -

SELIC

Acolhida a impugnação, republicar o Edital,
definição de nova da sessão, nos mesmos moldes
da publicação anterior.
- (art. 16, IN 73/2022)

- 10 03/09/25 17/09/25 - -

SELIC Sessão Pública - Etapa de Lances - 1 17/09/25 18/09/25 20/08/25 21/08/25

SELIC Análise dos documentos habilitatórios 3 - 18/09/25 23/09/25 21/08/25 26/08/25

SELIC Sessão Pública - Para habilitação e abertura do
prazo para intenção de recorrer

- 1 23/09/25 24/09/25 26/08/25 27/08/25

SELIC Recurso: razões do recurso
- (art. 40, IN 73/2022)

- 3 24/09/25 29/09/25 - -

SELIC Recurso: apresentação de contrarrazões
- (art. 40, IN 73/2022)

- 3 29/09/25 02/10/25 - -

SELIC Recurso: decisão do pregoeiro
- (§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021)

- 3 02/10/25 07/10/25 - -

SELIC

Elaboração da decisão sobre o recurso
OU
Elaboração do relatório de conclusão do pregão,
sem recurso.

2 0 07/10/25 07/10/25 27/08/25 29/08/25

Simulação em dias úteis
(SEM impugnação ou recurso)

Simulação em dias úteis 
(COM impugnações e recursos)

SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)
PRAZOS PARA PREGÃO ELETRÔNICO

Contratação de empresa para fornecimento de plataforma de Gestão de Clube de Benefícios e Vantagens, a ser oferecida aos profissionais médicos-veterinários e 
zootecnistas, pessoas físicas, registrados e quites com suas obrigações pecuniárias, bem como aos empregados do Conselho Federal de Medicina Veterinária 
(CFMV).

Setores Ação Prazos
Internos

Prazos
Legais



PR

Decisão da autoridade superior sobre o recurso -
(§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021).
OU
Sem recurso: Adjudicação e homologação pela
autoridade superior (art. 44, IN 73/2022).

2 10 07/10/25 21/10/25 29/08/25 02/09/25

SELIC Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP 2 - 21/10/25 23/10/25 02/09/25 04/09/25

SECOF Solicitação de Empenho 1 - 23/10/25 24/10/25 04/09/25 05/09/25

SELIC Elaboração do contrato 2 - 24/10/25 29/10/25 05/09/25 09/09/25

SELIC Assinatura do contrato por parte da empresa 2 - 29/10/25 31/10/25 09/09/25 11/09/25

PR Assinatura do contrato pelo CFMV 2 - 31/10/25 04/11/25 11/09/25 15/09/25

SELIC Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U 1 - 04/11/25 05/11/25 15/09/25 16/09/25

DEMANDANTE Gestão Contratual - - 05/11/25 06/11/25 16/09/25 17/09/25

INÍCIO TÉRMINO INÍCIO TÉRMINO

06/08/25 06/11/25 06/08/25 17/09/25

Dias úteis 66 Dias úteis 31

Dias consecutivos 92 Dias consecutivos 42

Meses 3 meses e 0 dia(s) Meses 1 meses e 11 dia(s)

SEM impugnações/recursosCOM impugnações/recursos

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO



Objeto

Início Término

DEMANDANTE

Abrir processo no SUAP com a juntada do DFD (modelo SUAP e
Intranet) - Observar check list abaixo.

Caso não seja possível a prorrogação contratual, seguir o fluxo
de pregão eletrônico ou dispensa eletrônica, observando os
prazos de cada contratação

0 - 14/08/25 14/08/25

SELIC Realizar pesquisa de preço. 7 - 14/08/25 25/08/25
SELIC Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso. 7 - 25/08/25 03/09/25
SECOF Pré-empenho 1 - 03/09/25 04/09/25

PR Aprovar a pesquisa de preço, a metodologia utilizada e a
manutenção da vantajosidade.

1 - 04/09/25 05/09/25

GEJUR Análise e parecer jurídico. 7 - 05/09/25 16/09/25

PR Autorização da renovação contratual 1 - 16/09/25 17/09/25

SECOF Solicitação de Empenho 1 - 17/09/25 18/09/25

SELIC Elaboração do Termo Aditivo/Apostilamento 2 - 18/09/25 22/09/25

SELIC Assinatura do instrumento por parte da empresa 2 - 22/09/25 24/09/25

PR Assinatura do contrato pelo CFMV 2 - 24/09/25 26/09/25

SELIC Publicação do Extrato do Contrato no PNCP 1 - 26/09/25 29/09/25

DEMANDANTE Gestão Contratual 1 0 29/09/25 30/09/25

INÍCIO TÉRMINO

14/08/25 30/09/25

Dias úteis 34

Dias consecutivos 47

Meses 1 meses e 16 dia(s)

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO

Finalização da Prorrogação

SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

Apostilamento do Plano Odontológico para o empregados e seus dependentes do CFMV. 

Setores Ação Prazos
Internos

Prazos
Legais

Simulação em dias úteis 



Objeto

Início Término Início Término

DEMANDANTE Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP
e Intranet)

0 - 14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

SELIC

Consultar o PCA
- se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do
Compras.gov.br e encaminha para o Demandante.
- se não estiver no plano, encaminha para o
Demandante solicitar a sua inclusão.

1 - 14/08/25 15/08/25 14/08/25 15/08/25

DEMANDANTE Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa 1 - 15/08/25 18/08/25 15/08/25 18/08/25

SELIC Incluir a necessidade no PCA com a justificativa
apresentada pelo demandante

1 - 18/08/25 19/08/25 18/08/25 19/08/25

PR Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no
PCA

1 - 19/08/25 20/08/25 19/08/25 20/08/25

SELIC Incluir o ID do plano e devolve ao setor
demandante

1 - 20/08/25 21/08/25 20/08/25 21/08/25

DEMANDANTE Solicitar dotação orçamentária 1 - 21/08/25 22/08/25 21/08/25 22/08/25

SECOF Juntar disponibilidade orçamentária 1 - 22/08/25 25/08/25 22/08/25 25/08/25

DEMANDANTE
Elaborar o ETP, MGR e TR
(solicitar equipe de planejamento da contratação
quando necessário, conforme DFD)

7 - 25/08/25 03/09/25 25/08/25 03/09/25

GEJUR Analisar documentos ETP, MGR e TR 7 - 03/09/25 12/09/25 03/09/25 12/09/25

PR Aprovar 1 - 12/09/25 15/09/25 12/09/25 15/09/25

SELIC Realizar pesquisa de preço. 7 - 15/09/25 24/09/25 15/09/25 24/09/25

SELIC Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso 7 - 24/09/25 03/10/25 24/09/25 03/10/25

SECOF Pré-empenho 1 - 03/10/25 06/10/25 03/10/25 06/10/25

PR
Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia
utilizada e autorizar o procedimento de
contratação

1 - 06/10/25 07/10/25 06/10/25 07/10/25

SELIC Elaborar minuta de edital do pregão eletrônico 7 - 07/10/25 16/10/25 07/10/25 16/10/25

GEJUR Análise e parecer jurídico 7 - 16/10/25 27/10/25 16/10/25 27/10/25

PR Autorização do procedimento licitatório 1 - 27/10/25 29/10/25 27/10/25 29/10/25

SELIC Ajuste no Edital, se for o caso, e cadastro no
sistema comprasGOV.

1 - 29/10/25 30/10/25 29/10/25 30/10/25

SELIC Publicação do aviso do Edital.
(art. 17, IN 73/2022)

- 10 30/10/25 13/11/25 30/10/25 13/11/25

SELIC
Em caso de pedido de impugnação. Decisão do
pregoeiro
- (art. 16, IN 73/2022)

- 3 13/11/25 18/11/25 - -

SELIC

Em caso de acolhimento de impugnação:
- Encaminhar para correção do Termo de
Referência, se for o caso.
- Correção do edital, com base nos ajustes do TR.

7 - 18/11/25 28/11/25 - -

SELIC

Acolhida a impugnação, republicar o Edital,
definição de nova da sessão, nos mesmos moldes
da publicação anterior.
- (art. 16, IN 73/2022)

- 10 28/11/25 12/12/25 - -

SELIC Sessão Pública - Etapa de Lances - 1 12/12/25 15/12/25 13/11/25 14/11/25

SELIC Análise dos documentos habilitatórios 3 - 15/12/25 18/12/25 14/11/25 19/11/25

SELIC Sessão Pública - Para habilitação e abertura do
prazo para intenção de recorrer

- 1 18/12/25 19/12/25 19/11/25 21/11/25

SELIC Recurso: razões do recurso
- (art. 40, IN 73/2022)

- 3 19/12/25 06/01/26 - -

SELIC Recurso: apresentação de contrarrazões
- (art. 40, IN 73/2022)

- 3 06/01/26 09/01/26 - -

SELIC Recurso: decisão do pregoeiro
- (§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021)

- 3 09/01/26 14/01/26 - -

SELIC

Elaboração da decisão sobre o recurso
OU
Elaboração do relatório de conclusão do pregão,
sem recurso.

2 0 14/01/26 14/01/26 21/11/25 25/11/25

SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)
PRAZOS PARA PREGÃO ELETRÔNICO

Contratação do novo sistema de folha de pagamento e gestão de RH na modalidade SAAS. 

Setores Ação Prazos
Internos

Prazos
Legais

Simulação em dias úteis 
(COM impugnações e recursos)

Simulação em dias úteis
(SEM impugnação ou recurso)



PR

Decisão da autoridade superior sobre o recurso -
(§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021).
OU
Sem recurso: Adjudicação e homologação pela
autoridade superior (art. 44, IN 73/2022).

2 10 14/01/26 28/01/26 25/11/25 27/11/25

SELIC Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP 2 - 28/01/26 30/01/26 27/11/25 01/12/25

SECOF Solicitação de Empenho 1 - 30/01/26 02/02/26 01/12/25 02/12/25

SELIC Elaboração do contrato 2 - 02/02/26 04/02/26 02/12/25 04/12/25

SELIC Assinatura do contrato por parte da empresa 2 - 04/02/26 06/02/26 04/12/25 08/12/25

PR Assinatura do contrato pelo CFMV 2 - 06/02/26 10/02/26 08/12/25 10/12/25

SELIC Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U 1 - 10/02/26 11/02/26 10/12/25 11/12/25

DEMANDANTE Gestão Contratual - - 11/02/26 12/02/26 11/12/25 12/12/25

INÍCIO TÉRMINO INÍCIO TÉRMINO

14/08/25 12/02/26 14/08/25 12/12/25

Dias úteis 120 Dias úteis 85

Dias consecutivos 182 Dias consecutivos 120

Meses 5 meses e 29 dia(s) Meses 3 meses e 28 dia(s)

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO

COM impugnações/recursos SEM impugnações/recursos



Objeto

Início Término

DEMANDANTE

Abrir processo no SUAP com a juntada do DFD (modelo SUAP e
Intranet) - Observar check list abaixo.

Caso não seja possível a prorrogação contratual, seguir o fluxo
de pregão eletrônico ou dispensa eletrônica, observando os
prazos de cada contratação

0 - 14/08/25 14/08/25

SELIC Realizar pesquisa de preço. 7 - 14/08/25 25/08/25
SELIC Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso. 7 - 25/08/25 03/09/25
SECOF Pré-empenho 1 - 03/09/25 04/09/25

PR Aprovar a pesquisa de preço, a metodologia utilizada e a
manutenção da vantajosidade.

1 - 04/09/25 05/09/25

GEJUR Análise e parecer jurídico. 7 - 05/09/25 16/09/25

PR Autorização da renovação contratual 1 - 16/09/25 17/09/25

SECOF Solicitação de Empenho 1 - 17/09/25 18/09/25

SELIC Elaboração do Termo Aditivo/Apostilamento 2 - 18/09/25 22/09/25

SELIC Assinatura do instrumento por parte da empresa 2 - 22/09/25 24/09/25

PR Assinatura do contrato pelo CFMV 2 - 24/09/25 26/09/25

SELIC Publicação do Extrato do Contrato no PNCP 1 - 26/09/25 29/09/25

DEMANDANTE Gestão Contratual 1 0 29/09/25 30/09/25

INÍCIO TÉRMINO

14/08/25 30/09/25

Dias úteis 34

Dias consecutivos 47

Meses 1 meses e 16 dia(s)

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO

Finalização da Prorrogação

SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

Prestação de serviços técnico-profissional para fornecimento de clipping jornalístico. (Renovação - Contrato CFMV 29/2024).

Setores Ação Prazos
Internos

Prazos
Legais

Simulação em dias úteis 



Objeto

Início Término

DEMANDANTE Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP e Intranet) 0 - 14/08/25 14/08/25

SELIC

Consultar o PCA
- se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do
Compras.gov.br e encaminha para o Demandante.
- se não estiver no plano, encaminha para o Demandante
solicitar a sua inclusão.

- 14/08/25 14/08/25

DEMANDANTE Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa - 14/08/25 14/08/25

SELIC Incluir a necessidade no PCA com a justificativa apresentada
pelo demandante

- 14/08/25 14/08/25

PR Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no PCA - 14/08/25 14/08/25

SELIC Incluir o ID do plano e devolve ao setor demandante - 14/08/25 14/08/25

DEMANDANTE Solicitar dotação orçamentária - 14/08/25 14/08/25

SECOF Juntar disponibilidade orçamentária - 14/08/25 14/08/25

DEMANDANTE

Elaborar o ETP (se for o caso), MGR e TR
(solicitar equipe de planejamento da contratação quando
necessário, conforme DFD)
* ETP (faculdade ou dispensa. Vide art. 14, da IN 58/2022)

- 14/08/25 14/08/25

GEJUR Analisar documentos ETP, MGR e TR - 14/08/25 14/08/25

PR Aprovar - 14/08/25 14/08/25

SELIC Realizar pesquisa de preço, se for o caso, reiteração da
pesquisa.

- 14/08/25 14/08/25

SELIC Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso. - 14/08/25 14/08/25
SECOF Pré-empenho - 14/08/25 14/08/25

PR
Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia utilizada e
autorizar o procedimento de contratação por meio de dispensa
eletrônica

- 14/08/25 14/08/25

SELIC Elaborar minuta de edital da dispensa eletrônica - 14/08/25 14/08/25

GEJUR Análise e parecer jurídico 7 - 14/08/25 25/08/25

PR Autorização do procedimento de dispensa 1 - 25/08/25 26/08/25

SELIC Ajuste no Edital (se for o caso) e cadastro no sistema
comprasGOV.

1 - 26/08/25 27/08/25

SELIC Publicação do aviso do Edital.
(art. 6º, IN 67/2021)

- 3 27/08/25 01/09/25

SELIC Sessão Pública - Etapa de Lances - 1 01/09/25 02/09/25

SELIC Análise dos documentos habilitatórios
Elaboração do relatório de conclusão da dispensa

2 - 02/09/25 04/09/25

PR Elaboração da decisão, Adjudicação e homologação pela
autoridade superior (art. 23, IN 67/2021).

2 - 04/09/25 08/09/25

SELIC Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP 2 - 08/09/25 10/09/25

SECOF Solicitação de Empenho 1 - 10/09/25 11/09/25

SELIC Elaboração do contrato 2 - 11/09/25 15/09/25

SELIC Assinatura do contrato por parte da empresa 2 - 15/09/25 17/09/25

PR Assinatura do contrato pelo CFMV 2 - 17/09/25 19/09/25

SELIC Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U 1 - 19/09/25 22/09/25

DEMANDANTE Gestão Contratual 0 0 22/09/25 22/09/25

INÍCIO TÉRMINO

14/08/25 22/09/25

Dias úteis 28

Dias consecutivos 39

Meses 1 meses e 8 dia(s)

Versão: julho 2024

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO

Finalização da Dispensa

SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)
PRAZOS PARA DISPENSA ELETRÔNICA

Serviço de fornecimento de peças (placas de homenagem, medalhas, bótons e troféu) para reconhecimentos e prêmios. 

Setores Ação Prazos
Internos

Prazos
Legais

Simulação em dias úteis 



Objeto

Início Término

DEMANDANTE Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP e Intranet) 0 - 14/08/25 14/08/25

SELIC

Consultar o PCA

- se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do

Compras.gov.br e encaminha para o Demandante.

- se não estiver no plano, encaminha para o Demandante

solicitar a sua inclusão.

1 - 14/08/25 15/08/25

DEMANDANTE Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa 1 - 15/08/25 18/08/25

SELIC
Incluir a necessidade no PCA com a justificativa apresentada

pelo demandante
1 - 18/08/25 19/08/25

PR Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no PCA 1 - 19/08/25 20/08/25

SELIC Incluir o ID do plano e devolve ao setor demandante 1 - 20/08/25 21/08/25

DEMANDANTE Solicitar dotação orçamentária 1 - 21/08/25 22/08/25

SECOF Juntar disponibilidade orçamentária 1 - 22/08/25 25/08/25

DEMANDANTE

Elaborar o ETP (se for o caso), MGR e TR

(solicitar equipe de planejamento da contratação quando

necessário, conforme DFD)

* ETP (faculdade ou dispensa. Vide art. 14, da IN 58/2022)

7 - 25/08/25 03/09/25

GEJUR Analisar documentos ETP, MGR e TR 7 - 03/09/25 12/09/25

PR Aprovar 1 - 12/09/25 15/09/25

SELIC
Realizar pesquisa de preço, se for o caso, reiteração da

pesquisa.
7 - 15/09/25 24/09/25

SELIC Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso. 7 - 24/09/25 03/10/25

SECOF Pré-empenho 1 - 03/10/25 06/10/25

PR

Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia utilizada e

autorizar o procedimento de contratação por meio de dispensa

eletrônica

1 - 06/10/25 07/10/25

SELIC Elaborar minuta de edital da dispensa eletrônica 07/10/25 07/10/25

GEJUR Análise e parecer jurídico 07/10/25 07/10/25

PR Autorização do procedimento de dispensa 07/10/25 07/10/25

SELIC
Ajuste no Edital (se for o caso) e cadastro no sistema

comprasGOV.
07/10/25 07/10/25

SELIC
Publicação do aviso do Edital.

(art. 6º, IN 67/2021)
07/10/25 07/10/25

SELIC Sessão Pública - Etapa de Lances 07/10/25 07/10/25

SELIC
Análise dos documentos habilitatórios

Elaboração do relatório de conclusão da dispensa
07/10/25 07/10/25

PR
Elaboração da decisão, Adjudicação e homologação pela

autoridade superior (art. 23, IN 67/2021).
07/10/25 07/10/25

SELIC Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP 2 - 07/10/25 09/10/25

SECOF Solicitação de Empenho 1 - 09/10/25 10/10/25

SELIC Elaboração do contrato 2 - 10/10/25 14/10/25

SELIC Assinatura do contrato por parte da empresa 2 - 14/10/25 16/10/25

PR Assinatura do contrato pelo CFMV 2 - 16/10/25 20/10/25

SELIC Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U 1 - 20/10/25 21/10/25

DEMANDANTE Gestão Contratual 0 0 21/10/25 21/10/25

INÍCIO TÉRMINO

14/08/25 21/10/25

Dias úteis 49

Dias consecutivos 68

Meses 2 meses e 7 dia(s)

Versão: julho 2024

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO

Finalização da Dispensa

SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)

PRAZOS PARA DISPENSA ELETRÔNICA

SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE MONITORAMENTO LEGISLATIVO E INSTITUCIONAL

Setores Ação
Prazos

Internos

Prazos

Legais

Simulação em dias úteis 



Objeto

Início Término

DEMANDANTE Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP e Intranet) 0 - 14/08/25 14/08/25

SELIC

Consultar o PCA
- se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do
Compras.gov.br e encaminha para o Demandante.
- se não estiver no plano, encaminha para o Demandante
solicitar a sua inclusão.

1 - 14/08/25 15/08/25

DEMANDANTE Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa 1 - 15/08/25 18/08/25

SELIC Incluir a necessidade no PCA com a justificativa apresentada
pelo demandante

1 - 18/08/25 19/08/25

PR Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no PCA 1 - 19/08/25 20/08/25

SELIC Incluir o ID do plano e devolve ao setor demandante 1 - 20/08/25 21/08/25

DEMANDANTE Solicitar dotação orçamentária 1 - 21/08/25 22/08/25

SECOF Juntar disponibilidade orçamentária 1 - 22/08/25 25/08/25

DEMANDANTE

Elaborar o ETP (se for o caso), MGR e TR
(solicitar equipe de planejamento da contratação quando
necessário, conforme DFD)
* ETP (faculdade ou dispensa. Vide art. 14, da IN 58/2022)

7 - 25/08/25 03/09/25

GEJUR Analisar documentos ETP, MGR e TR 7 - 03/09/25 12/09/25

PR Aprovar 1 - 12/09/25 15/09/25

SELIC Realizar pesquisa de preço, se for o caso, reiteração da
pesquisa.

7 - 15/09/25 24/09/25

SELIC Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso. 7 - 24/09/25 03/10/25
SECOF Pré-empenho 1 - 03/10/25 06/10/25

PR
Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia utilizada e
autorizar o procedimento de contratação por meio de dispensa
eletrônica

1 - 06/10/25 07/10/25

SELIC Elaborar minuta de edital da dispensa eletrônica 7 - 07/10/25 16/10/25

GEJUR Análise e parecer jurídico 7 - 16/10/25 27/10/25

PR Autorização do procedimento de dispensa 1 - 27/10/25 29/10/25

SELIC Ajuste no Edital (se for o caso) e cadastro no sistema
comprasGOV.

1 - 29/10/25 30/10/25

SELIC Publicação do aviso do Edital.
(art. 6º, IN 67/2021)

- 3 30/10/25 04/11/25

SELIC Sessão Pública - Etapa de Lances - 1 04/11/25 05/11/25

SELIC Análise dos documentos habilitatórios
Elaboração do relatório de conclusão da dispensa

2 - 05/11/25 07/11/25

PR Elaboração da decisão, Adjudicação e homologação pela
autoridade superior (art. 23, IN 67/2021).

2 - 07/11/25 11/11/25

SELIC Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP 2 - 11/11/25 13/11/25

SECOF Solicitação de Empenho 1 - 13/11/25 14/11/25

SELIC Elaboração do contrato 2 - 14/11/25 18/11/25

SELIC Assinatura do contrato por parte da empresa 2 - 18/11/25 21/11/25

PR Assinatura do contrato pelo CFMV 2 - 21/11/25 25/11/25

SELIC Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U 1 - 25/11/25 26/11/25

DEMANDANTE Gestão Contratual 0 0 26/11/25 26/11/25

INÍCIO TÉRMINO

14/08/25 26/11/25

Dias úteis 73

Dias consecutivos 104

Meses 3 meses e 12 dia(s)

Versão: julho 2024

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO

Finalização da Dispensa

SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)
PRAZOS PARA DISPENSA ELETRÔNICA

Curso - capacitação - contratação do instituto negócios públicos para prestação de serviço técnico, visando a participação estimada 
de 10 colaboradores no 19º congresso pregão week.

Setores Ação Prazos
Internos

Prazos
Legais

Simulação em dias úteis 



Objeto

Início Término

DEMANDANTE Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP e Intranet) 0 - 13/08/25 13/08/25

SELIC

Consultar o PCA
- se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do
Compras.gov.br e encaminha para o Demandante.
- se não estiver no plano, encaminha para o Demandante
solicitar a sua inclusão.

- 13/08/25 13/08/25

DEMANDANTE Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa - 13/08/25 13/08/25

SELIC Incluir a necessidade no PCA com a justificativa apresentada
pelo demandante

- 13/08/25 13/08/25

PR Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no PCA - 13/08/25 13/08/25

SELIC Incluir o ID do plano e devolve ao setor demandante - 13/08/25 13/08/25

DEMANDANTE Solicitar dotação orçamentária - 13/08/25 13/08/25

SECOF Juntar disponibilidade orçamentária - 13/08/25 13/08/25

DEMANDANTE

Elaborar o ETP (se for o caso), MGR e TR
(solicitar equipe de planejamento da contratação quando
necessário, conforme DFD)
* ETP (faculdade ou dispensa. Vide art. 14, da IN 58/2022)

- 13/08/25 13/08/25

GEJUR Analisar documentos ETP, MGR e TR 7 - 13/08/25 22/08/25

PR Aprovar 1 - 22/08/25 25/08/25

SELIC Realizar pesquisa de preço, se for o caso, reiteração da
pesquisa.

7 - 25/08/25 03/09/25

SELIC Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso. 7 - 03/09/25 12/09/25
SECOF Pré-empenho 1 - 12/09/25 15/09/25

PR
Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia utilizada e
autorizar o procedimento de contratação por meio de dispensa
eletrônica

1 - 15/09/25 16/09/25

SELIC Elaborar minuta de edital da dispensa eletrônica 7 - 16/09/25 25/09/25

GEJUR Análise e parecer jurídico 7 - 25/09/25 06/10/25

PR Autorização do procedimento de dispensa 1 - 06/10/25 07/10/25

SELIC Ajuste no Edital (se for o caso) e cadastro no sistema
comprasGOV.

1 - 07/10/25 08/10/25

SELIC Publicação do aviso do Edital.
(art. 6º, IN 67/2021)

- 3 08/10/25 13/10/25

SELIC Sessão Pública - Etapa de Lances - 1 13/10/25 14/10/25

SELIC Análise dos documentos habilitatórios
Elaboração do relatório de conclusão da dispensa

2 - 14/10/25 16/10/25

PR Elaboração da decisão, Adjudicação e homologação pela
autoridade superior (art. 23, IN 67/2021).

2 - 16/10/25 20/10/25

SELIC Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP 2 - 20/10/25 22/10/25

SECOF Solicitação de Empenho 1 - 22/10/25 23/10/25

SELIC Elaboração do contrato 2 - 23/10/25 27/10/25

SELIC Assinatura do contrato por parte da empresa 2 - 27/10/25 30/10/25

PR Assinatura do contrato pelo CFMV 2 - 30/10/25 03/11/25

SELIC Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U 1 - 03/11/25 04/11/25

DEMANDANTE Gestão Contratual 0 0 04/11/25 04/11/25

INÍCIO TÉRMINO

13/08/25 04/11/25

Dias úteis 59

Dias consecutivos 83

Meses 2 meses e 22 dia(s)

Versão: julho 2024

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO

Finalização da Dispensa

SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)
PRAZOS PARA DISPENSA ELETRÔNICA

Fornecimento de assinatura de plataforma de cursos para aprendizagem online full cycle, em temas de tecnologia da informação e 
comunicação - tic direcionados ao desenvolvimento de sistemas específicos. 

Setores Ação Prazos
Internos

Prazos
Legais

Simulação em dias úteis 



Objeto

Início Término

DEMANDANTE Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP e Intranet) 0 - 14/08/25 14/08/25

SELIC

Consultar o PCA

- se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do

Compras.gov.br e encaminha para o Demandante.

- se não estiver no plano, encaminha para o Demandante

solicitar a sua inclusão.

14/08/25 14/08/25

DEMANDANTE Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa 14/08/25 14/08/25

SELIC
Incluir a necessidade no PCA com a justificativa apresentada

pelo demandante
14/08/25 14/08/25

PR Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no PCA 14/08/25 14/08/25

SELIC Incluir o ID do plano e devolve ao setor demandante 14/08/25 14/08/25

DEMANDANTE Solicitar dotação orçamentária 14/08/25 14/08/25

SECOF Juntar disponibilidade orçamentária 14/08/25 14/08/25

DEMANDANTE

Elaborar o ETP (se for o caso), MGR e TR

(solicitar equipe de planejamento da contratação quando

necessário, conforme DFD)

* ETP (faculdade ou dispensa. Vide art. 14, da IN 58/2022)

14/08/25 14/08/25

GEJUR Analisar documentos ETP, MGR e TR 7 - 14/08/25 25/08/25

PR Aprovar 1 - 25/08/25 26/08/25

SELIC
Realizar pesquisa de preço, se for o caso, reiteração da

pesquisa.
7 - 26/08/25 04/09/25

SELIC Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso. 7 - 04/09/25 15/09/25

SECOF Pré-empenho 1 - 15/09/25 16/09/25

PR

Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia utilizada e

autorizar o procedimento de contratação por meio de dispensa

eletrônica

1 - 16/09/25 17/09/25

SELIC Elaborar minuta de edital da dispensa eletrônica 17/09/25 17/09/25

GEJUR Análise e parecer jurídico 7 - 17/09/25 26/09/25

PR Autorização do procedimento de dispensa 1 - 26/09/25 29/09/25

SELIC
Ajuste no Edital (se for o caso) e cadastro no sistema

comprasGOV.
29/09/25 29/09/25

SELIC
Publicação do aviso do Edital.

(art. 6º, IN 67/2021)
29/09/25 29/09/25

SELIC Sessão Pública - Etapa de Lances 29/09/25 29/09/25

SELIC
Análise dos documentos habilitatórios

Elaboração do relatório de conclusão da dispensa
29/09/25 29/09/25

PR
Elaboração da decisão, Adjudicação e homologação pela

autoridade superior (art. 23, IN 67/2021).
29/09/25 29/09/25

SELIC Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP 1 - 29/09/25 30/09/25

SECOF Solicitação de Empenho 1 - 30/09/25 01/10/25

SELIC Elaboração do contrato 2 - 01/10/25 03/10/25

SELIC Assinatura do contrato por parte da empresa 2 - 03/10/25 07/10/25

PR Assinatura do contrato pelo CFMV 2 - 07/10/25 09/10/25

SELIC Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U 1 - 09/10/25 10/10/25

DEMANDANTE Gestão Contratual 0 0 10/10/25 10/10/25

INÍCIO TÉRMINO

14/08/25 10/10/25

Dias úteis 42

Dias consecutivos 57

Meses 1 meses e 26 dia(s)

Versão: julho 2024

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO

Finalização da Dispensa

SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)

PRAZOS PARA DISPENSA ELETRÔNICA

FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE PLATAFORMA DE CURSOS PARA APRENDIZAGEM ONLINE PARA AS TRILHAS DE APRENDIZAGEM 

DO CFMV EM GERAL

Setores Ação
Prazos

Internos

Prazos

Legais

Simulação em dias úteis 



Objeto

Início Término

DEMANDANTE Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP e Intranet) 0 - 14/08/25 14/08/25

SELIC

Consultar o PCA

- se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do

Compras.gov.br e encaminha para o Demandante.

- se não estiver no plano, encaminha para o Demandante

solicitar a sua inclusão.

14/08/25 14/08/25

DEMANDANTE Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa 14/08/25 14/08/25

SELIC
Incluir a necessidade no PCA com a justificativa apresentada

pelo demandante
14/08/25 14/08/25

PR Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no PCA 14/08/25 14/08/25

SELIC Incluir o ID do plano e devolve ao setor demandante 14/08/25 14/08/25

DEMANDANTE Solicitar dotação orçamentária 14/08/25 14/08/25

SECOF Juntar disponibilidade orçamentária 14/08/25 14/08/25

DEMANDANTE

Elaborar o ETP (se for o caso), MGR e TR

(solicitar equipe de planejamento da contratação quando

necessário, conforme DFD)

* ETP (faculdade ou dispensa. Vide art. 14, da IN 58/2022)

14/08/25 14/08/25

GEJUR Analisar documentos ETP, MGR e TR 7 - 14/08/25 25/08/25

PR Aprovar 1 - 25/08/25 26/08/25

SELIC
Realizar pesquisa de preço, se for o caso, reiteração da

pesquisa.
7 - 26/08/25 04/09/25

SELIC Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso. 7 - 04/09/25 15/09/25

SECOF Pré-empenho 1 - 15/09/25 16/09/25

PR

Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia utilizada e

autorizar o procedimento de contratação por meio de dispensa

eletrônica

1 - 16/09/25 17/09/25

SELIC Elaborar minuta de edital da dispensa eletrônica 17/09/25 17/09/25

GEJUR Análise e parecer jurídico 7 - 17/09/25 26/09/25

PR Autorização do procedimento de dispensa 1 - 26/09/25 29/09/25

SELIC
Ajuste no Edital (se for o caso) e cadastro no sistema

comprasGOV.
29/09/25 29/09/25

SELIC
Publicação do aviso do Edital.

(art. 6º, IN 67/2021)
29/09/25 29/09/25

SELIC Sessão Pública - Etapa de Lances 29/09/25 29/09/25

SELIC
Análise dos documentos habilitatórios

Elaboração do relatório de conclusão da dispensa
29/09/25 29/09/25

PR
Elaboração da decisão, Adjudicação e homologação pela

autoridade superior (art. 23, IN 67/2021).
29/09/25 29/09/25

SELIC Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP 1 - 29/09/25 30/09/25

SECOF Solicitação de Empenho 1 - 30/09/25 01/10/25

SELIC Elaboração do contrato 2 - 01/10/25 03/10/25

SELIC Assinatura do contrato por parte da empresa 2 - 03/10/25 07/10/25

PR Assinatura do contrato pelo CFMV 2 - 07/10/25 09/10/25

SELIC Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U 1 - 09/10/25 10/10/25

DEMANDANTE Gestão Contratual 0 0 10/10/25 10/10/25

INÍCIO TÉRMINO

14/08/25 10/10/25

Dias úteis 42

Dias consecutivos 57

Meses 1 meses e 26 dia(s)

Versão: julho 2024

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO

Finalização da Dispensa

SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)

PRAZOS PARA DISPENSA ELETRÔNICA

CURSO - CAPACITAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE 2 VAGAS NO CURSO PRESENCIAL: 8º CONGRESSO BRASILEIRO GOVERNANÇA, CONTROLE 

PÚBLICO E GESTÃO DE RISCOS NAS AQUISIÇÕES NA MODALIDADE PRESENCIAL.

Setores Ação
Prazos

Internos

Prazos

Legais

Simulação em dias úteis 



Objeto

Início Término

DEMANDANTE Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP e Intranet) 0 - 14/08/25 14/08/25

SELIC

Consultar o PCA
- se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do
Compras.gov.br e encaminha para o Demandante.
- se não estiver no plano, encaminha para o Demandante
solicitar a sua inclusão.

1 - 14/08/25 15/08/25

DEMANDANTE Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa 1 - 15/08/25 18/08/25

SELIC Incluir a necessidade no PCA com a justificativa apresentada
pelo demandante

1 - 18/08/25 19/08/25

PR Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no PCA 1 - 19/08/25 20/08/25

SELIC Incluir o ID do plano e devolve ao setor demandante 1 - 20/08/25 21/08/25

DEMANDANTE Solicitar dotação orçamentária 1 - 21/08/25 22/08/25

SECOF Juntar disponibilidade orçamentária 1 - 22/08/25 25/08/25

DEMANDANTE

Elaborar o ETP (se for o caso), MGR e TR
(solicitar equipe de planejamento da contratação quando
necessário, conforme DFD)
* ETP (faculdade ou dispensa. Vide art. 14, da IN 58/2022)

7 - 25/08/25 03/09/25

GEJUR Analisar documentos ETP, MGR e TR 7 - 03/09/25 12/09/25

PR Aprovar 1 - 12/09/25 15/09/25

SELIC Realizar pesquisa de preço, se for o caso, reiteração da
pesquisa.

7 - 15/09/25 24/09/25

SELIC Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso. 7 - 24/09/25 03/10/25
SECOF Pré-empenho 1 - 03/10/25 06/10/25

PR
Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia utilizada e
autorizar o procedimento de contratação por meio de dispensa
eletrônica

1 - 06/10/25 07/10/25

SELIC Elaborar minuta de edital da dispensa eletrônica 7 - 07/10/25 16/10/25

GEJUR Análise e parecer jurídico 7 - 16/10/25 27/10/25

PR Autorização do procedimento de dispensa 1 - 27/10/25 29/10/25

SELIC Ajuste no Edital (se for o caso) e cadastro no sistema
comprasGOV.

1 - 29/10/25 30/10/25

SELIC Publicação do aviso do Edital.
(art. 6º, IN 67/2021)

- 3 30/10/25 04/11/25

SELIC Sessão Pública - Etapa de Lances - 1 04/11/25 05/11/25

SELIC Análise dos documentos habilitatórios
Elaboração do relatório de conclusão da dispensa

2 - 05/11/25 07/11/25

PR Elaboração da decisão, Adjudicação e homologação pela
autoridade superior (art. 23, IN 67/2021).

2 - 07/11/25 11/11/25

SELIC Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP 2 - 11/11/25 13/11/25

SECOF Solicitação de Empenho 1 - 13/11/25 14/11/25

SELIC Elaboração do contrato 2 - 14/11/25 18/11/25

SELIC Assinatura do contrato por parte da empresa 2 - 18/11/25 21/11/25

PR Assinatura do contrato pelo CFMV 2 - 21/11/25 25/11/25

SELIC Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U 1 - 25/11/25 26/11/25

DEMANDANTE Gestão Contratual 0 0 26/11/25 26/11/25

INÍCIO TÉRMINO

14/08/25 26/11/25

Dias úteis 73

Dias consecutivos 104

Meses 3 meses e 12 dia(s)

Versão: julho 2024

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO

Finalização da Dispensa

SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)
PRAZOS PARA DISPENSA ELETRÔNICA

Curso - capacitação - contratação de 2 vagas no curso presencial: 8º congresso brasileiro governança, controle público e gestão de 
riscos nas aquisições na modalidade presencial.  

Setores Ação Prazos
Internos

Prazos
Legais

Simulação em dias úteis 



Objeto

Início Término

DEMANDANTE Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP e Intranet) 0 - 12/08/25 12/08/25

SELIC

Consultar o PCA
- se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do
Compras.gov.br e encaminha para o Demandante.
- se não estiver no plano, encaminha para o Demandante
solicitar a sua inclusão.

0 - 12/08/25 12/08/25

DEMANDANTE Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa 0 - 12/08/25 12/08/25

SELIC Incluir a necessidade no PCA com a justificativa apresentada
pelo demandante

0 - 12/08/25 12/08/25

PR Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no PCA 0 - 12/08/25 12/08/25

SELIC Incluir o ID do plano e devolve ao setor demandante 0 - 12/08/25 12/08/25

DEMANDANTE Solicitar dotação orçamentária 0 - 12/08/25 12/08/25

SECOF Juntar disponibilidade orçamentária 0 - 12/08/25 12/08/25

DEMANDANTE

Elaborar o ETP (se for o caso), MGR e TR
(solicitar equipe de planejamento da contratação quando
necessário, conforme DFD)
* ETP (faculdade ou dispensa. Vide art. 14, da IN 58/2022)

0 - 12/08/25 12/08/25

GEJUR Analisar documentos ETP, MGR e TR 0 - 12/08/25 12/08/25

PR Aprovar 0 - 12/08/25 12/08/25

SELIC Realizar pesquisa de preço, se for o caso, reiteração da
pesquisa.

- 12/08/25 12/08/25

SELIC Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso. 7 - 12/08/25 21/08/25
SECOF Pré-empenho 1 - 21/08/25 22/08/25

PR
Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia utilizada e
autorizar o procedimento de contratação por meio de dispensa
eletrônica

1 - 22/08/25 25/08/25

SELIC Elaborar minuta de edital da dispensa eletrônica 7 - 25/08/25 03/09/25

GEJUR Análise e parecer jurídico 7 - 03/09/25 12/09/25

PR Autorização do procedimento de dispensa 1 - 12/09/25 15/09/25

SELIC Ajuste no Edital (se for o caso) e cadastro no sistema
comprasGOV.

1 - 15/09/25 16/09/25

SELIC Publicação do aviso do Edital.
(art. 6º, IN 67/2021)

- 3 16/09/25 19/09/25

SELIC Sessão Pública - Etapa de Lances - 1 19/09/25 22/09/25

SELIC Análise dos documentos habilitatórios
Elaboração do relatório de conclusão da dispensa

2 - 22/09/25 24/09/25

PR Elaboração da decisão, Adjudicação e homologação pela
autoridade superior (art. 23, IN 67/2021).

2 - 24/09/25 26/09/25

SELIC Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP 2 - 26/09/25 30/09/25

SECOF Solicitação de Empenho 1 - 30/09/25 01/10/25

SELIC Elaboração do contrato 2 - 01/10/25 03/10/25

SELIC Assinatura do contrato por parte da empresa 2 - 03/10/25 07/10/25

PR Assinatura do contrato pelo CFMV 2 - 07/10/25 09/10/25

SELIC Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U 1 - 09/10/25 10/10/25

DEMANDANTE Gestão Contratual 0 0 10/10/25 10/10/25

INÍCIO TÉRMINO

12/08/25 10/10/25

Dias úteis 44

Dias consecutivos 59

Meses 1 meses e 28 dia(s)

Versão: julho 2024

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO

Finalização da Dispensa

SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)
PRAZOS PARA DISPENSA ELETRÔNICA

Fornecimento de livros impressos e em formato digital, visando atender às necessidades de desenvolvimento das diversas 
competências mapeadas na matriz de competências do CFMV. 

Setores Ação Prazos
Internos

Prazos
Legais

Simulação em dias úteis 



Objeto

Início Término

DEMANDANTE Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP e Intranet) 0 - 14/08/25 14/08/25

SELIC

Consultar o PCA

- se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do

Compras.gov.br e encaminha para o Demandante.

- se não estiver no plano, encaminha para o Demandante

solicitar a sua inclusão.

1 - 14/08/25 15/08/25

DEMANDANTE Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa 1 - 15/08/25 18/08/25

SELIC
Incluir a necessidade no PCA com a justificativa apresentada

pelo demandante
1 - 18/08/25 19/08/25

PR Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no PCA 1 - 19/08/25 20/08/25

SELIC Incluir o ID do plano e devolve ao setor demandante 1 - 20/08/25 21/08/25

DEMANDANTE Solicitar dotação orçamentária 1 - 21/08/25 22/08/25

SECOF Juntar disponibilidade orçamentária 1 - 22/08/25 25/08/25

DEMANDANTE

Elaborar o ETP (se for o caso), MGR e TR

(solicitar equipe de planejamento da contratação quando

necessário, conforme DFD)

* ETP (faculdade ou dispensa. Vide art. 14, da IN 58/2022)

7 - 25/08/25 03/09/25

GEJUR Analisar documentos ETP, MGR e TR 7 - 03/09/25 12/09/25

PR Aprovar 1 - 12/09/25 15/09/25

SELIC
Realizar pesquisa de preço, se for o caso, reiteração da

pesquisa.
7 - 15/09/25 24/09/25

SELIC Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso. 7 - 24/09/25 03/10/25

SECOF Pré-empenho 1 - 03/10/25 06/10/25

PR

Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia utilizada e

autorizar o procedimento de contratação por meio de dispensa

eletrônica

1 - 06/10/25 07/10/25

SELIC Elaborar minuta de edital da dispensa eletrônica 07/10/25 07/10/25

GEJUR Análise e parecer jurídico 7 - 07/10/25 16/10/25

PR Autorização do procedimento de dispensa 1 - 16/10/25 17/10/25

SELIC
Ajuste no Edital (se for o caso) e cadastro no sistema

comprasGOV.
17/10/25 17/10/25

SELIC
Publicação do aviso do Edital.

(art. 6º, IN 67/2021)
17/10/25 17/10/25

SELIC Sessão Pública - Etapa de Lances 17/10/25 17/10/25

SELIC
Análise dos documentos habilitatórios

Elaboração do relatório de conclusão da dispensa
17/10/25 17/10/25

PR
Elaboração da decisão, Adjudicação e homologação pela

autoridade superior (art. 23, IN 67/2021).
17/10/25 17/10/25

SELIC Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP 1 - 17/10/25 20/10/25

SECOF Solicitação de Empenho 1 - 20/10/25 21/10/25

SELIC Elaboração do contrato 2 - 21/10/25 23/10/25

SELIC Assinatura do contrato por parte da empresa 2 - 23/10/25 27/10/25

PR Assinatura do contrato pelo CFMV 2 - 27/10/25 30/10/25

SELIC Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U 1 - 30/10/25 31/10/25

DEMANDANTE Gestão Contratual 0 0 31/10/25 31/10/25

INÍCIO TÉRMINO

14/08/25 31/10/25

Dias úteis 56

Dias consecutivos 78

Meses 2 meses e 17 dia(s)

Versão: julho 2024

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO

Finalização da Dispensa

SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)

PRAZOS PARA DISPENSA ELETRÔNICA

CURSO - CAPACITAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE 4 VAGAS NO CURSO PRESENCIAL: GESTÃO DE CONVÊNIOS (SELEÇÃO, CELEBRAÇÃO, 

EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS) - DECRETO Nº 11.531/2023 E PORTARIA CONJUNTA MGI/MF/CGU Nº 33/2023.

Setores Ação
Prazos

Internos

Prazos

Legais

Simulação em dias úteis 



Objeto

Início Término Início Término

DEMANDANTE
Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP
e Intranet)

0 - 14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

SELIC

Consultar o PCA
- se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do
Compras.gov.br e encaminha para o Demandante.
- se não estiver no plano, encaminha para o
Demandante solicitar a sua inclusão.

0 - 14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

DEMANDANTE Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa 0 - 14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

SELIC Incluir a necessidade no PCA com a justificativa
apresentada pelo demandante

0 - 14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

PR Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no
PCA

0 - 14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

SELIC Incluir o ID do plano e devolve ao setor
demandante

0 - 14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

DEMANDANTE Solicitar dotação orçamentária 0 - 14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

SECOF Juntar disponibilidade orçamentária 0 - 14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

DEMANDANTE
Elaborar o ETP, MGR e TR
(solicitar equipe de planejamento da contratação
quando necessário, conforme DFD)

0 - 14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

GEJUR Analisar documentos ETP, MGR e TR 0 - 14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

PR Aprovar 0 - 14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

SELIC Realizar pesquisa de preço. 0 - 14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

SELIC Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso 0 - 14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

SECOF Pré-empenho 0 - 14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

PR
Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia
utilizada e autorizar o procedimento de
contratação

0 - 14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

SELIC Elaborar minuta de edital do pregão eletrônico 0 - 14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

GEJUR Análise e parecer jurídico 0 - 14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

PR Autorização do procedimento licitatório 0 - 14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

SELIC Ajuste no Edital, se for o caso, e cadastro no
sistema comprasGOV.

0 - 14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

SELIC Publicação do aviso do Edital.
(art. 17, IN 73/2022)

0 14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

SELIC
Em caso de pedido de impugnação. Decisão do
pregoeiro
- (art. 16, IN 73/2022)

0 14/08/25 14/08/25 - -

SELIC

Em caso de acolhimento de impugnação:
- Encaminhar para correção do Termo de
Referência, se for o caso.
- Correção do edital, com base nos ajustes do TR.

0 - 14/08/25 14/08/25 - -

SELIC

Acolhida a impugnação, republicar o Edital,
definição de nova da sessão, nos mesmos moldes
da publicação anterior.
- (art. 16, IN 73/2022)

14/08/25 14/08/25 - -

SELIC Sessão Pública - Etapa de Lances 14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

SELIC Análise dos documentos habilitatórios - 14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

SELIC Sessão Pública - Para habilitação e abertura do
prazo para intenção de recorrer

- 1 14/08/25 15/08/25 14/08/25 15/08/25

SELIC Recurso: razões do recurso
- (art. 40, IN 73/2022)

- 3 15/08/25 20/08/25 - -

SELIC Recurso: apresentação de contrarrazões
- (art. 40, IN 73/2022)

- 3 20/08/25 25/08/25 - -

SELIC Recurso: decisão do pregoeiro
- (§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021)

- 3 25/08/25 28/08/25 - -

SELIC

Elaboração da decisão sobre o recurso
OU
Elaboração do relatório de conclusão do pregão,
sem recurso.

2 0 28/08/25 28/08/25 15/08/25 19/08/25

SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)
PRAZOS PARA PREGÃO ELETRÔNICO

Contratação de empresa especializada em soluções tecnológicas em saúde e bem-estar, para prestação de serviço técnico especializado para realizar mapeamento 
de fatores de risco para a saúde mental - suporte psicossocial. 

Setores Ação Prazos
Internos

Prazos
Legais

Simulação em dias úteis 
(COM impugnações e recursos)

Simulação em dias úteis
(SEM impugnação ou recurso)



PR

Decisão da autoridade superior sobre o recurso -
(§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021).
OU
Sem recurso: Adjudicação e homologação pela
autoridade superior (art. 44, IN 73/2022).

2 10 28/08/25 11/09/25 19/08/25 21/08/25

SELIC Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP 2 - 11/09/25 15/09/25 21/08/25 25/08/25

SECOF Solicitação de Empenho 1 - 15/09/25 16/09/25 25/08/25 26/08/25

SELIC Elaboração do contrato 2 - 16/09/25 18/09/25 26/08/25 28/08/25

SELIC Assinatura do contrato por parte da empresa 2 - 18/09/25 22/09/25 28/08/25 01/09/25

PR Assinatura do contrato pelo CFMV 2 - 22/09/25 24/09/25 01/09/25 03/09/25

SELIC Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U 1 - 24/09/25 25/09/25 03/09/25 04/09/25

DEMANDANTE Gestão Contratual - - 25/09/25 26/09/25 04/09/25 05/09/25

INÍCIO TÉRMINO INÍCIO TÉRMINO

14/08/25 26/09/25 14/08/25 05/09/25

Dias úteis 32 Dias úteis 17

Dias consecutivos 43 Dias consecutivos 22

Meses 1 meses e 12 dia(s) Meses 0 meses e 22 dia(s)

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO

COM impugnações/recursos SEM impugnações/recursos



Objeto

Início Término

DEMANDANTE Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP e Intranet) 0 - 14/08/25 14/08/25

SELIC

Consultar o PCA
- se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do
Compras.gov.br e encaminha para o Demandante.
- se não estiver no plano, encaminha para o Demandante
solicitar a sua inclusão.

0 - 14/08/25 14/08/25

DEMANDANTE Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa 0 - 14/08/25 14/08/25

SELIC Incluir a necessidade no PCA com a justificativa apresentada
pelo demandante

0 - 14/08/25 14/08/25

PR Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no PCA 0 - 14/08/25 14/08/25

SELIC Incluir o ID do plano e devolve ao setor demandante 0 - 14/08/25 14/08/25

DEMANDANTE Solicitar dotação orçamentária 0 - 14/08/25 14/08/25

SECOF Juntar disponibilidade orçamentária 0 - 14/08/25 14/08/25

DEMANDANTE

Elaborar o ETP (se for o caso), MGR e TR
(solicitar equipe de planejamento da contratação quando
necessário, conforme DFD)
* ETP (faculdade ou dispensa. Vide art. 14, da IN 58/2022)

7 - 14/08/25 25/08/25

GEJUR Analisar documentos ETP, MGR e TR 7 - 25/08/25 03/09/25

PR Aprovar 1 - 03/09/25 04/09/25

SELIC Realizar pesquisa de preço, se for o caso, reiteração da
pesquisa.

7 - 04/09/25 15/09/25

SELIC Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso. 7 - 15/09/25 24/09/25
SECOF Pré-empenho 1 - 24/09/25 25/09/25

PR
Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia utilizada e
autorizar o procedimento de contratação por meio de dispensa
eletrônica

1 - 25/09/25 26/09/25

SELIC Elaborar minuta de edital da dispensa eletrônica 7 - 26/09/25 07/10/25

GEJUR Análise e parecer jurídico 7 - 07/10/25 16/10/25

PR Autorização do procedimento de dispensa 1 - 16/10/25 17/10/25

SELIC Ajuste no Edital (se for o caso) e cadastro no sistema
comprasGOV.

1 - 17/10/25 20/10/25

SELIC Publicação do aviso do Edital.
(art. 6º, IN 67/2021)

- 3 20/10/25 23/10/25

SELIC Sessão Pública - Etapa de Lances - 1 23/10/25 24/10/25

SELIC Análise dos documentos habilitatórios
Elaboração do relatório de conclusão da dispensa

2 - 24/10/25 29/10/25

PR Elaboração da decisão, Adjudicação e homologação pela
autoridade superior (art. 23, IN 67/2021).

2 - 29/10/25 31/10/25

SELIC Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP 2 - 31/10/25 04/11/25

SECOF Solicitação de Empenho 1 - 04/11/25 05/11/25

SELIC Elaboração do contrato 2 - 05/11/25 07/11/25

SELIC Assinatura do contrato por parte da empresa 2 - 07/11/25 11/11/25

PR Assinatura do contrato pelo CFMV 2 - 11/11/25 13/11/25

SELIC Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U 1 - 13/11/25 14/11/25

DEMANDANTE Gestão Contratual 0 0 14/11/25 14/11/25

INÍCIO TÉRMINO

14/08/25 14/11/25

Dias úteis 66

Dias consecutivos 92

Meses 3 meses e 0 dia(s)

Versão: julho 2024

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO

Finalização da Dispensa

SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)
PRAZOS PARA DISPENSA ELETRÔNICA

Curso - Capacitação - Contratação de empresa para prestação de serviço técnico especializado com objetivo de realizar Capacitação 
de Líderes e Equipes do CFMV.

Setores Ação Prazos
Internos

Prazos
Legais

Simulação em dias úteis 



Objeto

Início Término

DEMANDANTE Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP e Intranet) 0 - 14/08/25 14/08/25

SELIC

Consultar o PCA

- se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do

Compras.gov.br e encaminha para o Demandante.

- se não estiver no plano, encaminha para o Demandante

solicitar a sua inclusão.

1 - 14/08/25 15/08/25

DEMANDANTE Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa 1 - 15/08/25 18/08/25

SELIC
Incluir a necessidade no PCA com a justificativa apresentada

pelo demandante
1 - 18/08/25 19/08/25

PR Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no PCA 1 - 19/08/25 20/08/25

SELIC Incluir o ID do plano e devolve ao setor demandante 1 - 20/08/25 21/08/25

DEMANDANTE Solicitar dotação orçamentária 1 - 21/08/25 22/08/25

SECOF Juntar disponibilidade orçamentária 1 - 22/08/25 25/08/25

DEMANDANTE

Elaborar o ETP (se for o caso), MGR e TR

(solicitar equipe de planejamento da contratação quando

necessário, conforme DFD)

* ETP (faculdade ou dispensa. Vide art. 14, da IN 58/2022)

7 - 25/08/25 03/09/25

GEJUR Analisar documentos ETP, MGR e TR 7 - 03/09/25 12/09/25

PR Aprovar 1 - 12/09/25 15/09/25

SELIC
Realizar pesquisa de preço, se for o caso, reiteração da

pesquisa.
7 - 15/09/25 24/09/25

SELIC Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso. 7 - 24/09/25 03/10/25

SECOF Pré-empenho 1 - 03/10/25 06/10/25

PR

Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia utilizada e

autorizar o procedimento de contratação por meio de dispensa

eletrônica

1 - 06/10/25 07/10/25

SELIC Elaborar minuta de edital da dispensa eletrônica 07/10/25 07/10/25

GEJUR Análise e parecer jurídico 7 - 07/10/25 16/10/25

PR Autorização do procedimento de dispensa 1 - 16/10/25 17/10/25

SELIC
Ajuste no Edital (se for o caso) e cadastro no sistema

comprasGOV.
17/10/25 17/10/25

SELIC
Publicação do aviso do Edital.

(art. 6º, IN 67/2021)
17/10/25 17/10/25

SELIC Sessão Pública - Etapa de Lances 17/10/25 17/10/25

SELIC
Análise dos documentos habilitatórios

Elaboração do relatório de conclusão da dispensa
17/10/25 17/10/25

PR
Elaboração da decisão, Adjudicação e homologação pela

autoridade superior (art. 23, IN 67/2021).
17/10/25 17/10/25

SELIC Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP 1 - 17/10/25 20/10/25

SECOF Solicitação de Empenho 1 - 20/10/25 21/10/25

SELIC Elaboração do contrato 2 - 21/10/25 23/10/25

SELIC Assinatura do contrato por parte da empresa 2 - 23/10/25 27/10/25

PR Assinatura do contrato pelo CFMV 2 - 27/10/25 30/10/25

SELIC Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U 1 - 30/10/25 31/10/25

DEMANDANTE Gestão Contratual 0 0 31/10/25 31/10/25

INÍCIO TÉRMINO

14/08/25 31/10/25

Dias úteis 56

Dias consecutivos 78

Meses 2 meses e 17 dia(s)

Versão: julho 2024

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO

Finalização da Dispensa

SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)

PRAZOS PARA DISPENSA ELETRÔNICA

CONTRATAÇÃO DE 9 VAGAS PARA CONFERÊNCIA DE MELHORES PRÁTICAS DE CONSELHOS FEDERAIS EM VARIADAS TEMÁTICAS DE 

GESTÃO.

Setores Ação
Prazos

Internos

Prazos

Legais

Simulação em dias úteis 



Objeto

Início Término

DEMANDANTE

Abrir processo no SUAP com a juntada do DFD (modelo SUAP e
Intranet) - Observar check list abaixo.

Caso não seja possível a prorrogação contratual, seguir o fluxo
de pregão eletrônico ou dispensa eletrônica, observando os
prazos de cada contratação

0 - 14/08/25 14/08/25

SELIC Realizar pesquisa de preço. 7 - 14/08/25 25/08/25
SELIC Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso. 7 - 25/08/25 03/09/25
SECOF Pré-empenho 1 - 03/09/25 04/09/25

PR Aprovar a pesquisa de preço, a metodologia utilizada e a
manutenção da vantajosidade.

1 - 04/09/25 05/09/25

GEJUR Análise e parecer jurídico. 7 - 05/09/25 16/09/25

PR Autorização da renovação contratual 1 - 16/09/25 17/09/25

SECOF Solicitação de Empenho 1 - 17/09/25 18/09/25

SELIC Elaboração do Termo Aditivo/Apostilamento 2 - 18/09/25 22/09/25

SELIC Assinatura do instrumento por parte da empresa 2 - 22/09/25 24/09/25

PR Assinatura do contrato pelo CFMV 2 - 24/09/25 26/09/25

SELIC Publicação do Extrato do Contrato no PNCP 1 - 26/09/25 29/09/25

DEMANDANTE Gestão Contratual 1 0 29/09/25 30/09/25

INÍCIO TÉRMINO

14/08/25 30/09/25

Dias úteis 34

Dias consecutivos 47

Meses 1 meses e 16 dia(s)

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO

Finalização da Prorrogação

SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

Apostilamento do contrato 25/2024 de serviços de medicina e segurança do trabalho com a empresa BSB MED, conforme previsão 
contratual, com reajuste anual segundo o índice previsto em contrato.

Setores Ação Prazos
Internos

Prazos
Legais

Simulação em dias úteis 



Objeto

Início Término Início Término

DEMANDANTE
Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP
e Intranet)

0 - 14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

SELIC

Consultar o PCA
- se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do
Compras.gov.br e encaminha para o Demandante.
- se não estiver no plano, encaminha para o
Demandante solicitar a sua inclusão.

1 - 14/08/25 15/08/25 14/08/25 15/08/25

DEMANDANTE Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa 1 - 15/08/25 18/08/25 15/08/25 18/08/25

SELIC Incluir a necessidade no PCA com a justificativa
apresentada pelo demandante

1 - 18/08/25 19/08/25 18/08/25 19/08/25

PR Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no
PCA

1 - 19/08/25 20/08/25 19/08/25 20/08/25

SELIC Incluir o ID do plano e devolve ao setor
demandante

1 - 20/08/25 21/08/25 20/08/25 21/08/25

DEMANDANTE Solicitar dotação orçamentária 1 - 21/08/25 22/08/25 21/08/25 22/08/25

SECOF Juntar disponibilidade orçamentária 1 - 22/08/25 25/08/25 22/08/25 25/08/25

DEMANDANTE
Elaborar o ETP, MGR e TR
(solicitar equipe de planejamento da contratação
quando necessário, conforme DFD)

7 - 25/08/25 03/09/25 25/08/25 03/09/25

GEJUR Analisar documentos ETP, MGR e TR 7 - 03/09/25 12/09/25 03/09/25 12/09/25

PR Aprovar 1 - 12/09/25 15/09/25 12/09/25 15/09/25

SELIC Realizar pesquisa de preço. 7 - 15/09/25 24/09/25 15/09/25 24/09/25

SELIC Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso 7 - 24/09/25 03/10/25 24/09/25 03/10/25

SECOF Pré-empenho 1 - 03/10/25 06/10/25 03/10/25 06/10/25

PR
Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia
utilizada e autorizar o procedimento de
contratação

1 - 06/10/25 07/10/25 06/10/25 07/10/25

SELIC Elaborar minuta de edital do pregão eletrônico 7 - 07/10/25 16/10/25 07/10/25 16/10/25

GEJUR Análise e parecer jurídico 7 - 16/10/25 27/10/25 16/10/25 27/10/25

PR Autorização do procedimento licitatório 1 - 27/10/25 29/10/25 27/10/25 29/10/25

SELIC Ajuste no Edital, se for o caso, e cadastro no
sistema comprasGOV.

1 - 29/10/25 30/10/25 29/10/25 30/10/25

SELIC Publicação do aviso do Edital.
(art. 17, IN 73/2022)

- 10 30/10/25 13/11/25 30/10/25 13/11/25

SELIC
Em caso de pedido de impugnação. Decisão do
pregoeiro
- (art. 16, IN 73/2022)

- 3 13/11/25 18/11/25 - -

SELIC

Em caso de acolhimento de impugnação:
- Encaminhar para correção do Termo de
Referência, se for o caso.
- Correção do edital, com base nos ajustes do TR.

7 - 18/11/25 28/11/25 - -

SELIC

Acolhida a impugnação, republicar o Edital,
definição de nova da sessão, nos mesmos moldes
da publicação anterior.
- (art. 16, IN 73/2022)

- 10 28/11/25 12/12/25 - -

SELIC Sessão Pública - Etapa de Lances - 1 12/12/25 15/12/25 13/11/25 14/11/25

SELIC Análise dos documentos habilitatórios 3 - 15/12/25 18/12/25 14/11/25 19/11/25

SELIC Sessão Pública - Para habilitação e abertura do
prazo para intenção de recorrer

- 1 18/12/25 19/12/25 19/11/25 21/11/25

SELIC Recurso: razões do recurso
- (art. 40, IN 73/2022)

- 3 19/12/25 06/01/26 - -

SELIC Recurso: apresentação de contrarrazões
- (art. 40, IN 73/2022)

- 3 06/01/26 09/01/26 - -

SELIC Recurso: decisão do pregoeiro
- (§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021)

- 3 09/01/26 14/01/26 - -

SELIC

Elaboração da decisão sobre o recurso
OU
Elaboração do relatório de conclusão do pregão,
sem recurso.

2 0 14/01/26 14/01/26 21/11/25 25/11/25

SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)
PRAZOS PARA PREGÃO ELETRÔNICO

Contratação para fornecimento de itens de decoração para a sede reformada do CFMV. 

Setores Ação Prazos
Internos

Prazos
Legais

Simulação em dias úteis 
(COM impugnações e recursos)

Simulação em dias úteis
(SEM impugnação ou recurso)



PR

Decisão da autoridade superior sobre o recurso -
(§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021).
OU
Sem recurso: Adjudicação e homologação pela
autoridade superior (art. 44, IN 73/2022).

2 10 14/01/26 28/01/26 25/11/25 27/11/25

SELIC Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP 2 - 28/01/26 30/01/26 27/11/25 01/12/25

SECOF Solicitação de Empenho 1 - 30/01/26 02/02/26 01/12/25 02/12/25

SELIC Elaboração do contrato 2 - 02/02/26 04/02/26 02/12/25 04/12/25

SELIC Assinatura do contrato por parte da empresa 2 - 04/02/26 06/02/26 04/12/25 08/12/25

PR Assinatura do contrato pelo CFMV 2 - 06/02/26 10/02/26 08/12/25 10/12/25

SELIC Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U 1 - 10/02/26 11/02/26 10/12/25 11/12/25

DEMANDANTE Gestão Contratual - - 11/02/26 12/02/26 11/12/25 12/12/25

INÍCIO TÉRMINO INÍCIO TÉRMINO

14/08/25 12/02/26 14/08/25 12/12/25

Dias úteis 120 Dias úteis 85

Dias consecutivos 182 Dias consecutivos 120

Meses 5 meses e 29 dia(s) Meses 3 meses e 28 dia(s)

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO

COM impugnações/recursos SEM impugnações/recursos



Objeto

Início Término

DEMANDANTE

Abrir processo no SUAP com a juntada do DFD (modelo SUAP e
Intranet) - Observar check list abaixo.

Caso não seja possível a prorrogação contratual, seguir o fluxo
de pregão eletrônico ou dispensa eletrônica, observando os
prazos de cada contratação

0 - 14/08/25 14/08/25

SELIC Realizar pesquisa de preço. 7 - 14/08/25 25/08/25
SELIC Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso. 7 - 25/08/25 03/09/25
SECOF Pré-empenho 1 - 03/09/25 04/09/25

PR Aprovar a pesquisa de preço, a metodologia utilizada e a
manutenção da vantajosidade.

1 - 04/09/25 05/09/25

GEJUR Análise e parecer jurídico. 7 - 05/09/25 16/09/25

PR Autorização da renovação contratual 1 - 16/09/25 17/09/25

SECOF Solicitação de Empenho 1 - 17/09/25 18/09/25

SELIC Elaboração do Termo Aditivo/Apostilamento 2 - 18/09/25 22/09/25

SELIC Assinatura do instrumento por parte da empresa 2 - 22/09/25 24/09/25

PR Assinatura do contrato pelo CFMV 2 - 24/09/25 26/09/25

SELIC Publicação do Extrato do Contrato no PNCP 1 - 26/09/25 29/09/25

DEMANDANTE Gestão Contratual 1 0 29/09/25 30/09/25

INÍCIO TÉRMINO

14/08/25 30/09/25

Dias úteis 34

Dias consecutivos 47

Meses 1 meses e 16 dia(s)

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO

Finalização da Prorrogação

SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

Prestação de serviço continuada de vigilância armada diurna e noturna 12x36h. (Renovação – Contrato CFMV 15/2023) 

Setores Ação Prazos
Internos

Prazos
Legais

Simulação em dias úteis 



Objeto

Início Término Início Término

DEMANDANTE
Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo
SUAP e Intranet)

0 - 14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

SELIC

Consultar o PCA
- se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do
Compras.gov.br e encaminha para o Demandante.
- se não estiver no plano, encaminha para o
Demandante solicitar a sua inclusão.

14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

DEMANDANTE Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa 14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

SELIC Incluir a necessidade no PCA com a justificativa
apresentada pelo demandante

14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

PR Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no
PCA

14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

SELIC Incluir o ID do plano e devolve ao setor
demandante

14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

DEMANDANTE Solicitar dotação orçamentária 14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

SECOF Juntar disponibilidade orçamentária 14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

DEMANDANTE
Elaborar o ETP, MGR e TR
(solicitar equipe de planejamento da contratação
quando necessário, conforme DFD)

7 - 14/08/25 25/08/25 14/08/25 25/08/25

GEJUR Analisar documentos ETP, MGR e TR 7 - 25/08/25 03/09/25 25/08/25 03/09/25

PR Aprovar 1 - 03/09/25 04/09/25 03/09/25 04/09/25

SELIC Realizar pesquisa de preço. 7 - 04/09/25 15/09/25 04/09/25 15/09/25

SELIC Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso 7 - 15/09/25 24/09/25 15/09/25 24/09/25

SECOF Pré-empenho 1 - 24/09/25 25/09/25 24/09/25 25/09/25

PR
Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia
utilizada e autorizar o procedimento de
contratação

1 - 25/09/25 26/09/25 25/09/25 26/09/25

SELIC Elaborar minuta de edital do pregão eletrônico 7 - 26/09/25 07/10/25 26/09/25 07/10/25

GEJUR Análise e parecer jurídico 7 - 07/10/25 16/10/25 07/10/25 16/10/25

PR Autorização do procedimento licitatório 1 - 16/10/25 17/10/25 16/10/25 17/10/25

SELIC Ajuste no Edital, se for o caso, e cadastro no
sistema comprasGOV.

1 - 17/10/25 20/10/25 17/10/25 20/10/25

SELIC Publicação do aviso do Edital.
(art. 17, IN 73/2022)

- 10 20/10/25 04/11/25 20/10/25 04/11/25

SELIC
Em caso de pedido de impugnação. Decisão do
pregoeiro
- (art. 16, IN 73/2022)

- 3 04/11/25 07/11/25 - -

SELIC

Em caso de acolhimento de impugnação:
- Encaminhar para correção do Termo de
Referência, se for o caso.
- Correção do edital, com base nos ajustes do TR.

7 - 07/11/25 18/11/25 - -

SELIC

Acolhida a impugnação, republicar o Edital,
definição de nova da sessão, nos mesmos moldes
da publicação anterior.
- (art. 16, IN 73/2022)

- 10 18/11/25 03/12/25 - -

SELIC Sessão Pública - Etapa de Lances - 1 03/12/25 04/12/25 04/11/25 05/11/25

SELIC Análise dos documentos habilitatórios 3 - 04/12/25 09/12/25 05/11/25 10/11/25

SELIC Sessão Pública - Para habilitação e abertura do
prazo para intenção de recorrer

- 1 09/12/25 10/12/25 10/11/25 11/11/25

SELIC Recurso: razões do recurso
- (art. 40, IN 73/2022)

- 3 10/12/25 15/12/25 - -

SELIC Recurso: apresentação de contrarrazões
- (art. 40, IN 73/2022)

- 3 15/12/25 18/12/25 - -

SELIC Recurso: decisão do pregoeiro
- (§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021)

- 3 18/12/25 05/01/26 - -

SELIC

Elaboração da decisão sobre o recurso
OU
Elaboração do relatório de conclusão do pregão,
sem recurso.

2 0 05/01/26 05/01/26 11/11/25 13/11/25

PR

Decisão da autoridade superior sobre o recurso -
(§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021).
OU
Sem recurso: Adjudicação e homologação pela
autoridade superior (art. 44, IN 73/2022).

2 10 05/01/26 19/01/26 13/11/25 17/11/25

SELIC Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP 2 - 19/01/26 21/01/26 17/11/25 19/11/25

SECOF Solicitação de Empenho 1 - 21/01/26 22/01/26 19/11/25 21/11/25

SELIC Elaboração do contrato 2 - 22/01/26 26/01/26 21/11/25 25/11/25

SELIC Assinatura do contrato por parte da empresa 2 - 26/01/26 28/01/26 25/11/25 27/11/25

PR Assinatura do contrato pelo CFMV 2 - 28/01/26 30/01/26 27/11/25 01/12/25

SELIC Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U 1 - 30/01/26 02/02/26 01/12/25 02/12/25

DEMANDANTE Gestão Contratual - - 02/02/26 03/02/26 02/12/25 03/12/25

INÍCIO TÉRMINO INÍCIO TÉRMINO

14/08/25 03/02/26 14/08/25 03/12/25

Dias úteis 113 Dias úteis 78

Dias consecutivos 173 Dias consecutivos 111

Meses 5 meses e 20 dia(s) Meses 3 meses e 19 dia(s)

Simulação em dias úteis
(SEM impugnação ou recurso)

Simulação em dias úteis 
(COM impugnações e recursos)

SEM impugnações/recursos

SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)
PRAZOS PARA PREGÃO ELETRÔNICO

COM impugnações/recursos

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA CONTROLE DE ACESSO E CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO – CFTV 
COM SOLUÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO.

Setores Ação Prazos
Internos

Prazos
Legais



Objeto

Início Término Início Término

DEMANDANTE Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo
SUAP e Intranet)

0 - 14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

SELIC

Consultar o PCA
- se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do
Compras.gov.br e encaminha para o Demandante.
- se não estiver no plano, encaminha para o
Demandante solicitar a sua inclusão.

14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

DEMANDANTE Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa 14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

SELIC Incluir a necessidade no PCA com a justificativa
apresentada pelo demandante

14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

PR Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no
PCA

14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

SELIC Incluir o ID do plano e devolve ao setor
demandante

14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

DEMANDANTE Solicitar dotação orçamentária 14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

SECOF Juntar disponibilidade orçamentária 14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

DEMANDANTE
Elaborar o ETP, MGR e TR
(solicitar equipe de planejamento da contratação
quando necessário, conforme DFD)

14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

GEJUR Analisar documentos ETP, MGR e TR 14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

PR Aprovar 1 - 14/08/25 15/08/25 14/08/25 15/08/25

SELIC Realizar pesquisa de preço. 7 - 15/08/25 26/08/25 15/08/25 26/08/25

SELIC Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso 7 - 26/08/25 04/09/25 26/08/25 04/09/25

SECOF Pré-empenho 1 - 04/09/25 05/09/25 04/09/25 05/09/25

PR
Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia
utilizada e autorizar o procedimento de
contratação

1 - 05/09/25 08/09/25 05/09/25 08/09/25

SELIC Elaborar minuta de edital do pregão eletrônico 7 - 08/09/25 17/09/25 08/09/25 17/09/25

GEJUR Análise e parecer jurídico 7 - 17/09/25 26/09/25 17/09/25 26/09/25

PR Autorização do procedimento licitatório 1 - 26/09/25 29/09/25 26/09/25 29/09/25

SELIC Ajuste no Edital, se for o caso, e cadastro no
sistema comprasGOV.

1 - 29/09/25 30/09/25 29/09/25 30/09/25

SELIC Publicação do aviso do Edital.
(art. 17, IN 73/2022)

- 10 30/09/25 14/10/25 30/09/25 14/10/25

SELIC
Em caso de pedido de impugnação. Decisão do
pregoeiro
- (art. 16, IN 73/2022)

- 3 14/10/25 17/10/25 - -

SELIC

Em caso de acolhimento de impugnação:
- Encaminhar para correção do Termo de
Referência, se for o caso.
- Correção do edital, com base nos ajustes do TR.

7 - 17/10/25 29/10/25 - -

SELIC

Acolhida a impugnação, republicar o Edital,
definição de nova da sessão, nos mesmos moldes
da publicação anterior.
- (art. 16, IN 73/2022)

- 10 29/10/25 12/11/25 - -

SELIC Sessão Pública - Etapa de Lances - 1 12/11/25 13/11/25 14/10/25 15/10/25

SELIC Análise dos documentos habilitatórios 3 - 13/11/25 18/11/25 15/10/25 20/10/25

SELIC Sessão Pública - Para habilitação e abertura do
prazo para intenção de recorrer

- 1 18/11/25 19/11/25 20/10/25 21/10/25

SELIC Recurso: razões do recurso
- (art. 40, IN 73/2022)

- 3 19/11/25 25/11/25 - -

SELIC Recurso: apresentação de contrarrazões
- (art. 40, IN 73/2022)

- 3 25/11/25 28/11/25 - -

SELIC Recurso: decisão do pregoeiro
- (§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021)

- 3 28/11/25 03/12/25 - -

SELIC

Elaboração da decisão sobre o recurso
OU
Elaboração do relatório de conclusão do pregão,
sem recurso.

2 0 03/12/25 03/12/25 21/10/25 23/10/25

PR

Decisão da autoridade superior sobre o recurso -
(§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021).
OU
Sem recurso: Adjudicação e homologação pela
autoridade superior (art. 44, IN 73/2022).

2 10 03/12/25 17/12/25 23/10/25 27/10/25

SELIC Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP 2 - 17/12/25 19/12/25 27/10/25 30/10/25

SECOF Solicitação de Empenho 1 - 19/12/25 02/01/26 30/10/25 31/10/25

SELIC Elaboração do contrato 2 - 02/01/26 06/01/26 31/10/25 04/11/25

SELIC Assinatura do contrato por parte da empresa 2 - 06/01/26 08/01/26 04/11/25 06/11/25

PR Assinatura do contrato pelo CFMV 2 - 08/01/26 12/01/26 06/11/25 10/11/25

SELIC Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U 1 - 12/01/26 13/01/26 10/11/25 11/11/25

DEMANDANTE Gestão Contratual - - 13/01/26 14/01/26 11/11/25 12/11/25

INÍCIO TÉRMINO INÍCIO TÉRMINO

14/08/25 14/01/26 14/08/25 12/11/25

Dias úteis 99 Dias úteis 64

Dias consecutivos 153 Dias consecutivos 90

Meses 5 meses e 0 dia(s) Meses 2 meses e 29 dia(s)

Simulação em dias úteis
(SEM impugnação ou recurso)

Simulação em dias úteis 
(COM impugnações e recursos)

SEM impugnações/recursos

SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)
PRAZOS PARA PREGÃO ELETRÔNICO

COM impugnações/recursos

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle sanitário integrado no combate a pragas urbanas, englobando desinsetização e 
desratização, em todas as áreas internas e externas do edifício sede do CFMV.

Setores Ação Prazos
Internos

Prazos
Legais



Objeto

Início Término

DEMANDANTE

Abrir processo no SUAP com a juntada do DFD (modelo SUAP e
Intranet) - Observar check list abaixo.

Caso não seja possível a prorrogação contratual, seguir o fluxo
de pregão eletrônico ou dispensa eletrônica, observando os
prazos de cada contratação

0 - 14/08/25 14/08/25

SELIC Realizar pesquisa de preço. 7 - 14/08/25 25/08/25
SELIC Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso. 7 - 25/08/25 03/09/25
SECOF Pré-empenho 1 - 03/09/25 04/09/25

PR Aprovar a pesquisa de preço, a metodologia utilizada e a
manutenção da vantajosidade.

1 - 04/09/25 05/09/25

GEJUR Análise e parecer jurídico. 7 - 05/09/25 16/09/25

PR Autorização da renovação contratual 1 - 16/09/25 17/09/25

SECOF Solicitação de Empenho 1 - 17/09/25 18/09/25

SELIC Elaboração do Termo Aditivo/Apostilamento 2 - 18/09/25 22/09/25

SELIC Assinatura do instrumento por parte da empresa 2 - 22/09/25 24/09/25

PR Assinatura do contrato pelo CFMV 2 - 24/09/25 26/09/25

SELIC Publicação do Extrato do Contrato no PNCP 1 - 26/09/25 29/09/25

DEMANDANTE Gestão Contratual 1 0 29/09/25 30/09/25

INÍCIO TÉRMINO

14/08/25 30/09/25

Dias úteis 34

Dias consecutivos 47

Meses 1 meses e 16 dia(s)

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO

Finalização da Prorrogação

SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

Renovação do Contrato CFMV nº 10/2025 para serviço de limpeza, asseio e conservção, com dedicação exclusiva de mão de obra e 
fornecimento de uniformes, materiais e todos os insumos.

Setores Ação Prazos
Internos

Prazos
Legais

Simulação em dias úteis 



Objeto

Início Término Início Término

DEMANDANTE
Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP
e Intranet)

0 - 14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

SELIC

Consultar o PCA
- se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do
Compras.gov.br e encaminha para o Demandante.
- se não estiver no plano, encaminha para o
Demandante solicitar a sua inclusão.

1 - 14/08/25 15/08/25 14/08/25 15/08/25

DEMANDANTE Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa 1 - 15/08/25 18/08/25 15/08/25 18/08/25

SELIC Incluir a necessidade no PCA com a justificativa
apresentada pelo demandante

1 - 18/08/25 19/08/25 18/08/25 19/08/25

PR Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no PCA 1 - 19/08/25 20/08/25 19/08/25 20/08/25

SELIC Incluir o ID do plano e devolve ao setor demandante 1 - 20/08/25 21/08/25 20/08/25 21/08/25

DEMANDANTE Solicitar dotação orçamentária 1 - 21/08/25 22/08/25 21/08/25 22/08/25

SECOF Juntar disponibilidade orçamentária 1 - 22/08/25 25/08/25 22/08/25 25/08/25

DEMANDANTE
Elaborar o ETP, MGR e TR
(solicitar equipe de planejamento da contratação
quando necessário, conforme DFD)

7 - 25/08/25 03/09/25 25/08/25 03/09/25

GEJUR Analisar documentos ETP, MGR e TR 7 - 03/09/25 12/09/25 03/09/25 12/09/25

PR Aprovar 1 - 12/09/25 15/09/25 12/09/25 15/09/25

SELIC Realizar pesquisa de preço. 7 - 15/09/25 24/09/25 15/09/25 24/09/25

SELIC Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso 7 - 24/09/25 03/10/25 24/09/25 03/10/25

SECOF Pré-empenho 1 - 03/10/25 06/10/25 03/10/25 06/10/25

PR Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia
utilizada e autorizar o procedimento de contratação

1 - 06/10/25 07/10/25 06/10/25 07/10/25

SELIC Elaborar minuta de edital do pregão eletrônico 7 - 07/10/25 16/10/25 07/10/25 16/10/25

GEJUR Análise e parecer jurídico 7 - 16/10/25 27/10/25 16/10/25 27/10/25

PR Autorização do procedimento licitatório 1 - 27/10/25 29/10/25 27/10/25 29/10/25

SELIC Ajuste no Edital, se for o caso, e cadastro no sistema
comprasGOV.

1 - 29/10/25 30/10/25 29/10/25 30/10/25

SELIC Publicação do aviso do Edital.
(art. 17, IN 73/2022)

- 10 30/10/25 13/11/25 30/10/25 13/11/25

SELIC
Em caso de pedido de impugnação. Decisão do
pregoeiro
- (art. 16, IN 73/2022)

- 3 13/11/25 18/11/25 - -

SELIC

Em caso de acolhimento de impugnação:
- Encaminhar para correção do Termo de
Referência, se for o caso.
- Correção do edital, com base nos ajustes do TR.

7 - 18/11/25 28/11/25 - -

SELIC

Acolhida a impugnação, republicar o Edital,
definição de nova da sessão, nos mesmos moldes da 
publicação anterior.
- (art. 16, IN 73/2022)

- 10 28/11/25 12/12/25 - -

SELIC Sessão Pública - Etapa de Lances - 1 12/12/25 15/12/25 13/11/25 14/11/25

SELIC Análise dos documentos habilitatórios 3 - 15/12/25 18/12/25 14/11/25 19/11/25

SELIC Sessão Pública - Para habilitação e abertura do
prazo para intenção de recorrer

- 1 18/12/25 19/12/25 19/11/25 21/11/25

SELIC Recurso: razões do recurso
- (art. 40, IN 73/2022)

- 3 19/12/25 06/01/26 - -

SELIC Recurso: apresentação de contrarrazões
- (art. 40, IN 73/2022)

- 3 06/01/26 09/01/26 - -

SELIC Recurso: decisão do pregoeiro
- (§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021)

- 3 09/01/26 14/01/26 - -

SELIC

Elaboração da decisão sobre o recurso
OU
Elaboração do relatório de conclusão do pregão,
sem recurso.

2 0 14/01/26 14/01/26 21/11/25 25/11/25

PR

Decisão da autoridade superior sobre o recurso -
(§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021).
OU
Sem recurso: Adjudicação e homologação pela
autoridade superior (art. 44, IN 73/2022).

2 10 14/01/26 28/01/26 25/11/25 27/11/25

SELIC Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP 2 - 28/01/26 30/01/26 27/11/25 01/12/25

SECOF Solicitação de Empenho 1 - 30/01/26 02/02/26 01/12/25 02/12/25

SELIC Elaboração do contrato 2 - 02/02/26 04/02/26 02/12/25 04/12/25

SELIC Assinatura do contrato por parte da empresa 2 - 04/02/26 06/02/26 04/12/25 08/12/25

PR Assinatura do contrato pelo CFMV 2 - 06/02/26 10/02/26 08/12/25 10/12/25

SELIC Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U 1 - 10/02/26 11/02/26 10/12/25 11/12/25

DEMANDANTE Gestão Contratual - - 11/02/26 12/02/26 11/12/25 12/12/25

INÍCIO TÉRMINO INÍCIO TÉRMINO

14/08/25 12/02/26 14/08/25 12/12/25

Dias úteis 120 Dias úteis 85

Dias consecutivos 182 Dias consecutivos 120

Meses 5 meses e 29 dia(s) Meses 3 meses e 28 dia(s)

Simulação em dias úteis
(SEM impugnação ou recurso)

Simulação em dias úteis 
(COM impugnações e recursos)

SEM impugnações/recursos

SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)
PRAZOS PARA PREGÃO ELETRÔNICO

COM impugnações/recursos

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO

Fornecimento e instalação de um Sistema Solar Fotovoltaico na sede do CFMV.

Setores Ação Prazos
Internos

Prazos
Legais



Objeto

Início Término Início Término

DEMANDANTE
Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP
e Intranet)

0 - 25/07/25 25/07/25 25/07/25 25/07/25

SELIC

Consultar o PCA
- se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do
Compras.gov.br e encaminha para o Demandante.
- se não estiver no plano, encaminha para o
Demandante solicitar a sua inclusão.

25/07/25 25/07/25 25/07/25 25/07/25

DEMANDANTE Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa 25/07/25 25/07/25 25/07/25 25/07/25

SELIC Incluir a necessidade no PCA com a justificativa
apresentada pelo demandante

25/07/25 25/07/25 25/07/25 25/07/25

PR Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no PCA 25/07/25 25/07/25 25/07/25 25/07/25

SELIC Incluir o ID do plano e devolve ao setor demandante 25/07/25 25/07/25 25/07/25 25/07/25

DEMANDANTE Solicitar dotação orçamentária 25/07/25 25/07/25 25/07/25 25/07/25

SECOF Juntar disponibilidade orçamentária 25/07/25 25/07/25 25/07/25 25/07/25

DEMANDANTE
Elaborar o ETP, MGR e TR
(solicitar equipe de planejamento da contratação
quando necessário, conforme DFD)

25/07/25 25/07/25 25/07/25 25/07/25

GEJUR Analisar documentos ETP, MGR e TR 25/07/25 25/07/25 25/07/25 25/07/25

PR Aprovar 25/07/25 25/07/25 25/07/25 25/07/25

SELIC Realizar pesquisa de preço. 25/07/25 25/07/25 25/07/25 25/07/25

SELIC Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso 25/07/25 25/07/25 25/07/25 25/07/25

SECOF Pré-empenho 25/07/25 25/07/25 25/07/25 25/07/25

PR Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia
utilizada e autorizar o procedimento de contratação

25/07/25 25/07/25 25/07/25 25/07/25

SELIC Elaborar minuta de edital do pregão eletrônico 25/07/25 25/07/25 25/07/25 25/07/25

GEJUR Análise e parecer jurídico 7 - 25/07/25 05/08/25 25/07/25 05/08/25

PR Autorização do procedimento licitatório 1 - 05/08/25 06/08/25 05/08/25 06/08/25

SELIC Ajuste no Edital, se for o caso, e cadastro no sistema
comprasGOV.

1 - 06/08/25 07/08/25 06/08/25 07/08/25

SELIC Publicação do aviso do Edital.
(art. 17, IN 73/2022)

- 10 07/08/25 21/08/25 07/08/25 21/08/25

SELIC
Em caso de pedido de impugnação. Decisão do
pregoeiro
- (art. 16, IN 73/2022)

- 3 21/08/25 26/08/25 - -

SELIC

Em caso de acolhimento de impugnação:
- Encaminhar para correção do Termo de
Referência, se for o caso.
- Correção do edital, com base nos ajustes do TR.

7 - 26/08/25 04/09/25 - -

SELIC

Acolhida a impugnação, republicar o Edital,
definição de nova da sessão, nos mesmos moldes da 
publicação anterior.
- (art. 16, IN 73/2022)

- 10 04/09/25 18/09/25 - -

SELIC Sessão Pública - Etapa de Lances - 1 18/09/25 19/09/25 21/08/25 22/08/25

SELIC Análise dos documentos habilitatórios 3 - 19/09/25 24/09/25 22/08/25 27/08/25

SELIC Sessão Pública - Para habilitação e abertura do
prazo para intenção de recorrer

- 1 24/09/25 25/09/25 27/08/25 28/08/25

SELIC Recurso: razões do recurso
- (art. 40, IN 73/2022)

- 3 25/09/25 30/09/25 - -

SELIC Recurso: apresentação de contrarrazões
- (art. 40, IN 73/2022)

- 3 30/09/25 03/10/25 - -

SELIC Recurso: decisão do pregoeiro
- (§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021)

- 3 03/10/25 08/10/25 - -

SELIC

Elaboração da decisão sobre o recurso
OU
Elaboração do relatório de conclusão do pregão,
sem recurso.

2 0 08/10/25 08/10/25 28/08/25 01/09/25

PR

Decisão da autoridade superior sobre o recurso -
(§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021).
OU
Sem recurso: Adjudicação e homologação pela
autoridade superior (art. 44, IN 73/2022).

2 10 08/10/25 22/10/25 01/09/25 03/09/25

SELIC Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP 2 - 22/10/25 24/10/25 03/09/25 05/09/25

SECOF Solicitação de Empenho 1 - 24/10/25 27/10/25 05/09/25 08/09/25

SELIC Elaboração do contrato 2 - 27/10/25 30/10/25 08/09/25 10/09/25

SELIC Assinatura do contrato por parte da empresa 2 - 30/10/25 03/11/25 10/09/25 12/09/25

PR Assinatura do contrato pelo CFMV 2 - 03/11/25 05/11/25 12/09/25 16/09/25

SELIC Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U 1 - 05/11/25 06/11/25 16/09/25 17/09/25

DEMANDANTE Gestão Contratual - - 06/11/25 07/11/25 17/09/25 18/09/25

INÍCIO TÉRMINO INÍCIO TÉRMINO

25/07/25 07/11/25 25/07/25 18/09/25

Dias úteis 75 Dias úteis 40

Dias consecutivos 105 Dias consecutivos 55

Meses 3 meses e 13 dia(s) Meses 1 meses e 24 dia(s)

Simulação em dias úteis
(SEM impugnação ou recurso)

Simulação em dias úteis 
(COM impugnações e recursos)

SEM impugnações/recursos

SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)
PRAZOS PARA PREGÃO ELETRÔNICO

COM impugnações/recursos

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de fornecimento de café e bebidas quentes por meio de máquinas de autosserviço.

Setores Ação Prazos
Internos

Prazos
Legais



Objeto

Início Término Início Término

DEMANDANTE
Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP
e Intranet)

0 - 11/08/25 11/08/25 11/08/25 11/08/25

SELIC

Consultar o PCA
- se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do
Compras.gov.br e encaminha para o Demandante.
- se não estiver no plano, encaminha para o
Demandante solicitar a sua inclusão.

11/08/25 11/08/25 11/08/25 11/08/25

DEMANDANTE Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa 11/08/25 11/08/25 11/08/25 11/08/25

SELIC Incluir a necessidade no PCA com a justificativa
apresentada pelo demandante

11/08/25 11/08/25 11/08/25 11/08/25

PR Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no PCA 11/08/25 11/08/25 11/08/25 11/08/25

SELIC Incluir o ID do plano e devolve ao setor demandante 11/08/25 11/08/25 11/08/25 11/08/25

DEMANDANTE Solicitar dotação orçamentária 11/08/25 11/08/25 11/08/25 11/08/25

SECOF Juntar disponibilidade orçamentária 11/08/25 11/08/25 11/08/25 11/08/25

DEMANDANTE
Elaborar o ETP, MGR e TR
(solicitar equipe de planejamento da contratação
quando necessário, conforme DFD)

11/08/25 11/08/25 11/08/25 11/08/25

GEJUR Analisar documentos ETP, MGR e TR 11/08/25 11/08/25 11/08/25 11/08/25

PR Aprovar 11/08/25 11/08/25 11/08/25 11/08/25

SELIC Realizar pesquisa de preço. 11/08/25 11/08/25 11/08/25 11/08/25

SELIC Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso 11/08/25 11/08/25 11/08/25 11/08/25

SECOF Pré-empenho 11/08/25 11/08/25 11/08/25 11/08/25

PR Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia
utilizada e autorizar o procedimento de contratação

11/08/25 11/08/25 11/08/25 11/08/25

SELIC Elaborar minuta de edital do pregão eletrônico 11/08/25 11/08/25 11/08/25 11/08/25

GEJUR Análise e parecer jurídico 11/08/25 11/08/25 11/08/25 11/08/25

PR Autorização do procedimento licitatório 11/08/25 11/08/25 11/08/25 11/08/25

SELIC Ajuste no Edital, se for o caso, e cadastro no sistema
comprasGOV.

11/08/25 11/08/25 11/08/25 11/08/25

SELIC Publicação do aviso do Edital.
(art. 17, IN 73/2022)

- 10 11/08/25 25/08/25 11/08/25 25/08/25

SELIC
Em caso de pedido de impugnação. Decisão do
pregoeiro
- (art. 16, IN 73/2022)

- 3 25/08/25 28/08/25 - -

SELIC

Em caso de acolhimento de impugnação:
- Encaminhar para correção do Termo de
Referência, se for o caso.
- Correção do edital, com base nos ajustes do TR.

7 - 28/08/25 08/09/25 - -

SELIC

Acolhida a impugnação, republicar o Edital,
definição de nova da sessão, nos mesmos moldes da 
publicação anterior.
- (art. 16, IN 73/2022)

- 10 08/09/25 22/09/25 - -

SELIC Sessão Pública - Etapa de Lances - 1 22/09/25 23/09/25 25/08/25 26/08/25

SELIC Análise dos documentos habilitatórios 3 - 23/09/25 26/09/25 26/08/25 29/08/25

SELIC Sessão Pública - Para habilitação e abertura do
prazo para intenção de recorrer

- 1 26/09/25 29/09/25 29/08/25 01/09/25

SELIC Recurso: razões do recurso
- (art. 40, IN 73/2022)

- 3 29/09/25 02/10/25 - -

SELIC Recurso: apresentação de contrarrazões
- (art. 40, IN 73/2022)

- 3 02/10/25 07/10/25 - -

SELIC Recurso: decisão do pregoeiro
- (§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021)

- 3 07/10/25 10/10/25 - -

SELIC

Elaboração da decisão sobre o recurso
OU
Elaboração do relatório de conclusão do pregão,
sem recurso.

2 0 10/10/25 10/10/25 01/09/25 03/09/25

PR

Decisão da autoridade superior sobre o recurso -
(§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021).
OU
Sem recurso: Adjudicação e homologação pela
autoridade superior (art. 44, IN 73/2022).

2 10 10/10/25 24/10/25 03/09/25 05/09/25

SELIC Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP 2 - 24/10/25 29/10/25 05/09/25 09/09/25

SECOF Solicitação de Empenho 1 - 29/10/25 30/10/25 09/09/25 10/09/25

SELIC Elaboração do contrato 2 - 30/10/25 03/11/25 10/09/25 12/09/25

SELIC Assinatura do contrato por parte da empresa 2 - 03/11/25 05/11/25 12/09/25 16/09/25

PR Assinatura do contrato pelo CFMV 2 - 05/11/25 07/11/25 16/09/25 18/09/25

SELIC Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U 1 - 07/11/25 10/11/25 18/09/25 19/09/25

DEMANDANTE Gestão Contratual - - 10/11/25 11/11/25 19/09/25 22/09/25

INÍCIO TÉRMINO INÍCIO TÉRMINO

11/08/25 11/11/25 11/08/25 22/09/25

Dias úteis 66 Dias úteis 31

Dias consecutivos 92 Dias consecutivos 42

Meses 3 meses e 0 dia(s) Meses 1 meses e 11 dia(s)

Simulação em dias úteis
(SEM impugnação ou recurso)

Simulação em dias úteis 
(COM impugnações e recursos)

SEM impugnações/recursos

SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)
PRAZOS PARA PREGÃO ELETRÔNICO

COM impugnações/recursos

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO

Serviços de manutenção preventiva e corretiva do Sistema de Ventilação e Ar Condicionado.

Setores Ação Prazos
Internos

Prazos
Legais



Objeto

Início Término Início Término

DEMANDANTE
Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP
e Intranet)

0 - 12/08/25 12/08/25 12/08/25 12/08/25

SELIC

Consultar o PCA
- se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do
Compras.gov.br e encaminha para o Demandante.
- se não estiver no plano, encaminha para o
Demandante solicitar a sua inclusão.

12/08/25 12/08/25 12/08/25 12/08/25

DEMANDANTE Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa 12/08/25 12/08/25 12/08/25 12/08/25

SELIC Incluir a necessidade no PCA com a justificativa
apresentada pelo demandante

12/08/25 12/08/25 12/08/25 12/08/25

PR Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no PCA 12/08/25 12/08/25 12/08/25 12/08/25

SELIC Incluir o ID do plano e devolve ao setor demandante 12/08/25 12/08/25 12/08/25 12/08/25

DEMANDANTE Solicitar dotação orçamentária 12/08/25 12/08/25 12/08/25 12/08/25

SECOF Juntar disponibilidade orçamentária 12/08/25 12/08/25 12/08/25 12/08/25

DEMANDANTE
Elaborar o ETP, MGR e TR
(solicitar equipe de planejamento da contratação
quando necessário, conforme DFD)

12/08/25 12/08/25 12/08/25 12/08/25

GEJUR Analisar documentos ETP, MGR e TR 12/08/25 12/08/25 12/08/25 12/08/25

PR Aprovar 12/08/25 12/08/25 12/08/25 12/08/25

SELIC Realizar pesquisa de preço. 12/08/25 12/08/25 12/08/25 12/08/25

SELIC Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso 12/08/25 12/08/25 12/08/25 12/08/25

SECOF Pré-empenho 12/08/25 12/08/25 12/08/25 12/08/25

PR Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia
utilizada e autorizar o procedimento de contratação

12/08/25 12/08/25 12/08/25 12/08/25

SELIC Elaborar minuta de edital do pregão eletrônico 12/08/25 12/08/25 12/08/25 12/08/25

GEJUR Análise e parecer jurídico 12/08/25 12/08/25 12/08/25 12/08/25

PR Autorização do procedimento licitatório 12/08/25 12/08/25 12/08/25 12/08/25

SELIC Ajuste no Edital, se for o caso, e cadastro no sistema
comprasGOV.

12/08/25 12/08/25 12/08/25 12/08/25

SELIC Publicação do aviso do Edital.
(art. 17, IN 73/2022)

- 10 12/08/25 26/08/25 12/08/25 26/08/25

SELIC
Em caso de pedido de impugnação. Decisão do
pregoeiro
- (art. 16, IN 73/2022)

- 3 26/08/25 29/08/25 - -

SELIC

Em caso de acolhimento de impugnação:
- Encaminhar para correção do Termo de
Referência, se for o caso.
- Correção do edital, com base nos ajustes do TR.

7 - 29/08/25 09/09/25 - -

SELIC

Acolhida a impugnação, republicar o Edital,
definição de nova da sessão, nos mesmos moldes da 
publicação anterior.
- (art. 16, IN 73/2022)

- 10 09/09/25 23/09/25 - -

SELIC Sessão Pública - Etapa de Lances - 1 23/09/25 24/09/25 26/08/25 27/08/25

SELIC Análise dos documentos habilitatórios 3 - 24/09/25 29/09/25 27/08/25 01/09/25

SELIC Sessão Pública - Para habilitação e abertura do
prazo para intenção de recorrer

- 1 29/09/25 30/09/25 01/09/25 02/09/25

SELIC Recurso: razões do recurso
- (art. 40, IN 73/2022)

- 3 30/09/25 03/10/25 - -

SELIC Recurso: apresentação de contrarrazões
- (art. 40, IN 73/2022)

- 3 03/10/25 08/10/25 - -

SELIC Recurso: decisão do pregoeiro
- (§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021)

- 3 08/10/25 13/10/25 - -

SELIC

Elaboração da decisão sobre o recurso
OU
Elaboração do relatório de conclusão do pregão,
sem recurso.

2 0 13/10/25 13/10/25 02/09/25 04/09/25

PR

Decisão da autoridade superior sobre o recurso -
(§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021).
OU
Sem recurso: Adjudicação e homologação pela
autoridade superior (art. 44, IN 73/2022).

2 10 13/10/25 27/10/25 04/09/25 08/09/25

SELIC Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP 2 - 27/10/25 30/10/25 08/09/25 10/09/25

SECOF Solicitação de Empenho 1 - 30/10/25 31/10/25 10/09/25 11/09/25

SELIC Elaboração do contrato 2 - 31/10/25 04/11/25 11/09/25 15/09/25

SELIC Assinatura do contrato por parte da empresa 2 - 04/11/25 06/11/25 15/09/25 17/09/25

PR Assinatura do contrato pelo CFMV 2 - 06/11/25 10/11/25 17/09/25 19/09/25

SELIC Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U 1 - 10/11/25 11/11/25 19/09/25 22/09/25

DEMANDANTE Gestão Contratual - - 11/11/25 12/11/25 22/09/25 23/09/25

INÍCIO TÉRMINO INÍCIO TÉRMINO

12/08/25 12/11/25 12/08/25 23/09/25

Dias úteis 66 Dias úteis 31

Dias consecutivos 92 Dias consecutivos 42

Meses 3 meses e 0 dia(s) Meses 1 meses e 11 dia(s)

Simulação em dias úteis
(SEM impugnação ou recurso)

Simulação em dias úteis 
(COM impugnações e recursos)

SEM impugnações/recursos

SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)
PRAZOS PARA PREGÃO ELETRÔNICO

COM impugnações/recursos

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO

Serviços de manutenção preventiva e corretiva dos Sistemas de Bombas Hidráulicas, Reservatórios e Caixas do Sistema Hidrossanitário.

Setores Ação Prazos
Internos

Prazos
Legais



Objeto

Início Término Início Término

DEMANDANTE
Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP
e Intranet)

0 - 08/08/25 08/08/25 08/08/25 08/08/25

SELIC

Consultar o PCA
- se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do
Compras.gov.br e encaminha para o Demandante.
- se não estiver no plano, encaminha para o
Demandante solicitar a sua inclusão.

08/08/25 08/08/25 08/08/25 08/08/25

DEMANDANTE Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa 08/08/25 08/08/25 08/08/25 08/08/25

SELIC Incluir a necessidade no PCA com a justificativa
apresentada pelo demandante

08/08/25 08/08/25 08/08/25 08/08/25

PR Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no PCA 08/08/25 08/08/25 08/08/25 08/08/25

SELIC Incluir o ID do plano e devolve ao setor demandante 08/08/25 08/08/25 08/08/25 08/08/25

DEMANDANTE Solicitar dotação orçamentária 08/08/25 08/08/25 08/08/25 08/08/25

SECOF Juntar disponibilidade orçamentária 08/08/25 08/08/25 08/08/25 08/08/25

DEMANDANTE
Elaborar o ETP, MGR e TR
(solicitar equipe de planejamento da contratação
quando necessário, conforme DFD)

08/08/25 08/08/25 08/08/25 08/08/25

GEJUR Analisar documentos ETP, MGR e TR 08/08/25 08/08/25 08/08/25 08/08/25

PR Aprovar 08/08/25 08/08/25 08/08/25 08/08/25

SELIC Realizar pesquisa de preço. 08/08/25 08/08/25 08/08/25 08/08/25

SELIC Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso 08/08/25 08/08/25 08/08/25 08/08/25

SECOF Pré-empenho 08/08/25 08/08/25 08/08/25 08/08/25

PR Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia
utilizada e autorizar o procedimento de contratação

08/08/25 08/08/25 08/08/25 08/08/25

SELIC Elaborar minuta de edital do pregão eletrônico 08/08/25 08/08/25 08/08/25 08/08/25

GEJUR Análise e parecer jurídico 08/08/25 08/08/25 08/08/25 08/08/25

PR Autorização do procedimento licitatório 08/08/25 08/08/25 08/08/25 08/08/25

SELIC Ajuste no Edital, se for o caso, e cadastro no sistema
comprasGOV.

1 - 08/08/25 11/08/25 08/08/25 11/08/25

SELIC Publicação do aviso do Edital.
(art. 17, IN 73/2022)

- 10 11/08/25 25/08/25 11/08/25 25/08/25

SELIC
Em caso de pedido de impugnação. Decisão do
pregoeiro
- (art. 16, IN 73/2022)

- 3 25/08/25 28/08/25 - -

SELIC

Em caso de acolhimento de impugnação:
- Encaminhar para correção do Termo de
Referência, se for o caso.
- Correção do edital, com base nos ajustes do TR.

7 - 28/08/25 08/09/25 - -

SELIC

Acolhida a impugnação, republicar o Edital,
definição de nova da sessão, nos mesmos moldes da 
publicação anterior.
- (art. 16, IN 73/2022)

- 10 08/09/25 22/09/25 - -

SELIC Sessão Pública - Etapa de Lances - 1 22/09/25 23/09/25 25/08/25 26/08/25

SELIC Análise dos documentos habilitatórios 3 - 23/09/25 26/09/25 26/08/25 29/08/25

SELIC Sessão Pública - Para habilitação e abertura do
prazo para intenção de recorrer

- 1 26/09/25 29/09/25 29/08/25 01/09/25

SELIC Recurso: razões do recurso
- (art. 40, IN 73/2022)

- 3 29/09/25 02/10/25 - -

SELIC Recurso: apresentação de contrarrazões
- (art. 40, IN 73/2022)

- 3 02/10/25 07/10/25 - -

SELIC Recurso: decisão do pregoeiro
- (§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021)

- 3 07/10/25 10/10/25 - -

SELIC

Elaboração da decisão sobre o recurso
OU
Elaboração do relatório de conclusão do pregão,
sem recurso.

2 0 10/10/25 10/10/25 01/09/25 03/09/25

PR

Decisão da autoridade superior sobre o recurso -
(§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021).
OU
Sem recurso: Adjudicação e homologação pela
autoridade superior (art. 44, IN 73/2022).

2 10 10/10/25 24/10/25 03/09/25 05/09/25

SELIC Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP 2 - 24/10/25 29/10/25 05/09/25 09/09/25

SECOF Solicitação de Empenho 1 - 29/10/25 30/10/25 09/09/25 10/09/25

SELIC Elaboração do contrato 2 - 30/10/25 03/11/25 10/09/25 12/09/25

SELIC Assinatura do contrato por parte da empresa 2 - 03/11/25 05/11/25 12/09/25 16/09/25

PR Assinatura do contrato pelo CFMV 2 - 05/11/25 07/11/25 16/09/25 18/09/25

SELIC Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U 1 - 07/11/25 10/11/25 18/09/25 19/09/25

DEMANDANTE Gestão Contratual - - 10/11/25 11/11/25 19/09/25 22/09/25

INÍCIO TÉRMINO INÍCIO TÉRMINO

08/08/25 11/11/25 08/08/25 22/09/25

Dias úteis 67 Dias úteis 32

Dias consecutivos 95 Dias consecutivos 45

Meses 3 meses e 3 dia(s) Meses 1 meses e 14 dia(s)

Simulação em dias úteis
(SEM impugnação ou recurso)

Simulação em dias úteis 
(COM impugnações e recursos)

SEM impugnações/recursos

SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)
PRAZOS PARA PREGÃO ELETRÔNICO

COM impugnações/recursos

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO

Manutenção do Grupo Gerador a Diesel e Quadro de Transferência Automática (QTA).

Setores Ação Prazos
Internos

Prazos
Legais



Objeto

Início Término Início Término

DEMANDANTE
Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP
e Intranet)

0 - 13/08/25 13/08/25 13/08/25 13/08/25

SELIC

Consultar o PCA
- se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do
Compras.gov.br e encaminha para o Demandante.
- se não estiver no plano, encaminha para o
Demandante solicitar a sua inclusão.

13/08/25 13/08/25 13/08/25 13/08/25

DEMANDANTE Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa 13/08/25 13/08/25 13/08/25 13/08/25

SELIC Incluir a necessidade no PCA com a justificativa
apresentada pelo demandante

13/08/25 13/08/25 13/08/25 13/08/25

PR Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no PCA 13/08/25 13/08/25 13/08/25 13/08/25

SELIC Incluir o ID do plano e devolve ao setor demandante 13/08/25 13/08/25 13/08/25 13/08/25

DEMANDANTE Solicitar dotação orçamentária 13/08/25 13/08/25 13/08/25 13/08/25

SECOF Juntar disponibilidade orçamentária 13/08/25 13/08/25 13/08/25 13/08/25

DEMANDANTE
Elaborar o ETP, MGR e TR
(solicitar equipe de planejamento da contratação
quando necessário, conforme DFD)

13/08/25 13/08/25 13/08/25 13/08/25

GEJUR Analisar documentos ETP, MGR e TR 13/08/25 13/08/25 13/08/25 13/08/25

PR Aprovar 13/08/25 13/08/25 13/08/25 13/08/25

SELIC Realizar pesquisa de preço. 13/08/25 13/08/25 13/08/25 13/08/25

SELIC Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso 13/08/25 13/08/25 13/08/25 13/08/25

SECOF Pré-empenho 13/08/25 13/08/25 13/08/25 13/08/25

PR Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia
utilizada e autorizar o procedimento de contratação

13/08/25 13/08/25 13/08/25 13/08/25

SELIC Elaborar minuta de edital do pregão eletrônico 13/08/25 13/08/25 13/08/25 13/08/25

GEJUR Análise e parecer jurídico 13/08/25 13/08/25 13/08/25 13/08/25

PR Autorização do procedimento licitatório 13/08/25 13/08/25 13/08/25 13/08/25

SELIC Ajuste no Edital, se for o caso, e cadastro no sistema
comprasGOV.

13/08/25 13/08/25 13/08/25 13/08/25

SELIC Publicação do aviso do Edital.
(art. 17, IN 73/2022)

- 10 13/08/25 27/08/25 13/08/25 27/08/25

SELIC
Em caso de pedido de impugnação. Decisão do
pregoeiro
- (art. 16, IN 73/2022)

- 3 27/08/25 01/09/25 - -

SELIC

Em caso de acolhimento de impugnação:
- Encaminhar para correção do Termo de
Referência, se for o caso.
- Correção do edital, com base nos ajustes do TR.

7 - 01/09/25 10/09/25 - -

SELIC

Acolhida a impugnação, republicar o Edital,
definição de nova da sessão, nos mesmos moldes da 
publicação anterior.
- (art. 16, IN 73/2022)

- 10 10/09/25 24/09/25 - -

SELIC Sessão Pública - Etapa de Lances - 1 24/09/25 25/09/25 27/08/25 28/08/25

SELIC Análise dos documentos habilitatórios 3 - 25/09/25 30/09/25 28/08/25 02/09/25

SELIC Sessão Pública - Para habilitação e abertura do
prazo para intenção de recorrer

- 1 30/09/25 01/10/25 02/09/25 03/09/25

SELIC Recurso: razões do recurso
- (art. 40, IN 73/2022)

- 3 01/10/25 06/10/25 - -

SELIC Recurso: apresentação de contrarrazões
- (art. 40, IN 73/2022)

- 3 06/10/25 09/10/25 - -

SELIC Recurso: decisão do pregoeiro
- (§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021)

- 3 09/10/25 14/10/25 - -

SELIC

Elaboração da decisão sobre o recurso
OU
Elaboração do relatório de conclusão do pregão,
sem recurso.

2 0 14/10/25 14/10/25 03/09/25 05/09/25

PR

Decisão da autoridade superior sobre o recurso -
(§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021).
OU
Sem recurso: Adjudicação e homologação pela
autoridade superior (art. 44, IN 73/2022).

2 10 14/10/25 29/10/25 05/09/25 09/09/25

SELIC Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP 2 - 29/10/25 31/10/25 09/09/25 11/09/25

SECOF Solicitação de Empenho 1 - 31/10/25 03/11/25 11/09/25 12/09/25

SELIC Elaboração do contrato 2 - 03/11/25 05/11/25 12/09/25 16/09/25

SELIC Assinatura do contrato por parte da empresa 2 - 05/11/25 07/11/25 16/09/25 18/09/25

PR Assinatura do contrato pelo CFMV 2 - 07/11/25 11/11/25 18/09/25 22/09/25

SELIC Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U 1 - 11/11/25 12/11/25 22/09/25 23/09/25

DEMANDANTE Gestão Contratual - - 12/11/25 13/11/25 23/09/25 24/09/25

INÍCIO TÉRMINO INÍCIO TÉRMINO

13/08/25 13/11/25 13/08/25 24/09/25

Dias úteis 66 Dias úteis 31

Dias consecutivos 92 Dias consecutivos 42

Meses 3 meses e 0 dia(s) Meses 1 meses e 11 dia(s)

Simulação em dias úteis
(SEM impugnação ou recurso)

Simulação em dias úteis 
(COM impugnações e recursos)

SEM impugnações/recursos

SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)
PRAZOS PARA PREGÃO ELETRÔNICO

COM impugnações/recursos

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO

Aquisição de equipamentos de Cozinha, de Higiene e Utensílios de Cozinha fracassados na licitação referente ao processo SUAP Nº 0110027.00000095/2023-38, para a 
nova sede do CFMV.

Setores Ação Prazos
Internos

Prazos
Legais



Objeto

Início Término Início Término

DEMANDANTE
Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP
e Intranet)

0 - 16/06/25 16/06/25 16/06/25 16/06/25

SELIC

Consultar o PCA
- se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do
Compras.gov.br e encaminha para o Demandante.
- se não estiver no plano, encaminha para o
Demandante solicitar a sua inclusão.

16/06/25 16/06/25 16/06/25 16/06/25

DEMANDANTE Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa 16/06/25 16/06/25 16/06/25 16/06/25

SELIC Incluir a necessidade no PCA com a justificativa
apresentada pelo demandante

16/06/25 16/06/25 16/06/25 16/06/25

PR Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no PCA 16/06/25 16/06/25 16/06/25 16/06/25

SELIC Incluir o ID do plano e devolve ao setor demandante 16/06/25 16/06/25 16/06/25 16/06/25

DEMANDANTE Solicitar dotação orçamentária 16/06/25 16/06/25 16/06/25 16/06/25

SECOF Juntar disponibilidade orçamentária 16/06/25 16/06/25 16/06/25 16/06/25

DEMANDANTE
Elaborar o ETP, MGR e TR
(solicitar equipe de planejamento da contratação
quando necessário, conforme DFD)

7 - 16/06/25 27/06/25 16/06/25 27/06/25

GEJUR Analisar documentos ETP, MGR e TR 7 - 27/06/25 08/07/25 27/06/25 08/07/25

PR Aprovar 1 - 08/07/25 09/07/25 08/07/25 09/07/25

SELIC Realizar pesquisa de preço. 7 - 09/07/25 18/07/25 09/07/25 18/07/25

SELIC Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso 7 - 18/07/25 29/07/25 18/07/25 29/07/25

SECOF Pré-empenho 1 - 29/07/25 30/07/25 29/07/25 30/07/25

PR Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia
utilizada e autorizar o procedimento de contratação

1 - 30/07/25 31/07/25 30/07/25 31/07/25

SELIC Elaborar minuta de edital do pregão eletrônico 7 - 31/07/25 11/08/25 31/07/25 11/08/25

GEJUR Análise e parecer jurídico 7 - 11/08/25 20/08/25 11/08/25 20/08/25

PR Autorização do procedimento licitatório 1 - 20/08/25 21/08/25 20/08/25 21/08/25

SELIC Ajuste no Edital, se for o caso, e cadastro no sistema
comprasGOV.

1 - 21/08/25 22/08/25 21/08/25 22/08/25

SELIC Publicação do aviso do Edital.
(art. 17, IN 73/2022)

- 10 22/08/25 05/09/25 22/08/25 05/09/25

SELIC
Em caso de pedido de impugnação. Decisão do
pregoeiro
- (art. 16, IN 73/2022)

- 3 05/09/25 10/09/25 - -

SELIC

Em caso de acolhimento de impugnação:
- Encaminhar para correção do Termo de
Referência, se for o caso.
- Correção do edital, com base nos ajustes do TR.

7 - 10/09/25 19/09/25 - -

SELIC

Acolhida a impugnação, republicar o Edital,
definição de nova da sessão, nos mesmos moldes da 
publicação anterior.
- (art. 16, IN 73/2022)

- 10 19/09/25 03/10/25 - -

SELIC Sessão Pública - Etapa de Lances - 1 03/10/25 06/10/25 05/09/25 08/09/25

SELIC Análise dos documentos habilitatórios 3 - 06/10/25 09/10/25 08/09/25 11/09/25

SELIC Sessão Pública - Para habilitação e abertura do
prazo para intenção de recorrer

- 1 09/10/25 10/10/25 11/09/25 12/09/25

SELIC Recurso: razões do recurso
- (art. 40, IN 73/2022)

- 3 10/10/25 15/10/25 - -

SELIC Recurso: apresentação de contrarrazões
- (art. 40, IN 73/2022)

- 3 15/10/25 20/10/25 - -

SELIC Recurso: decisão do pregoeiro
- (§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021)

- 3 20/10/25 23/10/25 - -

SELIC

Elaboração da decisão sobre o recurso
OU
Elaboração do relatório de conclusão do pregão,
sem recurso.

2 0 23/10/25 23/10/25 12/09/25 16/09/25

PR

Decisão da autoridade superior sobre o recurso -
(§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021).
OU
Sem recurso: Adjudicação e homologação pela
autoridade superior (art. 44, IN 73/2022).

2 10 23/10/25 07/11/25 16/09/25 18/09/25

SELIC Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP 2 - 07/11/25 11/11/25 18/09/25 22/09/25

SECOF Solicitação de Empenho 1 - 11/11/25 12/11/25 22/09/25 23/09/25

SELIC Elaboração do contrato 2 - 12/11/25 14/11/25 23/09/25 25/09/25

SELIC Assinatura do contrato por parte da empresa 2 - 14/11/25 18/11/25 25/09/25 29/09/25

PR Assinatura do contrato pelo CFMV 2 - 18/11/25 21/11/25 29/09/25 01/10/25

SELIC Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U 1 - 21/11/25 24/11/25 01/10/25 02/10/25

DEMANDANTE Gestão Contratual - - 24/11/25 25/11/25 02/10/25 03/10/25

INÍCIO TÉRMINO INÍCIO TÉRMINO

16/06/25 25/11/25 16/06/25 03/10/25

Dias úteis 113 Dias úteis 78

Dias consecutivos 162 Dias consecutivos 109

Meses 5 meses e 9 dia(s) Meses 3 meses e 17 dia(s)

Simulação em dias úteis
(SEM impugnação ou recurso)

Simulação em dias úteis 
(COM impugnações e recursos)

SEM impugnações/recursos

SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)
PRAZOS PARA PREGÃO ELETRÔNICO

COM impugnações/recursos

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO

Aquisição e implementação de software de manutenção especializado, com a devida licença, para a sede do Conselho Federal de Medicina Veterinária.

Setores Ação Prazos
Internos

Prazos
Legais



Objeto

Início Término Início Término

DEMANDANTE
Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP
e Intranet)

0 - 13/08/25 13/08/25 13/08/25 13/08/25

SELIC

Consultar o PCA
- se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do
Compras.gov.br e encaminha para o Demandante.
- se não estiver no plano, encaminha para o
Demandante solicitar a sua inclusão.

13/08/25 13/08/25 13/08/25 13/08/25

DEMANDANTE Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa 13/08/25 13/08/25 13/08/25 13/08/25

SELIC Incluir a necessidade no PCA com a justificativa
apresentada pelo demandante

13/08/25 13/08/25 13/08/25 13/08/25

PR Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no PCA 13/08/25 13/08/25 13/08/25 13/08/25

SELIC Incluir o ID do plano e devolve ao setor demandante 13/08/25 13/08/25 13/08/25 13/08/25

DEMANDANTE Solicitar dotação orçamentária 13/08/25 13/08/25 13/08/25 13/08/25

SECOF Juntar disponibilidade orçamentária 13/08/25 13/08/25 13/08/25 13/08/25

DEMANDANTE
Elaborar o ETP, MGR e TR
(solicitar equipe de planejamento da contratação
quando necessário, conforme DFD)

7 - 13/08/25 22/08/25 13/08/25 22/08/25

GEJUR Analisar documentos ETP, MGR e TR 7 - 22/08/25 02/09/25 22/08/25 02/09/25

PR Aprovar 1 - 02/09/25 03/09/25 02/09/25 03/09/25

SELIC Realizar pesquisa de preço. 7 - 03/09/25 12/09/25 03/09/25 12/09/25

SELIC Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso 7 - 12/09/25 23/09/25 12/09/25 23/09/25

SECOF Pré-empenho 1 - 23/09/25 24/09/25 23/09/25 24/09/25

PR Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia
utilizada e autorizar o procedimento de contratação

1 - 24/09/25 25/09/25 24/09/25 25/09/25

SELIC Elaborar minuta de edital do pregão eletrônico 7 - 25/09/25 06/10/25 25/09/25 06/10/25

GEJUR Análise e parecer jurídico 7 - 06/10/25 15/10/25 06/10/25 15/10/25

PR Autorização do procedimento licitatório 1 - 15/10/25 16/10/25 15/10/25 16/10/25

SELIC Ajuste no Edital, se for o caso, e cadastro no sistema
comprasGOV.

1 - 16/10/25 17/10/25 16/10/25 17/10/25

SELIC Publicação do aviso do Edital.
(art. 17, IN 73/2022)

- 10 17/10/25 03/11/25 17/10/25 03/11/25

SELIC
Em caso de pedido de impugnação. Decisão do
pregoeiro
- (art. 16, IN 73/2022)

- 3 03/11/25 06/11/25 - -

SELIC

Em caso de acolhimento de impugnação:
- Encaminhar para correção do Termo de
Referência, se for o caso.
- Correção do edital, com base nos ajustes do TR.

7 - 06/11/25 17/11/25 - -

SELIC

Acolhida a impugnação, republicar o Edital,
definição de nova da sessão, nos mesmos moldes da 
publicação anterior.
- (art. 16, IN 73/2022)

- 10 17/11/25 02/12/25 - -

SELIC Sessão Pública - Etapa de Lances - 1 02/12/25 03/12/25 03/11/25 04/11/25

SELIC Análise dos documentos habilitatórios 3 - 03/12/25 08/12/25 04/11/25 07/11/25

SELIC Sessão Pública - Para habilitação e abertura do
prazo para intenção de recorrer

- 1 08/12/25 09/12/25 07/11/25 10/11/25

SELIC Recurso: razões do recurso
- (art. 40, IN 73/2022)

- 3 09/12/25 12/12/25 - -

SELIC Recurso: apresentação de contrarrazões
- (art. 40, IN 73/2022)

- 3 12/12/25 17/12/25 - -

SELIC Recurso: decisão do pregoeiro
- (§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021)

- 3 17/12/25 02/01/26 - -

SELIC

Elaboração da decisão sobre o recurso
OU
Elaboração do relatório de conclusão do pregão,
sem recurso.

2 0 02/01/26 02/01/26 10/11/25 12/11/25

PR

Decisão da autoridade superior sobre o recurso -
(§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021).
OU
Sem recurso: Adjudicação e homologação pela
autoridade superior (art. 44, IN 73/2022).

2 10 02/01/26 16/01/26 12/11/25 14/11/25

SELIC Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP 2 - 16/01/26 20/01/26 14/11/25 18/11/25

SECOF Solicitação de Empenho 1 - 20/01/26 21/01/26 18/11/25 19/11/25

SELIC Elaboração do contrato 2 - 21/01/26 23/01/26 19/11/25 24/11/25

SELIC Assinatura do contrato por parte da empresa 2 - 23/01/26 27/01/26 24/11/25 26/11/25

PR Assinatura do contrato pelo CFMV 2 - 27/01/26 29/01/26 26/11/25 28/11/25

SELIC Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U 1 - 29/01/26 30/01/26 28/11/25 01/12/25

DEMANDANTE Gestão Contratual - - 30/01/26 02/02/26 01/12/25 02/12/25

INÍCIO TÉRMINO INÍCIO TÉRMINO

13/08/25 02/02/26 13/08/25 02/12/25

Dias úteis 113 Dias úteis 78

Dias consecutivos 173 Dias consecutivos 111

Meses 5 meses e 20 dia(s) Meses 3 meses e 19 dia(s)

Simulação em dias úteis
(SEM impugnação ou recurso)

Simulação em dias úteis 
(COM impugnações e recursos)

SEM impugnações/recursos

SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)
PRAZOS PARA PREGÃO ELETRÔNICO

COM impugnações/recursos

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO

Contratação de empresa para fornecimento de água mineral em garrafões de 20 litros.

Setores Ação Prazos
Internos

Prazos
Legais



Objeto

Início Término

DEMANDANTE

Abrir processo no SUAP com a juntada do DFD (modelo SUAP e
Intranet) - Observar check list abaixo.

Caso não seja possível a prorrogação contratual, seguir o fluxo
de pregão eletrônico ou dispensa eletrônica, observando os
prazos de cada contratação

0 - 06/08/25 06/08/25

SELIC Realizar pesquisa de preço. 7 - 06/08/25 15/08/25
SELIC Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso. 7 - 15/08/25 26/08/25
SECOF Pré-empenho 1 - 26/08/25 27/08/25

PR Aprovar a pesquisa de preço, a metodologia utilizada e a
manutenção da vantajosidade.

1 - 27/08/25 28/08/25

GEJUR Análise e parecer jurídico. 7 - 28/08/25 08/09/25

PR Autorização da renovação contratual 1 - 08/09/25 09/09/25

SECOF Solicitação de Empenho 1 - 09/09/25 10/09/25

SELIC Elaboração do Termo Aditivo/Apostilamento 2 - 10/09/25 12/09/25

SELIC Assinatura do instrumento por parte da empresa 2 - 12/09/25 16/09/25

PR Assinatura do contrato pelo CFMV 2 - 16/09/25 18/09/25

SELIC Publicação do Extrato do Contrato no PNCP 1 - 18/09/25 19/09/25

DEMANDANTE Gestão Contratual 1 0 19/09/25 22/09/25

INÍCIO TÉRMINO

06/08/25 22/09/25

Dias úteis 34

Dias consecutivos 47

Meses 1 meses e 16 dia(s)

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO

Finalização da Prorrogação

SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

Prestação de serviços de empresa para envio e entrega de cartas, documentos, pacotes e encomendas, tanto no território nacional 
quanto internacional - ECT - (Renovação)

Setores Ação Prazos
Internos

Prazos
Legais

Simulação em dias úteis 



Objeto

Início Término

DEMANDANTE Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP e Intranet) 0 - 14/08/25 14/08/25

SELIC

Consultar o PCA

- se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do

Compras.gov.br e encaminha para o Demandante.

- se não estiver no plano, encaminha para o Demandante

solicitar a sua inclusão.

1 - 14/08/25 15/08/25

DEMANDANTE Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa 1 - 15/08/25 18/08/25

SELIC
Incluir a necessidade no PCA com a justificativa apresentada

pelo demandante
1 - 18/08/25 19/08/25

PR Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no PCA 1 - 19/08/25 20/08/25

SELIC Incluir o ID do plano e devolve ao setor demandante 1 - 20/08/25 21/08/25

DEMANDANTE Solicitar dotação orçamentária 1 - 21/08/25 22/08/25

SECOF Juntar disponibilidade orçamentária 1 - 22/08/25 25/08/25

DEMANDANTE

Elaborar o ETP (se for o caso), MGR e TR

(solicitar equipe de planejamento da contratação quando

necessário, conforme DFD)

* ETP (faculdade ou dispensa. Vide art. 14, da IN 58/2022)

7 - 25/08/25 03/09/25

GEJUR Analisar documentos ETP, MGR e TR 7 - 03/09/25 12/09/25

PR Aprovar 1 - 12/09/25 15/09/25

SELIC
Realizar pesquisa de preço, se for o caso, reiteração da

pesquisa.
7 - 15/09/25 24/09/25

SELIC Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso. 7 - 24/09/25 03/10/25

SECOF Pré-empenho 1 - 03/10/25 06/10/25

PR

Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia utilizada e

autorizar o procedimento de contratação por meio de dispensa

eletrônica

1 - 06/10/25 07/10/25

SELIC Elaborar minuta de edital da dispensa eletrônica 07/10/25 07/10/25

GEJUR Análise e parecer jurídico 7 - 07/10/25 16/10/25

PR Autorização do procedimento de dispensa 1 - 16/10/25 17/10/25

SELIC
Ajuste no Edital (se for o caso) e cadastro no sistema

comprasGOV.
17/10/25 17/10/25

SELIC
Publicação do aviso do Edital.

(art. 6º, IN 67/2021)
17/10/25 17/10/25

SELIC Sessão Pública - Etapa de Lances 17/10/25 17/10/25

SELIC
Análise dos documentos habilitatórios

Elaboração do relatório de conclusão da dispensa
17/10/25 17/10/25

PR
Elaboração da decisão, Adjudicação e homologação pela

autoridade superior (art. 23, IN 67/2021).
17/10/25 17/10/25

SELIC Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP 1 - 17/10/25 20/10/25

SECOF Solicitação de Empenho 1 - 20/10/25 21/10/25

SELIC Elaboração do contrato 2 - 21/10/25 23/10/25

SELIC Assinatura do contrato por parte da empresa 2 - 23/10/25 27/10/25

PR Assinatura do contrato pelo CFMV 2 - 27/10/25 30/10/25

SELIC Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U 1 - 30/10/25 31/10/25

DEMANDANTE Gestão Contratual 0 0 31/10/25 31/10/25

INÍCIO TÉRMINO

14/08/25 31/10/25

Dias úteis 56

Dias consecutivos 78

Meses 2 meses e 17 dia(s)

Versão: julho 2024

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO

Finalização da Dispensa

SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)

PRAZOS PARA DISPENSA ELETRÔNICA

DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES

Setores Ação
Prazos

Internos

Prazos

Legais

Simulação em dias úteis 



Objeto

Início Término

DEMANDANTE Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP e Intranet) 0 - 14/08/25 14/08/25

SELIC

Consultar o PCA
- se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do
Compras.gov.br e encaminha para o Demandante.
- se não estiver no plano, encaminha para o Demandante
solicitar a sua inclusão.

1 - 14/08/25 15/08/25

DEMANDANTE Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa 1 - 15/08/25 18/08/25

SELIC Incluir a necessidade no PCA com a justificativa apresentada
pelo demandante

1 - 18/08/25 19/08/25

PR Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no PCA 1 - 19/08/25 20/08/25

SELIC Incluir o ID do plano e devolve ao setor demandante 1 - 20/08/25 21/08/25

DEMANDANTE Solicitar dotação orçamentária 1 - 21/08/25 22/08/25

SECOF Juntar disponibilidade orçamentária 1 - 22/08/25 25/08/25

DEMANDANTE

Elaborar o ETP (se for o caso), MGR e TR
(solicitar equipe de planejamento da contratação quando
necessário, conforme DFD)
* ETP (faculdade ou dispensa. Vide art. 14, da IN 58/2022)

7 - 25/08/25 03/09/25

GEJUR Analisar documentos ETP, MGR e TR 7 - 03/09/25 12/09/25

PR Aprovar 1 - 12/09/25 15/09/25

SELIC Realizar pesquisa de preço, se for o caso, reiteração da
pesquisa.

7 - 15/09/25 24/09/25

SELIC Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso. 7 - 24/09/25 03/10/25
SECOF Pré-empenho 1 - 03/10/25 06/10/25

PR
Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia utilizada e
autorizar o procedimento de contratação por meio de dispensa
eletrônica

1 - 06/10/25 07/10/25

SELIC Elaborar minuta de edital da dispensa eletrônica 7 - 07/10/25 16/10/25

GEJUR Análise e parecer jurídico 7 - 16/10/25 27/10/25

PR Autorização do procedimento de dispensa 1 - 27/10/25 29/10/25

SELIC Ajuste no Edital (se for o caso) e cadastro no sistema
comprasGOV.

1 - 29/10/25 30/10/25

SELIC Publicação do aviso do Edital.
(art. 6º, IN 67/2021)

- 3 30/10/25 04/11/25

SELIC Sessão Pública - Etapa de Lances - 1 04/11/25 05/11/25

SELIC Análise dos documentos habilitatórios
Elaboração do relatório de conclusão da dispensa

2 - 05/11/25 07/11/25

PR Elaboração da decisão, Adjudicação e homologação pela
autoridade superior (art. 23, IN 67/2021).

2 - 07/11/25 11/11/25

SELIC Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP 2 - 11/11/25 13/11/25

SECOF Solicitação de Empenho 1 - 13/11/25 14/11/25

SELIC Elaboração do contrato 2 - 14/11/25 18/11/25

SELIC Assinatura do contrato por parte da empresa 2 - 18/11/25 21/11/25

PR Assinatura do contrato pelo CFMV 2 - 21/11/25 25/11/25

SELIC Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U 1 - 25/11/25 26/11/25

DEMANDANTE Gestão Contratual 0 0 26/11/25 26/11/25

INÍCIO TÉRMINO

14/08/25 26/11/25

Dias úteis 73

Dias consecutivos 104

Meses 3 meses e 12 dia(s)

Versão: julho 2024

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO

Finalização da Dispensa

SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)
PRAZOS PARA DISPENSA ELETRÔNICA

Distribuição de publicidade legal de avisos de editais de licitações.

Setores Ação Prazos
Internos

Prazos
Legais

Simulação em dias úteis 



Objeto

Início Término

DEMANDANTE Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP e Intranet) 0 - 05/08/25 05/08/25

SELIC

Consultar o PCA
- se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do
Compras.gov.br e encaminha para o Demandante.
- se não estiver no plano, encaminha para o Demandante
solicitar a sua inclusão.

05/08/25 05/08/25

DEMANDANTE Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa 05/08/25 05/08/25

SELIC Incluir a necessidade no PCA com a justificativa apresentada
pelo demandante

05/08/25 05/08/25

PR Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no PCA 05/08/25 05/08/25

SELIC Incluir o ID do plano e devolve ao setor demandante 05/08/25 05/08/25

DEMANDANTE Solicitar dotação orçamentária 05/08/25 05/08/25

SECOF Juntar disponibilidade orçamentária 05/08/25 05/08/25

DEMANDANTE

Elaborar o ETP (se for o caso), MGR e TR
(solicitar equipe de planejamento da contratação quando
necessário, conforme DFD)
* ETP (faculdade ou dispensa. Vide art. 14, da IN 58/2022)

05/08/25 05/08/25

GEJUR Analisar documentos ETP, MGR e TR 05/08/25 05/08/25

PR Aprovar 05/08/25 05/08/25

SELIC Realizar pesquisa de preço, se for o caso, reiteração da
pesquisa.

05/08/25 05/08/25

SELIC Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso. 7 - 05/08/25 14/08/25
SECOF Pré-empenho 1 - 14/08/25 15/08/25

PR
Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia utilizada e
autorizar o procedimento de contratação por meio de dispensa
eletrônica

1 - 15/08/25 18/08/25

SELIC Elaborar minuta de edital da dispensa eletrônica 7 - 18/08/25 27/08/25

GEJUR Análise e parecer jurídico 7 - 27/08/25 05/09/25

PR Autorização do procedimento de dispensa 1 - 05/09/25 08/09/25

SELIC Ajuste no Edital (se for o caso) e cadastro no sistema
comprasGOV.

1 - 08/09/25 09/09/25

SELIC Publicação do aviso do Edital.
(art. 6º, IN 67/2021)

- 3 09/09/25 12/09/25

SELIC Sessão Pública - Etapa de Lances - 1 12/09/25 15/09/25

SELIC Análise dos documentos habilitatórios
Elaboração do relatório de conclusão da dispensa

2 - 15/09/25 17/09/25

PR Elaboração da decisão, Adjudicação e homologação pela
autoridade superior (art. 23, IN 67/2021).

2 - 17/09/25 19/09/25

SELIC Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP 2 - 19/09/25 23/09/25

SECOF Solicitação de Empenho 1 - 23/09/25 24/09/25

SELIC Elaboração do contrato 2 - 24/09/25 26/09/25

SELIC Assinatura do contrato por parte da empresa 2 - 26/09/25 30/09/25

PR Assinatura do contrato pelo CFMV 2 - 30/09/25 02/10/25

SELIC Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U 1 - 02/10/25 03/10/25

DEMANDANTE Gestão Contratual 0 0 03/10/25 03/10/25

INÍCIO TÉRMINO

05/08/25 03/10/25

Dias úteis 44

Dias consecutivos 59

Meses 1 meses e 28 dia(s)

Versão: julho 2024

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO

Finalização da Dispensa

SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)
PRAZOS PARA DISPENSA ELETRÔNICA

Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças/componentes, bem como lavagem e 
higienização do Veículo institucional do CFMV.

Setores Ação Prazos
Internos

Prazos
Legais

Simulação em dias úteis 



Objeto

Início Término

DEMANDANTE

Abrir processo no SUAP com a juntada do DFD (modelo SUAP e
Intranet) - Observar check list abaixo.

Caso não seja possível a prorrogação contratual, seguir o fluxo
de pregão eletrônico ou dispensa eletrônica, observando os
prazos de cada contratação

0 - 04/08/25 04/08/25

SELIC Realizar pesquisa de preço. 7 - 04/08/25 13/08/25
SELIC Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso. 7 - 13/08/25 22/08/25
SECOF Pré-empenho 1 - 22/08/25 25/08/25

PR Aprovar a pesquisa de preço, a metodologia utilizada e a
manutenção da vantajosidade.

1 - 25/08/25 26/08/25

GEJUR Análise e parecer jurídico. 7 - 26/08/25 04/09/25

PR Autorização da renovação contratual 1 - 04/09/25 05/09/25

SECOF Solicitação de Empenho 1 - 05/09/25 08/09/25

SELIC Elaboração do Termo Aditivo/Apostilamento 2 - 08/09/25 10/09/25

SELIC Assinatura do instrumento por parte da empresa 2 - 10/09/25 12/09/25

PR Assinatura do contrato pelo CFMV 2 - 12/09/25 16/09/25

SELIC Publicação do Extrato do Contrato no PNCP 1 - 16/09/25 17/09/25

DEMANDANTE Gestão Contratual 1 0 17/09/25 18/09/25

INÍCIO TÉRMINO

04/08/25 18/09/25

Dias úteis 34

Dias consecutivos 45

Meses 1 meses e 14 dia(s)

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO

Finalização da Prorrogação

SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

Renovação contrato CFMV 37/2022 -Prestação de serviços de telefonia e internet móvel (VIVO) 2025.

Setores Ação Prazos
Internos

Prazos
Legais

Simulação em dias úteis 



Objeto

Início Término Início Término

DEMANDANTE
Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP
e Intranet)

0 - 06/08/25 06/08/25 06/08/25 06/08/25

SELIC

Consultar o PCA
- se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do
Compras.gov.br e encaminha para o Demandante.
- se não estiver no plano, encaminha para o
Demandante solicitar a sua inclusão.

06/08/25 06/08/25 06/08/25 06/08/25

DEMANDANTE Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa 06/08/25 06/08/25 06/08/25 06/08/25

SELIC Incluir a necessidade no PCA com a justificativa
apresentada pelo demandante

06/08/25 06/08/25 06/08/25 06/08/25

PR Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no PCA 06/08/25 06/08/25 06/08/25 06/08/25

SELIC Incluir o ID do plano e devolve ao setor demandante 06/08/25 06/08/25 06/08/25 06/08/25

DEMANDANTE Solicitar dotação orçamentária 06/08/25 06/08/25 06/08/25 06/08/25

SECOF Juntar disponibilidade orçamentária 06/08/25 06/08/25 06/08/25 06/08/25

DEMANDANTE
Elaborar o ETP, MGR e TR
(solicitar equipe de planejamento da contratação
quando necessário, conforme DFD)

06/08/25 06/08/25 06/08/25 06/08/25

GEJUR Analisar documentos ETP, MGR e TR 06/08/25 06/08/25 06/08/25 06/08/25

PR Aprovar 06/08/25 06/08/25 06/08/25 06/08/25

SELIC Realizar pesquisa de preço. 7 - 06/08/25 15/08/25 06/08/25 15/08/25

SELIC Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso 7 - 15/08/25 26/08/25 15/08/25 26/08/25

SECOF Pré-empenho 1 - 26/08/25 27/08/25 26/08/25 27/08/25

PR Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia
utilizada e autorizar o procedimento de contratação

1 - 27/08/25 28/08/25 27/08/25 28/08/25

SELIC Elaborar minuta de edital do pregão eletrônico 7 - 28/08/25 08/09/25 28/08/25 08/09/25

GEJUR Análise e parecer jurídico 7 - 08/09/25 17/09/25 08/09/25 17/09/25

PR Autorização do procedimento licitatório 1 - 17/09/25 18/09/25 17/09/25 18/09/25

SELIC Ajuste no Edital, se for o caso, e cadastro no sistema
comprasGOV.

1 - 18/09/25 19/09/25 18/09/25 19/09/25

SELIC Publicação do aviso do Edital.
(art. 17, IN 73/2022)

- 10 19/09/25 03/10/25 19/09/25 03/10/25

SELIC
Em caso de pedido de impugnação. Decisão do
pregoeiro
- (art. 16, IN 73/2022)

- 3 03/10/25 08/10/25 - -

SELIC

Em caso de acolhimento de impugnação:
- Encaminhar para correção do Termo de
Referência, se for o caso.
- Correção do edital, com base nos ajustes do TR.

7 - 08/10/25 17/10/25 - -

SELIC

Acolhida a impugnação, republicar o Edital,
definição de nova da sessão, nos mesmos moldes da 
publicação anterior.
- (art. 16, IN 73/2022)

- 10 17/10/25 03/11/25 - -

SELIC Sessão Pública - Etapa de Lances - 1 03/11/25 04/11/25 03/10/25 06/10/25

SELIC Análise dos documentos habilitatórios 3 - 04/11/25 07/11/25 06/10/25 09/10/25

SELIC Sessão Pública - Para habilitação e abertura do
prazo para intenção de recorrer

- 1 07/11/25 10/11/25 09/10/25 10/10/25

SELIC Recurso: razões do recurso
- (art. 40, IN 73/2022)

- 3 10/11/25 13/11/25 - -

SELIC Recurso: apresentação de contrarrazões
- (art. 40, IN 73/2022)

- 3 13/11/25 18/11/25 - -

SELIC Recurso: decisão do pregoeiro
- (§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021)

- 3 18/11/25 24/11/25 - -

SELIC

Elaboração da decisão sobre o recurso
OU
Elaboração do relatório de conclusão do pregão,
sem recurso.

2 0 24/11/25 24/11/25 10/10/25 14/10/25

PR

Decisão da autoridade superior sobre o recurso -
(§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021).
OU
Sem recurso: Adjudicação e homologação pela
autoridade superior (art. 44, IN 73/2022).

2 10 24/11/25 08/12/25 14/10/25 16/10/25

SELIC Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP 2 - 08/12/25 10/12/25 16/10/25 20/10/25

SECOF Solicitação de Empenho 1 - 10/12/25 11/12/25 20/10/25 21/10/25

SELIC Elaboração do contrato 2 - 11/12/25 15/12/25 21/10/25 23/10/25

SELIC Assinatura do contrato por parte da empresa 2 - 15/12/25 17/12/25 23/10/25 27/10/25

PR Assinatura do contrato pelo CFMV 2 - 17/12/25 19/12/25 27/10/25 30/10/25

SELIC Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U 1 - 19/12/25 02/01/26 30/10/25 31/10/25

DEMANDANTE Gestão Contratual - - 02/01/26 05/01/26 31/10/25 03/11/25

INÍCIO TÉRMINO INÍCIO TÉRMINO

06/08/25 05/01/26 06/08/25 03/11/25

Dias úteis 98 Dias úteis 63

Dias consecutivos 152 Dias consecutivos 89

Meses 4 meses e 30 dia(s) Meses 2 meses e 28 dia(s)

Simulação em dias úteis
(SEM impugnação ou recurso)

Simulação em dias úteis 
(COM impugnações e recursos)

SEM impugnações/recursos

SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)
PRAZOS PARA PREGÃO ELETRÔNICO

COM impugnações/recursos

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de garçom/garçonete e auxiliar de cozinha com dedicação exclusiva de mão de obra.

Setores Ação Prazos
Internos

Prazos
Legais



Objeto

Início Término Início Término

DEMANDANTE
Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP

e Intranet)
0 - 14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

SELIC

Consultar o PCA

- se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do

Compras.gov.br e encaminha para o Demandante.

- se não estiver no plano, encaminha para o

Demandante solicitar a sua inclusão.

1 - 14/08/25 15/08/25 14/08/25 15/08/25

DEMANDANTE Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa 1 - 15/08/25 18/08/25 15/08/25 18/08/25

SELIC
Incluir a necessidade no PCA com a justificativa

apresentada pelo demandante
1 - 18/08/25 19/08/25 18/08/25 19/08/25

PR
Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no

PCA
1 - 19/08/25 20/08/25 19/08/25 20/08/25

SELIC
Incluir o ID do plano e devolve ao setor

demandante
1 - 20/08/25 21/08/25 20/08/25 21/08/25

DEMANDANTE Solicitar dotação orçamentária 1 - 21/08/25 22/08/25 21/08/25 22/08/25

SECOF Juntar disponibilidade orçamentária 1 - 22/08/25 25/08/25 22/08/25 25/08/25

DEMANDANTE
Elaborar o ETP, MGR e TR

(solicitar equipe de planejamento da contratação

quando necessário, conforme DFD)

7 - 25/08/25 03/09/25 25/08/25 03/09/25

GEJUR Analisar documentos ETP, MGR e TR 7 - 03/09/25 12/09/25 03/09/25 12/09/25

PR Aprovar 1 - 12/09/25 15/09/25 12/09/25 15/09/25

SELIC Realizar pesquisa de preço. 7 - 15/09/25 24/09/25 15/09/25 24/09/25

SELIC Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso 7 - 24/09/25 03/10/25 24/09/25 03/10/25

SECOF Pré-empenho 1 - 03/10/25 06/10/25 03/10/25 06/10/25

PR
Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia

utilizada e autorizar o procedimento de

contratação

1 - 06/10/25 07/10/25 06/10/25 07/10/25

SELIC Elaborar minuta de edital do pregão eletrônico 7 - 07/10/25 16/10/25 07/10/25 16/10/25

GEJUR Análise e parecer jurídico 7 - 16/10/25 27/10/25 16/10/25 27/10/25

PR Autorização do procedimento licitatório 1 - 27/10/25 29/10/25 27/10/25 29/10/25

SELIC
Ajuste no Edital, se for o caso, e cadastro no

sistema comprasGOV.
1 - 29/10/25 30/10/25 29/10/25 30/10/25

SELIC
Publicação do aviso do Edital.

(art. 17, IN 73/2022)
- 10 30/10/25 13/11/25 30/10/25 13/11/25

SELIC
Em caso de pedido de impugnação. Decisão do

pregoeiro

- (art. 16, IN 73/2022)

- 3 13/11/25 18/11/25 - -

SELIC

Em caso de acolhimento de impugnação:

- Encaminhar para correção do Termo de

Referência, se for o caso.

- Correção do edital, com base nos ajustes do TR.

7 - 18/11/25 28/11/25 - -

SELIC

Acolhida a impugnação, republicar o Edital,

definição de nova da sessão, nos mesmos moldes

da publicação anterior.

- (art. 16, IN 73/2022)

- 10 28/11/25 12/12/25 - -

SELIC Sessão Pública - Etapa de Lances - 1 12/12/25 15/12/25 13/11/25 14/11/25

SELIC Análise dos documentos habilitatórios 3 - 15/12/25 18/12/25 14/11/25 19/11/25

SELIC
Sessão Pública - Para habilitação e abertura do

prazo para intenção de recorrer
- 1 18/12/25 19/12/25 19/11/25 21/11/25

SELIC
Recurso: razões do recurso

- (art. 40, IN 73/2022)
- 3 19/12/25 06/01/26 - -

SELIC
Recurso: apresentação de contrarrazões

- (art. 40, IN 73/2022)
- 3 06/01/26 09/01/26 - -

SELIC
Recurso: decisão do pregoeiro

- (§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021)
- 3 09/01/26 14/01/26 - -

SELIC

Elaboração da decisão sobre o recurso

OU

Elaboração do relatório de conclusão do pregão,

sem recurso.

2 0 14/01/26 14/01/26 21/11/25 25/11/25

Simulação em dias úteis

(SEM impugnação ou recurso)

Simulação em dias úteis 

(COM impugnações e recursos)

SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)

PRAZOS PARA PREGÃO ELETRÔNICO

SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS, MATERIAIS, DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS ATRAVÉS DE APLICATIVOS, INCLUINDO VEÍCULOS E MOTORISTAS 

DEVIDAMENTE HABILITADOS

Setores Ação
Prazos

Internos

Prazos

Legais



PR

Decisão da autoridade superior sobre o recurso -

(§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021).

OU

Sem recurso: Adjudicação e homologação pela

autoridade superior (art. 44, IN 73/2022).

2 10 14/01/26 28/01/26 25/11/25 27/11/25

SELIC Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP 2 - 28/01/26 30/01/26 27/11/25 01/12/25

SECOF Solicitação de Empenho 1 - 30/01/26 02/02/26 01/12/25 02/12/25

SELIC Elaboração do contrato 2 - 02/02/26 04/02/26 02/12/25 04/12/25

SELIC Assinatura do contrato por parte da empresa 2 - 04/02/26 06/02/26 04/12/25 08/12/25

PR Assinatura do contrato pelo CFMV 2 - 06/02/26 10/02/26 08/12/25 10/12/25

SELIC Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U 1 - 10/02/26 11/02/26 10/12/25 11/12/25

DEMANDANTE Gestão Contratual - - 11/02/26 12/02/26 11/12/25 12/12/25

INÍCIO TÉRMINO INÍCIO TÉRMINO

14/08/25 12/02/26 14/08/25 12/12/25

Dias úteis 120 Dias úteis 85

Dias consecutivos 182 Dias consecutivos 120

Meses 5 meses e 29 dia(s) Meses 3 meses e 28 dia(s)

SEM impugnações/recursosCOM impugnações/recursos

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO



Objeto

Início Término

DEMANDANTE Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP e Intranet) 0 - 05/08/25 05/08/25

SELIC

Consultar o PCA
- se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do
Compras.gov.br e encaminha para o Demandante.
- se não estiver no plano, encaminha para o Demandante
solicitar a sua inclusão.

05/08/25 05/08/25

DEMANDANTE Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa 05/08/25 05/08/25

SELIC Incluir a necessidade no PCA com a justificativa apresentada
pelo demandante

05/08/25 05/08/25

PR Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no PCA 05/08/25 05/08/25

SELIC Incluir o ID do plano e devolve ao setor demandante 05/08/25 05/08/25

DEMANDANTE Solicitar dotação orçamentária 05/08/25 05/08/25

SECOF Juntar disponibilidade orçamentária 05/08/25 05/08/25

DEMANDANTE

Elaborar o ETP (se for o caso), MGR e TR
(solicitar equipe de planejamento da contratação quando
necessário, conforme DFD)
* ETP (faculdade ou dispensa. Vide art. 14, da IN 58/2022)

05/08/25 05/08/25

GEJUR Analisar documentos ETP, MGR e TR 05/08/25 05/08/25

PR Aprovar 05/08/25 05/08/25

SELIC Realizar pesquisa de preço, se for o caso, reiteração da
pesquisa.

05/08/25 05/08/25

SELIC Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso. 7 - 05/08/25 14/08/25
SECOF Pré-empenho 1 - 14/08/25 15/08/25

PR
Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia utilizada e
autorizar o procedimento de contratação por meio de dispensa
eletrônica

1 - 15/08/25 18/08/25

SELIC Elaborar minuta de edital da dispensa eletrônica 7 - 18/08/25 27/08/25

GEJUR Análise e parecer jurídico 7 - 27/08/25 05/09/25

PR Autorização do procedimento de dispensa 1 - 05/09/25 08/09/25

SELIC Ajuste no Edital (se for o caso) e cadastro no sistema
comprasGOV.

1 - 08/09/25 09/09/25

SELIC Publicação do aviso do Edital.
(art. 6º, IN 67/2021)

- 3 09/09/25 12/09/25

SELIC Sessão Pública - Etapa de Lances - 1 12/09/25 15/09/25

SELIC Análise dos documentos habilitatórios
Elaboração do relatório de conclusão da dispensa

2 - 15/09/25 17/09/25

PR Elaboração da decisão, Adjudicação e homologação pela
autoridade superior (art. 23, IN 67/2021).

2 - 17/09/25 19/09/25

SELIC Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP 2 - 19/09/25 23/09/25

SECOF Solicitação de Empenho 1 - 23/09/25 24/09/25

SELIC Elaboração do contrato 2 - 24/09/25 26/09/25

SELIC Assinatura do contrato por parte da empresa 2 - 26/09/25 30/09/25

PR Assinatura do contrato pelo CFMV 2 - 30/09/25 02/10/25

SELIC Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U 1 - 02/10/25 03/10/25

DEMANDANTE Gestão Contratual 0 0 03/10/25 03/10/25

INÍCIO TÉRMINO

05/08/25 03/10/25

Dias úteis 44

Dias consecutivos 59

Meses 1 meses e 28 dia(s)

Versão: julho 2024

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO

Finalização da Dispensa

SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)
PRAZOS PARA DISPENSA ELETRÔNICA

Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças/componentes, bem como lavagem e 
higienização do Veículo institucional do CFMV.

Setores Ação Prazos
Internos

Prazos
Legais

Simulação em dias úteis 



Objeto

Início Término Início Término

DEMANDANTE
Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP

e Intranet)
0 - 15/08/25 15/08/25 15/08/25 15/08/25

SELIC

Consultar o PCA

- se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do

Compras.gov.br e encaminha para o Demandante.

- se não estiver no plano, encaminha para o

Demandante solicitar a sua inclusão.

15/08/25 15/08/25 15/08/25 15/08/25

DEMANDANTE Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa 15/08/25 15/08/25 15/08/25 15/08/25

SELIC
Incluir a necessidade no PCA com a justificativa

apresentada pelo demandante
15/08/25 15/08/25 15/08/25 15/08/25

PR
Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no

PCA
15/08/25 15/08/25 15/08/25 15/08/25

SELIC
Incluir o ID do plano e devolve ao setor

demandante
15/08/25 15/08/25 15/08/25 15/08/25

DEMANDANTE Solicitar dotação orçamentária 15/08/25 15/08/25 15/08/25 15/08/25

SECOF Juntar disponibilidade orçamentária 15/08/25 15/08/25 15/08/25 15/08/25

DEMANDANTE

Elaborar o ETP, MGR e TR

(solicitar equipe de planejamento da contratação

quando necessário, conforme DFD)

- 15/08/25 15/08/25 15/08/25 15/08/25

GEJUR Analisar documentos ETP, MGR e TR - 15/08/25 15/08/25 15/08/25 15/08/25

PR Aprovar 1 - 15/08/25 18/08/25 15/08/25 18/08/25

SELIC Realizar pesquisa de preço. 7 - 18/08/25 27/08/25 18/08/25 27/08/25

SELIC Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso 7 - 27/08/25 05/09/25 27/08/25 05/09/25

SECOF Pré-empenho 1 - 05/09/25 08/09/25 05/09/25 08/09/25

PR

Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia

utilizada e autorizar o procedimento de

contratação

1 - 08/09/25 09/09/25 08/09/25 09/09/25

SELIC Elaborar minuta de edital do pregão eletrônico 7 - 09/09/25 18/09/25 09/09/25 18/09/25

GEJUR Análise e parecer jurídico 7 - 18/09/25 29/09/25 18/09/25 29/09/25

PR Autorização do procedimento licitatório 1 - 29/09/25 30/09/25 29/09/25 30/09/25

SELIC
Ajuste no Edital, se for o caso, e cadastro no

sistema comprasGOV.
1 - 30/09/25 01/10/25 30/09/25 01/10/25

SELIC
Publicação do aviso do Edital.

(art. 17, IN 73/2022)
- 10 01/10/25 15/10/25 01/10/25 15/10/25

SELIC

Em caso de pedido de impugnação. Decisão do

pregoeiro

- (art. 16, IN 73/2022)

- 3 15/10/25 20/10/25 - -

SELIC

Em caso de acolhimento de impugnação:

- Encaminhar para correção do Termo de

Referência, se for o caso.

- Correção do edital, com base nos ajustes do TR.

7 - 20/10/25 30/10/25 - -

SELIC

Acolhida a impugnação, republicar o Edital,

definição de nova da sessão, nos mesmos moldes

da publicação anterior.

- (art. 16, IN 73/2022)

- 10 30/10/25 13/11/25 - -

SELIC Sessão Pública - Etapa de Lances - 1 13/11/25 14/11/25 15/10/25 16/10/25

SELIC Análise dos documentos habilitatórios 3 - 14/11/25 19/11/25 16/10/25 21/10/25

SELIC
Sessão Pública - Para habilitação e abertura do

prazo para intenção de recorrer
- 1 19/11/25 21/11/25 21/10/25 22/10/25

SELIC
Recurso: razões do recurso

- (art. 40, IN 73/2022)
- 3 21/11/25 26/11/25 - -

SELIC
Recurso: apresentação de contrarrazões

- (art. 40, IN 73/2022)
- 3 26/11/25 01/12/25 - -

SELIC
Recurso: decisão do pregoeiro

- (§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021)
- 3 01/12/25 04/12/25 - -

SELIC

Elaboração da decisão sobre o recurso

OU

Elaboração do relatório de conclusão do pregão,

sem recurso.

2 0 04/12/25 04/12/25 22/10/25 24/10/25

Simulação em dias úteis

(SEM impugnação ou recurso)

Simulação em dias úteis 

(COM impugnações e recursos)

SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)

PRAZOS PARA PREGÃO ELETRÔNICO

SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIDROS, ESQUADRIAS E FACHADA DA NOVA SEDE CFMV

Setores Ação
Prazos

Internos

Prazos

Legais



PR

Decisão da autoridade superior sobre o recurso -

(§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021).

OU

Sem recurso: Adjudicação e homologação pela

autoridade superior (art. 44, IN 73/2022).

2 10 04/12/25 18/12/25 24/10/25 29/10/25

SELIC Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP 2 - 18/12/25 02/01/26 29/10/25 31/10/25

SECOF Solicitação de Empenho 1 - 02/01/26 05/01/26 31/10/25 03/11/25

SELIC Elaboração do contrato 2 - 05/01/26 07/01/26 03/11/25 05/11/25

SELIC Assinatura do contrato por parte da empresa 2 - 07/01/26 09/01/26 05/11/25 07/11/25

PR Assinatura do contrato pelo CFMV 2 - 09/01/26 13/01/26 07/11/25 11/11/25

SELIC Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U 1 - 13/01/26 14/01/26 11/11/25 12/11/25

DEMANDANTE Gestão Contratual - - 14/01/26 15/01/26 12/11/25 13/11/25

INÍCIO TÉRMINO INÍCIO TÉRMINO

15/08/25 15/01/26 15/08/25 13/11/25

Dias úteis 99 Dias úteis 64

Dias consecutivos 153 Dias consecutivos 90

Meses 5 meses e 0 dia(s) Meses 2 meses e 29 dia(s)

SEM impugnações/recursosCOM impugnações/recursos

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO



Objeto

Início Término Início Término

DEMANDANTE
Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP
e Intranet)

0 - 14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

SELIC

Consultar o PCA
- se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do
Compras.gov.br e encaminha para o Demandante.
- se não estiver no plano, encaminha para o
Demandante solicitar a sua inclusão.

14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

DEMANDANTE Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa 14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

SELIC Incluir a necessidade no PCA com a justificativa
apresentada pelo demandante

14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

PR Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no PCA 14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

SELIC Incluir o ID do plano e devolve ao setor demandante 14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

DEMANDANTE Solicitar dotação orçamentária 14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

SECOF Juntar disponibilidade orçamentária 14/08/25 14/08/25 14/08/25 14/08/25

DEMANDANTE
Elaborar o ETP, MGR e TR
(solicitar equipe de planejamento da contratação
quando necessário, conforme DFD)

7 - 14/08/25 25/08/25 14/08/25 25/08/25

GEJUR Analisar documentos ETP, MGR e TR 7 - 25/08/25 03/09/25 25/08/25 03/09/25

PR Aprovar 1 - 03/09/25 04/09/25 03/09/25 04/09/25

SELIC Realizar pesquisa de preço. 7 - 04/09/25 15/09/25 04/09/25 15/09/25

SELIC Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso 7 - 15/09/25 24/09/25 15/09/25 24/09/25

SECOF Pré-empenho 1 - 24/09/25 25/09/25 24/09/25 25/09/25

PR Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia
utilizada e autorizar o procedimento de contratação

1 - 25/09/25 26/09/25 25/09/25 26/09/25

SELIC Elaborar minuta de edital do pregão eletrônico 7 - 26/09/25 07/10/25 26/09/25 07/10/25

GEJUR Análise e parecer jurídico 7 - 07/10/25 16/10/25 07/10/25 16/10/25

PR Autorização do procedimento licitatório 1 - 16/10/25 17/10/25 16/10/25 17/10/25

SELIC Ajuste no Edital, se for o caso, e cadastro no sistema
comprasGOV.

1 - 17/10/25 20/10/25 17/10/25 20/10/25

SELIC Publicação do aviso do Edital.
(art. 17, IN 73/2022)

- 10 20/10/25 04/11/25 20/10/25 04/11/25

SELIC
Em caso de pedido de impugnação. Decisão do
pregoeiro
- (art. 16, IN 73/2022)

- 3 04/11/25 07/11/25 - -

SELIC

Em caso de acolhimento de impugnação:
- Encaminhar para correção do Termo de
Referência, se for o caso.
- Correção do edital, com base nos ajustes do TR.

7 - 07/11/25 18/11/25 - -

SELIC

Acolhida a impugnação, republicar o Edital,
definição de nova da sessão, nos mesmos moldes da 
publicação anterior.
- (art. 16, IN 73/2022)

- 10 18/11/25 03/12/25 - -

SELIC Sessão Pública - Etapa de Lances - 1 03/12/25 04/12/25 04/11/25 05/11/25

SELIC Análise dos documentos habilitatórios 3 - 04/12/25 09/12/25 05/11/25 10/11/25

SELIC Sessão Pública - Para habilitação e abertura do
prazo para intenção de recorrer

- 1 09/12/25 10/12/25 10/11/25 11/11/25

SELIC Recurso: razões do recurso
- (art. 40, IN 73/2022)

- 3 10/12/25 15/12/25 - -

SELIC Recurso: apresentação de contrarrazões
- (art. 40, IN 73/2022)

- 3 15/12/25 18/12/25 - -

SELIC Recurso: decisão do pregoeiro
- (§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021)

- 3 18/12/25 05/01/26 - -

SELIC

Elaboração da decisão sobre o recurso
OU
Elaboração do relatório de conclusão do pregão,
sem recurso.

2 0 05/01/26 05/01/26 11/11/25 13/11/25

PR

Decisão da autoridade superior sobre o recurso -
(§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021).
OU
Sem recurso: Adjudicação e homologação pela
autoridade superior (art. 44, IN 73/2022).

2 10 05/01/26 19/01/26 13/11/25 17/11/25

SELIC Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP 2 - 19/01/26 21/01/26 17/11/25 19/11/25

SECOF Solicitação de Empenho 1 - 21/01/26 22/01/26 19/11/25 21/11/25

SELIC Elaboração do contrato 2 - 22/01/26 26/01/26 21/11/25 25/11/25

SELIC Assinatura do contrato por parte da empresa 2 - 26/01/26 28/01/26 25/11/25 27/11/25

PR Assinatura do contrato pelo CFMV 2 - 28/01/26 30/01/26 27/11/25 01/12/25

SELIC Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U 1 - 30/01/26 02/02/26 01/12/25 02/12/25

DEMANDANTE Gestão Contratual - - 02/02/26 03/02/26 02/12/25 03/12/25

INÍCIO TÉRMINO INÍCIO TÉRMINO

14/08/25 03/02/26 14/08/25 03/12/25

Dias úteis 113 Dias úteis 78

Dias consecutivos 173 Dias consecutivos 111

Meses 5 meses e 20 dia(s) Meses 3 meses e 19 dia(s)

Simulação em dias úteis
(SEM impugnação ou recurso)

Simulação em dias úteis 
(COM impugnações e recursos)

SEM impugnações/recursos

SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)
PRAZOS PARA PREGÃO ELETRÔNICO

COM impugnações/recursos

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO

Contratação de serviços gráficos para o exercício de 2025.

Setores Ação Prazos
Internos

Prazos
Legais



Objeto

Início Término

DEMANDANTE Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP e Intranet) 0 - 08/08/25 08/08/25

SELIC

Consultar o PCA
- se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do
Compras.gov.br e encaminha para o Demandante.
- se não estiver no plano, encaminha para o Demandante
solicitar a sua inclusão.

08/08/25 08/08/25

DEMANDANTE Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa 08/08/25 08/08/25

SELIC Incluir a necessidade no PCA com a justificativa apresentada
pelo demandante

08/08/25 08/08/25

PR Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no PCA 08/08/25 08/08/25

SELIC Incluir o ID do plano e devolve ao setor demandante 08/08/25 08/08/25

DEMANDANTE Solicitar dotação orçamentária 08/08/25 08/08/25

SECOF Juntar disponibilidade orçamentária 08/08/25 08/08/25

DEMANDANTE

Elaborar o ETP (se for o caso), MGR e TR
(solicitar equipe de planejamento da contratação quando
necessário, conforme DFD)
* ETP (faculdade ou dispensa. Vide art. 14, da IN 58/2022)

08/08/25 08/08/25

GEJUR Analisar documentos ETP, MGR e TR 7 - 08/08/25 19/08/25

PR Aprovar 1 - 19/08/25 20/08/25

SELIC Realizar pesquisa de preço, se for o caso, reiteração da
pesquisa.

7 - 20/08/25 29/08/25

SELIC Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso. 7 - 29/08/25 09/09/25
SECOF Pré-empenho 1 - 09/09/25 10/09/25

PR
Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia utilizada e
autorizar o procedimento de contratação por meio de dispensa
eletrônica

1 - 10/09/25 11/09/25

SELIC Elaborar minuta de edital da dispensa eletrônica 7 - 11/09/25 22/09/25

GEJUR Análise e parecer jurídico 7 - 22/09/25 01/10/25

PR Autorização do procedimento de dispensa 1 - 01/10/25 02/10/25

SELIC Ajuste no Edital (se for o caso) e cadastro no sistema
comprasGOV.

1 - 02/10/25 03/10/25

SELIC Publicação do aviso do Edital.
(art. 6º, IN 67/2021)

- 3 03/10/25 08/10/25

SELIC Sessão Pública - Etapa de Lances - 1 08/10/25 09/10/25

SELIC Análise dos documentos habilitatórios
Elaboração do relatório de conclusão da dispensa

2 - 09/10/25 13/10/25

PR Elaboração da decisão, Adjudicação e homologação pela
autoridade superior (art. 23, IN 67/2021).

2 - 13/10/25 15/10/25

SELIC Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP 2 - 15/10/25 17/10/25

SECOF Solicitação de Empenho 1 - 17/10/25 20/10/25

SELIC Elaboração do contrato 2 - 20/10/25 22/10/25

SELIC Assinatura do contrato por parte da empresa 2 - 22/10/25 24/10/25

PR Assinatura do contrato pelo CFMV 2 - 24/10/25 29/10/25

SELIC Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U 1 - 29/10/25 30/10/25

DEMANDANTE Gestão Contratual 0 0 30/10/25 30/10/25

INÍCIO TÉRMINO

08/08/25 30/10/25

Dias úteis 59

Dias consecutivos 83

Meses 2 meses e 22 dia(s)

Versão: julho 2024

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO

Finalização da Dispensa

SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)
PRAZOS PARA DISPENSA ELETRÔNICA

Aquisição de bandeiras do Brasil, Distrito Federal e CFMV.

Setores Ação Prazos
Internos

Prazos
Legais

Simulação em dias úteis 



Objeto

Início Término Início Término

DEMANDANTE
Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP
e Intranet)

0 - 13/08/25 13/08/25 13/08/25 13/08/25

SELIC

Consultar o PCA
- se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do
Compras.gov.br e encaminha para o Demandante.
- se não estiver no plano, encaminha para o
Demandante solicitar a sua inclusão.

13/08/25 13/08/25 13/08/25 13/08/25

DEMANDANTE Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa 13/08/25 13/08/25 13/08/25 13/08/25

SELIC Incluir a necessidade no PCA com a justificativa
apresentada pelo demandante

13/08/25 13/08/25 13/08/25 13/08/25

PR Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no PCA 13/08/25 13/08/25 13/08/25 13/08/25

SELIC Incluir o ID do plano e devolve ao setor demandante 13/08/25 13/08/25 13/08/25 13/08/25

DEMANDANTE Solicitar dotação orçamentária 13/08/25 13/08/25 13/08/25 13/08/25

SECOF Juntar disponibilidade orçamentária 13/08/25 13/08/25 13/08/25 13/08/25

DEMANDANTE
Elaborar o ETP, MGR e TR
(solicitar equipe de planejamento da contratação
quando necessário, conforme DFD)

13/08/25 13/08/25 13/08/25 13/08/25

GEJUR Analisar documentos ETP, MGR e TR 7 - 13/08/25 22/08/25 13/08/25 22/08/25

PR Aprovar 1 - 22/08/25 25/08/25 22/08/25 25/08/25

SELIC Realizar pesquisa de preço. 7 - 25/08/25 03/09/25 25/08/25 03/09/25

SELIC Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso 7 - 03/09/25 12/09/25 03/09/25 12/09/25

SECOF Pré-empenho 1 - 12/09/25 15/09/25 12/09/25 15/09/25

PR Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia
utilizada e autorizar o procedimento de contratação

1 - 15/09/25 16/09/25 15/09/25 16/09/25

SELIC Elaborar minuta de edital do pregão eletrônico 7 - 16/09/25 25/09/25 16/09/25 25/09/25

GEJUR Análise e parecer jurídico 7 - 25/09/25 06/10/25 25/09/25 06/10/25

PR Autorização do procedimento licitatório 1 - 06/10/25 07/10/25 06/10/25 07/10/25

SELIC Ajuste no Edital, se for o caso, e cadastro no sistema
comprasGOV.

1 - 07/10/25 08/10/25 07/10/25 08/10/25

SELIC Publicação do aviso do Edital.
(art. 17, IN 73/2022)

- 10 08/10/25 22/10/25 08/10/25 22/10/25

SELIC
Em caso de pedido de impugnação. Decisão do
pregoeiro
- (art. 16, IN 73/2022)

- 3 22/10/25 27/10/25 - -

SELIC

Em caso de acolhimento de impugnação:
- Encaminhar para correção do Termo de
Referência, se for o caso.
- Correção do edital, com base nos ajustes do TR.

7 - 27/10/25 06/11/25 - -

SELIC

Acolhida a impugnação, republicar o Edital,
definição de nova da sessão, nos mesmos moldes da 
publicação anterior.
- (art. 16, IN 73/2022)

- 10 06/11/25 21/11/25 - -

SELIC Sessão Pública - Etapa de Lances - 1 21/11/25 24/11/25 22/10/25 23/10/25

SELIC Análise dos documentos habilitatórios 3 - 24/11/25 27/11/25 23/10/25 29/10/25

SELIC Sessão Pública - Para habilitação e abertura do
prazo para intenção de recorrer

- 1 27/11/25 28/11/25 29/10/25 30/10/25

SELIC Recurso: razões do recurso
- (art. 40, IN 73/2022)

- 3 28/11/25 03/12/25 - -

SELIC Recurso: apresentação de contrarrazões
- (art. 40, IN 73/2022)

- 3 03/12/25 08/12/25 - -

SELIC Recurso: decisão do pregoeiro
- (§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021)

- 3 08/12/25 11/12/25 - -

SELIC

Elaboração da decisão sobre o recurso
OU
Elaboração do relatório de conclusão do pregão,
sem recurso.

2 0 11/12/25 11/12/25 30/10/25 03/11/25

PR

Decisão da autoridade superior sobre o recurso -
(§2º, do art. 165, da Lei 14.133/2021).
OU
Sem recurso: Adjudicação e homologação pela
autoridade superior (art. 44, IN 73/2022).

2 10 11/12/25 07/01/26 03/11/25 05/11/25

SELIC Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP 2 - 07/01/26 09/01/26 05/11/25 07/11/25

SECOF Solicitação de Empenho 1 - 09/01/26 12/01/26 07/11/25 10/11/25

SELIC Elaboração do contrato 2 - 12/01/26 14/01/26 10/11/25 12/11/25

SELIC Assinatura do contrato por parte da empresa 2 - 14/01/26 16/01/26 12/11/25 14/11/25

PR Assinatura do contrato pelo CFMV 2 - 16/01/26 20/01/26 14/11/25 18/11/25

SELIC Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U 1 - 20/01/26 21/01/26 18/11/25 19/11/25

DEMANDANTE Gestão Contratual - - 21/01/26 22/01/26 19/11/25 21/11/25

INÍCIO TÉRMINO INÍCIO TÉRMINO

13/08/25 22/01/26 13/08/25 21/11/25

Dias úteis 106 Dias úteis 71

Dias consecutivos 162 Dias consecutivos 100

Meses 5 meses e 9 dia(s) Meses 3 meses e 8 dia(s)

Simulação em dias úteis
(SEM impugnação ou recurso)

Simulação em dias úteis 
(COM impugnações e recursos)

SEM impugnações/recursos

SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)
PRAZOS PARA PREGÃO ELETRÔNICO

COM impugnações/recursos

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO

Solicitação de estudo preliminar para a contratação de serviços de gestão do arquivo do CFMV e digitalização de seus documentos.

Setores Ação Prazos
Internos

Prazos
Legais



Objeto

Início Término

DEMANDANTE Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP e Intranet) 0 - 05/08/25 05/08/25

SELIC

Consultar o PCA
- se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do
Compras.gov.br e encaminha para o Demandante.
- se não estiver no plano, encaminha para o Demandante
solicitar a sua inclusão.

05/08/25 05/08/25

DEMANDANTE Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa 05/08/25 05/08/25

SELIC Incluir a necessidade no PCA com a justificativa apresentada
pelo demandante

05/08/25 05/08/25

PR Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no PCA 05/08/25 05/08/25

SELIC Incluir o ID do plano e devolve ao setor demandante 05/08/25 05/08/25

DEMANDANTE Solicitar dotação orçamentária 05/08/25 05/08/25

SECOF Juntar disponibilidade orçamentária 05/08/25 05/08/25

DEMANDANTE

Elaborar o ETP (se for o caso), MGR e TR
(solicitar equipe de planejamento da contratação quando
necessário, conforme DFD)
* ETP (faculdade ou dispensa. Vide art. 14, da IN 58/2022)

05/08/25 05/08/25

GEJUR Analisar documentos ETP, MGR e TR 05/08/25 05/08/25

PR Aprovar 05/08/25 05/08/25

SELIC Realizar pesquisa de preço, se for o caso, reiteração da
pesquisa.

05/08/25 05/08/25

SELIC Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso. 7 - 05/08/25 14/08/25
SECOF Pré-empenho 1 - 14/08/25 15/08/25

PR
Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia utilizada e
autorizar o procedimento de contratação por meio de dispensa
eletrônica

1 - 15/08/25 18/08/25

SELIC Elaborar minuta de edital da dispensa eletrônica 7 - 18/08/25 27/08/25

GEJUR Análise e parecer jurídico 7 - 27/08/25 05/09/25

PR Autorização do procedimento de dispensa 1 - 05/09/25 08/09/25

SELIC Ajuste no Edital (se for o caso) e cadastro no sistema
comprasGOV.

1 - 08/09/25 09/09/25

SELIC Publicação do aviso do Edital.
(art. 6º, IN 67/2021)

- 3 09/09/25 12/09/25

SELIC Sessão Pública - Etapa de Lances - 1 12/09/25 15/09/25

SELIC Análise dos documentos habilitatórios
Elaboração do relatório de conclusão da dispensa

2 - 15/09/25 17/09/25

PR Elaboração da decisão, Adjudicação e homologação pela
autoridade superior (art. 23, IN 67/2021).

2 - 17/09/25 19/09/25

SELIC Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP 2 - 19/09/25 23/09/25

SECOF Solicitação de Empenho 1 - 23/09/25 24/09/25

SELIC Elaboração do contrato 2 - 24/09/25 26/09/25

SELIC Assinatura do contrato por parte da empresa 2 - 26/09/25 30/09/25

PR Assinatura do contrato pelo CFMV 2 - 30/09/25 02/10/25

SELIC Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U 1 - 02/10/25 03/10/25

DEMANDANTE Gestão Contratual 0 0 03/10/25 03/10/25

INÍCIO TÉRMINO

05/08/25 03/10/25

Dias úteis 44

Dias consecutivos 59

Meses 1 meses e 28 dia(s)

Versão: julho 2024

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO

Finalização da Dispensa

SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)
PRAZOS PARA DISPENSA ELETRÔNICA

Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças/componentes, bem como lavagem e 
higienização do Veículo institucional do CFMV.

Setores Ação Prazos
Internos

Prazos
Legais

Simulação em dias úteis 



Objeto

Início Término

DEMANDANTE Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP e Intranet) 0 - 14/08/25 14/08/25

SELIC

Consultar o PCA
- se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do
Compras.gov.br e encaminha para o Demandante.
- se não estiver no plano, encaminha para o Demandante
solicitar a sua inclusão.

1 - 14/08/25 15/08/25

DEMANDANTE Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa 1 - 15/08/25 18/08/25

SELIC Incluir a necessidade no PCA com a justificativa apresentada
pelo demandante

1 - 18/08/25 19/08/25

PR Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no PCA 1 - 19/08/25 20/08/25

SELIC Incluir o ID do plano e devolve ao setor demandante 1 - 20/08/25 21/08/25

DEMANDANTE Solicitar dotação orçamentária 1 - 21/08/25 22/08/25

SECOF Juntar disponibilidade orçamentária 1 - 22/08/25 25/08/25

DEMANDANTE

Elaborar o ETP (se for o caso), MGR e TR
(solicitar equipe de planejamento da contratação quando
necessário, conforme DFD)
* ETP (faculdade ou dispensa. Vide art. 14, da IN 58/2022)

7 - 25/08/25 03/09/25

GEJUR Analisar documentos ETP, MGR e TR 7 - 03/09/25 12/09/25

PR Aprovar 1 - 12/09/25 15/09/25

SELIC Realizar pesquisa de preço, se for o caso, reiteração da
pesquisa.

7 - 15/09/25 24/09/25

SELIC Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso. 7 - 24/09/25 03/10/25
SECOF Pré-empenho 1 - 03/10/25 06/10/25

PR
Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia utilizada e
autorizar o procedimento de contratação por meio de dispensa
eletrônica

1 - 06/10/25 07/10/25

SELIC Elaborar minuta de edital da dispensa eletrônica 7 - 07/10/25 16/10/25

GEJUR Análise e parecer jurídico 7 - 16/10/25 27/10/25

PR Autorização do procedimento de dispensa 1 - 27/10/25 29/10/25

SELIC Ajuste no Edital (se for o caso) e cadastro no sistema
comprasGOV.

1 - 29/10/25 30/10/25

SELIC Publicação do aviso do Edital.
(art. 6º, IN 67/2021)

- 3 30/10/25 04/11/25

SELIC Sessão Pública - Etapa de Lances - 1 04/11/25 05/11/25

SELIC Análise dos documentos habilitatórios
Elaboração do relatório de conclusão da dispensa

2 - 05/11/25 07/11/25

PR Elaboração da decisão, Adjudicação e homologação pela
autoridade superior (art. 23, IN 67/2021).

2 - 07/11/25 11/11/25

SELIC Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP 2 - 11/11/25 13/11/25

SECOF Solicitação de Empenho 1 - 13/11/25 14/11/25

SELIC Elaboração do contrato 2 - 14/11/25 18/11/25

SELIC Assinatura do contrato por parte da empresa 2 - 18/11/25 21/11/25

PR Assinatura do contrato pelo CFMV 2 - 21/11/25 25/11/25

SELIC Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U 1 - 25/11/25 26/11/25

DEMANDANTE Gestão Contratual 0 0 26/11/25 26/11/25

INÍCIO TÉRMINO

14/08/25 26/11/25

Dias úteis 73

Dias consecutivos 104

Meses 3 meses e 12 dia(s)

Versão: julho 2024

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO

Finalização da Dispensa

SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)
PRAZOS PARA DISPENSA ELETRÔNICA

Serviços de seguro patrimonial sede trecho 06.

Setores Ação Prazos
Internos

Prazos
Legais

Simulação em dias úteis 



Objeto

Início Término

DEMANDANTE Abrir processo no SUAP e juntar DFD (modelo SUAP e Intranet) 0 - 15/08/25 15/08/25

SELIC

Consultar o PCA

- se estiver no plano, junta-se o DFD do sistema do

Compras.gov.br e encaminha para o Demandante.

- se não estiver no plano, encaminha para o Demandante

solicitar a sua inclusão.

1 - 15/08/25 18/08/25

DEMANDANTE Solicita a inclusão no PCA com a devida justificativa 1 - 18/08/25 19/08/25

SELIC
Incluir a necessidade no PCA com a justificativa apresentada

pelo demandante
1 - 19/08/25 20/08/25

PR Analisar e aprovar a inclusão da necessidade no PCA 1 - 20/08/25 21/08/25

SELIC Incluir o ID do plano e devolve ao setor demandante 1 - 21/08/25 22/08/25

DEMANDANTE Solicitar dotação orçamentária 1 - 22/08/25 25/08/25

SECOF Juntar disponibilidade orçamentária 1 - 25/08/25 26/08/25

DEMANDANTE

Elaborar o ETP (se for o caso), MGR e TR

(solicitar equipe de planejamento da contratação quando

necessário, conforme DFD)

* ETP (faculdade ou dispensa. Vide art. 14, da IN 58/2022)

7 - 26/08/25 04/09/25

GEJUR Analisar documentos ETP, MGR e TR 7 - 04/09/25 15/09/25

PR Aprovar 1 - 15/09/25 16/09/25

SELIC
Realizar pesquisa de preço, se for o caso, reiteração da

pesquisa.
7 - 16/09/25 25/09/25

SELIC Reiteração da pesquisa de preço, se for o caso. 7 - 25/09/25 06/10/25

SECOF Pré-empenho 1 - 06/10/25 07/10/25

PR

Aprovar a pesquisa de preço e a metodologia utilizada e

autorizar o procedimento de contratação por meio de dispensa

eletrônica

1 - 07/10/25 08/10/25

SELIC Elaborar minuta de edital da dispensa eletrônica 7 - 08/10/25 17/10/25

GEJUR Análise e parecer jurídico 7 - 17/10/25 29/10/25

PR Autorização do procedimento de dispensa 1 - 29/10/25 30/10/25

SELIC
Ajuste no Edital (se for o caso) e cadastro no sistema

comprasGOV.
1 - 30/10/25 31/10/25

SELIC
Publicação do aviso do Edital.

(art. 6º, IN 67/2021)
- 3 31/10/25 05/11/25

SELIC Sessão Pública - Etapa de Lances - 1 05/11/25 06/11/25

SELIC
Análise dos documentos habilitatórios

Elaboração do relatório de conclusão da dispensa
2 - 06/11/25 10/11/25

PR
Elaboração da decisão, Adjudicação e homologação pela

autoridade superior (art. 23, IN 67/2021).
2 - 10/11/25 12/11/25

SELIC Divulgação do Resultado do Pregão no PNCP 2 - 12/11/25 14/11/25

SECOF Solicitação de Empenho 1 - 14/11/25 17/11/25

SELIC Elaboração do contrato 2 - 17/11/25 19/11/25

SELIC Assinatura do contrato por parte da empresa 2 - 19/11/25 24/11/25

PR Assinatura do contrato pelo CFMV 2 - 24/11/25 26/11/25

SELIC Publicação do Extrato do Contrato no D.O.U 1 - 26/11/25 27/11/25

DEMANDANTE Gestão Contratual 0 0 27/11/25 27/11/25

INÍCIO TÉRMINO

15/08/25 27/11/25

Dias úteis 73

Dias consecutivos 104

Meses 3 meses e 12 dia(s)

Versão: julho 2024

PRAZO FINAL DA SIMULAÇÃO

Finalização da Dispensa

SIMULAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIÇOS OU COMPRAS)

PRAZOS PARA DISPENSA ELETRÔNICA

SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE MONITORAMENTO LEGISLATIVO E INSTITUCIONAL

Setores Ação
Prazos

Internos

Prazos

Legais

Simulação em dias úteis 
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